
Statutární město Ostrava

magistrát

Číslo dodatku objednatele: 2904D1/2020/OI

Dodatek č. 1 ke'SmIouvě o dílo a smlouvě příkazní č.

2904/2019lOI/VZKU ze dne 21.10.2019

Smluvni strany
 

 

Statutární město Ostrava HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a. s.

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 28. října 1142/ 168, 709 00 Ostrava

zastoupené náměstkyní primátora zastoupena předsedou představenstva

Mgr. Zuzanou Bájgarovou Ing. Milanem Dobiášem

IČQ: 00845451 ičo: 45193622

DIC: CZOO845451 látce DPH) DIC: CZ45193622

Peněžní ústav: Peněžní ústav:

Císlo účtu: Císlo účtu:

 

 

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah dodatku
 

čl. |.

Smluvní strany se V souladu s čl. VI., odst. 2. (část D) Smlouvy o dílo a smlouvy příkazní č.

2904/2019/OI/VZKU ze dne 21.10.2019 (dále jen „smlouva“) dohodly na uzavření dodatku z důvodu

změny V rozsahu předmětu díla, jak je uvedeno V čl. II. tohoto dodatku.

čl. II.

1. V průběhu zpracovávání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále také

„DÚR“) bylo zjištěno, že na připravovanou stavbu lze aplikovat ustanovení § 79 odst. 2 pism.

s) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění

pozdějších předpisů, a tudíž tato stavba nevyžaduje rozhodnutí o umístění stavby ani územní

souhlas.

2. Smluvní strany prohlašují, že dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1 a 3.2 (část B) smlouvy byly do doby

zjištění provedeny práce vrozsahu — Průzkumné práce ze 100%, což představuje částku

96 500,— Kč bez DPH a Projektová dokumentace kžádosti o vydání územního rozhodnutí

z 50%, což představuje částku 102 700,— Kč bez DPH.

3. Smluvni strany se dohodly, že zhotovitel předá průzkumné práce a rozpracovanou DÚR pouze

V elektronické podobě na 2 ks CD—ROM (z toho obdrží SMO 1x, TDS 1X), přičemž textová

část bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,

výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. *.pdí), a

ve formátu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

1/4 „Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopolní (PD+|Č+AD)“ fv , , %, _ u _

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2904/2019/OINZKÚ “ ': *“ Ú . ,a



2/4

Statutární město Ostrava

magistrát

4. Dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení liniové stavby technické infrastruktury

s propracováním do úrovně dokumentace pro provádění stavby (dále také „DSP+DPS“) bude

zpracována a předána V rozsahu dle uzavřené smlouvy.

čl. |||.

Věl. 111., část B smlouvy, Termíny plnění, se ruší odstavce 1,2 a 3 a nahrazují se tímto novým zněním:

1. Průzkumné práce V požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 3 bodu 3.1 této části smlouvy budou

provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 5—ti dnů od

uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.

2. Rozpracovaná DÚR v požadovaném rozsahu bude objednateli předána do 5—ti dnů od uzavření

dodatku č. 1 této smlouvy.

3. DSP+DPS V požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, soupisu prací a položkových rozpočtů

bude objednateli předána do 24 týdnů od uzavření dodatku č. 1 této smlouvy.

čl. IV.

Cena za provedené dílo dle čl. 1V. části B smlouvy se snižuje o měněpráce z rozpracované DÚR ve

výši 102 700,— Kč bez DPH, a proto se původní znění nahraztg'e tímto novým zněním:

 

 

 

 

 

      

Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Průzkumné práce dle čl. I. odst. 3. bodu 3.1 96 500,- Kč 20 265,— Kč 116 765,- Kč

DÚR 102 700,— Kc“: 21 567,— Kc“: 124 267,- Kc“:

DSPÍDFS VC; souplsu pm" pOIOZkOV-Wh 271 000,— Kc“: 56 910,— Kc“: 327 910,— Kc“:
rozpoctu a Planu BOZP

CENA CELKEM 470 200,- Kč 104 742,— Kč 574 942,- Kč

čl. V.

Věl. VH., část B smlouvy, Předání díla, se ruší odstavec 2 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel

dokumentace DSP+DPS v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. a technickému

dozoru, kterého určí obj ednatel.

čl. VI.

Věl. I., část C smlouvy, Předmět, se ruší v odstavci 1část A. 1) a dále v odstavci 1 částí A.2 ) písmf

se mění nahrazuje:

vyřešení všech majetkoprávních vztahů kdotčeným pozemkům stavbou, včetně přípravy návrhů

smluv a jejich projednání s vlastníky nemovitostí a zajištění podpisů příslušnými smluvními stranami

čl. VII.

Věl. II., část C smlouvy, Termín a místo plnění, se ruší odstavec 1 a nahrazuje se tímto novým zněním:

Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po uzavření

dodatku č. 1 této smlouvy.

Odstavec č. 3 se ruší.
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čl. VIII.

Odměna dle č. III, částí C smlouvy se snižuje o me'něpráee za IČ pro územní rozhodnutí ve výši

30 000,- Kč bez DPH, a proto se původní znění nahrazuje tímto novým zněním:

 

 

 

 

 

 

Odměna bez DPH DPH Odměna v6. DPH

IC pro stavební povolení 27 000,— K6 5 670,- Kč 32 670,— K6

Výkon autorského dozoru 40 000,— K6 8 400,- Kč 48 400,— K6

Funkce koordinátora BOZP 15 000,— K6 3 150,- K6 18 150,— K6

Odměna celkem 82 000,- K6 17 220,- Kč 99 220,- Kč     

čl. IX.

Celková cena (cena dle částí B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. II]. odst. 1 smlouvy) se

nahrazuje tímto novým zněním:

 

 

 

 

 

 

 

    

Cena bez DPH 470 200,— Kč

DPH 104 742,- Kč

Odměna bez DPH 82 000,— Kč

DPH 17 220,— K6

Celková cena/odměna bez DPH 552 200,- Kč

DPH 121 962,- K6

Celková cena/odměna včetně DPH 674 162,- K6

čl. X.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona 6. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

ve znění pozdějších předpisů:

0 uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 04654/RM1822/68 ze dne

01.09.2020.

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a smlouvy příkazní 6. 2904/2019/Ol/VZKÚ ze dne 21. 10.

2019 zůstávají nezměněna.

3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku

6. 1, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno

vyhotovení.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění

V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání

smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.

7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
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Za objednatele Za zhotovitele

 

Datum: 02.09.2020
 

Místo: Ostrava

Datum: 11.09.2020
 

Místo: Ostrava

 

Mgr. Zuzana Bajgarová

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„Rekonstrukce kanalizace ul. Hornopolní (PD+|Č+AD)“

Ing. Milan Dobiáš

předseda představenstva

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2904/2019/OINZKÚ


