
.n ," : ; , · . DODATEK Č.1 ·

ke Smlouvě o dílo číslo 34/2020 ze dne 21. 5. 2020

l. Smluvní strany

1. Středisko volného času Amos, český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem: Frýdecká 690, 73701 český Těšín
zastoupena: Mgr. Evou Juricovou, ředitelkou
lČ: 75075113
DIČ: CZ75075113 (neplátce DPH)
(dále jen objednatel)

a

2. VÝTAHY SILESIA S. r. O.
se sídlem: č. p. 71, 747 84 Mikolajice
zastoupena: Eduardem Olbrechtem, jednatelem
IČ: 27811123
DIČ: CZ27811123 (plátce DPH)
(dále jen zhotovitel)

uzavírají po vzájemné domluvě níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 21. 5. 2020.

Il. Předmět dodatku

1. Dne 21. 5. 2020 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen smlouva), jejímž
předmětem je provedení díla - stavby ,,OD ŘEMESLA K TECHNICE - STAVEBNÍ PRÁCE", nebot'
zhotovitel na základě zjištěných skutečností (nenosný stávající strop) změnil způsob kotvení
výtahové šachty. Otlučení staré omítky na bezbariérovém WC nebylo možné provést z důvodu
nebezpečí poškození obkladů ve vedlejsi místnosti, omítka bude vyrovnaná na částečně oklepanou
stěnu.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy snižuje o práce a dodávky (méněpráce)
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku - změnový list.

3. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah smlouvy zvyšuje o práce a dodávky (vícepráce)
specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku - změnový list.

4. Bod 5.1 Smlouvy o dílo se v důsledku vyčíslení méněprací a víceprací nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a

skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými

zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
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Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. l: Změnový list

V Českém Těšíně dne žI. L ,2OZťC7
Objednatel: Zhotovitel:
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VÍCEPRÁCE

PČ DÍL kód Popis M) Množství cena Mj cena celkem méněpráce
Kč

LANOVÝ VÝTAH

Přetmelením poškozených stěn m2 25,12 15,00 376,80 376,80

43 784181109 Základní akrylátová jednonásobná penetrace m2 26 15,00 390,00 390,00
podkladu na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

44 784211139 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra m2 26 45,00 1170,00 1170,00
minimálně otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m

45 784211151 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra m2 26 5,00 130,00 130,00
otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou
přípravky
Úprava dřevěných made) schodiště včetně práce a ks 6 1 500,00 9000,00 9000,00
dopravy

výroba ocelových konstrukcí kg 72 50,00 3600,00 3600,00

Doprava ocelových konstrukcí km 94 15,00 1410,00 1410,00

Montáž ocelových konstrukcí kg 72 52,00 3744,00 3744,00

Nátěry ocelových konstrukcí kg 72 14,00 1008,00 1008,00
CELKEM VÍCEPRÁCE 20 828,80
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Příloha č. 1 - ZMĚNOVÝ LIST

MÉNĚPRÁCE

PČ DÍL kód Popis M] Množství cena Mj cena méněpráce
celkem KČ

LANOVÝ VÝTAH

14 63 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se m3 0,48 2 000,00 960,00 -960,00
zhutněním

42 784 784121009 Oškrábání malby na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m m2 197 25,00 4925,00 -4925,00

43 784181109 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu m2 197 15,00 2955,00 -2955,00
na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m

44 784211139 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně m2 197 45,00 8865,00 -8865,00
otěruvzdorných na schodišti do 5,00 m

45 784211151 Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra m2 197 5,00 985,00 -985,00
otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou
přípravky
IMOB1LN/ WC

19 96 978 20-0010.RAO Otlučení vnitřních stěn vápencem 100% /pod obklady/ m2 26,44 70,00 1850,80 -1850,80
CELKEM MÉNĚPRÁCE -20 828,80



Rekapitulace:

KČ bez DPH KČ vC. DPH

Dle Smlouvy o dílo 1 403 319,64 1 698 016,76

Méněpráce -20 828,80 -25 202,85

Vícepráce 20 828,80 25 202,85

Rozdíl vícepráce-méněpráce 0,00 0,00

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 1 403 319,64 1 698 016,76

Souhlas se změnami:

.. .
Mgr. Eva Juricová

\Ň1"AHY SILESIA s.r.o.

... .

Eduard Olbrecht


