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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S202004 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 
 
 
1. Smluvní strany 
    

1.1. Objednatel:       Město Luhačovice 
          Se sídlem:  nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice 
          Zastoupen:             Ing. Marianem Ležákem, starostou 
    Ing. Jiřím Šůstkem, tel. , místostarostou 
          Zást. ve věcech stavby: . , ,  
          IČ :                              00284165 
          DIČ :                               CZ00284165 
 
 
  1.2. Zhotovitel:                        3V & H, s.r.o. 

zapsán v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 8634 
          Se sídlem:                     Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod 
          Za společnost jedná:        Ing. Martina Horňáková, jednatelka, tel  
          Zást. ve věcech stavby: Ing. Milan Velecký, jednatel, tel.  
          Stavbyvedoucí:  . , tel:  
          IČ :                              469 92 715 
          DIČ :                              CZ46992715 
          Bank.spojení :                 , . 
          Č. účtu :                         
 
 
 
2. Objednatel a zhotovitel spolu dne 21.05.2020 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele S202004 (dále 

též jen „Smlouva“). Za účelem změny rozsahu díla a s tím související ceny díla se smluvní strany 
dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě (dále též jen „Dodatek“): 
 
V článku 4. Smlouvy („Cena díla“) se mění bod 4.1. tak, že nově zní: 
 

 
4.1. Cena za zhotovení díla v rozsahu specifikovaném v odst. 2.1. a 2.2. této smlouvy je stanovena 
na základě položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) obsahujícího popis použitých materiálů 
a technologií, jednotkové ceny jsou maximální a pevné, a cena díla v rozsahu dle rozpočtu činí:   

  

Smluvní rozpočet 3 149 303,00 Kč 

VCP a MP celkem dle ZL01-02 -44 644,47 Kč 

Haléřové vyrovnání +0,48 Kč 
Cena díla bez DPH 3 104 659,01 Kč 

DPH 21 % 651 978,39 Kč 

Cena díla bez DPH 3 756 637,40 Kč 

 
Cena díla nebude placena v režimu přenesené daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb. Objednatel se zavazuje bez odkladu informovat zhotovitele o případné změně 
skutečností rozhodných pro stanovení daňové povinnosti. 

 
 
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku (a jeho prostřednictvím i Smlouvy) je Příloha č. 1 – Rekapitulace 

změn stavby, která je pevně připojena k vyhotovením tohoto Dodatku. Účastníci tohoto Dodatku po 
jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých 
údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále 
v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana 
obdrží dvě vyhotovení. 
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4. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami 

a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb. Zápis do registru smluv provede město Luhačovice. 

 

Příloha č. 1 Rekapitulace změn stavby 
 
 
 
 
Dne 08.09.2020      Dne 09.09.2020 
 
  
Objednatel:                                                                         Zhotovitel: 
 
                
          
                                                                                                               

...................................................……………….....                           ...............................................……………….....   
                Město Luhačovice                                                                        3V & H, s.r.o. 
             Ing. Marian Ležák, starosta                                                           Ing. Martina Horňáková, jednatelka 

                                             


