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Č.j.: MV-102256-34/OPF-2019 

Č. j. Dodavatele: SMLK/KA/14571 

 

 

Dodatek č. 1 

ke Smlouvě na dodávku HW/SW infrastruktury, 
kterou se ujednávají podmínky týkající se veřejné zakázky „Pořízení Zálohovacích 
páskových knihoven pro potřeby systému základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“ 
uzavřené dne 9. září 2020 

 

 

Čl. 1 

Smluvní strany 

 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 

Sídlo:   Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  Olšanská 2, Praha 3, PSČ 130 27 
IČO:    00007064 
DIČ:   CZ00007064  
Zastoupená: Ing. Františkem Varmužou, 

ředitelem odboru centrálních informačních systémů 
Bankovní spojení:   3605-881/0710 
Kontaktní osoba:  
E-mail:   
Telefon:  
Datová schránka:  6bnaawp 

(dále jen „Objednatel“) 
 

a 

 

společnost COMTESYS, spol. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 85526 
Sídlo/místo podnikání  Pod Pramenem 1633/3, 140 00 Praha 4  
IČO:     26490234 
DIČ:     CZ26490234 
Jejímž jménem jedná: Ing. Martin Vobořil, MBA, jednatel společnosti 
Bankovní spojení:  ČSOB, a.s. 
Číslo účtu:   259914370/0300 
Kontaktní osoba:   
E-mail:    
Telefon:   
Datová schránka:  ktrwffn 
 (dále jen „Dodavatel“) 
 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke 
Smlouvě na dodávku HW/SW infrastruktury, kterou se ujednávají podmínky týkající se 
veřejné zakázky „Pořízení Zálohovacích páskových knihoven pro potřeby systému 
základních registrů (ROB, RPP a ISZR)“ uzavřené dne 9. září 2020 (dále jen „Smlouva“) 

*MVCRX053H3LI* 
MVCRX053H3LI 

prvotní identifikátor 
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Čl. 2  

Předmět dodatku 

2.1  Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu a procesu dodávky plnění a začátku 
poskytování Rozšířené záruční podpory (maintenance), a to s ohledem na objektivní 
nemožnost realizace původně předpokládaného termínu v důsledku běhu blokační 
lhůty dle § 246 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů a s tím spojeného zákazu uzavření Smlouvy, tedy v důsledku 
okolností nezávislých na vůli Objednatele či Dodavatele. 

 

Čl. 3 

Změna Smlouvy 

3.1  V čl. IV odst. 2 Smlouvy se vypouští dosavadní věta druhá, jelikož v důsledku 
skutečností uvedených v odst. 2.1 není možné původně předpokládaný termín 
realizovat, čl. IV odst. 2 Smlouvy tedy nově zní: 
„Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli plnění dle této Smlouvy nejpozději 
do 6 týdnů od obdržení výzvy Objednatele dle čl. VII této Smlouvy. Termín plnění se 
dále určí za podmínek stanovených v této Smlouvě.“. 

3.2  Vypouští se čl. VII odst. 5 a odst. 6 Smlouvy. 

3.3  Čl. XVII odst. 2 se mění a nahrazuje novým odstavcem 2, který zní: 
„Dodavatel je povinen poskytovat první cyklus Rozšířené záruční podpory 
(maintenance) v době trvání dvanácti (12) měsíců ke dni, který bude stanoven 
Objednatelem v písemné výzvě, nejpozději však ke dni 1. listopadu 2020. Objednatel 
je povinen tuto výzvu zaslat Dodavateli alespoň sedm (7) dní přede dnem počátku 
poskytování prvního cyklu Rozšířené záruční podpory. Pro vyloučení všech 
pochybností Smluvní strany uvádějí, že první cyklus Rozšířené záruční podpory 
(maintenance) započne běžet nejpozději ke dni 1. prosince 2020, a to v případě, že 
Objednatel v písemné výzvě nestanoví dřívější datum.“ 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 
3.1. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

3.2. Ustanovení Smlouvy neupravená Dodatkem zůstávají v platnosti beze změny. 

3.3. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě. 

3.4. Dodatek nabývá platnosti dnem elektronického podpisu s časovým razítkem druhé 
smluvní strany a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
 
V Praze dne  …………………….. V Praze dne  …………………….. 
 
Za Objednatele: Za Dodavatele: 
 

 

… …. ……………………………………. 

Ing. František Varmuža Ing. Martin Vobořil, MBA 
ředitel odboru  jednatel 
centrálních informačních systémů 
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