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SMLOUVA O DÍLO  

„REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY PLZEŇ, SLOVANSKÁ ALEJ 35“ 

KTEROU UZAVÍRAJÍ NÁSLEDUJÍCÍ SMLUVNÍ STRANY: 

(1) Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, 

Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského 

soudu v Plzni pod sp. zn. B 710 

(dále jen „Objednatel“); 

a 

(2) Metrostav a.s., IČ: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 18000  Praha 8, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758. Zastoupená 

Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1 Metrostav a.s, zmocněným zástupcem,  

jednající jako vedoucí společník Společnosti Vozovna Slovany, tvořené dalšími společníky 

BERGER BOHEMIA a.s. IČ 45357269, se sídlem Klatovská 410/167, 321 00  Plzeň, společnost 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217.                  

Zastoupená Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva  a Ing. Ladislavem Provodem, členem 

představenstva  

a 

TSS GRADE, a.s., IČ: 35802723, se sídlem Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, 

společnost zapsaná v Obchodném registru Okresného súdu Bratislava I 

zastoupená: Ing. Dušanem Chovancem, předsedou představenstva a Ing. Markem Chomou, členem 

představenstva 

              

             podnikající v České republice prostřednictvím své organizační složky 

 

TSS GRADE, a.s. pobočka Česká republika, IČ: 02765055, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 

639 00 Brno, společnost zapsaná v obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl 

A, vložka 26126 

(dále jen „Zhotovitel“). 

 

VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 

(A) Objednatel je vlastníkem a provozovatelem Areálu Vozovny (všechny pojmy uvozené v této 

preambuli velkými písmeny mají význam stanovený v příloze „Příloha 1“), která v současnosti 

nevyhovuje aktuálním potřebám městské hromadné dopravy v Plzni především z důvodů stárnoucí 

vozovny, nízké kapacity vozovny, nevyhovujícího stavu administrativních, skladovacích a výrobních 

prostor, které jsou potřebné pro chod vozovny, zastaralou technologii vozovny a častou poruchovost, 

jakož i problematické provádění údržby, a tudíž si přeje Areál Vozovny modernizovat a stávající 

vozovnu nahradit novou moderní, která bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním i dalším s 

tím spojeným požadavkům, a zařídit tak soulad se stavem potřebným pro současný provoz i pro 

budoucí rozvoj a vybudovat vyhovující místo pro dané množství tramvají, a za tím účelem má zájem 

o realizaci Díla (všechny pojmy uvozené v této preambuli velkými písmeny mají význam stanovený 
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v příloze „Příloha 1“), tj. zejména provedení Stavby spočívající v úpravách a modernizaci Areálu 

Vozovny a souvisejících úpravách přilehlé části ulice Slovanská alej v Plzni, a uskutečnění dalších 

činností a dodávek podle této Smlouvy, to vše v souladu s Projektovou dokumentací, Povoleními, a 

dalšími požadavky této Smlouvy; 

(B) Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že Dílo sestává z jednotlivých Stavebních celků, které na sebe 

časově i věcně navazují, které budou předávány samostatně v rámci Etap provádění Díla v souladu 

s podmínkami této Smlouvy; 

(C) Stavba má být částečně financována s využitím Dotace, a proto je zcela nezbytné přesně dodržet 

Časový harmonogram výstavby pro řádné dokončení Díla jako celku, stejně jako další povinnosti 

vyplývající z Rozhodnutí o poskytnutí dotace a navazujících právních předpisů a podmínek 

stanovených orgány podílejícími se na poskytnutí Dotace, kontrole a/nebo auditu plnění příslušných 

dotačních podmínek; 

(D) Objednatel zahájil v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) zadávací řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň 

Slovanská alej 35“, evidenční číslo Z2020-010217 (dále jen „Veřejná zakázka“); 

(E) Zhotovitel podal nabídku na Veřejnou zakázku, splnil veškeré kvalifikační předpoklady i další 

požadavky a podmínky stanovené zadávací dokumentací Veřejné zakázky a jeho nabídka byla 

Objednatelem jako zadavatelem vybrána jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější; 

(F) Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu 

plnění Veřejné zakázky dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, respektive jeho nabídky, a 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k realizaci předmětu plnění Veřejné 

zakázky nezbytné; 

(G) Zhotovitel má zájem a je schopen realizovat Dílo pro Objednatele v souladu s touto Smlouvou a 

podmínkami Dotace, 

 

DOHODLY SE SMLUVNÍ STRANY NÁSLEDOVNĚ: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Konstrukce Smlouvy 

1.1.1 Tato Smlouva se skládá z vlastního dokumentu této Smlouvy a Příloh, které tvoří její nedílnou a 

neoddělitelnou součást. 

1.1.2 Veškeré nadpisy a záhlaví článků této Smlouvy slouží pouze pro usnadnění orientace a nijak 

neovlivňují smysl ani výklad této Smlouvy. 

1.2 Úplná Smlouva a její změny 

1.2.1 Tato Smlouva vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu Smluvních stran ke dni jejího uzavření a nahrazuje 

veškeré písemné či ústní dohody, které byly učiněny či podepsány s ohledem na její předmět 

Smluvními stranami před uzavřením této Smlouvy. Veškerá předchozí ujednání mezi Smluvními 

stranami týkající se předmětu této Smlouvy se zrušují dnem, kdy tato Smlouva nabývá účinnosti, 

ledaže tato Smlouva výslovně stanoví jinak nebo jde o ujednání, týkající se předmětu Smlouvy jen 

okrajově a z jejich povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti bez ohledu na uzavření Smlouvy. 



 

 

 

  3  

 

 

1.2.2 Tato Smlouva může být po jejím podpisu doplňována či pozměňována pouze po vzájemné dohodě 

Smluvních stran, a to výhradně způsobem stanoveným v článku 2.8.  Žádné doplnění či změna této 

Smlouvy nenabydou účinnosti, pokud takové doplnění či změna nebudou učiněny písemně ve formě 

dodatku ke Smlouvě a pokud nebudou podepsány oběma Smluvními stranami. Následné zhojení 

nedostatku formy ve smyslu ustanovení § 582 odst. 1 Občanského zákoníku není přitom vyloučeno. 

Možnost nahrazení podpisu mechanickými prostředky se vylučuje. Za písemnou formu nebude pro 

tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, a to ani tehdy, jsou-li 

opatřeny zaručeným elektronickým podpisem. Smluvní strany vylučují přijetí nabídky s dodatkem či 

odchylkou a trvají na dosažení úplné shody o celém obsahu písemného dodatku a jeho náležitostech. 

1.3 Priorita ustanovení Smlouvy 

1.3.1 Přílohy tvoří nedílnou a neoddělitelnou součást této Smlouvy. Není-li výslovně uvedeno jinak, 

v případě jakéhokoli rozporu mezi touto Smlouvou a kterýmkoliv Smluvním dokumentem, budou mít 

přednost: 

(a) ustanovení Smlouvy před Přílohami; 

(b) v rámci Projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 3, výkresová část před výkazem 

výměr; 

(c) Projektová dokumentace před Položkovým rozpočtem. 

1.3.2 Jestliže Zhotovitel zjistí jakýkoliv rozpor mezi touto Smlouvou a kterýmkoliv jiným Smluvním 

dokumentem či mezi Smluvními dokumenty navzájem, bude o tomto rozporu neprodleně písemně 

informovat Objednatele, včetně návrhu na řešení rozporu. Zhotovitel bude pokračovat v realizaci 

všech částí Díla v souladu s pravidly uvedenými v článku 1.3.1, dokud se Smluvní strany nedohodou 

na jiném konkrétním řešení předmětného rozporu. V případě, že není možné pokračovat v realizaci 

některé části Díla z důvodů rozporů, které nelze vyřešit v souladu s pravidly uvedenými v článku 1.3.1, 

je Zhotovitel na takovou skutečnost povinen výslovně upozornit v oznámení dle první věty tohoto 

článku a současně s takovým oznámením doručit Objednateli návrh Příkazu ke změně ve smyslu 

článku 2.8.2, případně na jiné řešení takového rozporu, přičemž od okamžiku doručení takového 

oznámení Objednateli Zhotovitel vyčká na pokyny Objednatele ohledně dalšího postupu; tím není 

dotčena povinnost Zhotovitele pokračovat v provádění Díla v rozsahu, v jakém to je možné (a takové 

pokračování v provádění Díla nebude mít jakýkoliv dopad na výši Smluvní ceny ani na lhůty pro 

plnění stanovené v Časovém harmonogramu výstavby); ohledně jakýchkoliv změn Díla budou 

Smluvní strany postupovat výlučně podle ustanovení článku 2.8. 

1.3.3 Zhotovitel prohlašuje, že ke Dni podpisu mu není znám žádný rozpor mezi kterýmikoliv Smluvními 

dokumenty. 

1.4 Definice a interpretace 

1.4.1 Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají výrazy uvedené v příloze „Příloha 1“, jsou-li uvedeny 

velkým počátečním písmenem či jsou-li napsány velkými písmeny (zejména v Přílohách), tam 

uvedený význam. 

1.4.2 Pokud z kontextu Smlouvy nevyplývá něco jiného, jakékoliv odkazy v této Smlouvě na: 

(a) jakoukoliv osobu se rovněž týkají jejích právních nástupců a povolených postupníků a v 

případě správního orgánu jakékoliv osoby přebírající příslušnou funkci či úřad; 
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(b) preambuli, článek, odstavec či Přílohu znamenají preambuli, článek, odstavec či Přílohu této 

Smlouvy; 

(c) pojmy definované v množném čísle znamenají, dle kontextu, odkazy i na pojmy v jednotném 

čísle, a naopak; 

(d) časové údaje znamenají odkazy na časové údaje v Praze, České republice; 

(e) měsíce znamenají odkazy na kalendářní měsíce; 

(f) dny znamenají odkazy na kalendářní dny, nehovoří-li se výslovně o Pracovním dni. 

1.4.3 Tam, kde se v této Smlouvě hovoří o:  

(a) povinnosti Smluvní strany něco „obstarat“, „zajistit“ nebo „zabezpečit“, nebo 

zajistit/zabezpečit, aby třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na 

mysli, že taková povinná Smluvní strana je odpovědna za to, že zamýšlený výsledek se stane, 

bez ohledu na jakákoliv subjektivní či objektivní omezení v možnostech povinné Smluvní 

strany kontrolovat či ovlivňovat třetí osoby, či jiné subjektivní či objektivní skutečnosti, které 

jsou nezbytné k tomu, aby byl zamýšlený výsledek dosažen, Smluvní strany tak výslovně 

vylučují použití ustanovení § 1769 věta první Občanského zákoníku;  

(b) povinnosti Smluvní strany „vyvinout nejvyšší úsilí“, aby nastala nějaká skutečnost, nebo aby 

třetí osoba jednala (nebo nejednala) určitým způsobem, má se tím na mysli, že taková povinná 

Smluvní strana je povinna využít veškerou kontrolu, vliv a použít veškeré prostředky, které 

jsou k dispozici povinné Smluvní straně v době, kdy má být tato povinnost splněna, k tomu, 

aby se zamýšlený výsledek stal, s přihlédnutím ke všem omezením (včetně právních omezení) 

nezpůsobeným povinnou Smluvní stranou. 

1.4.4 Smluvní strany se dohodly, že při určení obsahu jejich závazků vyplývajících z této Smlouvy nemají 

mít obchodní zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními NOZ ve smyslu § 558 odst. 2 NOZ. 

1.4.5 Pro vyloučení pochybností, přesto že to vyplývá z kontextu Smlouvy, Smluvní strany potvrzují, se 

ustanovení Smlouvy, která souvisí s Dotací,  uplatní pouze poté, co bude Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydáno příslušným řídícím orgánem, resp. jakmile bude smlouva o poskytnutí Dotace 

uzavřena. 

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Zhotovení Díla 

2.1.1 V souladu s podmínkami této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje řádně a včas zhotovit Dílo a splnit další 

povinnosti stanovené v této Smlouvě a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit 

a splnit další povinnosti stanovené v této Smlouvě. 

2.1.2 Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně, detailně a s odbornou péčí seznámil a 

je plně srozuměn se všemi nezbytnými podrobnostmi o Díle a nezávisle přezkoumal a posoudil 

všechny ukazatele a údaje, u kterých lze mít za to, že budou mít vliv na řádné a včasné plnění jeho 

povinností podle této Smlouvy, jakož i další rizika, která mohou mít vliv na realizaci Díla, zejména 

s Projektovou dokumentací, Povoleními a Harmonogramem, resp. s veškerými podklady k vydání 

Povolení, pokud některá nebudou v době podpisu Smlouvy k dispozici. Zhotovitel prohlašuje, že si je 

vědom, že zhotovení Díla včas je pro Objednatele zásadní, zejména pak splnění termínu Předání 

jednotlivých Stavebních celků a následně celého Díla, neboť splněním jeho závazků včas a řádně je 
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podmíněno čerpání Dotace Objednatelem. Zhotovitel dále potvrzuje, že si s odbornou péčí vyžádal 

veškeré další dokumenty, informace a podklady k tomu, aby se přesvědčil, že je schopen provést Dílo 

řádně a včas, a všechny takto vyžádané dokumenty, informace a podklady mu byly Objednatelem 

poskytnuty k jeho plné spokojenosti. 

2.1.3 Zhotovitel dále potvrzuje, že uzavřel tuto Smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících se 

k Dílu, které si vyžádal od Objednatele, resp. dalších informací, které mu Objednatel sdělil, 

a informací, které mohl získat inspekcí Staveniště, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k 

Dílu, a potvrzuje, že jeho případné zanedbání jeho povinnosti anebo potřeby seznámit se se všemi 

těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádnou a včasnou realizaci Díla. 

2.1.4 Objednatel prohlašuje, že si není vědom jakýchkoli vad Projektové dokumentace. Zhotovitel je 

povinen Projektovou dokumentaci pečlivě prostudovat a písemně upozornit Objednatele na 

nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace bez zbytečného odkladu poté, co 

tyto zjistí anebo mohl při vynaložení odborné péče zjistit. V návaznosti na výše uvedené se Zhotovitel 

vzdává jeho práva uplatňovat v souvislosti s vadami Projektové dokumentace jakékoli nároky vůči 

Objednateli, a to zejména práva namítat jeho prodlení s předáním bezvadné Projektové dokumentace.   

2.1.5 V případě, že nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby Projektové dokumentace Zhotovitel mohl 

nebo měl zjistit při vynaložení odborné péče ještě před zahájením Prací, nese náklady na přerušení 

provádění Díla, náklady na změnu Projektové dokumentace a případné vícenáklady na realizaci Díla 

v důsledku takové změny Zhotovitel, přičemž o dobu přerušení provádění Díla se v takovém případě 

termín Převzetí celého Díla neposune. Zhotovitel v takovém případě rovněž odpovídá za vady Díla 

způsobené nevhodností, nedostatky, neúplností a chybami Projektové dokumentace. 

2.2 Vymezení Díla 

2.2.1 Dílem se pro účely této Smlouvy rozumí kompletní provedení Stavby spočívající v úpravách a 

modernizaci Areálu Vozovny  a souvisejících úpravách přilehlé části ulice Slovanská alej v Plzni, 

rozdělené do jednotlivých Stavebních celků, včetně dodávek Prací, Materiálů a Zařízení, a uskutečnění 

dalších činností a dodávek podle této Smlouvy, jak je vše podrobně popsáno ve Smlouvě, nezbytné 

přezkoušení a zprovoznění jednotlivých Stavebních celků podle této Smlouvy a zprovoznění Díla jako 

celku, a to vše v souladu s touto Smlouvou, Projektovou dokumentací a Povoleními, a to zejména: 

(a) Komplexní realizace celého Díla a to zhotovením a/nebo dodáním všech Stavebních celků 

podle Projektové dokumentace, včetně dodávky všech souvisejících Prací, Materiálů a 

Zařízení; 

(b) Dodání a montáž všech technických zařízení a souvisejících konstrukcí, staveb a příslušenství 

nezbytných pro realizaci Díla, jakož i a speciálních nástrojů nutných k montáži, provozu a 

údržbě Díla a koordinace Prací tak, aby respektovaly práce jiných dodavatelů a zhotovitelů 

děl, která mají být provedena v rámci rekonstrukce Areálu Vozovny a Slovanské aleje; 

(c) Poskytnutí všech nezbytných Pomocných stavebních prostředků, stavebních a montážních 

prací;  

(d) Provedení a poskytnutí inženýrských činností a prací či jiných služeb a materiálů, nezbytných 

pro řádné dokončení Díla;  

(e) Provedení všech Zkoušek a uvedení Stavebních celků a Díla jako celku do provozu v souladu 

s touto Smlouvou;  

(f) Zajištění veškerých změn Povolení v rámci provádění Díla a všech Kolaudačních souhlasů; a 
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(g) Zajištění veškeré povinné publicity Díla s ohledem na požadavky poskytovatele Dotace, a to 

především, nikoli však výlučně, umístění dočasného billboardu a vybudování stálé pamětní 

desky v areálu Objednatele, a to na místech a způsobem předem písemně odsouhlaseným 

Objednatelem.  

2.2.2 Dílo zahrnuje mimo jiné, ve vztahu ke každému Stavebnímu celku i komplexní zabezpečení získání 

souhlasu k uvedení do Zkušebního provozu (tam, kde to bude požadováno příslušným úřadem), 

Kolaudačního souhlasu, zpracování či zabezpečení získání veškeré dokumentace nutné k zajištění 

získání Kolaudačního souhlasu, zpracování Realizační dokumentace, Dokumentace skutečného 

provedení Díla, zabezpečení či poskytnutí dalších služeb (tj. inženýrských služeb, dodávek, výstavby, 

úklidu, dozoru výstavby a školení zaměstnanců), dodávek Materiálů a Zařízení a dodání Pomocných 

stavebních prostředků za účelem obstarání, vybudování, provedení Zkoušek a uvedení Stavebních 

celků a Díla jako celku do provozu v souladu s touto Smlouvou. 

2.2.3 Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky této Smlouvy, a dále takové požadavky definované obecně 

závaznými předpisy a platnými normami ČSN, přičemž při rozporu mezi těmito dokumenty se použijí 

ve stejném pořadí. 

2.2.4 Zhotovitel prohlašuje, že si je plně vědom skutečnosti, že po dobu provádění Díla je třeba zachovat 

provoz podnikatelské činnosti v Areálu Vozovny tak, aby nedocházelo v důsledku provádění Díla 

k omezením v provozu tramvají ve městě Plzeň. Dílo bude Zhotovitel provádět tak, aby zajistil po 

celou dobu provádění Díla Objednateli možnost provozovat veškeré části Areálu Vozovny, jichž se 

v dané době nerealizuje příslušný Stavební celek, včetně toho, že umožní příslušné servisní organizaci 

provádět nezbytný servis tramvají v Areálu Vozovny a v maximálně možné míře bude předcházet 

situacím, které by ovlivnily jízdní řád tramvají v Plzni.  

2.2.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel přizpůsobí provádění Prací možným požadavkům 

Objednatele, týkajícím se způsobu a času dodání jednotlivých Stavebních celků, případně jejich 

vzájemného prolínání, které mohou v průběhu provádění Díla vzniknout v důsledku provozu Areálu 

Vozovny v době provádění Prací či z jiných objektivních důvodů. Přestože tyto požadavky mohou 

ovlivnit Časový harmonogram výstavby, Smluvní strany nepředpokládají, že ovlivní rozsah Díla a 

Den Finálního dokončení. V případě, že realizace těchto požadavků bude vyžadovat změnu 

závazku(ů) ze Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy. 

2.3 Účel Smlouvy 

2.3.1 Účelem Smlouvy je především zajištění modernizace areálů vozovny Slovany s cílem nahradit 

stávající vozovnu vozovnou novou moderní, která bude vyhovovat všem technickým, bezpečnostním 

i dalším s tím spojených požadavků, a zařídit tak soulad se stavem potřebným pro současný provoz i 

pro budoucí rozvoj městské hromadné dopravy v Plzni a vybudovat vyhovující kapacitu místo pro 

potřebné množství tramvají. 

2.3.2 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Smluvní strany sjednávají, že účel uvedený v tomto článku 

nemá dopad na rozsah Díla stanovený touto Smlouvou. 

2.4 Povinnosti Zhotovitele 

2.4.1 Zhotovitel bude provádět Dílo výhradně v souladu s touto Smlouvou. Zhotovitel se zejména zavazuje, 

že v rámci Díla: 

(a) bude postupovat řádně, tedy: 
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(i) při provádění Díla bude postupovat dle Projektové dokumentace a další Smluvní 

dokumentace a bude dodržovat veškeré platné zákony, prováděcí právní předpisy, 

platné normy ČSN (resp. jiné relevantní normy v souladu se Smluvní dokumentací) a 

pravidla, které se vztahují k Dílu a k jeho zhotovení; 

(ii) obstará v zastoupení Objednatele Kolaudační souhlas ke každému Stavebnímu celku 

a za tímto účelem připraví Dokumentaci skutečného provedení Díla a všechny 

podpůrné materiály a žádosti a zhotoví Dílo tak, aby vyhovovalo všem požadavkům 

jakýchkoli povolení z oblasti životního prostředí a požární ochrany, podmínkám 

Povolení, a aktuálně platným právním předpisům, zvláště Stavebního zákona a jeho 

prováděcím předpisům. Jestliže se Zhotovitel dozví o změnách výše uvedených 

Povolení a podmínek po uzavření této Smlouvy, oznámí tyto změny Objednateli (a 

naopak); 

(iii) projedná a obstará jakákoli stanoviska a povolení nutná k provedení Zkoušek; 

(iv) poskytne veškerou rozumně požadovanou součinnost: 

(I) při výkonu případné finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) dle 

zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. dle jiných příslušných 

právních předpisů; 

(II) v ostatních oblastech (včetně součinnosti poskytované osobě provádějící TDS 

a AD, nebo Koordinátorovi BOZP na Staveništi); 

(v) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření této Smlouvy vypracuje Finanční plán, 

který po odsouhlasení Objednatelem bude tvořit přílohu „Příloha 16“ této Smlouvy; 

(vi) pro účely řádné aplikace DPH podle Zákona o DPH zajistí zatřídění Díla podle 

klasifikace CZ-CPA příslušným kvalifikovaným subjektem, a to v každé jednotlivé 

faktuře vystavené podle této Smlouvy;  

(vii) předloží v dostatečném časovém předstihu před dokončením Díla zatřídění majetku 

do příslušných položek Standardní klasifikace produkce (SKP), Klasifikace produkce 

(CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydaných ČSÚ, včetně ocenění 

těchto položek; 

(viii) učiní veškerá opatření, aby nezpůsobil jakékoli negativní reakce veřejnosti vzhledem 

k tomu, že Dílo bude prováděno v těsné blízkosti obytných domů. 

(b) zajistí realizaci Prací včas, tedy: 

(i) nejpozději do čtrnácti (14) dnů od uzavření této Smlouvy vypracuje podrobný Časový 

harmonogram výstavby po jednotlivých týdnech, přičemž v Časovém harmonogramu 

výstavby bude Den zahájení stavby uveden jako termín nula (0),  který bude 

stanovovat rozdělení Prací po jednotlivých kalendářních měsících a bude zahrnovat 

podrobné časové údaje pro inženýring, obstarání Materiálů a Zařízení, stavební 

činnosti, proces získání Kolaudačního souhlasu apod. tak, aby byl dodržen termín 30. 

listopadu 2022, coby mezní termín pro Předběžné převzetí posledního Stavebního 

celku. Časový harmonogram výstavby představuje zamýšlený pracovní plán 

Zhotovitele a bude následně jednou měsíčně aktualizován, aby odrážel skutečný 

postup prací při zhotovení Díla a/nebo změny pracovního plánu. Postup dle předchozí 
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věty bude v tomto harmonogramu aktualizován a schvalován Objednatelem jakožto 

součást hlášení dle čl. 2.4.1(f)(iii) níže; 

(ii) bude plně způsobilý a schopen provést a dodat každý Stavební celek, v souladu 

s podmínkami této Smlouvy a Časovým harmonogramem výstavby; 

(iii) neprovede v Časovém harmonogramu výstavby žádné změny bez souhlasu Zástupce 

Objednatele. Pokud postup Prací neodpovídá Časovému harmonogramu výstavby, 

může Zástupce Objednatele přikázat Zhotoviteli, aby Časový harmonogram výstavby 

náležitě upravil. Zhotovitel jej potom pozmění tak, aby odrážel změny nutné pro 

dokončení Díla ve lhůtách stanovených touto Smlouvou; 

(c) zajistí realizaci Prací po personální stránce, tedy: 

(i) bude mít k dispozici kvalifikovaný a vhodný personál, který bude po celou dobu 

realizace Díla k dispozici. Zhotovitel takový personál vymění, pokud budou důvodně 

nepřijatelní pro Objednatele; stejně tak zajistí, aby tyto povinnosti splňovali 

Poddodavatelé; 

(ii) po celou dobu plnění dle této Smlouvy bude mít k dispozici osoby, které tvoří 

realizační tým Zhotovitele dle své nabídky na Veřejnou zakázku; Objednatel je 

povinen zajistit, že tyto osoby se budou skutečně podílet na předmětu plnění této 

Smlouvy. Změna osob v rámci realizačního týmu Zhotovitele je možná výlučně 

s předchozím písemným souhlasem Objednatele; 

(iii) poskytne kvalifikované řídící pracovníky po dobu realizace Díla. V případě, že se 

rozhodne znovu vybrat pracovníky na jakékoliv klíčové postavení, Zhotovitel 

souhlasí, že takovou skutečnost Objednateli oznámí a předem s ním projedná a vezme 

do úvahy přiměřené návrhy a zájmy Objednatele týkající se nahrazení personálu; 

(iv) zajistí služby všech nezbytných projektantů, kontrolorů, inženýrů, konstruktérů, 

kresličů a dalšího personálu nezbytného pro přípravu dokumentace a specifikací 

nezbytných pro splnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy; 

(v) zajistí služby všech nákupčích, inspektorů, expeditorů a ostatních pracovníků 

potřebných pro obstarání všech Materiálů a Zařízení, Pomocných stavebních 

prostředků a dalších dodávek potřebných pro dokončení Díla; 

(vi) zajistí služby všech inspektorů, mistrů, kvalifikovaných i nekvalifikovaných 

pracovníků a všech ostatních pracovníků nezbytných pro výstavbu Díla; 

(vii) jmenuje a oznámí Objednateli Zástupce Zhotovitele, který bude dohlížet na provádění 

Prací na Staveništi a může jednat jménem Zhotovitele a s nímž může Objednatel 

kdykoliv v přiměřené době provádět konzultace, a jejíž pokyny, žádosti a rozhodnutí 

budou pro Zhotovitele závazná z hlediska všech záležitostí týkajících se plnění této 

Smlouvy Smluvními stranami, včetně zápisů do Stavebního deníku. V případě, že se 

ukáže, že Zástupce Zhotovitele neplní řádně a včas jeho povinnosti, Zhotovitel je 

povinen na základě písemné žádosti Objednatele bez zbytečného odkladu stávajícího 

Zástupce Zhotovitele odvolat a zároveň jmenovat nového Zástupce Zhotovitele; 

(viii) zajistí ostrahu Staveniště, mj. stráže, oplocení a varovná označení, uskladnění 

Materiálů a Zařízení, osvětlení, regulaci prašnosti, exhalací a hluku, odklízení sněhu, 

úklid, sanitární zařízení a první pomoc během realizace Díla; 
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(ix) poskytne nezbytné školení provozního a údržbového personálu Objednatele, a to 

v takovém rozsahu, aby zaměstnanci Objednatele byli schopni provozovat Dílo po 

jeho předání Objednateli v bezporuchovém a plynulém provozu. Zhotovitel poskytne 

vhodné školitele, školící materiály a zařízení, včetně veškerých provozních manuálů, 

pro tento školící program, a to v dostatečném časovém předstihu, alespoň 90 

(devadesát) dnů před předpokládaným Dnem předběžného převzetí příslušného 

Stavebního celku. Tento program bude tvořit po jeho vyhotovení Zhotovitelem 

Smluvní dokument; 

(x) zajistí uvedení jednotlivých Stavebních celků a Díla jako celku do provozu 

v souladu s touto Smlouvou;  

(d) zajistí realizaci Prací po materiální stránce, tedy: 

(i) dodá (případně vyrobí) a obstará veškeré Materiály a zařízení, a to včetně všech 

případně nutných dovozních licencí a zaplatí veškeré dovozní či celní poplatky 

vztahující se na technologie a jiné zařízení nezbytné ke zhotovení Díla. Veškeré 

Materiály a zařízení budou nové a budou v nezbytné kvalitě, aby ve všech ohledech 

vyhovovaly požadavkům stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel bude odpovídat za 

příjem, vyložení a uskladnění takového Materiálu a zařízení na Staveništi; 

(ii) instaluje veškeré Materiály a zařízení nezbytné pro Dílo v souladu s touto Smlouvou, 

platnými právními předpisy, normami ČSN (resp. jinými relevantními normami 

v souladu se Smluvní dokumentací); 

(iii) dodá veškeré Pomocné stavební prostředky potřebné pro zhotovení Díla. Pomocné 

stavební prostředky budou (i) odpovídat právním předpisům a technickým normám, 

které se na ně vztahují, (ii) v dobrém provozním stavu, a (iii) bezpečné a vhodné pro 

zamýšlené užití. Zhotovitel bude odpovídat za příjem, vyložení a uskladnění 

Pomocných stavebních prostředků na Staveništi. Zhotovitel bere na vědomí, že 

Objednatel neposkytne Zhotoviteli žádné materiály či zařízení odpovídající 

Pomocným stavebním prostředkům k použití na Staveništi; 

(iv) průběžně během postupu Prací bude odstraňovat veškerý nadbytečný materiál a odpad 

ze Staveniště, který vznikne v průběhu provádění Díla, přičemž při odstraňování 

odpadu bude postupovat v souladu s právními předpisy týkajícími se nakládání 

s odpady a s touto Smlouvou, tj. zejména bude odpady likvidovat ekologicky, a to 

způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí. Po dokončení Prací na Stavebním 

celku odstraní Zhotovitel veškeré nepotřebné Pomocné stavební prostředky a zanechá 

Staveniště vyklizené, nepoškozené (vyjma běžného opotřebení) a ve stavu 

odpovídajícímu stupni realizace Díla a ke spokojenosti Zástupce Objednatele, a to 

nejpozději do šedesáti (60) dnů po Předběžném převzetí příslušného Stavebního 

celku; 

(v) poskytne veškeré náhradní díly, pokud budou nezbytné k vyzkoušení a zprovoznění 

každého Stavebního celku a jeho přípravě ke Zkušebnímu provozu, a předloží 

Objednateli seznam náhradních dílů nezbytných pro bezpečné a spolehlivé 

provozování Díla a bude spolupracovat s Objednatelem za účelem minimalizace 

nákladů na získání náhradních dílů nutných pro navazující provoz předmětu Díla po 

Předběžném převzetí každého Stavebního celku; 

(vi) na své vlastní náklady poskytne či zajistí veškeré potřebné zařízení Staveniště (včetně 

instalace, poplatků za pronájem a poplatků za užívání), užitkovou a pitnou vodu, 
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přenosné hygienické zařízení, unimobuňky, telefon, tlakový vzduch, plyn, elektřinu a 

dodávky dalších potřebných surovin a médií, a to v dostatečném rozsahu, objemu a 

množství potřebném pro splnění Časového harmonogramu výstavby a řádné a včasné 

dokončení Díla. Obvyklé zázemí Zhotovitel poskytne na Staveništi též TDS, AD a 

Koordinátorovi BOZP;  

(vii) připraví a zavede do užívání pro každý Stavební celek integrovaný systém řízení a 

kontroly kvality v souladu s příslušnými normami, a to zejména normou ČSN EN ISO 

9001, environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO 14001 a 

BOZP v souladu s normou ČSN EN OHSAS 18001 – QMS ve formě dokumentace 

QMS vypracované v souladu s Přílohou „Příloha 5“. Integrovaný systém kvality musí 

být certifikovaný akreditovaným certifikačním orgánem. QMS musí být zaveden 

nejpozději třicet (30) dní od podpisu Smlouvy a musí zahrnovat (mimo jiné) obecné 

řízení, kontrolní systém, plánování, výstavbu a uvádění do provozu jednotlivých 

Stavebních celků a Díla jako celku. Zhotovitel je povinen zajistit, aby Poddodavatelé 

připravili, dodržovali a uplatňovali ustanovení dokumentace QMS v souladu s touto 

Smlouvou. 

(viii) při postupu Prací může Zástupce Objednatele prostřednictvím písemného oznámení 

Zhotoviteli, v němž budou uvedeny patřičné podrobnosti, požadovat, aby Zhotovitel: 

(I) odstranil v takové době, která bude specifikována v oznámení, veškeré 

Materiály a zařízení či Pomocné stavební prostředky, které nejsou v souladu 

se Smlouvou; 

(II) nahradil nevhodný Materiál a zařízení či Pomocné stavební prostředky 

řádným a vhodným Materiálem a zařízením či Pomocnými stavebními 

prostředky; a 

(III) odstranil a znovu řádně provedl jakoukoli část Prací, která s ohledem na 

materiály a odborné provedení není v souladu se Smlouvou; 

(e) zabezpečí koordinaci Prací, tedy: 

(i) zabezpečí koordinaci veškerých Prací na Staveništi a v jeho sousedství; 

(ii) při provádění Prací na kterémkoli Stavebním celku bude respektovat stávající provoz 

v Areálu Vozovny a počínat si tak, aby tento provoz omezil výjimečně jen 

v nezbytných případech a v nezbytné míře, a pouze po předchozím písemném 

upozornění Objednatele na druh a trvání takového omezení; 

(iii) bude respektovat pokyny Objednatele týkající se a vyplývající z provozu v Areálu 

Vozovny, zejména pak pokyny vyplývající z této Smlouvy (s výjimkou pokynů, které 

by Zhotoviteli prokazatelně znemožnily plnit povinnosti dle této Smlouvy; v takovém 

případě je povinen o takové skutečnosti bezodkladně od obdržení pokynu takovou 

skutečnost oznámit Zástupci Objednatele a navrhnout jiný vhodný způsob realizace 

pokynu, který bude svojí povahou a účelem v nejvyšší možné míře odpovídat povaze 

a účelu původního pokynu), přičemž tento provoz v průběhu realizace Prací neohrozí 

ani zásadním způsobem neomezí, jak je uvedeno v odst. (ii) výše; 

(iv) Dále bude koordinovat provádění prací na Staveništi, které nejsou součástí Díla a 

budou prováděny jinými dodavateli, a to zejména dodávek veškerých sítí, včetně 

vybudování nového horkovodu pro zásobování Areálu Vozovny teplem, a vyvine 
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veškeré úsilí k tomu, aby jeho Práce navazovaly na práce jiných dodavatelů a dodávky 

(včetně dodávky podúrovňového soustruhu pro obrábění kol tramvají), aniž by tím 

ohrozil termín dokončení Díla podle této Smlouvy a za tímto účelem dojedná s těmito 

osobami takový způsob a čas přístupu na Staveniště a provádění prací, který 

minimalizuje omezení výkonu Prací; 

(v) umožní Zástupci Objednatele a jím určeným osobám přístup na Staveniště; 

(vi) bude udržovat přístup na Staveniště; 

(f) bude Objednatele průběžně informovat o postupu Prací, tedy:  

(i) během realizace Díla včas zabezpečí, aby Objednatel měl možnost posoudit a 

případně schválit úkoly Zhotovitele a dokumentaci požadované pro realizaci Díla; 

(ii) bude poskytovat Objednateli vyúčtování dle článku 3.2 této Smlouvy pro daňové 

účely; 

(iii) bude nejpozději do sedmého (7.) dne každého kalendářního měsíce předkládat 

Objednateli k odsouhlasení písemné hlášení o stavu realizace Díla, jež musí obsahovat 

alespoň tyto náležitosti: 

(I) tzv. zjišťovací protokol o rozsahu dosud provedených dodávek Díla a Prací 

(„Zjišťovací protokol“), a návrh fakturované částky bez DPH za daný 

kalendářní měsíc, přičemž Smluvní strany se výslovně dohodly, že 

fakturovaná částka nebude vyšší, než je maximální limit fakturace pro daný 

měsíc stanovený ve Finančním plánu, pokud se Smluvní strany nedohodnou 

v konkrétním případě na překročení tohoto maximálního limitu; 

(II) krátké pojednání o postupu realizace Díla včetně informace o podrobnostech 

či odchylkách od Časového harmonogramu výstavby, zdůvodnění odchylek 

a činnosti, které jsou prováděny na odstranění všech takových skluzů či 

zpoždění; 

(III) návrh aktualizace Časového harmonogramu výstavby s vyznačením postupu 

provádění Díla; 

(IV) aktualizace stavu případných jednání o změnách Smlouvy; 

(V) digitální fotodokumentaci každé části Staveniště, na které se pracuje, která 

bude především sloužit jako podklad pro odsouhlasení provedených Prací. 

Fotografie Zhotovitel bude průběžně zasílat Objednateli ještě před dodáním 

Zjišťovacího protokolu; pro vyloučení pochybností se Smluvní strany 

dohodly, že s takto předanou fotodokumentací Objednatel může nakládat bez 

dalšího omezení; 

(VI) zprávu o postupu týkající se případných záležitostí, které nejsou upraveny 

touto Smlouvou; 

(VII) výsledky kontrol prací Poddodavatelů a Zkoušek a plán na odstranění 

vad/nedodělků; 
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(VIII) seznam objednávek – výčet smluv s Poddodavateli a dodavateli zařízení, 

včetně sesterských společností Zhotovitele; 

(IX) zprávu o všech změnách v organizaci Zhotovitele, které mají či by mohly mít 

vliv na realizaci Díla; 

v případě, že Objednatel (pro vyloučení pochybností se rozumí, že Objednatel 

v daném případě jedná prostřednictvím TDS nebo Zástupce Objednatele) souhlasí 

s obsahem hlášení, opatří tento dokument svým podpisem a podepsané hlášení doručí 

Zhotoviteli, a to nejpozději do sedmi (7) dnů po jeho předložení Objednateli. 

V případě, že Objednatel nesouhlasí s obsahem hlášení, vrátí toto hlášení Zhotoviteli, 

spolu se svými výhradami a připomínkami, a to nejpozději ve lhůtě sedmi (7) dnů po 

jeho předložení Objednateli. Opravené hlášení zohledňující připomínky a výhrady 

Objednatele Zhotovitel opětovně zašle Objednateli k odsouhlasení, přičemž dále se 

postupuje obdobně, jak stanoveno výše v tomto článku Smlouvy. Případné spory o 

obsah hlášení budou řešeny způsobem popsaným v čl. 12 této Smlouvy. V případě, že 

do sedmi (7) dnů po předložení příslušného hlášení Objednateli nebude Zhotoviteli 

hlášení vráceno, spolu s výhradami a připomínkami Objednatele, platí, že Objednatel 

s příslušným hlášením souhlasí; 

(iv) Bez ohledu na závazek Zhotovitele dodávat Objednateli měsíční zprávy, je Zhotovitel 

povinen v souladu s právními předpisy vést stavební deník, do kterého jsou průběžně 

zapisovány údaje vztahující se k Dílu („Stavební deník“). Obsah Stavebního deníku 

a ostatní podrobnosti ohledně jeho vedení jsou uvedeny ve vyhlášce ministerstva č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (především její příloha 16). 

(v) Záznamy do Stavebního deníku jsou oprávněni provádět primárně Zástupce 

Zhotovitele, jeho stavbyvedoucí, Zástupce Objednatele a TDS. Záznamy do 

Stavebního deníku mohou provádět také osoby provádějící AD, Koordinátor BOZP a 

případně další osoby oprávněné k úkolům správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů. Obsah příslušného záznamu je považován za známý Smluvním stranám 

uplynutím tří (3) Pracovních dnů od jeho provedení. 

(vi) Záznamy ve Stavebním deníku nemají vliv na obsah této Smlouvy a nemohou ji 

jakkoli měnit, stejně jako Zjišťovací protokol. 

(vii) Po Převzetí celého Díla předá Zhotovitel originál Stavebního deníku Objednateli. 

(g) zajistí dokumentaci související s Dílem, tedy: 

(i) zajistí komplexní přípravu a zhotovení Realizační dokumentace pro provedení díla na 

základě Projektové dokumentace, Povolení, Přílohy „Příloha 5“a dalších ustanovení 

a příloh této Smlouvy, a v souladu s ustanoveními příslušných právních předpisů pro 

Realizační dokumentaci pro provedení díla a její předložení a projednání 

s Objednatelem (Zhotovitel je oprávněn předkládat Objednateli Realizační 

dokumentaci pro provedení díla k projednání a schválení po ucelených částech); 

zajistí dále zapracování případných připomínek Objednatele k Realizační 

dokumentaci pro provedení díla  tak, aby tato byla schválena Objednatelem a 

předložena Objednateli ve finální schválené podobě v souladu s Časovým 

harmonogramem;  

(ii) vypracuje administrativní řád v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této Smlouvy, a to do 

třiceti (30) dní po uzavření Smlouvy; 
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(iii) vypracuje plán tvorby dokumentace dle Přílohy  „Příloha 5“ této Smlouvy, která 

obsahuje požadavky Objednatele na rozsah a provedení dokumentace zpracovávané 

Zhotovitelem v rámci realizace Díla, způsob jejího značení, schválení Objednatelem 

a další požadavky na její provedení a nakládání s ní, a to do třiceti (30) dní po uzavření 

Smlouvy; 

(iv) aktualizuje, resp. upraví, projekt zařízení Staveniště, který mu byl předán 

Objednatelem v den podpisu Smlouvy, v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této 

Smlouvy, a to do čtyřiceti (40) dní po uzavření Smlouvy; 

(v) aktualizuje plán organizace výstavby v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této Smlouvy, 

a to do 30 dní od uzavření Smlouvy, a v této souvislosti zajistí vydání povolení 

nezbytných k provádění Prací (s výjimkou Demoličního výměru a Stavebního 

povolení), včetně příslušných rozhodnutí silničního správního úřadu, 

povolení uzavírek a záborů, resp. podnikne veškeré kroky k tomu, aby tato povolení 

byla příslušnými úřady vydána; 

(vi) pro každý Stavební celek vypracuje veškerou dokumentaci nutnou k zahájení 

Zkušebního provozu a k vydání Kolaudačního souhlasu, a to v rozsahu dle Přílohy 

„Příloha 5“ této Smlouvy a v termínech stanovených Přílohou „Příloha 2“; 

(vii) vypracuje a Objednateli předá Dokumentaci skutečného provedení Díla pro každý 

jednotlivý Stavební celek zvlášť, a to před okamžikem Převzetí a v rozsahu dle 

Přílohy „Příloha 5“ této Smlouvy; 

(viii) zajistí vypracování geodetického zaměření nově realizovaných či přeložených 

technologických sítí, rozvodů a staveb v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této 

Smlouvy;  

(ix) vypracuje plán zabezpečení kvality provádění Díla ve formě dokumentace QMS 

v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této Smlouvy a předloží jej Objednateli ke schválení 

nejpozději do patnácti (15) dní po uzavření Smlouvy; 

(x) aktualizuje, resp, upraví plán BOZP, který mu byl předán Objednatelem v den 

podpisu Smlouvy. v rozsahu dle Přílohy „Příloha 5“ této Smlouvy a předloží jej 

Objednateli ke schválení nejpozději do třiceti (30) dní ode dne uzavření této Smlouvy; 

(xi) vypracuje a předá Objednateli provozní předpisy ke všem součástem a vybavení 

zhotovovaného předmětu Díla (dále jen „Provozní předpisy“) a předpisy pro údržbu 

(dále jen „Předpisy pro údržbu“), a to nejpozději k okamžiku převzetí příslušné části 

Díla, ke které se Provozní předpisy a Předpisy pro údržbu vztahují, a v rozsahu 

stanoveném přílohou „Příloha 5“. Provozní předpisy mají pomoci Objednateli 

vyškolit obsluhu předmětu Díla a sloužit jako návod pro následný provoz předmětu 

Díla. Podrobné Předpisy pro údržbu budou obsahovat postupy pro preventivní a 

běžnou údržbu, kterou je třeba na předmětu Díla provádět, včetně: 

(I) harmonogramu údržby; 

(II) seznamu náhradních dílů potřebných pro provoz předmětu Díla; 

(III) specifikace látek a materiálů nezbytných pro provoz předmětu Díla; a  

(IV) kontaktních informací na záruční a pozáruční servis; 
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(xii) vypracuje a dodá Objednateli další dokumentaci dle požadavků Přílohy Příloha 5; 

(h) zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) při provádění Prací, tedy: 

(i) provede veškeré Práce a zajistí a bude kontrolovat soulad realizace Díla 

se všemi platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;  

(ii) bude plně odpovídat za bezpečnost všech osob na Staveništi a za realizaci Prací 

způsobem, který vylučuje nebezpečí pro tyto osoby; 

(iii) učiní řádná opatření pro zajištění zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců a zajistí 

zdravotnický personál, první pomoc a vhodnou ambulantní službu na Staveništi a 

zajistí, aby byly podniknuty vhodné kroky pro prevenci vzniku epidemií a aby byly 

splněny veškeré nezbytné hygienické požadavky; 

(iv) učiní veškerá přiměřená opatření, aby zabránil nezákonnému, neukázněnému či 

nepořádnému chování svých zaměstnanců a pracovníků; 

(v) bude udržovat záznamy o zdraví a bezpečnosti a poskytne k dispozici tyto zprávy 

týkající se bezpečnosti, zdraví a prospěchu osob a škod na majetku v souladu s pokyny 

Zástupce Objednatele, Koordinátora BOZP a požadavky právních předpisů; 

(vi) oznámí Zástupci Objednatele a Koordinátorovi BOZP podrobnosti o všech nehodách 

co nejdříve poté, co k nim došlo. V případě smrtelného úrazu či vážné nehody bude 

toto oznámení učiněno ihned nejrychlejšími dostupnými prostředky; 

(vii) bude dodržovat a plnit další požadavky Objednatele a Koordinátora BOZP z oblasti 

BOZP a požární ochrany dle Přílohy „„Příloha 7“ této Smlouvy; 

(i) bude dodržovat veškeré obecně závazné předpisy o životním prostředí, tedy: 

(i) provede veškeré Práce a navrhne a bude kontrolovat realizaci Díla tak, aby probíhala 

v souladu se všemi obecně závaznými předpisy České republiky a Evropské unie v 

oblasti životního prostředí; 

(ii) učiní veškeré přiměřené kroky na ochranu životního prostředí na Staveništi i mimo ně 

s cílem předcházení škodám či obtěžování osob nebo majetku veřejnosti či jiného 

majetku způsobených znečištěním, hlukem či jinými příčinami vznikajícími 

v důsledku činností Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů při realizaci Díla nebo 

v souvislosti s realizací Díla; 

(j) bude dodržovat a plnit požadavky Objednatele z oblasti ochrany životního prostředí dle 

Přílohy „Příloha 7“ této Smlouvy; 

(k) při plnění povinností a výkonu práv z této Smlouvy bude postupovat tak, aby v důsledku jeho 

jednání a/nebo opomenutí nedošlo k porušení Rozhodnutí o poskytnutí dotace; 

(l) podnikne všechna přiměřená opatření k tomu, aby na Staveniště nevstupovaly neoprávněné 

osoby. V průběhu realizace jakýchkoliv činností na Staveništi je Zhotovitel povinen uzavřít 

toto území pro veřejnost, a podniknout všechna přiměřená opatření k tomu, aby pohyb svého 

personálu a umístění svého vybavení omezil na území Staveniště. Zhotovitel zajistí, aby každý 

z Poddodavatelů také dodržoval a přijal všechna tato opatření k omezení pohybu svého 
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personálu a umístění zařízení a vybavení na Staveništi. Zhotovitel bude dále dodržovat a plnit 

požadavky Objednatele z hlediska ostrahy a ochrany Areálu Vozovny a Staveniště, požadavky 

Koordinátora BOZP a požadavky Objednatele z hlediska zajištění vstupů a vjezdů 

zaměstnanců Zhotovitele a jeho Poddodavatelů do Areálu Vozovny, pokud to bude nezbytné 

k provádění Díla a pokud tím nenaruší řádný chod Areálu Vozovny. Zhotovitel předá 

nejpozději do 10 dní od uzavření této Smlouvy Objednateli seznam vozidel, která budou 

pravidelně vjíždět do Areálu Vozovny. Zhotovitel je oprávněn vjíždět do Areálu Vozovny i 

jinými vozidly uvedenými v takovém seznamu, která dle tohoto seznamu nejsou určena 

k pravidelnému vjezdu.  

(m) poskytne Objednateli maximální součinnost k plnění podmínek vyplývajících pro Objednatele 

z Dotačních podmínek a bude sám plnit své povinnosti s maximální pečlivostí a důsledností 

tak, aby Objednatel byl schopen své podmínky vyplývající z Dotace řádně splnit.  

(n) V případě, že na straně Zhotovitele bude vystupovat Konsorcium, vloží Zhotovitel do 

Smlouvy na tomto místě text dle článku 12.2.6. zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.    

2.4.2 Společníci Konsorcia jsou vůči Objednateli a třetím osobám z této Smlouvy a z jakýchkoli právních 

vztahů vzniklých v souvislosti s Veřejnou zakázkou a touto Smlouvou, zavázáni společně a 

nerozdílně. Vedoucím společníkem byl určen Metrostav a.s. zastoupený Ing. Václavem Apolínem, 

ředitelem divize 1, zmocněným na základě plných mocí. Vedoucí společník je oprávněn jednat za 

všechny ostatní společníky Konsorcia a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních 

společníků. Příjem plateb od Objednatele a jejich distribuce mezi společníky Konsorcia bude 

odpovědností vedoucího společníka Konsorcia. 

2.5 Povinnosti Objednatele 

2.5.1 Objednatel se zavazuje: 

(a) poskytovat Zhotoviteli veškerou rozumně požadovanou součinnost, nezbytnou k plnění 

povinností Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně součinnosti při získání povolení a 

souhlasů, které jsou nezbytné pro provedení Zkoušek dle čl. 5 této Smlouvy, a pro dokončení 

Díla a získání Kolaudačních souhlasů, zvláště poskytnout Zhotoviteli všechny potřebné plné 

moci;  

(b) předat Zhotoviteli bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy celé Staveniště jako celek, 

což Smluvní strany potvrdí podepsáním protokolu o předání Staveniště (přičemž, pro 

vyloučení pochybností, podepsání takového protokolu není hmotněprávní podmínkou předání 

Staveniště), a dále předat jednotlivé objekty a pozemky tvořící součást Stavebního celku pro 

každý Stavební celek zvlášť (které si Smluvní strany rovněž protokolárně potvrdí, přičemž, 

pro vyloučení pochybností, podepsání takového protokolu není hmotněprávní podmínkou 

předání Staveniště)  za účelem realizace Díla v části příslušného Stavebního celku dle 

podmínek této Smlouvy; pro vyloučení pochybností Objednatel není povinen předat 

Zhotoviteli Staveniště pro realizaci demoličních prací na „Nové“ hale, kterou se rozumí 

stavba, jež je součástí pozemku 3956/1 v katastrálním území Plzeň, zapsaný na listu vlastnictví 

č. 10060 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město, aniž 

by byl zahájen Zkušební provoz  Stavebního celku OUT definovaném v příloze dle Přílohy 

„Příloha 15“. V ostatních případech je předání Staveniště pro realizaci Stavebního celku 

zásadně možně před dokončením jiných Stavebních celků.  

(c) Umožnit Zhotoviteli a Poddodavatelům přístup na Staveniště po dobu realizace Díla v souladu 

s pravidly stanovenými touto Smlouvou; 
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(d) jmenovat Zástupce Objednatele, jehož pokyny, požadavky a rozhodnutí týkající se plnění této 

Smlouvy Smluvními stranami budou pro Zhotovitele závazné, a písemně o tomto informovat 

Zhotovitele; 

(e) poskytnout Zhotoviteli na své náklady úplný stanovený počet provozních a údržbových 

pracovníků za účelem jejich vyškolení s tím, že Zhotovitel zohlední oprávněné zájmy 

Objednatele na nerušeném provozu podnikatelské činnosti v Areálu Vozovny (zejména 

provoz tramvají a nezbytnost zajištění nepřerušeného provozu administrativy) při plánování 

příslušných školení; 

(f) umožnit Zhotoviteli seznámit se s podmínkami pro vydání Stavebního povolení, pokud by 

některé nebylo k dispozici při podpisu Smlouvy; přičemž se Smluvní strany výslovně 

dohodly, že podmínky takového Stavebního povolení budou pro Smluvní strany závazné a 

toto bude přiloženo ke Smlouvě v Příloze „Příloha 11“, jakmile nabude právní moci. Strany 

se výslovně dohodly, že pokud podmínky takového Stavební povolení, se kterými Zhotovitel 

při vynaložení veškeré péče nemohl počítat, budou vyžadovat uzavření dohody o změně 

závazku (ů) z této Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy; 

(g) umožnit Zhotoviteli seznámit se s Rozhodnutím o poskytnutí dotace a/nebo případnou 

smlouvou o poskytnutí Dotace, bude-li uzavřena, a to jakmile bude Rozhodnutí o poskytnutí 

dotace vydáno příslušným řídícím orgánem, resp. jakmile bude smlouva o poskytnutí Dotace 

uzavřena. Rozhodnutí o poskytnutí dotace (a/nebo smlouva o poskytnutí Dotace), bude 

přiloženo ke Smlouvě v Příloze „Příloha 12“, jakmile nabude právní moci. Smluvní strany se 

výslovně dohodly, že pokud za účelem dodržení Dotačních podmínek bude nezbytné uzavřít 

dohodu o změně závazku(ů) z této Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této 

Smlouvy; ustanovení předchozí věty se uplatní i tehdy, pokud bude za účelem dodržení 

Dotačních podmínek zapotřebí provést úpravy již odvedených Prací; a 

(h) informovat Zhotovitele o případné změně Rozhodnutí o poskytnutí dotace a smlouvy o 

poskytnutí Dotace, bude-li uzavřena, přičemž se Smluvní strany výslovně dohodly, že pokud 

za účelem dodržení změněných Dotačních podmínek bude nezbytné uzavřít dohodu o změně 

závazku(ů) z této Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy. 

2.6 Kontrola 

2.6.1 Všechny práce na realizaci Díla budou podléhat kontrole ze strany Objednatele (pro vyloučení 

pochybností Objednatel pro účely výkonu práv podle tohoto článku jedná prostřednictvím TDS nebo 

Zástupce Objednatele, případně AD), a to kdykoli a na všech místech, nicméně Smluvní strany budou 

kontrolu realizace Díla provádět zejména na pravidelných týdenních kontrolních dnech, které bude 

svolávat TDS, a které mají především následující náplň: 

(a) projednání dosavadního postupu výstavby Díla; 

(b) koordinace nástupu na provedení prací v přesně vymezeném prostoru Staveniště; 

(c) projednání navrhovaných či nutných změn v provedení oproti řešení v Projektové 

dokumentaci, včetně případných pokynů Objednatele, který znamenají změnu v rozsahu Díla; 

(d) kontrola plnění Prací dle Časového harmonogramu výstavby a jeho aktualizace; 

(e) průběh fakturace; 

(f) upřesnění postupů výstavby pro příští období, tj. do příštího kontrolního dne. 
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2.6.2 Kontrolních dnů se účastní Zástupce Zhotovitele a další osoby, které povolá, Zástupce Objednatele, 

TDS, a případně jiné osoby, které Zástupce Objednatele povolá, zejména AD nebo Koordinátor BOZP. 

2.6.3 Z každého kontrolního dne bude vždy pořízen zápis, ve kterém bude zaznamenán průběh kontrolního 

dne, a případně stanoveny konkrétní úkoly a termíny pro jejich splnění, a bude podepsaný zástupci 

obou Smluvních stran;  

2.6.4 Objednatel může pořizovat snímky a jiné záznamy o průběhu Prací. Jakákoli taková kontrola 

nezprošťuje Zhotovitele jeho odpovědnosti za provádění opatření na kontrolu jakosti zajišťující, že 

Dílo splňuje požadavky této Smlouvy. Objednatel je oprávněn jmenovat inspektory, které pověří 

kontrolou, zda dodané Materiály a Zařízení a vykonané Práce na realizaci Díla jsou v souladu se 

Smluvními dokumenty. Zhotovitel poskytne veškerou přiměřenou pomoc požadovanou těmito 

inspektory pro řádnou inspekci. 

2.6.5 Na základě písemného oznámení doručeného Zhotovitelem Objednateli minimálně 24 hodin předem 

(v případě, že takovýto den připadne na sobotu, neděli či státní svátek, bude lhůta posunuta na první 

Pracovní den poté), Zhotovitel poskytne Objednateli příležitost přezkoumat, změřit a odzkoušet 

jakoukoli Práci na Staveništi, která má být zakryta či odstraněna z dohledu. Zhotovitel poskytne výše 

uvedené oznámení Objednateli pokaždé, když je taková Práce připravena pro přezkoumání, měření či 

odzkoušení. Pokud není Objednatel schopen takovou kontrolu provést, může Zhotovitel pokračovat 

v práci, pokud Objednatel konkrétně nedá Zhotoviteli pokyn, aby tak nečinil.  

2.6.6 Kromě toho Objednatel může během provádění Díla kontrolovat jeho postup a požadovat jakoukoli 

další kontrolu, přezkoumání materiálů a odborného provedení, a rovněž prověřit postup výroby 

veškerého zařízení a vybavení, které má být dodáno jako součást Díla.  

2.6.7 Objednatel je oprávněn se účastnit veškerých jednání na Staveništi, a má rovněž právo na přístup 

k veškeré dokumentaci nezbytné k zajištění řádné dodávky Díla ze strany Zhotovitele Objednateli 

podle Projektové dokumentace, Povolení a ustanovení této Smlouvy nebo s ní související. 

2.6.8 Objednatel je oprávněn požadovat výměnu Poddodavatele, pokud se Zhotovitel dopustí opakovaného 

porušení kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy v důsledku pochybení Poddodavatele. V takovém 

případě bude Zhotovitel povinen příslušného Poddodavatele vyměnit v co nejkratším možném termínu 

(v každém případě ale tak, aby neohrozil chod Stavby a včasné dokončení Díla), a o takovéto změně 

neprodleně písemně informovat Objednatele.  Zhotovitel je povinen zahrnout obdobný závazek do 

svých smluv s Poddodavateli s cílem, aby se na přiměřenou žádost Objednatele mohl domáhat výměny 

Poddodavatele. 

2.6.9 Zhotovitel se dohodne se Zástupcem Objednatele na době a místě pro odzkoušení zařízení a vybavení 

(tj. zejména provedení všech nezbytných Zkoušek), které jsou součástí Díla, způsobem stanoveným 

v této Smlouvě. 

2.6.10 Použití Materiálu a/nebo Zařízení musí být vždy před zahájením provádění prací schváleno 

Objednatelem. Zhotovitel bude Objednateli průběžně předkládat standardní vzorky Materiálů a 

Zařízení od každého výrobce (resp. Poddodavatele) a dále veškeré příslušné informace (včetně 

nezbytné technické dokumentace či dokladů o provedených Zkouškách) tak, jak bude Objednatel 

požadovat za účelem předběžného stavebního přezkoumání.  

2.6.11 Objednatel schválí nebo odmítne vzorky v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do sedmi 

(7) Pracovních dnů od jejich poskytnutí. Pokud Zhotovitel v této lhůtě neobdrží žádné vyjádření, je 

oprávněn požádat Objednatele, aby je schválil. Nevydá-li Objednatel k tomuto vyjádření ve 

Zhotovitelem stanovené době ani po další výzvě, vzorky budou považovány za schválené.  
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2.7 Práce Poddodavatelů 

2.7.1 Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením Díla nebo jeho části výhradně poddodavatele uvedené 

v seznamu poddodavatelů, které Objednateli předložil v rámci své nabídky na Veřejnou zakázku. 

Zhotovitel je povinen zabezpečit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost 

vůči Objednateli v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen Objednateli předkládat k 

písemnému schválení jakoukoliv změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu 

prací. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.  Pokud má Zhotovitel 

v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na 

Veřejnou zakázku kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit Objednateli a 

zároveň je povinen předložit Objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 

poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím poddodavatele 

v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, a smlouvu uzavřenou s poddodavatelem. Změnu 

poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je 

Zhotovitel oprávněn provést pouze výjimečně po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

2.7.2 V případě, že některý z poddodavatelů ztratí kvalifikaci, Zhotovitel se zavazuje nahradit jej novým 

poddodavatelem, který kvalifikaci splňuje, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dní ode dne, co se Zhotovitel o 

ztrátě kvalifikace dozví a o takovéto změně bude neprodleně písemně informovat Objednatele.  

2.7.3 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli informace týkající se Poddodavatelů podle jeho 

požadavků. 

2.7.4 Zhotovitel zajistí, že žádná část Díla nebude zatížena právem třetí osoby, zástavním právem, výhradou 

vlastnictví nebo jiným právem ve prospěch třetí osoby nebo Poddodavatele.  

2.7.5 Zhotovitel je vůči Objednateli plně odpovědný za jednání nebo opomenutí svých Poddodavatelů a 

osob jimi zaměstnaných či jinak podléhajících jejich pokynům, stejně jako i za jednání nebo opomenutí 

osob zaměstnaných Zhotovitelem, nebo podléhajících jeho pokynům; toto se netýká případných 

závazků Poddodavatelů podle § 2630 Občanského zákoníku. Žádná část této Smlouvy nevytváří ve 

smyslu § 2914 druhá věta Občanského zákoníku smluvní vztah mezi Poddodavatelem a Objednatelem. 

Objednatel nebude poskytovat platby nebo nezajišťuje, aby bylo zaplaceno, kterémukoliv 

z Poddodavatelů, pokud tato Smlouva nestanoví výslovně jinak. 

2.7.6 Zhotovitel ve smlouvách uzavíraných s Poddodavateli stanoví, že Poddodavatelé mohou uzavřít 

smlouvy s dalšími navazujícími poddodavateli (tzv. poddodavateli druhé úrovně) předem písemně 

odsouhlasenými Zástupcem Objednatele na provedení nebo dodání některé části či částí Díla. 

2.8 Změny Díla 

2.8.1 Objednatel může dát Zhotoviteli pokyn ke změně rozsahu Díla, vynechání jeho části nebo jiné úpravě 

jakékoli části Díla. Jakákoliv takováto nebo jiná změna Smlouvy může být schválena pouze Příkazem 

ke změně, jenž bude písemně odsouhlasen Objednatelem a Zhotovitelem ve formě Změnového listu a 

potvrzen v dodatku k této Smlouvě. Zhotovitel v žádném případě nemůže požadovat zvýšení Smluvní 

ceny, ani prodloužení Časového harmonogramu výstavby, vyjma případů, které budou důsledkem 

Změny nařízené Objednatelem schválené Příkazem ke změně, nebo Zpoždění způsobeného 

Objednatelem. 

2.8.2 „Příkaz ke změně“ je písemný dokument připravený Objednatelem na základě podkladů a/nebo 

v součinnosti se Zhotovitelem a podepsaný Objednatelem a Zhotovitelem, který obsahuje jejich 

dohodu o změně Smlouvy.  

Příkaz ke změně bude zejména obsahovat: 
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(a) specifikace změny v rozsahu Díla; 

(b) částku, o kterou bude upravena Smluvní cena (pokud bude Smluvní cena upravena); 

(c) úpravu Časového harmonogramu výstavby; a 

(d) jakékoliv další změny podmínek Smlouvy. 

2.8.3 Obdrží-li Zhotovitel jakýkoliv písemný příkaz Objednatele, který může představovat změnu rozsahu 

Díla (tj. jeho rozšíření ve formě tzv. víceprací či zúžení ve formě tzv. méně-prací), Smluvní ceny, 

Časového harmonogramu výstavby nebo dalších podmínek Smlouvy („Změna nařízená 

Objednatelem“), vypracuje Zhotovitel písemně poklady k Příkazu ke změně, které předloží 

Objednateli bez zbytečného odkladu, ale nejpozději do deseti (10) Pracovních dnů poté, co mu byla 

taková Změna nařízená Objednatelem doručena. Při úpravě Smluvní ceny bude Zhotovitel vycházet 

z cenové specifikace – Položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu „Příloha 4“. Pokud se druh víceprací 

v Položkovém rozpočtu nevyskytuje, a není možné použít jinou položku z Položkového rozpočtu, 

která je obdobná či srovnatelná s předmětnou položkou, kterou je třeba ocenit, porovná se jejich 

skladba s oceněnými pracemi a využije se k vytvoření nové nabídky skladby obdobných prací 

obsažených v Položkovém rozpočtu k vytvoření porovnávací položky. Pouze v případě, kdy neexistuje 

oceněný druh vícepráce ani porovnávací práce, použije se pro ocenění takových položek cena určená 

jako obvyklá cena prací ve smyslu ust. § 492 a § 2586 odst. 2 občanského zákoníku, přičemž 

v takovém případě budou Smluvní strany vycházet přednostně z cenové soustavy URS 

https://www.cs-urs.cz/cenove-tech-podminky/.  

2.8.4 Zhotovitel vynaloží přiměřené úsilí ke zmírnění účinků Změn nařízených Objednatelem na Časový 

harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kteréhokoliv Stavebního celku, 

Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě nebo na jejím základě před doručením 

Změny nařízené Objednatelem. Po odsouhlasení Příkazu ke změně oběma Smluvními stranami se 

Smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu jej podepsat a následně potvrdit ve Změnovém listu; 

pro vyloučení pochybností jakékoliv Změna nařízená Objednatelem nebude mít jakýkoliv vliv na 

Časový harmonogram výstavby, celkový termín dokončení Díla a/nebo kterékoliv Stavebního celku, 

Smluvní cenu, a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě do okamžiku, než bude oběma Smluvními 

stranami podepsán dodatek ke Smlouvě, potvrzující příslušný Změnový list. Na písemný pokyn 

Objednatele Zhotovitel přeruší realizaci Prací, které jsou předmětem navrhovaného Příkazu ke změně, 

dokud nebude takový dodatek ke Smlouvě podepsán Smluvními stranami; takové přerušení Prací na 

pokyn Objednatele bude považováno za Zpoždění způsobené Objednatelem.  

2.8.5 Pokud nedojde k vydání pokynu Objednatele k přerušení Prací podle předchozího odstavce, bude 

Zhotovitel před odsouhlasením Změn nařízených Objednatelem a podpisem dodatku ke Smlouvě 

pokračovat v realizaci Díla v rozsahu, v jakém tato realizace nemá dopad na Smluvní cenu a/nebo 

Časový harmonogram výstavby,  a další skutečnosti ujednané v této Smlouvě nebo na jejím základě, 

ledaže Objednatel výslovně písemně vyzve Zhotovitele, aby pokračoval i v těchto Pracích v případě, 

že podle názoru Objednatele (i) jsou takovéto práce nezbytné k řádnému dokončení Díla jako celku, 

nebo (ii) by neprovedení takových prací ohrozilo předpokládaný termín Dne předběžného převzetí 

kteréhokoliv Stavebního celku.  Zhotovitel má nárok na úpravu Smluvní ceny podle postupu 

stanoveného v čl. 2.8.4 výše, pokud je příslušná změna rozsahu Díla důsledkem Změny nařízené 

Objednatelem schválené Příkazem ke změně, nebo Zpoždění způsobeného Objednatelem. 

2.8.6 Pokud se Objednatel a Zhotovitel dohodnou na úpravě rozsahu Díla, Smluvní ceny a/nebo Časového 

harmonogramu výstavby, nabude tato jejich dohoda účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními 

stranami (nebo v jiný den, na němž se Smluvní strany v Příkazu ke změně dohodnou) dodatku ke 

Smlouvě, kterým potvrdí takové změny, zachycené v  předmětném Příkazu ke změně, přičemž pro 

https://www.cs-urs.cz/cenove-tech-podminky/
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vyloučení pochybností Smluvní strany potvrzují, že samotný Příkaz ke změně, ani Změnový list,  se 

nepovažuje za dodatek této Smlouvy.  

2.8.7 Bude-li změna rozsahu Díla vyplývající ze Změny nařízené Objednatelem vyžadovat vydání 

příslušného povolení změny stavby před dokončením, zajistí toto povolení Zhotovitel, pokud se 

Smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel se zavazuje vynaložit veškerou součinnost 

(dokumentace, cenové kalkulace apod.) k získání takového povolení. 

2.9 Povinnosti Smluvních stran v případě Vyšší moci 

2.9.1 Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, 

že nebude schopna plnit její povinnost ze Smlouvy, a to v důsledku nastalé události Vyšší moci, 

bezodkladně o tomto informuje druhou Smluvní stranu a vyvine veškeré možné úsilí k odvrácení 

takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění. 

2.9.2 Nemůže-li Zhotovitel pokračovat v provádění Díla z důvodu Vyšší moci, je Zhotovitel povinen doručit 

Objednateli současně s oznámením o Vyšší moci podle článku 2.9.1 oznámení, že není možné 

pokračovat v realizaci některé části Díla z důvodu Vyšší moci, článku a současně s takovým 

oznámením doručit Objednateli návrh Příkazu ke změně ve smyslu článku 2.8.2, případně návrh na 

jiné řešení Vyšší moci, přičemž od okamžiku doručení takového oznámení Objednateli Zhotovitel 

vyčká na pokyny Objednatele ohledně dalšího postupu; tím není dotčena povinnost Zhotovitele 

pokračovat v provádění Díla v rozsahu, v jakém to je možné (a takové pokračování v provádění Díla 

nebude mít jakýkoliv dopad na výši Smluvní ceny ani na lhůty pro plnění stanovené v Časovém 

harmonogramu výstavby); ohledně jakýchkoliv změn Díla budou Smluvní strany postupovat výlučně 

podle ustanovení článku 2.8. 

3. SMLUVNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1 Smluvní cena 

3.1.1 Objednatel zaplatí Zhotoviteli Smluvní cenu za zhotovení Díla ve výši 1.697.894.702,32 Kč bez DPH 

(slovy: jedna miliarda šest set devadesát sedm milionů osm set devadesát čtyři tisíc sedm set dva 

celých a třicet dva haléřů korun českých) (dále jen „Smluvní cena“). Smluvní cena je cenou nejvýše 

přípustnou a nelze jí překročit jinak, než na základě Příkazu ke změně.  

3.1.2 Ze Smluvní ceny za zhotovení Díla dle čl. 3.1.1 bude DPH činit 356.557.887,49 Kč (slovy: tři sta 

padesát šest milionů pět set padesát sedm tisíc osm set osmdesát sedm celých a čtyřicet devět haléřů 

korun českých) v souladu se Zákonem o DPH. V případě, že dojde ke změně příslušných právních 

předpisů, bude DPH účtována ve výši dle Zákona o DPH ve znění účinném ke dni uskutečnění 

zdanitelného plnění v souladu s čl. 3.4.1 níže.   

3.1.3 Smluvní cena za zhotovení díla činí s DPH 2.054.452.589,81 Kč (slovy: dvě miliardy padesát čtyři 

milionů čtyři sta padesát dva tisíc pět set osmdesát devět celých a osmdesát jedna haléřů korun 

českých). 

3.1.4 Na každé vystavené faktuře bude uvedeno registrační číslo projektu 

CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_054/0000408. 

3.1.5 Má se za to, že Zhotovitel vzal při stanovení Smluvní ceny na vědomí následující faktory a je s nimi 

srozuměn: 

(a) veškeré podmínky a okolnosti, které mají vliv na Smluvní cenu; 
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(b) možnost provádění Prací tak, jak popsáno ve Smlouvě; 

(c) termíny dodání jednotlivých Materiálů a Zařízení; a 

(d) obecné podmínky na Staveništi. 

3.1.6 Smluvní cena zahrnuje i náklady Zhotovitele na Zajištění za plnění a Zajištění za záruční plnění a 

odměnu Zhotovitele za poskytování veškerých služeb, které má Zhotovitel poskytnout v souladu s 

článkem 2.4 této Smlouvy. 

3.1.7 Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 odst. 2 NOZ.  

3.1.8 Nehledě na jakákoli jiná ustanovení této Smlouvy, Zhotovitel tímto potvrzuje, že se seznámil 

s Projektovou dokumentací, a že ta je dostatečně podrobná pro účely stanovení Smluvní ceny tak, aby 

zahrnovala veškeré práce související s realizací Díla. Zhotovitel prohlašuje, že na seznámení se s 

Projektovou dokumentací, Povoleními a Harmonogramem měl dostatek času a učinil tak v plném 

rozsahu, neshledal žádné vady, nesrovnalosti, chyby ani nedostatky, které by mohly mít vliv na 

Smluvní cenu nebo termín výstavby Díla. Zhotovitel dále potvrzuje, že se podrobně seznámil se všemi 

podmínkami, za kterých je realizace Díla připuštěna. Zhotovitel rovněž potvrzuje, že mu Objednatel 

poskytl veškeré informace, vysvětlení, komentáře a součinnost nezbytnou ke stanovení Smluvní ceny.  

3.1.9 Smluvní cena zahrnuje veškeré práce a dodávky, poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení Díla ve stavu způsobilém k užívání dle jeho účelu, a to bez ohledu na to, jestli jsou všechny 

příslušné položky potřebné pro úplné provedení Díla uvedeny ve výkazu výměr obsaženém v příloze 

„Příloha 4“. Smluvní cena rovněž zahrnuje mj. odměnu Zhotovitele za veškerá plnění a činnosti, které 

bude provádět podle čl. 2.4.1 této Smlouvy, a související výdaje, a dále zahrnuje ostatní náklady 

Zhotovitele nezbytné ke zřízení zařízení Staveniště určeného k výstavbě a zařízení na něm, není-li 

v této Smlouvě výslovně stanoveno, že tyto nese Objednatel, jeho provoz a demontáž a dále případné 

další náklady v důsledku zvýšení vstupních nákladů před dokončením Díla. Sjednaná Smluvní cena 

zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v průběhu realizace Díla nebo v souvislosti s ním, 

včetně, nikoliv výlučně, mj. náklady na přístup na Staveniště, bezpečnost, úklid, dopravu, balení, svoz 

a likvidaci odpadů, náklady na dodávky elektřiny, plynu, vodné a stočné, telekomunikační poplatky, 

náklady na zabezpečení Díla, náklady na řízení před orgány státní správy, cenu za projekty 

kontrahované Zhotovitelem od třetích osob, náklady na čištění komunikací znečištěných v důsledku 

realizace Díla, náklady na likvidaci odpadu a jeho převoz na skládky, náklady na čištění během 

výstavby, náklady na požární ochranu, náklady na dopravu a skladování, náklady na dočasná díla a 

demoliční práce, náklady na aktualizaci průzkumů stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení, 

náklady na získání prohlášení jednotlivých provozovatelů inženýrských sítí, náklady na dodatečné 

průzkumy a znalecké posudky, náklady na průzkum skutečného provádění Díla, případné náklady na 

součinnost s příslušným odborem památkové péče, příslušným vodohospodářským orgánem, 

technickou podporu prací vyžádaných dotčenými orgány státní správy, náklady na průzkum a 

koordinaci prací, náklady na požární bezpečnost, náklady na konečné předání a související čištění a 

úklid, mzdové a platové náklady, další interní náklady Zhotovitele, náklady související se správními 

rozhodnutími, která budou vydána v souvislosti s realizací Díla a náklady související se záborem 

přístupu na Staveniště a související správní poplatky. 

3.1.10 Smluvní cena dále obsahuje náklady na práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v Projektové 

dokumentaci, avšak které jsou nezbytné pro úspěšné dokončení rozsahu Díla tak, jak je stanoveno 

v Projektové dokumentaci, Povoleních a v Harmonogramu a kterých si Zhotovitel mohl být vědom (a 

měl být vědom) vzhledem ke své odborné kvalifikaci. 
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3.2 Fakturace 

3.2.1 Smluvní cenu bude Objednatel platit Zhotoviteli na základě měsíčních faktur, které budou vystaveny 

Zhotovitelem na základě Zjišťovacího protokolu, písemně odsouhlaseného Objednatelem způsobem 

uvedeným v článku 2.4.1(f)(iii) této Smlouvy, a to bankovním převodem na účet Zhotovitele č.ú. 

 Aby byly naplněny předpoklady pro 

uplatnění výdajů stanovené Dotačními podmínkami, v každém měsíci bude Zhotovitel zvlášť 

fakturovat způsobilé výdaje a zvlášť ostatní výdaje, tj. vydá vždy dvě faktury, přičemž fakturované 

částky budou v součtu odpovídat částce odsouhlasené v příslušném Zjišťovacím protokolu; Zhotovitel 

vyvine maximální úsilí k tomu, aby tento požadavek plnil i před tím, než bude vydáno Rozhodnutí o 

poskytnutí dotace. Pokud se Smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, součet takto fakturovaných 

částek bude vystaven maximálně ve výši stanovené pro příslušný měsíc ve Finančním plánu dle 

Přílohy „Příloha 16“. Faktury budou obsahovat všechny náležitosti stanovené Zákonem o DPH a 

budou splňovat požadavky na správnost údajů stanovené Zákonem o DPH.  

3.2.2 Každá faktura bude doručena Objednateli nejpozději patnáct (15) dnů poté, co Zhotovitel obdrží 

příslušné hlášení podepsané Objednatelem, jak uvedeno v článku 2.4.1(f)(iii) této Smlouvy. Faktury 

budou zasílány elektronicky na adresu faktury@pmdp.cz ve formátu ISDOC nebo PDF. 

3.2.3 Objednatel zaplatí Zhotoviteli nerozporovanou část každé faktury do 60 (šedesáti) dnů poté, co 

takovou fakturu Objednatel obdrží za předpokladu, že faktura bude odpovídat písemně 

odsouhlasenému hlášení Objednatele podle článku 2.4.1(f)(iii) této Smlouvy. Podmínkou pro 

zaplacení jakékoli částky dle této Smlouvy je předložení Zajištění za plnění Objednateli podle 

podmínek této Smlouvy.  

3.2.4 Každá nerozporovaná fakturovaná částka, která je neuhrazená do 60 (šedesáti) dnů poté, co Objednatel 

obdržel tuto fakturu, bude považována za dlužnou částku a Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z 

prodlení od data splatnosti předmětné faktury do jejího zaplacení ve výši 0,05 % z dlužné částky 

denně.  

3.2.5 Pokud bude Zhotovitel fakturovat Objednateli jakoukoliv částku v rozporu s pravidly a/nebo postupem 

pro fakturaci stanovenými touto Smlouvou, tedy daná faktura: 

(a) bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje; nebo 

(b) se bude týkat věcného plnění, které není obsaženo v hlášení dle čl. 2.4.1(f)(iii) výše;  

může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli do 14 dnů od data jejího doručení s uvedením důvodu 

vrácení faktury. Zhotovitel fakturu dle povahy nesprávnosti opraví nebo nově vyhotoví, a to na částku 

nerozporovanou ze strany Objednatele. Vrácením faktury Zhotoviteli přestává běžet původní lhůta její 

splatnosti. Pokud bude Objednatel rozporovat částku účtovanou Zhotovitelem, zavazuje se Zhotovitel 

rovněž vystavit opravný daňový doklad na původně fakturovanou částku. 

3.2.6 Objednatel na základě nově vystavené faktury zaplatí nerozporovanou částku tak, jak je uvedeno výše 

v článku 3.2.3 této Smlouvy. Každá neoprávněně rozporovaná částka, která bude nakonec uhrazena, 

bude uhrazena spolu s úrokem z prodlení podle článku 3.2.4 této Smlouvy, počítaným ode dne 

splatnosti předmětné faktury. Pokud následně Objednatel doplatí rozporovanou částku, vystaví 

Zhotovitel řádný daňový doklad na doplacenou částku do 15 dnů od jejího zaplacení.  

3.3 Konečná platba  

3.3.1 Při Převzetí Stavebního celku předloží Zhotovitel konečné vyúčtování zahrnující a zohledňující 

všechny předcházející faktury, platby a Příkazy ke změně týkající se Stavebního celku. Ustanovení 

mailto:faktury@pmdp.cz
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článků 3.2.5 a 3.2.6 se na takové konečné vyúčtování uplatní obdobně. Objednatel zaplatí Zhotoviteli 

do 30 (třiceti) dnů po přijetí konečného vyúčtování ohledně Stavebního celku celou výši dosud 

neuhrazených splatných plateb týkajících se Stavebního celku. Stavební celek, který bude dokončen 

jako poslední, je vzhledem k podmínkám Dotace nezbytné vyúčtovat nejpozději dne 15. prosince 

2022. 

3.4 Daň z přidané hodnoty 

3.4.1 Pro účely daně z přidané hodnoty se má za to, že Dílo je dodáváno formou dílčích zdanitelných plnění 

a dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné k poslednímu datu příslušného kalendářního 

měsíce, ve kterém byly fakturované Práce a dodávky Díla provedeny. 

3.5 Platby Poddodavatelům 

3.5.1 Zhotovitel včas a řádně uhradí každému Poddodavateli částku, na niž má příslušný Poddodavatel 

nárok. Zhotovitel bude na základě příslušné dohody s každým Poddodavatelem vyžadovat, aby 

Poddodavatel provedl platby svým poddodavatelům podobným způsobem za předpokladu, že tito 

poddodavatelé provádí práce řádně a včas. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pro případ, že 

Objednatel usoudí, že Zhotovitel neoprávněně zadržuje platbu či platby jeho Poddodavatelům, 

v důsledku čehož jsou ohroženy termíny postupu prací na Stavbě nebo realizace Díla, je oprávněn 

provést platby v příslušné výši přímo Poddodavatelům, a o takto provedené platby ponížit částky 

fakturované Zhotovitelem.   

3.6 Podstatné faktory 

3.6.1 Pokud neprovede Zhotovitel v jakémkoliv ohledu Dílo včas a řádně, nebo pokud bude postup realizace 

Díla takový, že bude podle názoru Objednatele nepravděpodobné, aby Zhotovitel splnil Plánovaný 

termín Předběžného převzetí kteréhokoliv Stavebního celku, a Objednatel toto Zhotoviteli písemně 

oznámí, podnikne Zhotovitel takové kroky, které budou nezbytné k dokončení Díla do tohoto 

Plánovaného termínu Předběžného převzetí kteréhokoliv Stavebního celku, včetně zvýšení počtu 

pracovníků Zhotovitele, počtu směn, přesčasových prací nebo délky pracovního týdne. V takovém 

případě Zhotovitel však nebude mít právo na jakékoli dodatečné platby, ani nebude zbaven své 

povinnosti dokončit Dílo do Plánovaného termínu Předběžného převzetí kteréhokoliv Stavebního 

celku.  

4. VÝSTAVBA A PŘEDÁNÍ DÍLA  

4.1 Průběh Prací 

4.1.1 Zhotovitel zahájí Práce v Den zahájení stavby a Dílo bude provádět průběžně a s odbornou péčí. 

Zhotovitel výslovně potvrzuje, že pokud nastanou klimatické podmínky, které budou ztěžovat 

provádění Díla, ale zároveň nebudou případem Vyšší moci, tyto nebudou důvodem pro odklad 

Předběžného převzetí kteréhokoliv Stavebního celku.  

4.1.2 Zhotovitel se zavazuje, že Den Předběžného převzetí ve vztahu ke každému Stavebnímu celku 

nenastane později než v Plánovaném termínu Předběžného převzetí konkrétního Stavebního celku, a 

že Den převzetí nenastane později než v Plánovaném termínu Převzetí. 

4.1.3 Plán Prací bude Zhotovitelem realizován tak, aby byly v každém případě dodrženy termíny pro 

Předběžné převzetí kteréhokoliv Stavebního celku podle Časového harmonogramu výstavby. 

V případě, že z důvodu Vyšší moci, Zpoždění způsobených Objednatelem nebo Změn nařízených 

Objednatelem bude Staveniště ohledně příslušného Stavebního celku, resp. jeho část, předána 

Zhotoviteli později, než je uvedeno v Časovém harmonogramu výstavby této Smlouvy, budou termíny 
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prodlouženy o tolik dní, o kolik bylo z důvodů uvedených výše opožděno předání Staveniště 

Zhotoviteli (tím nejsou dotčena ustanovení článku 2.5.1(b). 

4.2 Seznam závad 

4.2.1 Alespoň dvacet (20) dní přede Dnem Předběžného převzetí každého Stavebního celku, 

předpokládaném v Časovém harmonogramu výstavby, poskytne Zhotovitel Objednateli návrh 

Seznamu závad, tj. seznam závad a nedodělků, které nebrání bezpečnému a spolehlivému provozu 

předmětu Díla v rozsahu příslušného Stavebního celku a které je nutno dokončit nebo opravit. Návrh 

Seznamu závad bude rovněž obsahovat náklady na dokončení těchto položek a lhůty pro dokončení 

jednotlivých položek; Objednatel nebude tyto náklady rozporovat, pokud Zhotovitel předloží 

dokumenty, které spolehlivě potvrdí výši navržených nákladů na odstranění těchto závad, nicméně 

Objednatel má právo doplnit návrh seznamu o další položky, které považuje za vady či nedodělky 

Díla. Objednatel a Zhotovitel vyvinou maximální úsilí, aby se dohodli na konečném Seznamu závad 

do Dne Předběžného převzetí. Jestliže Smluvní strany nedosáhnou dohody do Dne Předběžného 

převzetí, potom návrh Seznamu závad předložený Objednatelem se stane Seznamem závad (s tím, že 

Zhotovitel bude mít právo zpochybnit zahrnutí jakékoliv položky do Seznamu závad v souladu se 

článkem 12 této Smlouvy, nicméně odstraní či napraví i takové položky, uvedené na Seznamu závad, 

se kterými nesouhlasí).  

4.2.2 Zhotovitel provede veškeré Práce v souladu s položkami na Seznamu závad v nejbližší proveditelné 

lhůtě, avšak nejpozději do tří (3) měsíců od Předběžného převzetí příslušného Stavebního celku. Pokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré položky na Seznamu závad ve výše uvedené lhůtě, má Objednatel právo 

na čerpání příslušné částky ze Zajištění za plnění v souladu s článkem 8.1 této Smlouvy. Kromě toho 

Zhotovitel uhradí Objednateli veškerý ušlý zisk vyplývající z výpadku či odstávky předmětu Díla nebo 

jeho příslušné části, nezbytné pro dokončení položek na Seznamu závad, či jinou vzniklou škodu; 

náhradu takové škody (včetně ušlého zisku) může Objednatel čerpat ze Zajištění za plnění.  

4.3 Předběžné převzetí jednotlivých Stavebních celků 

4.3.1 Předběžné převzetí Stavebního celku nastane poté, co Smluvní strany podepsaly Předávací protokol a 

co ve vztahu k příslušnému Stavebnímu celku: 

(a) byl na základě podepsaného Předávacího protokolu zahájen Zkušební provoz;  

(b) byl vyhotoven návrh Seznamu závad podle článku 4.2 této Smlouvy;  

(c) Zhotovitel předal Objednateli Zajištění za záruční plnění; a 

(d) Objednatel písemně potvrdil v podepsaném Předávacím protokolu, že byly splněny všechny 

podmínky uvedené výše. 

4.3.2 Pro vyloučení pochybností Předběžné převzetí Stavebního celku představuje převzetí příslušné části 

Díla – Stavebního celku - ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku. 

4.3.3 Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení informovat Objednatele písemně o tom, že dosáhl podmínek 

pro Předběžné převzetí Stavebního celku. Toto oznámení bude obsahovat: 

(a) zprávu, která bude dostatečně podrobná, aby umožnila Objednateli stanovit, zda Zhotovitel 

splnil požadavky Předběžného převzetí Stavebního celku; a 

(b) návrh Seznamu závad připravený Zhotovitelem.  
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4.3.4 Do deseti (10) Pracovních dní od obdržení tohoto oznámení provede Objednatel inspekci předávaného 

Stavebního celku, a doručí Zhotoviteli písemně buď: 

(a) prohlášení, že požadavky Předběžného převzetí Stavebního celku byly splněny; nebo  

(b) pokud pro to budou existovat přiměřené důvody, prohlášení, že Předběžného převzetí 

Stavebního celku nebylo dosaženo, s uvedením důvodů; v takovém případě Zhotovitel 

provede všechny takové dodatečné práce, aby bylo dosaženo Předběžného převzetí 

Stavebního celku, a poté vyhotoví další oznámení o Předběžném převzetí Stavebního celku. 

Jakákoliv dodatečná práce bude zaznamenána na Seznamu závad. Tento postup se bude 

opakovat, dokud nebude dosaženo Předběžného převzetí Stavebního celku. 

4.3.5 Objednatel a Zhotovitel potvrdí, že příslušný Stavební celek byl z hlediska provedení stavebních prací 

dokončen podpisem předávacího protokolu („Předávací protokol“), který vyhotoví Zhotovitel a 

předloží jej k podpisu Objednateli v den, kdy Zhotovitel úspěšně dokončí poslední Zkoušky 

příslušného Stavebního celku, nezbytné pro Předběžné převzetí Stavebního celku v souladu s touto 

Smlouvou, nebo co nejdříve po tomto dni. Objednatel tento Předávací protokol podepíše do deseti (10) 

Pracovních dní od jeho předložení Zhotovitelem, pokud budou splněny podmínky pro Předběžné 

převzetí Stavebního celku, s výjimkou podmínky zahájení Zkušebního provozu, jelikož Předávací 

protokol bude podkladem pro žádost o zahájení Zkušebního provozu pro daný Stavební celek. Přílohou 

Předávacího protokolu Stavebního celku bude Seznam závad.  Den, kdy budou plněny veškeré 

podmínky Předběžného převzetí Stavebního celku uvedené v článku 4.3.1 výše, se bude považovat za 

Den Předběžného převzetí Stavebního celku („Den Předběžného převzetí“).  

4.3.6 Dosažení Předběžného převzetí Stavebního celku nezprostí Zhotovitele žádné z jeho dalších 

povinností podle této Smlouvy, včetně povinnosti dosáhnout včas Převzetí a Finálního dokončení a 

splnění svých povinností podle článku 7 této Smlouvy. 

4.3.7 Kdykoliv poté, co Objednateli vznikne nárok na zaplacení smluvní pokuty z titulu zpoždění 

Předběžného převzetí Stavebního celku podle článku 8.3.1 této Smlouvy, Objednatel bude oprávněn 

uplatnit veškerá svá práva a prostředky nápravy podle této Smlouvy, včetně výpovědi Smlouvy.  

4.3.8 Ke Dni Převzetí Stavebního celku Zhotovitel poskytne Objednateli specifikaci Smluvní ceny dle 

jednotlivých odpisových skupin dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 

předpisů. 

4.4 Provoz 

4.4.1 Předběžným převzetím Stavebního celku Objednatel přebírá řízení předávané části předmětu Díla – 

Stavebního celku a bude poté výhradně odpovědný za jeho provoz a údržbu, pokud touto Smlouvou 

není stanoveno jinak. Před Předběžným převzetím Stavebního celku bude za takový Stavební celek 

odpovědný Zhotovitel, a bude činnosti v rámci přípravy na Předběžné převzetí takového Stavebního 

celku provádět v souladu s touto Smlouvou, příslušnými povoleními a pokyny Objednatele, přičemž 

zajistí veškeré podmínky pro zahájení Zkušebního provozu Stavebního celku na základě Předávacího 

Protokolu vztahujícího se k předávanému Stavebnímu celku. 

4.4.2 Po Předběžném převzetí Stavebního celku se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřený 

přístup k takovému Stavebnímu celku nebo jeho příslušným částem za účelem dokončení jakýchkoliv 

zbývajících prací podle Seznamu závad nebo k provedení změn nebo oprav Díla, a to s předchozím 

písemným souhlasem Objednatele, s tím, však že Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby neomezoval 

provoz daného Stavebního celku a zároveň i běžný provoz podnikatelské činnosti v Areálu Vozovny, 

ani Zkušební provoz. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli přiměřenou součinnost v 

souvislosti s takovými pracemi, změnami nebo opravami Díla. Jakoukoli takovou práci, změnu nebo 
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opravu dokončí Zhotovitel tak, aby došlo k minimálnímu narušení provozu předmětu Díla a Areálu 

Vozovny. V případě, že Objednateli narušením provozu předmětu Díla nebo Areálu Vozovny vznikne 

škoda, Zhotovitel tuto škodu nahradí v plném rozsahu (včetně ušlého zisku).  

4.5 Převzetí jednotlivých Stavebních celků 

4.5.1 Převzetí Stavebního celku nastane po splnění následujících podmínek: 

(a) nastalo Předběžné převzetí příslušného Stavebního celku;  

(b) na základě úspěšně dokončeného Zkušebního provozu byl vydán a Objednateli předán 

Kolaudační souhlas, který se vztahuje k danému Stavebnímu celku;  

(c) Provedením nezbytných Zkoušek bylo potvrzeno, že daný Stavební celek je správně 

propojený s předchozím Stavebním celkem předaným Objednateli a že tyto Stavební celky na 

sebe navazují tak, aby byl celý předmět Díla funkční a odpovídal parametrům stanoveným 

touto Smlouvou; 

(d) byly dokončeny veškeré práce uvedené na Seznamu závad příslušného Stavebního celku, a 

tudíž byly závady na Seznamu závad kompletně odstraněny; a 

(e) Objednatel písemně potvrdil, že byly splněny všechny podmínky uvedené výše 

4.5.2 Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že dosáhl podmínek 

pro Převzetí Stavebního celku. Do deseti (10) Pracovních dní od obdržení tohoto oznámení bude 

Objednatel informovat Zhotovitele písemně, že souhlasí s tím, že byly splněny podmínky Převzetí 

Stavebního celku nebo ho bude informovat o podmínkách, které Zhotovitel nesplnil. 

4.5.3 Jestliže Objednatel bude souhlasit s tím, že Zhotovitel dosáhl podmínek pro Převzetí Stavebního celku, 

bude se mít za to, že Převzetí Stavebního celku nastalo k datu tohoto písemného souhlasu dle čl. 4.5.2 

výše („Den Převzetí Stavebního celku“). 

4.5.4 Jestliže Objednatel nebude souhlasit s tím, že byly splněny podmínky pro Převzetí Stavebního celku, 

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, které podmínky pro Převzetí Stavebního celku nebyly 

splněny. Objednatel písemně potvrdí splnění podmínek pro Převzetí Stavebního celku teprve poté, co 

všechny nesplněné podmínky pro Převzetí Stavebního celku budou splněny. Platí, že Den Převzetí 

Stavebního celku nastal nejdříve dnem, ve kterém Objednatel vystaví toto písemné potvrzení. 

Dosažení Převzetí Stavebního celku nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dosáhnout včasného 

Převzetí celého Díla, ani jeho povinností vyplývajících z článku 7 této Smlouvy. 

4.6 Převzetí celého Díla 

4.6.1 Převzetí předmětu Díla jako celku nastane po splnění následujících podmínek: 

(a) nastalo Převzetí všech jednotlivých Stavebních celků;  

(b) Objednateli byly předány vydané Kolaudační souhlasy, na základě kterých, je možné předmět 

Díla užívat v souladu s touto Smlouvou jako jeden funkční celek; a 

(c) Objednatel písemně potvrdil, že byly splněny všechny podmínky uvedené výše. 

4.6.2 Zhotovitel bude bez zbytečného prodlení písemně informovat Objednatele o tom, že dosáhl podmínek 

pro Převzetí celého Díla. Do deseti (10) Pracovních dní od obdržení tohoto oznámení bude Objednatel 
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informovat Zhotovitele písemně, že souhlasí s tím, že byly splněny podmínky Převzetí celého Díla 

nebo ho bude informovat o podmínkách, které Zhotovitel nesplnil. 

4.6.3 Jestliže Objednatel bude souhlasit s tím, že Zhotovitel dosáhl podmínek pro Převzetí celého Díla, platí, 

že Převzetí celého Díla nastalo nejdříve k datu tohoto písemného souhlasu dle čl. 4.6.2 výše ("Den 

Převzetí celého Díla"). 

4.6.4 Jestliže Objednatel nebude souhlasit s tím, že byly splněny podmínky pro Převzetí celého Díla, 

Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli, které podmínky pro Převzetí celého Díla nebyly splněny. 

Objednatel písemně potvrdí splnění podmínek pro Převzetí celého Díla teprve poté, co všechny 

nesplněné podmínky pro Převzetí celého Díla budou splněny. Platí, že Den Převzetí celého Díla nastal 

nejdříve dnem, ve kterém Objednatel vystaví toto písemné potvrzení. Dosažení Převzetí celého Díla 

nezbavuje Zhotovitele jeho povinnosti dosáhnout včasného Finálního dokončení, ani jeho povinností 

vyplývajících z článku 7 této Smlouvy. 

4.7 Finální dokončení 

4.7.1 Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro Finální dokončení, 

písemně Zhotoviteli potvrdí, že Dílo dosáhlo Finálního dokončení.  

5. ZKOUŠKY 

5.1 Zkoušky – obecně 

5.1.1 Zhotovitel připraví a provede veškeré Zkoušky předepsané Přílohou „Příloha 14“ této Smlouvy 

k ověření spolehlivosti a schopnosti jednotlivých Stavebních celků splnit požadavky specifikované 

touto Smlouvou a k zahájení Zkušebního provozu v souladu s podmínkami stanovenými příslušným 

stavebním úřadem. Úspěšné provedení všech Zkoušek pro daný Stavební celek je nezbytným 

předpokladem pro Předběžné převzetí Stavebního celku.  

5.1.2 Veškeré Zkoušky budou provedeny na náklady Zhotovitele, včetně opakovaných Zkoušek, není-li 

v této Smlouvě stanoveno jinak.  

5.1.3 Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o přesném termínu provádění nezbytných 

Zkoušek, a to vždy nejpozději 10 dní předem. Zhotovitel zajistí, aby Zástupce Objednatele a TDS měli 

možnost účastnit se všech Zkoušek. 

5.1.4 Před započetím všech Zkoušek musí Zhotovitel připravit plán kontrol a Zkoušek, podle kterých se 

budou tyto Zkoušky řídit, a to v rozsahu dle Přílohy „Příloha 14“ této Smlouvy a v termínech určených 

Přílohou „Příloha 2“ této Smlouvy. Tyto plány kontrol a Zkoušek, jakož i programy Zkoušek, budou 

předány ke schválení Zástupci Objednatele a Projektovému manažerovi nejpozději 90 dní před 

zahájením příslušných Zkoušek, pokud nebude výslovně touto Smlouvou stanoveno jinak; bez 

takového předchozího písemného schválení Objednatele nebudou Zkoušky prováděny.  

5.1.5 Všechny Zkoušky bude provádět Zhotovitel za účasti Zástupce Objednatele a TDS.  

5.1.6 V průběhu všech Zkoušek Zhotovitel bez výjimky dodrží všechny požadavky příslušných právních 

předpisů. 

5.1.7 Všechny přístroje, které budou případně použity pro sběr (odečty) zkušebních údajů, musí být přesně 

identifikovány v příslušném zkušebním postupu.  
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6. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

6.1 Vlastnické právo k předmětu Díla, k jakékoli její součásti nebo příslušenství, k jakékoli další části Díla 

a jakémukoli dalšímu Materiálu a Zařízení či Pracím, které tvoří součást Díla, přejde na Objednatele 

jejich zaplacením Objednatelem nebo jejich složením na Staveništi nebo zabudováním do předmětu 

Díla podle toho, co nastane dříve, přičemž veškeré výše uvedené věci nebudou zatíženy jakýmikoliv 

zástavními právy nebo jinak zatíženy právy třetích stran. Ohledně dodávek Materiálů a Zařízení, 

včetně dodávek od svých Poddodavatelů, Zhotovitel zajistí, že jakékoliv takovéto Materiály a Zařízení 

tvořící část předmětu Díla nebudou dodány s výhradou vlastnictví, nebo že nebude mít uzavřenu 

dohodu, podle níž si tento subjekt podrží na pořizované věci jakákoli práva třetích osob. 

6.2 Nebezpečí škody na části předmětu Díla tvořícím příslušný Stavební celek přejde na Objednatele 

okamžikem Předběžného převzetí příslušného Stavebního celku. Před přechodem nebezpečí škody na 

Objednatele Zhotovitel na své náklady nahradí, opraví nebo zrekonstruuje Dílo či jakoukoliv jeho část 

nebo části, které se ztratily, poškodily nebo zničily z jakýchkoliv příčin. V případě výpovědi Smlouvy 

v souladu s článkem 11 této Smlouvy přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele dnem, kdy 

výpověď nabude účinnosti, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. 

6.3 Veškeré výkresy a specifikace Díla (včetně Dokumentace skutečného provedení Díla), a další 

podklady a dokumentace nezbytné pro realizaci Díla, připravené Zhotovitelem (včetně jeho 

Poddodavatelů), bude Zhotovitel postupně předávat Objednateli v průběhu provádění Díla a tyto 

dokumenty se stanou vlastnictvím Objednatele, nebo pokud budou takovéto výkresy či specifikace 

považovány za autorské dílo, poskytne Zhotovitel Objednateli výhradní časově a teritoriálně 

neomezenou a neodvolatelnou licenci, přičemž se Smluvní strany dohodly, že poplatek za takovou 

licenci je zahrnut v ceně za Dílo. Objednatel na základě této licence může používat informace 

obsažené v dané dokumentaci pro účely financování Díla, usnadnění provádění, nebo dokončení 

výstavby, provozu a údržby, změn, výměny a oprav předmětu Díla, jakož i provádět jakékoli změny 

takové dokumentace a/nebo převést veškerá práva na třetí osobu, přičemž se zavazuje, že je 

nezpřístupní, nepřevede ani nepostoupí a neposkytne informace v nich obsažené jiným osobám za 

účelem jiným než, jak je výše uvedeno, bez písemného souhlasu Zhotovitele. Objednatel učiní 

přiměřená opatření k zachování důvěrnosti těchto informací a k zachování chráněné povahy takových 

informací. 

6.4 Veškerá dokumentace, výkresy, specifikace, podklady a další dokumentace pro provádění Díla nebo 

s Dílem související, která bude předána Objednatelem Zhotoviteli za účelem realizace Díla, zůstane 

ve vlastnictví Objednatele a Zhotovitel k takové dokumentaci nenabude žádných práv, a to ani práv 

vlastnických nebo práv duševního vlastnictví.  

7. ZÁRUKA 

7.1 Záruční podmínky 

7.1.1 Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že jak jednotlivé Stavební celky, tak celé Dílo bude dokončeno 

kvalitně a odborně správně v souladu s kvalitní stavební a inženýrskou praxí, že bude vyhovovat všem 

platným povolením, schválením, právním předpisům a normám a také vyhovovat ve všech ohledech 

Smlouvě, Přílohám, a Projektové dokumentaci, jakož i Povolením, a veškeré dokumentaci zpracované 

Zhotovitelem a schválené Objednatelem.  

7.1.2 Zhotovitel se zavazuje a zaručuje, že veškeré dodané či zhotovené stroje, jejich součásti a příslušenství 

a veškeré další Materiály a Zařízení, vybavení a Práce tvořící Dílo nebo jeho část budou nové a 

nezávadné z hlediska technického řešení, poskytnutých materiálů a profesionálního zpracování a 

budou plnit hodnoty požadované Projektovou dokumentací.  
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7.1.3 Záruka popsaná v tomto článku Smlouvy bude platná po dobu  dvacet čtyři (24) měsíců po Dni 

Předběžného převzetí daného Stavebního celku v případě technologické části předmětu Díla a šedesát 

(60) měsíců po Dni Předběžného převzetí daného Stavebního celku v případě stavebních, montážních 

a projekčních prací, pokud nedojde k prodloužení těchto lhůt podle ustanovení článku 7.3 této 

Smlouvy nebo pokud některý Poddodavatel neposkytne na svou dodávku výhodnější záruční 

podmínky a záruční doba bude upravena v souladu s článkem 7.4 této Smlouvy, v kterémžto 

konkrétním případě se uplatní takto prodloužená nebo výhodnější záruční lhůta (dále společně 

„Záruční doba“). Pro vyloučení pochybností Záruční doba běží zvlášť pro každý jednotlivý Stavební 

celek, a to ode Dne Předběžného převzetí Stavebního celku.  

7.2 Vady 

7.2.1 Pokud Objednatel objeví jakoukoli vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný 

nedostatek Díla krytý Zárukou nebo pokud předmět Díla nebude během záruční doby splňovat 

některou ze hodnot požadovaných Objednatelem podle této Smlouvy nebo uváděných výrobci 

jednotlivých zařízení, za podmínky provozování předmětu Díla Objednatelem dle Provozních 

předpisů a Předpisů pro údržbu, písemně oznámí tuto skutečnost Zhotoviteli. Zhotovitel neprodleně 

po písemném oznámení ze strany Objednatele urychleně zahájí nápravné kroky a s náležitou péčí 

provede a dokončí nápravu této vady či nedostatku tak, že dle písemné volby Objednatele (obsažené 

v oznámení vad Objednatele): 

(a) vadnou část předmětu Díla buď nově navrhne, vyrobí a vymění; 

(b) takovou vadnou část předmětu Díla opraví a uvede ji do souladu s Dokumentací skutečného 

provedení Díla; nebo 

(c) poskytne Objednateli slevu ze Smluvní ceny, která bude odpovídat rozdílu mezi hodnotou, 

kterou by měl předmět Díla bez vad, a hodnotou vadného předmětu Díla; daný rozdíl stanoví 

nezávislý znalec vybraný Objednatelem ze seznamu znalců vedeného Ministerstvem 

spravedlnosti České republiky. 

7.2.2 Zhotovitel zabezpečí provedení nápravy těchto vad či nedostatků tak, aby takové nápravy bylo 

dosaženo s minimálním zásahem do provozu či údržby předmětu Díla, a uhradí Objednateli veškeré 

vzniklé škody podle článku 7.2.6 níže. Příslušná vada bude odstraněna nejpozději ve lhůtě 48 hodin 

od jejího zjištění či oznámení v případě, že se bude jednat o vadu či vady, které ohrožují zdraví či 

majetek osob nebo znemožňují řádný provoz Areálu vozovny, či znamenají zásah do zajištění dopravní 

obslužnosti města Plzeň, pokud nebude písemně dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak. 

V ostatních případech Zhotovitel vytýkanou vadu či nedostatek odstraní ve lhůtě 15 dní od jejího 

zjištění či oznámení, pokud nebude s ohledem na povahu této vady či nedostatku předmětu Díla 

písemně dohodnuto mezi Smluvními stranami jinak. Objednatel specifikuje charakter vady ve výzvě 

k jejímu odstranění.  

7.2.3 V případě, že vadu v materiálu, odborném provedení či technickém řešení či jiný nedostatek předmětu 

Díla krytý Zárukou objeví Zhotovitel, neprodleně tuto skutečnost písemně oznámí Objednateli. 

Objednatel následně ve lhůtě třiceti (30) dnů po doručení takového oznámení ze strany Zhotovitele 

písemně sdělí Zhotoviteli svou volbu na nápravu zjištěné vady či nedostatku předmětu Díla ve smyslu 

čl. 7.2.1(a) - 7.2.1(c) výše. V případě, že Objednatel takovou volbu zjištěné vady či nedostatku 

předmětu Díla ve stanoveném termínu neučiní, může takovou volbu učinit Zhotovitel. Dále se 

postupuje obdobně dle čl. 7.2.1 výše. 

7.2.4 Termín „vada“ nebude zahrnovat poškození vzniklé výlučně hrubou nedbalostí nebo úmyslným 

nesprávným jednáním Objednatele. 
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7.2.5 Všechny náklady související s touto nápravnou činností, včetně odstranění, demontáže, přeinstalování, 

rekonstrukce, přezkoušení, opravy a/nebo výměny vybavení nebo soustav poškozených vadou či 

nedostatkem předmětu Díla, a také náklady na opakované inspekce nutné k nápravě vady či prokázání, 

že předmět Díla byl předtím vadný a nyní již splňuje požadavky Smlouvy, ponese Zhotovitel. 

7.2.6 Pokud by Zhotovitel nezahájil urychleně nápravu zjištěné vady nebo by s náležitou péčí nedokončil 

nezbytný příslušný nový návrh, opravu, výměnu či opětovné Zkoušky, může Objednatel provést nebo 

zajistit provedení těchto činností na náklady Zhotovitele, a to i tak tak, že použije prostředky ze 

Zajištění za záruční plnění na základě článku 8.2 této Smlouvy; tyto prostředky rovněž může použít k 

úhradě skutečné škody a ušlého zisku, které mu v důsledku dané vady vznikly, popřípadě k úhradě 

slevy ze Smluvní ceny dle čl. 7.2.1(c) výše. V případě, že výše uvedené prostředky nebudou stačit 

k úhradě veškerých nákladů a vzniklé škody, Zhotovitel se výslovně zavazuje tyto Objednateli uhradit.   

7.3 Prodloužení Záruční doby 

7.3.1 Pokud bude během Záruční doby předmět Díla odstaven z provozu (z jiného důvodu než za účelem 

jedné plánované údržby (odstávky) předmětu Díla v trvání nepřesahujícím dvacet jedna (21) dní) a 

takové odstavení předmětu Díla bude způsobeno vadou či nedostatkem, na něž se vztahuje Záruka, 

pak bude Záruční doba prodloužena o dobu trvání tohoto odstavení. Po odstranění vady Zhotovitel 

poskytne na provedené Práce či dodané či opravené části Díla novou záruku, přičemž Záruční doba 

činí dvacet čtyři (24) měsíců, resp. šedesát (60) měsíců ode dne odstranění předmětné vady. Pokud se 

vyskytne opakovaná vada na konkrétní části předmětu Díla, u které byla již záruka prodloužena, 

Smluvní strany se sejdou k projednání dalšího postupu za účelem konečného vyřešení situace. 

7.4 Záruční podmínky Poddodavatelů 

7.4.1 Pokud Zhotovitel obdrží od svých Poddodavatelů takové záruční podmínky, které jsou výhodnější než 

záruční podmínky obsažené v této Smlouvě, Zhotovitel příslušným způsobem upraví záruční 

podmínky týkající se konkrétní části předmětu Díla, resp. jeho určitých součástí, které jinak poskytuje 

podle tohoto článku 7, a Smluvní strany tuto úpravu potvrdí v Příkazu ke změně. Pro vyloučení 

pochybností se takováto úprava záručních podmínek netýká doby trvání Záruční doby podle jiných 

ustanovení tohoto článku 7 a tudíž i délky Zajištění za záruční plnění.  

8. ZAJIŠTĚNÍ  

8.1 Zajištění za plnění 

8.1.1 Nejpozději při podpisu této Smlouvy (a poté vždy v den zahájení Prací na každém jednotlivém 

Stavebním celku) Zhotovitel předloží Objednateli Zajištění za plnění ve formě bankovní záruky, jejíž 

vzorové znění je připojeno v Příloze „Příloha 13“, a jejíž znění se nebude v podstatně od tohoto vzoru 

lišit, a to ve výši deseti procent (10 %) Smluvní ceny za příslušný Stavební celek, bez DPH. Banka 

poskytující Zajištění za plnění musí být přijatelná pro Objednatele; Objednatel však nebude 

bezdůvodně odepírat svůj souhlas s bankou, která by dle návrhu Zhotovitele měla poskytnout Zajištění 

za plnění. Zajištění za plnění zůstane v platnosti až do Dne Předběžného převzetí Stavebního celku a 

bude zajišťovat veškeré závazky Zhotovitele podle této Smlouvy, včetně odstranění závad na Seznamu 

závad. Zajištění za plnění bude poskytnuto v Kč. Objednatel může čerpat Zajištění za plnění 

předložením výzvy k čerpání bance, která toto zajištění vydala.  

8.1.2 Zhotovitel zaplatí v plné výši bankovní poplatky, které mají být bance zaplaceny za poskytnutí 

Zajištění za plnění. 
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8.2 Zajištění za záruční plnění 

8.2.1 V Den Předběžného převzetí každého jednotlivého Stavebního celku Zhotovitel předá Objednateli 

Zajištění za záruční plnění, které bude vystaveno ve formě bankovní záruky ve znění uvedeném 

v Příloze „Příloha 13“, a to ve výši pěti procent (5 %) ze Smluvní ceny za příslušný Stavební celek 

bez DPH. Banka poskytující Zajištění za záruční plnění musí být přijatelná pro Objednatele; 

Objednatel však nebude bezdůvodně odepírat svůj souhlas s bankou, která by dle návrhu Zhotovitele 

měla poskytnout Zajištění za záruční plnění. Zhotovitel uhradí veškeré poplatky a výdaje vzniklé 

v souvislosti se Zajištěním za záruční plnění.  

8.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní vadu, na níž se vztahuje Záruka, do 15 dnů od data písemného oznámení 

takové vady ze strany Objednatele nebo v delší lhůtě, kterou určí či písemně odsouhlasí Objednatel, 

může Objednatel čerpat částku nezbytnou pro odstranění takové vady ze Zajištění za záruční plnění. 

Objednatel stanoví jinou delší lhůtu k odstranění vady, pokud s přihlédnutím k povaze vady a 

k objektivním možnostem jejího odstranění, není možné danou vadu ve lhůtě 15 dní odstranit. Pro 

vyloučení všech pochybností Zajištění za záruční plnění trvá do Dne Finálního dokončení. 

8.3 Smluvní pokuty 

8.3.1 Pokud nedojde ke splnění termínu sjednaného v Časovém harmonogramu pro Den Předběžného 

převzetí příslušného Stavebního celku a/nebo Den Převzetí příslušného Stavebního celku, dohodly se 

Smluvní strany na tom, že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 250.000,- Kč za každý den prodlení se splněním sjednaného termínu. V případě 

takového zpoždění přesahujícího 14 dní, činí smluvní pokuta 500.000,- Kč za každý den prodlení s 

(přičemž, pro vyloučení pochybností, tato zvýšená částka smluvní pokuty se uplatní zpětně na všechny 

dny prodlení)..  

8.3.2 Nepředložení Zajištění za plnění 

Pro případ, že Zhotovitel nepředloží Objednateli Zajištění za plnění včas a v souladu s podmínkami 

stanovenými v článku 8.1 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na písemnou výzvu 

Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každý den prodlení s předložením Zajištění za plnění. 

8.3.3 Nepředložení Zajištění za záruční plnění 

Pro případ, že Zhotovitel nepředloží Objednateli Zajištění za záruční plnění včas a v souladu 

s podmínkami stanovenými v článku 8.2 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, že na 

písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení s předložením Zajištění za záruční plnění. 

8.3.4 Neplnění povinností z oblasti BOZP 

Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.4.1(h) této Smlouvy řádně a včas, 

zaplatí Objednateli na jeho písemnou výzvu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc 

korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den prodlení se 

splněním takové povinnosti. 

8.3.5 Neplnění povinností z oblasti ochrany životního prostředí 

Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle čl. 2.4.1(i) či 2.4.1(k) této Smlouvy řádně 

a včas, zaplatí Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu do výše 50.000,- Kč (slovy: 
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padesát tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele a za každý den 

prodlení se splněním takové povinnosti. 

8.3.6 Neplnění dalších povinností 

Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoli ze svých povinností dle této Smlouvy (včetně jejích Příloh) jiných 

než dle čl. 8.3.1 - 8.3.5 výše řádně a včas, zaplatí Objednateli na jeho písemnou žádost smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinnosti Zhotovitele 

a za každý den prodlení se splněním takové povinnosti. 

8.3.7 Nesplnění povinnosti nahradit poddodavatele a informovat o změně Poddodavatele 

Pro případ, že Zhotovitel nezajistí výměnu Poddodavatele včas a/nebo nepodá o takové změně 

Objednateli včas zprávu dle odst. 2.6.8 a/nebo 2.7.2 této Smlouvy, se Smluvní strany dohodly na tom, 

že na písemnou výzvu Objednatele zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč 

(slovy: padesát tisíc korun českých) za každý den prodlení. 

8.3.8 Fakturace a platba smluvní pokuty  

Pokud bude mít Objednatel nárok na zaplacení smluvní pokuty, vystaví k tíži Zhotovitele fakturu, ve 

které vyčíslí výši požadované smluvní pokuty. O vyúčtovanou výši smluvní pokuty může být snížena 

příslušná platba Objednatele dle článku 3.2 této Smlouvy (a to provedením jednostranného zápočtu 

Objednatelem). Pokud bude smluvní pokuta vyšší než příslušná platba dle článku 3.2 této Smlouvy, 

doplatí Zhotovitel takto vzniklý rozdíl Objednateli do 30 dnů po obdržení faktury. Objednatel má 

rovněž právo na úhradu dané smluvní pokuty použít prostředky načerpané ze Zajištění za plnění nebo 

Zajištění za Záruční plnění a za tímto účelem uvedené prostředky načerpat. Pokud Zhotovitel 

nesouhlasí s výší smluvní pokuty skutečně fakturované Objednatelem, vyjádří nesouhlas s výší 

smluvní pokuty do třiceti (30) dnů od data fakturace, jinak se má za to, že s výší smluvní pokuty 

souhlasí. 

8.3.9 Náhrada škody a smluvní pokuta 

V případě, že Zhotovitel uhradí Objednateli jakoukoli smluvní pokutu podle této Smlouvy, může 

Objednatel i nadále za porušení předmětného závazku vymáhat po Zhotoviteli náhradu škody, a to 

v její plné výši, nestanoví-li Smlouva v tom kterém případě jinak. Smluvní strany se nicméně shodly 

na tom, že celková výše škody a smluvních pokut, kterou Zhotovitel zaplatí Objednateli dle této 

Smlouvy, nepřesáhne celkovou Smluvní cenu. Smluvní strany výslovně prohlašují, že výše 

jednotlivých smluvních pokut a právo na náhradu škody vedle smluvní pokuty byly Objednatelem a 

Zhotovitelem sjednány také s ohledem na riziko, že v důsledku prodlení Zhotovitele dojde k porušení 

podmínek čerpání/využití Dotace a Objednateli nevznikne v důsledku takového porušení nárok na 

čerpání/využití Dotace (ať již v částečné nebo celkové výši) nebo takový nárok zanikne, a smluvní 

pokuty a náhrady škod mají v této Smlouvě za účel pokrýt také případné ztráty a snížení majetku 

Objednatele v důsledku ztráty práva na čerpání/využití Dotace a Smluvní strany nepovažují tudíž výši 

smluvních pokut za nepřiměřeně vysokou.  

9. PRŮMYSLOVÁ A JINÁ MAJETKOVÁ PRÁVA 

9.1 Pokud je jakýkoli postup či používání jakékoliv části zařízení, materiálu či jakékoliv jejich části 

dodaných Zhotovitelem podle této Smlouvy omezeno nebo zakázáno soudním rozhodnutím z důvodu 

porušení průmyslového práva, obchodního tajemství, ochranné známky, autorského práva nebo jiných 

majetkových práv takovýmto postupem či používáním, a není za takové porušení odpovědný 

Objednatel, pak Zhotovitel na své náklady obhájí, odškodní a ochrání Objednatele ohledně jakéhokoliv 

takového nároku a v případě potřeby zajistí nezbytné licence pro používání zařízení, materiálu nebo 
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postupu, které způsobují výše uvedené porušení, nebo s předchozím písemným souhlasem Objednatele 

nahradí toto zařízení, materiál či postup v podstatě stejným zařízením, materiálem či postupem, které 

však nezpůsobují výše uvedené porušení, nebo změní tyto tak, aby nezpůsobovaly výše uvedené 

porušení; vše výše uvedené platí za podmínky, že však takové nahrazené nebo změněné zařízení, 

materiály nebo postupy budou splňovat požadavky této Smlouvy a budou podléhat jejím ustanovením, 

a dále, že tyto výměny či změny nezmění specifikaci Díla podle této Smlouvy. Zhotovitel neodpovídá 

za porušení práv způsobené změnami v zařízení provedenými Objednatelem. Objednatel bude 

Zhotovitele neprodleně písemně informovat o každé žalobě a poskytne mu informace a pomoc, které 

jsou přiměřeně nezbytné pro obhajobu v takovém případě. Toto ustanovení bude zachováno v platnosti 

až do dosažení Finálního dokončení. Na odpovědnost Zhotovitele dle tohoto ustanovení se nevztahuje 

omezení odpovědnosti Zhotovitele dle ustanovení čl. 8.3.9 této Smlouvy.  

10. POJIŠTĚNÍ 

10.1 Od uzavření této Smlouvy bude Zhotovitel udržovat pojištění uvedená v Příloze „Příloha 6“ této 

Smlouvy, a to za podmínek stanovených touto Přílohou. Zhotovitel předložil v rámci jeho součinnosti 

Objednateli uzavřené pojistné smlouvy již před podpisem této Smlouvy.  

11. UKONČENÍ TRVÁNÍ ZÁVAZKŮ DLE SMLOUVY 

11.1 Výpověď Smlouvy Objednatelem 

11.1.1 Pokud Zhotovitel: 

(a) odmítne či opomene dodat dostatečný počet řádně způsobilých zaměstnanců nebo dostatečné 

množství Pomocných stavebních prostředků nebo Materiálů nebo zařízení, přestože byl 

písemně vyzván Objednatelem k nápravě a Objednatel tuto výzvu zaslal Zhotoviteli formou 

doporučeného dopisu nebo jiným prokazatelným způsobem;  

(b) neprokáže dostatečný pokrok v realizaci Díla směřující k Předběžnému převzetí nebo Převzetí 

kteréhokoli Stavebního celku v termínu stanoveném v Časovém harmonogramu výstavby; 

(c) nedojde k Předběžnému převzetí či Převzetí kteréhokoli Stavebního celku v termínu 

stanoveném v Časovém harmonogramu výstavby; 

(d) bude konstatován úpadek Zhotovitele či je na něj vyhlášen konkurz či jakýkoli jiný obdobný 

stav podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů;  

(e) pozbude podnikatelské oprávnění nezbytné k plnění této Smlouvy; 

(f) v důsledku neplnění jeho povinností podle této Smlouvy dojde ke krácení nebo zrušení 

Dotace; nebo 

(g) poruší tuto Smlouvu jiným závažným způsobem, včetně nepředložení Zajištění za Plnění a 

Zajištění za záruční plnění nebo pojistných smluv nejpozději ve lhůtě 30 dní od uplynutí 

sjednaných termínů pro splnění dané povinnosti v této Smlouvě, 

a Zhotovitel neprovede nápravu takového porušení do třiceti (30) dnů po doručení písemné žádosti 

Objednatele o nápravu takového porušení (nebo v jiném termínu písemně dohodnutém 

s Objednatelem), může Objednatel tuto Smlouvu vypovědět s třiceti (30) denní výpovědní dobou. 

Objednatel může tuto Smlouvu rovněž vypovědět v případě, pokud taková náprava není proveditelná. 
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11.1.2 Po nabytí účinnosti takové výpovědi Smlouvy Objednatel Zhotoviteli vyplatí veškeré částky, které 

jsou uznané a nerozporované Objednatelem a oprávněně vyfakturované Zhotovitelem podle této 

Smlouvy ke dni výpovědi Smlouvy a to poté, co mu budou známy veškeré náklady a výše škody, 

uvedené níže, snížené o náklady Objednatele na zakonzervování Staveniště a Stavby, než tato 

převezme jiný zhotovitel, a o škodu, která vznikla Objednateli z důvodu této výpovědi (a z důvodu 

jakékoliv události mající za následek tuto výpověď), kterou si Objednatel může započíst proti 

jakýmkoliv částkám splatným Zhotoviteli. V takovém případě bude mít Objednatel právo dokončit 

Dílo sám nebo s pomocí třetích stran, přičemž Zhotovitel vyklidí Staveniště, poskytne Objednateli 

veškerou součinnost nezbytnou pro předání rozpracované části Díla a umožní Objednateli dokončit 

Dílo. Zhotovitel poskytne Objednateli bez nároku na odměnu právo použít veškerá patentovaná či 

obdobně chráněná práva a informace, které bude Objednatel považovat za nezbytné k dokončení Díla 

s tím, že pokud takováto práva vlastní, poskytne Objednateli bezplatnou časově neomezenou licenci, 

a pokud taková práva nevlastní, vyvine nejlepší úsilí k získání předmětné licence za stejných 

podmínek. Zhotovitel dále po obdržení písemné žádosti od Objednatele postoupí bez nároku na 

odměnu na Objednatele nebo osobu, kterou Objednatel určí, veškerá svá práva plynoucí ze smluv 

Zhotovitele se Poddodavateli a vyvine své nejlepší úsilí k dosažení téhož ohledně svých práv 

plynoucích z ostatních poddodavatelských smluv a dalších svých práv vztahujících se k Dílu. 

11.1.3 V případě jakékoliv takové výpovědi bude mít Objednatel dále právo vymáhat na Zhotoviteli částku 

rovnající se škodám vzniklým v důsledku zpoždění dokončení Díla kvůli události, která byla důvodem 

k vypovězení Smlouvy, včetně ušlého zisku, přesahující náhradu škody započtenou proti jakýmkoliv 

částkám splatným Zhotoviteli dle čl. 11.1.2 výše. 

11.1.4 Jakákoliv částka splatná Zhotovitelem podle článku 11.1.2 a 11.1.3 této Smlouvy bude zaplacena 

nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co Objednatel výši této částky oznámí Zhotoviteli. 

11.1.5 V případě, že Zhotovitel nesouhlasí s výpovědí Smlouvy Objednatelem podle článku 11.1 této 

Smlouvy, Zhotovitel vyklidí Staveniště a umožní Objednateli dokončit Dílo a jeho jediným 

prostředkem nápravy bude řízení podle článku 12 této Smlouvy týkající se důvodů výpovědi Smlouvy 

Objednatelem.  

11.2 Výpověď Smlouvy Zhotovitelem 

11.2.1 V případě, že se Objednatel dopustí závažného porušení svých povinností dle čl. 3.2.3 této Smlouvy, 

a to tak, že nezaplatí nerozporované části alespoň dvou faktur vystavených za dva po sobě následující 

kalendářní měsíce, a poté nenapraví toto porušení povinností do třiceti (30) dnů po doručení písemné 

žádosti Zhotovitele o nápravu takového porušení, Zhotovitel má právo vypovědět tuto Smlouvu s 

třiceti (30) denní výpovědní dobou. 

11.3 Jiné možnosti ukončení trvání závazků dle Smlouvy 

11.3.1 Pro vyloučení pochybností, Smluvní strany výslovně sjednávají, že Zhotovitel může ukončit trvání 

závazků dle Smlouvy jen dohodou či výpovědí dle tohoto článku 11. 

12. ŘEŠENÍ SPORŮ 

12.1 Smírčí řízení 

12.1.1 V případě, že nastane spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem, který vznikne z této Smlouvy nebo 

který se jí týká, uvědomí Smluvní strana, která se domnívá, že existuje spor mezi Smluvními stranami, 

druhou Smluvní stranu o tomto sporu do deseti (10) dní poté, co se o takovém sporu dozví (dále jen 

„Oznámení o sporné otázce“). Jestliže Smluvní strany nevyřeší spor do deseti (10) dní po doručení 

Oznámení o sporné otázce jednou Smluvní stranou druhé Smluvní straně, jmenuje každá Smluvní 
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strana do pěti (5) dní poté svého zástupce pro schůzku, která se uskuteční v sídle Objednatele nebo na 

jakémkoliv jiném vzájemně dohodnutém místě, aby se vyřešil spor uvedený v Oznámení o sporné 

otázce. Pokud nebudou moci Smluvní strany vyřešit spor ke vzájemné spokojenosti do dvaceti (20) 

dní po tomto jmenování, budou dále postupovat dle článku 12.2, a v rozsahu, v jakém (i) spor 

nepředstavuje Vyhrazený spor, a/nebo (ii) nebude spor vyřešen podle článku 12.1, budou Smluvní 

strany postupovat podle článku 12.3 této Smlouvy. 

12.2 Mediátor 

12.2.1 Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že mezi Smluvními stranami vznikne spor ohledně 

některé z následujících otázek: 

(a) spory technické povahy týkající se způsobu provádění Díla,  

(b) spory o výši faktur, 

(c) specifikace změny Díla a/nebo jejích dopadů na Časový harmonogram Stavby, celkový termín 

dokončení Díla a/nebo kteréhokoliv Stavebního celku, nebo pokud je takováto změna 

nezbytná v důsledku Vyšší moci ve smyslu článku 2.9, a Smluvní strany jsou z takového 

důvodu povinny postupovat podle článku 2.8; nebo 

(d) spory ohledně určení, zda-li jsou požadované práce nezbytné k řádnému dokončení Díla, nebo 

by neprovedení takových prací ohrozilo splnění termínů ve smyslu článku 2.8.5 této Smlouvy  

(dále jen „Vyhrazený spor“), 

a takový Vyhrazený spor se nepodaří vyřešit smírnou cestou a ve lhůtách stanovených v článku 12.1 

(pro účely této Smlouvy se takový Vyhrazený spor dále označuje jako „Nevyřešený Vyhrazený 

spor“), a Smluvní strany se pro konkrétní případ nedohodnou jinak, bude sporná otázka ohledně 

Nevyřešeného Vyhrazeného sporu předložena k posouzení Mediátorovi, přičemž platí, že posouzení 

Mediátora ohledně této otázky, pokud bude učiněno v souladu s tímto článkem 12.2, bude pro obě 

Smluvní strany konečné a závazné,.   

12.2.2  „Mediátorem“ se rozumí fyzická osoba nebo společnost, s dlouhodobou praxí v oboru, která je 

odborníky uznávaná jako expert ve stavebnictví. Smluvní strany se výslovně dohodly, že bez 

zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy se dohodnou na alespoň dvou kandidátech na Mediátora, a 

určí prioritu jeho jmenování. V případě, že by prvně jmenovaný kandidát byl z rozhodování vyloučen 

z důvodu konfliktu zájmu nebo nemohl z jakéhokoliv jiného důvodu se věnovat rozhodování sporu 

během následujících 30 dní, Mediátorem by se stal kandidát určený v pořadí jako druhý. 

12.2.3 Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna předložit posouzení otázky Nevyřešeného Vyhrazeného sporu 

Mediátorovi, a pověří ho, aby jednal podle těchto principů (přičemž Smluvní strany jsou rovněž 

povinny jednat v souladu s těmito principy): 

(a) a Zhotovitel uzavřou s Mediátorem společnou dohodu o poskytnutí služeb v souladu s touto 

Smlouvou, nejpozději do 30 dní od okamžiku, kdy marně uplyne poslední lhůta pro smírné 

řešení sporů podle článku 12.1 výše;  

(b) Mediátor bude povinen bezodkladně poskytnout kopie všech dokumentů a informací, které 

mu budou doručeny podle článku 12.2.6 jednou Smluvní stranou, také druhé Smluvní straně; 

(c) Mediátor bude pověřen k rozhodnutí a/nebo stanovení pouze takové položky nebo položek 

ohledně Nevyřešeného Vyhrazeného sporu, o nichž se Smluvní strany nedohodly; 
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(d) Mediátor bude při svém posuzování vycházet z dokumentů nebo dalších informací, které mu 

poskytne příslušná Smluvní strana v souladu s článkem 12.2.6, resp. obě Smluvní strany; a 

(e) Mediátor vyvine nejvyšší úsilí k tomu, aby doručil své písemné posouzení, včetně 

odůvodnění, co nejdříve, nejpozději však do třiceti (30) dnů poté, kdy byl pověřen 

k poskytnutí služby; 

(f) Mediátor bude jednat jako profesionál v daném oboru, a nikoliv jako rozhodce; 

pokud však Objednatel nebo Zhotovitel nepodepíše společnou dohodu s Mediátorem dle parametrů 

uvedených výše v tomto článku v rozumné lhůtě, která nepřesáhne deset (10) dní poté, kdy ho o to 

požádala druhá Smluvní strana, je druhá Smluvní strana oprávněna učinit tato jednání sama (aniž by 

tím byl dotčen článek 12.2.5); v takovém případě platí, že Mediátor, i přesto, že s ním příslušná 

Smluvní strana nepodepsala společnou dohodu, bude považován za Mediátora podle této Smlouvy (tj. 

i pro stranu, která nepodepsala) i v případě, že s ním podepíše dohodu o poskytování služeb v souladu 

s parametry této Smlouvy pouze jedna Smluvní strana. 

12.2.4 Odmítne-li Mediátor poskytnout služby v souladu s parametry uvedenými v článku 12.2.3 výše, je 

kterákoliv Smluvní strana oprávněna vyzvat druhou Smluvní stranu k uzavření smlouvy o poskytnutí 

služby v souladu s parametry uvedenými v článku 12.2.3 výše s jiným z kandidátem na Mediátora 

určeným podle článku 12.2.2 výše; v takovém případě budou Smluvní strany jednat (i opakovaně) 

v souladu s článkem 12.2.3 výše. 

12.2.5 Náklady na služby Mediátora, včetně jeho hotových výdajů a odměny, hradí Smluvní strany takto: 

(a) v případě, že se jedná o spor podle článku 12.2.1(a) a 12.2.1(b), hradí náklady na služby 

Mediátora obě Smluvní strany rovným dílem; a 

(b) v případě, že se jedná o spor podle článku 12.2.1(b), hradí náklady na služby Mediátora 

Objednatel a Zhotovitel v poměru (i) absolutní hodnoty rozdílu mezi částkou tvrzenou 

Objednatelem a částkou stanovenou Mediátorem, na straně Objednatele, a (ii) absolutní 

hodnoty rozdílu mezi částkou tvrzenou Zhotovitelem a částkou stanovenou Mediátorem, na 

straně Zhotovitele; přičemž neoznámila-li příslušná Smluvní strana druhé Smluvní straně jí 

tvrzenou částku před uplynutím lhůt pro smírčí řízení podle článku 12.1, hradí veškeré náklady 

na služby Mediátora sama. Smluvní strany se zavazují uhradit veškeré zálohy požadované 

Mediátorem v poměru 50 % Zhotovitel a 50 % Objednatel (tím není dotčeno rozdělení nákladů 

dle předchozí věty). 

12.2.6 Kterákoliv Smluvní strana:  

(a) je povinna poskytnout Mediátorovi jakékoliv dokumenty nebo informace, které má k dispozici 

(aniž by je musela vyhotovovat), a které bude Mediátor požadovat pro své posouzení 

Nevyřešeného Vyhrazeného sporu, s výjimkou kategorií dokumentů a informací uvedených 

v čl. 9.2 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration přičemž neučiní-li 

tak ani do patnácti (15) dní od výzvy druhé Smluvní strany a Mediátor kvůli tomu není 

schopen provést posouzení, platí, že souhlasí s návrhem řešení Nevyřešeného Vyhrazeného 

sporu druhé Smluvní strany; a 

(b) je oprávněna poskytnout Mediátorovi jakékoliv další dokumenty nebo informace, které 

považuje za relevantní nebo potřebné k tomu, aby Mediátor mohl posoudit Nevyřešený 

Vyhrazený spor, a to nejpozději do deseti (10) Pracovních dní od uzavření dohody o 

poskytnutí služeb s Mediátorem. 
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12.3 Soudní řízení 

12.3.1 K řešení případných sporů z této Smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou dle čl. 12.1 a/nebo 

nebude závazně vyřešen Mediátorem podle článku 12.2, výše, jsou příslušné obecné soudy České 

republiky.  

13. OBECNÁ USTANOVENÍ 

13.1 Rovnocenné Smluvní strany 

13.1.1 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že Smlouvu vyjednala a uzavřela, aniž by: 

(a) se s ohledem na své hospodářské postavení cítila být na druhé Smluvní straně závislá nebo 

vůči druhé Smluvní straně znevýhodněna; 

(b) jednala v tísni;  

(c) při jednání (a to i s ohledem na roli svých poradců) postrádala odborné znalosti potřebné 

k jednání o obsahu Smlouvy; případně 

(d) jednala mimo souvislost s vlastním podnikáním. 

13.1.2 Smluvní strany proto nespatřují důvod pro použití ustanovení o slabší straně ve smyslu ustanovení 

§ 433 Občanského zákoníku, přičemž každá z nich bere na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 

§ 1765 odst. 2 Občanského zákoníku, a tudíž vylučuje aplikaci § 1764, 1765 odst. 1 a 1766 

Občanského zákoníku. 

13.1.3 Smluvní strany rovněž vyloučily aplikaci § 1793 až 1795 Občanského zákoníku, které se týkají 

postupu v případě plnění poskytnutého jednou ze stran, které by bylo v hrubém nepoměru k tomu, co 

poskytla druhá strana. 

13.2 Odchylka od zákonného výkladového pravidla 

13.2.1 S ohledem na skutečnost, že při jednání o Smlouvě využívaly Smluvní strany právních služeb, dohodly 

se na tom, že se při výkladu této Smlouvy nepoužije ustanovení § 557 NOZ o tom, že víceznačný 

výraz se v pochybnostech použije k tíži toho, kdo jej použil jako první. 

13.3 Vyloučení nebo úprava některých zákonných ustanovení 

13.3.1 Smluvní strany vylučují pro vzájemné závazky založené Smlouvou aplikaci dále uvedených 

ustanovení Občanského zákoníku: § 558 odst. 2, tj. v právním styku mezi Smluvními stranami 

přihlížet k obchodním zvyklostem, § 602, tj. omezení plnění na obvyklou denní dobu, § 1740 odst. 3, 

tj. fikci uzavření smlouvy i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle Stran, § 1757 odst. 2, tj. 

možnost uzavření smlouvy prostřednictvím potvrzení jedné ze Stran, které by vykazovalo odchylky 

od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, § 1799 a § 1800 o doložkách ve Smlouvě a mimo ni.  

13.4 Informační povinnost 

13.4.1 Ustanovení § 1728 odst. 2 Občanského zákoníku se podle dohody Smluvních stran nepoužije; každá 

ze Smluvních stran však druhou Smluvní stranu ujišťuje, že jednání o uzavření vedla v dobré víře a že 

úmyslně nezatajila žádnou jí známou skutečnost, o níž by věděla, že by mohla mít zásadní význam 

pro rozhodování druhé Smluvní strany o tom zda, případně za jakých podmínek, Smlouvu uzavřít. 
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13.5 Postavení Zhotovitele a Poddodavatelů 

13.5.1 Zhotovitel ani jeho Poddodavatelé, jejich zástupci ani zaměstnanci nebudou považováni za 

zaměstnance či zástupce Objednatele. 

13.6 Prohlášení Zhotovitele 

13.6.1 Zhotovitel tímto dále prohlašuje a zaručuje, že: 

(a) se seznámil s veškerými požadavky Objednatele na realizaci Díla, jakož i s požadavky 

vyplývajícími z veškerých veřejnoprávních povolení týkajících se realizace Díla; 

(b) bere na vědomí, že Dílo bude realizováno za běžného provozu v Areálu Vozovny; 

(c) provedl inspekci Staveniště, včetně přístupů na Staveniště, uznal Staveniště za vhodné pro 

provádění Díla, a seznámil se s místními podmínkami, za kterých bude Dílo prováděno, včetně 

podmínek provozu v areálu Objednatele; 

(d) měl možnost získat jakékoli odborné poradenství ohledně možných rizik týkajících se 

realizace Díla, které považuje za přiměřené; 

(e) je držitelem veškerých veřejnoprávních povolení nutných k realizaci Díla; 

(f) není v úpadku a úpadek Zhotovitele ani odůvodněně nehrozí; 

(g) není v inhibitoriu ani nebyl povinen předložit prohlášení o jeho majetku; 

(h) vůči Zhotoviteli nebyl podán insolvenční návrh a ani podání takového návrhu odůvodněně 

nehrozí;  

(i) vůči Zhotoviteli nebyl podán návrh na nařízení exekuce, popřípadě návrh na výkon rozhodnutí 

a ani podání žádného takového návrhu vůči Zhotoviteli odůvodněně nehrozí;  

(j) se seznámí s Dotačními podmínkami, přičemž k datu podpisu Smlouvy se seznámil pouze s 

obecnými podmínkami pro čerpání dotace z Operačního programu Doprava na základě výzvy 

k předkládání žádostí o podporu č. 54: Specifický cíl 1.4 – Plzeň v rámci prioritní osy 1 – 

Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, zejména s aktuálně platnými 

Pravidly pro žadatele a příjemce OPD, a dále s žádostí Objednatele o podporu ze dne  

20. 4. 2020 a žádostí o změnu ze dne 4. 9. 2020; 

(k) je schopen Dílo provést v souladu s touto Smlouvou. 

13.6.2 Objednatel má právo požadovat po Zhotoviteli náhradu jakékoli škody (včetně ušlého zisku) vzniklou 

v důsledku nepravdivosti či neúplnosti výše uvedených prohlášení. 

13.7 Postupitelnost a právní nástupnictví 

13.7.1 Žádná ze Smluvních stran nesmí, a to ani zčásti, postoupit ani jiným způsobem způsobit převod či 

přechod žádného ze svých práv ani žádné ze svých povinností podle této Smlouvy, zřídit k nim 

jakákoliv práva třetích osob, bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany.  

13.7.2 Tato Smlouva zavazuje právní nástupce Smluvních stran. Závazky Zhotovitele nezaniknou ztrátou 

příslušného podnikatelského oprávnění podle § 2588 Občanského zákoníku, ani zánikem Zhotovitele 

za předpokladu, že má právního nástupce. 
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13.8 Započitatelnost 

13.8.1 Objednatel je oprávněn započíst jednostranným projevem vůle (jednostranný zápočet) jakékoli své 

pohledávky (včetně těch splatných v budoucnu) vzniklé na základě této Smlouvy proti pohledávkám 

Zhotovitele vzniklým na základě této Smlouvy. Ostatní pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy 

jsou započitatelné pouze s písemným souhlasem obou Smluvních stran.  

13.9 Oznámení 

13.9.1 Veškerá sdělení a komunikace vyplývající nebo související s touto Smlouvou budou mít písemnou 

formu a mohou být doručována osobně, doporučenou poštou (s doručenkou) nebo kurýrem. Sdělení, 

která budou učiněna mimo Pracovní dny nebo mimo běžné úřední hodiny, budou považována za 

doručená následujícího Pracovního dne.  

13.9.2 Sdělení je nutno adresovat: 

(a) je-li adresováno Objednateli: 

na adresu: Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – 

Východní Předměstí, PSČ 301 00 

k rukám:  

(b) je-li adresováno Zhotoviteli: 

na adresu: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00  Praha 8; 

k rukám:  

13.9.3 Jakékoliv sdělení učiněné kteroukoli Smluvní stranou vůči druhé Smluvní straně, je doručeno v den 

jeho doručení na příslušnou adresu nebo kontaktní údaj uvedený výše; domněnky doručení, uvedené 

v § 573 Občanského zákoníku, se přitom nepoužijí.  

13.9.4 Každá Smluvní strana může změnit své adresy nebo kontaktní údaje zasláním jednostranného sdělení 

druhé Smluvní straně; taková změna je účinná nejdříve desátý (10.) den po obdržení sdělení druhou 

Smluvní stranou, ledaže na dodržení této lhůty druhá Smluvní strana netrvá. 

13.9.5 Kontaktní osoby uvedené výše mohou činit veškerá právní jednání dle této Smlouvy, a to s výjimkou 

právních jednání vedoucích ke změně či zániku závazků z této Smlouvy; v těchto záležitostech jsou 

oprávněni jednat za Smluvní strany jen členové jejich statutárních orgánů či jiné osoby na základě 

výslovného zmocnění. 

13.10 Jazyk Smlouvy 

13.10.1 Tato Smlouva byla vypracována a podepsána v českém jazyce. V případě, že budou jakékoli 

dokumenty související se zhotovením Díla vyhotoveny v jiném jazyce, Zhotovitel zabezpečí jejich 

překlad do češtiny. Rozhodující je potom verze česká. 

13.11 Rozhodné právo 

13.11.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a bude v souladu s ním vykládána. Otázky výslovně 

touto Smlouvou neupravené se řídí zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 



 

 

 

  40  

 

 

13.12 Nevykonání práva 

13.12.1 Nevykonání nebo jakékoliv prodlení ve vykonání práva nebo nároku podle této Smlouvy nebo ze 

zákona nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva na další uplatnění takového práva nebo 

nároku a nebrání ve výkonu, ani nepředstavuje vzdání se práva uplatnit jiná práva nebo nároky. 

Jednotlivé nebo dílčí vykonání práva nebo uplatnění nároku podle této Smlouvy nebo ze zákona 

nebrání opětovnému vykonání takového práva nebo opětovnému uplatnění takového nároku. Dílčí 

plnění dluhu ani placení úroků přitom Smluvní strany nepovažují za uznání dluhu v celé jeho výši. 

13.13 Oddělitelnost 

13.13.1 V případě, že jakékoliv ustanovení této Smlouvy nebo jejich části či jejich použití je nebo se stane 

nevymahatelným nebo neplatným na základě zákona nebo soudního rozhodnutí, Objednatel a 

Zhotovitel se dohodnou na odpovídající úpravě ustanovení této Smlouvy s ohledem na dopad na účely 

této Smlouvy a platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení nebo jejich částí či jejich užití nebude 

tím nijak ovlivněna, vyjma případu, že by takovéto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bylo 

podstatnou náležitostí této Smlouvy. 

13.14 Vyhotovení a zveřejnění Smlouvy 

13.14.1 Tato Smlouva je vyhotovena a uzavřena v elektronické podobě.  

13.14.2 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele (Objednatele) 

v elektronickém nástroji E-ZAK. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byla Smlouva uveřejněna 

v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „Zákon o registru smluv“). Smluvní 

strany se dohodly a souhlasí s tím, že tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel nejpozději 

do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření této Smlouvy, a to v souladu s pravidly pro uveřejnění smluv 

stanovenými Zákonem o registru smluv.   

13.15 Informace předložené Objednatelem  

13.15.1 Smluvní strany výslovně souhlasí, že nestanoví-li tato Smlouva výslovně něco jiného, veškeré 

informace a data, mj. včetně informací technického charakteru, poskytnuté Objednatelem Zhotoviteli 

v souvislosti s Dílem, budou pouze informativního a referenčního charakteru. Informace, údaje nebo 

parametry Díla ve Smluvních dokumentech jsou pro Zhotovitele závazné. V případě zjištění 

nesprávnosti informací, údajů nebo parametrů Díla obsažených ve Smluvních dokumentech bude 

postupováno dle ustanovení čl. 1.3 a 2.8 (Změny Díla) této Smlouvy. Objednatel neponese žádnou 

odpovědnost v případě, že Zhotovitel bude spoléhat na jakékoli nezávazné informace, které mu 

Objednatel poskytl. 

13.15.2 Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne, nezpřístupní, ani jinak neumožní přístup jakékoli třetí osobě 

nebo nepoužije v rozporu s účelem této Smlouvy jakékoli informace výrobní, technické, 

technologické, obchodní, právní nebo ekonomické povahy, které budou Zhotoviteli zpřístupněny 

Objednatelem přímo či nepřímo, v hmotné či nehmotné podobě nebo se kterými se seznámí 

v souvislosti s plněním povinností dle této Smlouvy (dále jen „Povinnost mlčenlivosti“). 

13.15.3 V případě porušení Povinnosti mlčenlivosti zavazuje se Zhotovitel nahradit Objednateli škodu, která 

mu v důsledku takového porušení vznikne. 

13.15.4 Povinnost mlčenlivosti neplatí ohledně informací: 
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(a) které Zhotovitel získal před uzavřením této Smlouvy, aniž by porušil jakoukoli právní 

povinnost; 

(b) v rozsahu, v jakém je Objednatel sám poskytl třetí straně nebo zveřejnil před uzavřením této 

Smlouvy nebo v době její platnosti (a to pouze ve vztahu k takovému poskytnutí nebo 

zveřejnění); 

(c) které se staly obecně dostupnými před uzavřením této Smlouvy nebo v době její platnosti bez 

porušení Povinnosti mlčenlivosti některé ze Smluvních stran; nebo 

(d) které budou Objednatelem při poskytnutí nebo zpřístupnění výslovně písemně označeny jako 

informace, na které se Povinnost mlčenlivosti nevztahuje. 

13.15.5 Zhotovitel se zavazuje zachovávat Povinnost mlčenlivosti po dobu minimálně 15 let od uzavření této 

Smlouvy.  

13.16 Vyhotovení dokumentů 

13.16.1 Veškeré dokumenty vyhotovené Zhotovitelem na základě této Smlouvy budou předávány Objednateli 

jednak v požadovaném počtu výtisků v provedení zaručujícím stálost tisku, a dále v elektronické 

formě, tj. na nosiči CD, DVD, nebo USB flashdisk; bližší podrobnosti stanoví Příloha „Příloha 5“. 

13.17 Zpracování osobních údajů 

13.17.1 Objednatel jako správce osobních údajů tímto informuje druhou smluvní stranu, jejíž osobní údaje 

jsou zpracovány, o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů správcem, včetně rozsahu práv 

subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů. Informace o zpracování osobních 

údajů jsou k dispozici na adrese https://www.pmdp.cz/o-nas/povinne-udaje/ochrana-osobnich-udaju/ 

. 

13.18 Důvěrnost informací 

13.18.1 Veškeré informace uvedené ve Smluvních dokumentech a které se Smluvní strany dozví v souvislosti 

s realizací Díla, jsou považovány za důvěrné. S výjimkou Poddodavatelů nesmí Smluvní strana 

jakékoli výše uvedené informace poskytnout třetí straně bez předchozího písemného souhlasu druhé 

Smluvní strany, s výjimkami obdobnými případům uvedeným v článku 13.15.4, a dále případů, kdy: 

(a) jakékoli oznámení či zveřejnění je požadováno zákonem, soudním nařízením či jakýmkoli 

kompetentním orgánem veřejné správy; Smluvní strana, na níž je požadováno poskytnutí 

jakékoliv informace, neprodleně bude informovat druhou Smluvní stranu, pokud je to 

proveditelné a zákonné, dříve, než k poskytnutí dojde, a bude spolupracovat s druhou Smluvní 

stranou ohledně načasování a obsahu tohoto oznámení či zveřejnění; Smluvní strany 

v souvislosti s výše uvedeným berou na vědomí, že Objednatel zveřejní Smlouvu v Registru 

smluv co nejdříve po jejím podpisu, a to při dodržení všech zákonných požadavků; 

(b) příslušná Smluvní strana obdrží předchozí písemný souhlas druhé Smluvní strany k poskytnutí 

důvěrné informace; 

(c) důvěrné informace budou poskytnuty finančním a právním poradcům a bankám Smluvních 

stran, kteří jsou vázáni (profesionální) mlčenlivostí; 

(d) důvěrné informace budou v nezbytném rozsahu poskytnuty společníkům, ředitelům a 

zaměstnancům Smluvní strany, a dále třetím osobám nezbytným pro řádný chod Stavby, a to 
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zejména TDS, UD, Koordinátora BOZP, případně Zástupci Zhotovitele a Zástupci 

Objednatele, pokud by tito nebyli zaměstnanci příslušné Smluvní strany; 

(e) příslušná Smluvní strana se domáhá zákonem stanoveným způsobem svých práv u věcně a 

místně příslušného soudu. 

13.18.2 Zhotovitel zaváže ve stejném rozsahu i Poddodavatele.  
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jméno: Mgr. Roman Zarzycký  jméno: Ing. Václav Apolín 

funkce: předseda představenstva  funkce: ředitel divize 1 Metrostav a.s. 
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jméno:  Ing. Zdeněk Pilík    jméno: Ing. Ladislav Provod 

funkce: předseda představenstva 

 

 

 funkce: člen představenstva 
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jméno: Ing. Dušan Chovanec  jméno: Ing. Marek Choma 

funkce: předseda představenstva 

zastoupený Ing. Markem Chomou 

na základě plné moci 

 funkce: člen představenstva 

 

Elektronicky podepsáno 18. 9. 2020 Elektronicky podepsáno 17.9.2020

Elektronicky podepsáno 17. 9. 2020
¨

Elektronicky podepsáno 17. 9. 2020

Elektronicky podepsáno 16. 9. 2020 Elektronicky podepsáno 16.9.2020 
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PŘÍLOHA 1 

DEFINICE 

„Areál Vozovny“ znamená pozemky parc. č. 3134/121, 3956/2, 3956/4, 3958/1, 3957, 5520/8, 3958/8, 3959, 

3956/1, 3955/1 a 3956/3 včetně jejich součástí, v katastrálním území Plzeň, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 

10060 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň – město. 

„Autorský dozor“ nebo “AD“ znamená osobu jmenovanou Objednatelem v souladu s § 152 odst. 4 

Stavebního zákona a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů 

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, 

jejíž hlavním úkolem je kontrola dodržování hlavních zásad celkového řešení projektu Stavby a udržení 

souladu mezi jednotlivými částmi Projektové dokumentace (profesními projekty). AD se dále účastní předání 

Staveniště, kontrolních dní, sleduje z technického hlediska po celou dobu realizace Stavby její soulad s 

Projektovou dokumentací, a ve spolupráci s TDS posuzuje návrhy Zhotovitele nebo Objednatele na změny 

schválené Projektové dokumentace a na odchylky od ní. 

„Časový harmonogram výstavby“ znamená dokument, který stanoví termíny pro průběh Prací. Tento 

harmonogram vychází z harmonogramu Objednatele, jenž tvořil součást zadávacích podmínek pro Veřejnou 

zakázku, a jeho znění připravené Zhotovitelem v souladu s článkem 2.4.1(b)(i) a odsouhlasené Objednatelem 

bude připojeno v Příloze „Příloha 2“. Do doby, než bude tento harmonogram připojen ke Smlouvě, se budou 

Smluvní strany řídit harmonogramem, zpracovaným Objednatelem. 

„ČSÚ“ znamená Český statistický úřad. 

„Den Finálního dokončení“ znamená den, kdy nastalo Finální dokončení. 

„Den Předběžného převzetí“ znamená den, kdy byly splněny podmínky pro Předběžné převzetí příslušného 

Stavebního celku. 

„Den Převzetí Stavebního celku“ znamená den, kdy byly splněny podmínky pro Převzetí příslušného 

Stavebního celku. 

„Den Převzetí Díla“ znamená den, kdy byly splněny podmínky pro Převzetí celého Díla. 

„Den zahájení stavby“ znamená den, kdy bude Zhotoviteli předáno Staveniště, včetně budov a prostor 

nezbytných k realizaci úvodního Stavebního celku; případně den, kdy Zhotovitel Staveniště a budovy a 

prostory pro realizaci úvodního Stavebního celku převzít mohl, ale nepřevzal; nejzazším Dnem zahájení stavby 

je 31. 10. 2020. Ode Dne zahájení stavby se počítají lhůty pro celý Časový harmonogram výstavby. 

„Demoliční výměr“ znamená pravomocné povolení k odstranění některých staveb v Areálu, které je připojeno 

v příloze „Příloha 11“, jakož i veškeré jeho součásti a přílohy. 

„Dílo“ má význam stanovený v článku 2.2 Smlouvy. 

„Dokumentace skutečného provedení Díla“ znamená dokumentaci skutečného provedení Díla 

vyhotovovanou Zhotovitelem před Převzetím každého jednotlivého Stavebního celku (jako podmínkou pro 

jeho Kolaudaci), vypracovanou pro takový Stavební celek a schválený AD a TDS, dle požadavku § 4 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. 

„Dotace“ znamená dotaci na realizaci Díla, která bude poskytnuta  Objednateli z Operačního programu 

Doprava 2014 – 2020, výzva 04_18_054 (dále též jen „OPD“), jehož prioritou je vytvoření podmínek pro 

zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci (v rámci OPD se jedná o Prioritní 
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osu I. - Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu, specifický cíl 1.4), a případnou další dotaci, 

která bude na realizaci Díla poskytnuta v rámci následujícího programovacího období.   

„Dotační podmínky“ znamená veškeré podmínky a povinnosti stanovené v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, 

smlouvě o poskytnutí Dotace (bude-li uzavřena) a veškeré navazující právní předpisy a podmínky stanovené 

orgány podílejícími se na poskytnutí Dotace, kontrole dodržování podmínek čerpání Dotace. 

„DPH“ znamená daň z přidané hodnoty. 

 „Etapy“ znamená časové etapy realizace Díla tak, jak jsou specifikovány v Časovém harmonogramu.  

„Finální dokončení“ znamená okamžik, kdy (i) nastalo Převzetí všech Stavebních celků a (ii) uplynula 

Záruční doba pro všechny Stavební celky. 

„Finanční plán“ znamená dokument, který stanoví maximální povolené částky měsíční fakturace, a tvoří 

Přílohu „Příloha 16“. 

„Kolaudační souhlas“ znamená potvrzení a souhlas, že příslušný Stavební celek byl realizován v souladu se 

Stavebním povolením (včetně úspěšného dokončení Zkušebního provozu v případech, kde byl nařízen), které 

bylo vydané v souladu se Stavebním zákonem příslušným stavebním úřadem, a že takový Stavební celek je 

způsobilý k užívání k účelu, stanovenému Stavebním povolením. Pro vyloučení pochybností, Kolaudační 

souhlas bude vydáván zvlášť pro každý Stavební celek. 

„Koordinátor BOZP“ znamená fyzickou nebo právnickou osobu, kterou určí Objednatel podle ustanovení § 

14 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve 

znění pozdějších předpisů, za účelem koordinace bezpečnosti práce na Staveništi. 

„Materiály a Zařízení“ zahrnuje materiály, dodávky, přístroje, vybavení a strojní zařízení, nezbytné pro Dílo, 

které se stanou trvalou součástí předmětu Díla. 

„Mediátor“ má význam stanovený v článku 12.2.1. 

„Nevyřešený Vyhrazený spor“ má význam stanovený v článku 12.2.1. 

 „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

„Objednatel“ má význam stanovený v úvodní části Smlouvy. 

„Plánovaný termín Předběžného převzetí“ znamená ve vztahu k jednotlivým Stavebním celkům den, který 

je uveden v Časovém harmonogramu výstavby (přičemž je stanoven ve vztahu ke každému Stavebnímu celku 

zvlášť), přičemž tento termín může být prodloužen pouze z důvodu Vyšší moci, Zpoždění způsobených 

Objednatelem nebo Změn nařízených Objednatelem. 

„Plánovaný termín Převzetí“ znamená ve vztahu jednotlivým Stavebním celkům den, který je uveden 

v Časovém harmonogramu výstavby (přičemž je stanoven ve vztahu ke každému Stavebnímu celku zvlášť), 

přičemž tento termín může být prodloužen pouze z důvodu Vyšší moci, Zpoždění způsobených Objednatelem 

nebo Změn nařízených Objednatelem. 

„Poddodavatelé“ znamená všechny prodávající, dodavatele, poradce a subdodavatele, kteří mají uzavřenu 

smlouvu se Zhotovitelem na dodávku jakékoliv části Díla a kteří byli subkontrahováni v souladu s článkem 

2.7 této Smlouvy.  

„Položkový rozpočet“ znamená rozpočet, který byl součástí nabídky Zhotovitele ve Veřejné zakázce. 
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„Pomocné stavební prostředky“ zahrnují zejména veškeré materiály, dodávky, zařízení stavby, stavební 

nářadí, věci a vybavení potřebné pro stavbu, vybavení a kancelářské potřeby, lešení, bednění, dočasné objekty 

a zařízení a jiné věci, které: 

(a) jsou potřebné pro realizaci Díla; 

(b) Zhotovitel vlastní, má v nájmu či je užívá na základě jiného titulu; a 

(c) nejsou určeny pro to, aby se staly trvalou součástí předmětu Díla. 

„Povinnost mlčenlivosti“ má význam stanovený v článku 13.15.2. 

„Povolení“ znamená Územní rozhodnutí, Stavební povolení, Demoliční výměr, a veškerá další rozhodnutí, 

souhlasy, vyjádření, stanoviska a další akty či jednání související s Dílem, jejichž seznam ke Dni podpisu tvoří 

Přílohu „Příloha 9“. 

„Práce“ znamená jakékoli práce či činnosti nutné pro řádné a včasné zhotovení a předání Díla v souladu s 

podmínkami této Smlouvy. 

„Pracovní den“ znamená kterýkoliv den od pondělí do pátku s výjimkou případu, kdy na takový den připadá 

Českou republikou uznaný státní nebo ostatní svátek, resp. den pracovního klidu. 

„Projektová dokumentace“ znamená dokumentaci pro provádění stavby podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 

146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, 

která obsahuje podrobnou dokumentaci vypracovanou společností MP+MMD – Vozovna Slovany zastoupená 

Společníkem 1 METROPROJEKT Praha a.s. se sídlem náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové 

Město, IČO: 45271895, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 

1418 a Společníkem 2 Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Národní č.p. 948/15, 110 00 Praha 1, IČO: 

48588733, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 14051, hlavní 

inženýr projektu – Ing. Jan Kočí, jež splňuje požadavky výše uvedené vyhlášky a případně dalších právních 

předpisů na projektovou dokumentaci staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby, a tvoří Přílohu 

„Příloha 3“ této Smlouvy. 

 „Předávací protokol“ má význam stanovený v článku 4.3.5 Smlouvy. 

„Provozní předpis“ má význam stanovený v článku 2.4.1(g)(xi) Smlouvy. 

„Předběžné převzetí“ má význam stanovený v článku 4.3.1 Smlouvy, přičemž Předběžné převzetí posledního 

Stavebního celku, na který se bude vztahovat Dotace, nastane nejpozději dne 30. listopadu 2022, přičemž ale 

v žádném případě nenastane dřív než 1. ledna 2022.   

„Předpisy pro údržbu“ mají význam stanovený v článku 2.4.1(g)(xi) této Smlouvy. 

„Převzetí Stavebního celku“ má význam stanovený v článku 4.5.1 Smlouvy.  

„Převzetí celého Díla“ má význam stanovený v článku 4.6.1 Smlouvy. 

 „Příkaz ke změně“ má význam stanovený v článku 2.8.2 této Smlouvy. 

„Přílohy“ znamená přílohy této Smlouvy. 

„Realizační dokumentace pro provedení díla“ znamená Projektovou dokumentaci, dále upravenou 

Zhotovitelem na jeho náklady tak, aby reflektovala konkrétní stavební postupy a technologie navržené 

Zhotovitelem, podle níž bude Dílo realizováno.  
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„Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ znamená pravomocné rozhodnutí o poskytnutí Dotace a/nebo Smlouvu o 

poskytnutí Dotace, které jsou připojeny v příloze „Příloha 12“, resp. budou připojeny až budou k dispozici, 

jakož i veškeré jejich součásti a přílohy.  

 „Seznam závad“ má význam stanovený v článku 4.2 této Smlouvy. 

„Smlouva“ znamená Smlouvu o dílo „rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35“, sepsanou na 

této listině, včetně všech Příloh, jakož i případných změn a Dodatků. 

„Smluvní cena“ má význam stanovený v článku 3.1 Smlouvy. 

„Smluvní dokumenty“ znamená Smlouvu, Přílohy, a v rozsahu, v jakém nejsou součástí Příloh, Projektovou 

dokumentaci a další dokumenty, o kterých to výslovně stanoví tato Smlouva.  

„Smluvní strany“ znamená Zhotovitel a Objednatel společně. 

„Stavba“ znamená soubor všech Stavebních celků (SOD), které jsou podrobně popsané v Projektové 

dokumentaci. 

„Stavební celek“ znamená soubor stavebních objektů a provozních souborů, které tvoří ucelenou funkční část 

(označení v Projektové dokumentaci jako SOD (stavební oddíl)), které bude Zhotovitel realizovat v různých 

Etapách a předávat samostatně v souladu s touto Smlouvou, které se nicméně mohou časově překrývat, tj. 

Zhotovitel může pracovat na několika Stavebních celcích najednou; Stavební celky mohou zahrnovat více 

stavebních objektů. Stavebních celků je celkem 5 a jsou definovány v příloze „Příloha 15“, 

„Stavební deník“ má význam uvedený v článku 2.4.1(f)(iv) této Smlouvy. 

„Stavební povolení“ znamená pravomocná stavební povolení pro realizaci Díla, rekonstrukce vozovny a 

vyvolané investice v ulici Slovanská alej, která jsou připojena v příloze „Příloha 11“, jakož i veškeré jejich 

součásti a přílohy. 

„Stavební zákon“ znamená zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

„Staveniště“ znamená plochu a objekty umístěné v Areálu Vozovny, a ve vztahu k části Díla také v Ulici 

Slovanská alej, přičemž ve vztahu ke každému Stavebnímu celku bude Staveniště zahrnovat tu plochu a 

objekty, které se týkají výlučně příslušného Stavebního celku. Staveniště zahrnuje objekty a pozemky zahrnuté 

ve Stavebním povolení, a bude protokolárně předáno Zhotoviteli najednou jako jeden celek. Staveniště je 

vyznačeno v plánku, který je připojen v příloze „Příloha 8“. 

„Technický dozor stavebníka“ nebo “TDS“ znamená osobu jmenovanou Objednatelem v souladu s § 152 

odst. 4 Stavebního zákona a oprávněnou podle zákona č. 360/1992 Sb. O výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších 

předpisů, jehož úkolem je zejména řízení prací na Stavbě, komplexní kontrola těchto prací, včetně jejich 

časového průběhu a předání, zajištění předání Staveniště a jeho částí, věcná kontrola oprávněné fakturace a 

dohlížení na celkovou realizaci Díla. 

 „Ulice Slovanská alej“ znamená část ulice Slovanská alej tvořenou následujícími pozemky a jejich součástmi: 

pozemky parc. č. 1149/2, 5520/9, 3134/57, 14375, 14385, 14379, 14377, 14382, 5520/7, 5520/6, 5520/5, 

5520/1, 5520/4, 3963/10, 14384/1, 3961/13, 3963/5, 3961/1, 3958/11, 3966/31, 14381, 5517/1, 5520/16, 

3958/19, 5520/3, 5520/14, 5520/15, 3958/2, 5520/10, 14389, a 14376/1 v katastrálním území Plzeň, a pozemky 

parc. č. 1153/5, 1149/13, 1149/25, 1153/3, 1149/5, 1152/8, 14374 v katastrálním území Hradiště u Plzně. 



 

 

 

  47  

 

 

„Územní rozhodnutí“ znamená rozhodnutí „Územní rozhodnutí č. 6495 o umístění stavby „Rekonstrukce 

vozovny Slovany – Plzeň, Slovanská alej 35“. sp. zn.:SZ MMP/290192/18OPR ze dne [ 26.11.2019. 

„Veřejná zakázka“ má význam stanovený v preambuli (D) Smlouvy. 

„Vyhrazený spor“ má význam stanovený v článku 12.2.1. 

„Vyšší moc“ znamená mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážku, která nastala nezávisle na 

vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti ze Smlouvy. Překážka vzniklá z osobních poměrů 

povinné strany nebo vzniklá až v době, kdy byla tato povinná strana s plněním smluvené povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byla povinná strana povinna překonat, však Vyšší mocí není. Pro vyloučení pochybností 

se Smluvní strany se dále dohodly, že Vyšší mocí nejsou (i) archeologický průzkum na Staveništi nařízený 

příslušným orgánem, v důsledku kterého bude nezbytné přerušit Práce na dobu nejdéle tří (3) měsíců a (ii) 

výskyt spodní vody nebo geologického podloží na Staveništi, nepříznivého pro provádění Díla, které 

Zhotovitel nemohl zjistit při vynaložení péče, kterou by obvykle vynaložil zkušený zhotovitel při přípravě a 

provádění obdobného díla co do rozsahu a složitosti, které v jejich důsledku povedou k přerušení Prací na dobu 

nejdéle 30 dní. Pokud bude v důsledku události Vyšší moci nezbytné uzavřít dohodu o změně závazku(ů) z této 

Smlouvy, bude postupováno v souladu s čl. 2.8 této Smlouvy. 

 

Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy považují zejména: 

 přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy 

a jevy značného rozsahu; 

 války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky; 

 rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, 

orgánů státní správy nebo samosprávy; nebo 

 havárie, výbuch nebo jiné závažné poškození výrobního zařízení smluvní strany.  

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně ujednávají, že skutečnosti, které mohl Zhotovitel zjistit 

při uzavření Smlouvy, pokud by jednal s odbornou péčí, včetně, avšak nikoliv výlučně, skutečností 

vyplývajících z Povolení, Projektové dokumentace, Smlouvy, Příloh, Dotačních podmínek, jakož i 

z veškerých veřejně dostupných zdrojů, a dále skutečnosti, kterých si je Zhotovitel podle jeho prohlášení 

uvedených v článku 13.6 vědom, ani jejich předvídatelné dopady či z nich vyplývající rizika, která nastala či 

můžou nastat v budoucnu, nepředstavují Vyšší moc.  

 „Zajištění za plnění“ znamená zajištění za plnění všech povinností Zhotovitele dle Smlouvy ve formě 

bankovní záruky (splatné za požádání), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 8.1 této Smlouvy 

ve znění přiloženém jako „Příloha 13“. 

„Zajištění za záruční plnění“ znamená zajištění za plnění všech povinností Zhotovitele v Záruční době ve 

formě bankovní záruky (splatné za požádání), které poskytne Zhotovitel Objednateli podle článku 8.2 této 

Smlouvy ve znění přiloženém jako „Příloha 13“. 

„Zákon o DPH“ znamená zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

 „Záruční doba“ má význam stanovený v článku 7.1.3 této Smlouvy, a bude běžet zvlášť pro každý Stavební 

celek. 
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„Zástupce Objednatele“ znamená fyzickou osobu, kterou Objednatel písemně oznámil Zhotoviteli kdykoliv 

před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může Objednatel kdykoliv 

takto jmenovaného zástupce změnit. 

Zástupce Zhotovitele“ znamená fyzickou osobu nebo právnickou osobu, kterou Zhotovitel písemně oznámil 

Objednateli kdykoliv před nebo po uzavření této Smlouvy. Písemným oznámením zaslaným Zhotoviteli může 

Objednatel kdykoliv takto jmenovaného zástupce změnit. Zástupce Zhotovitele bude osoba, která má 

zkušenosti s realizací obdobných projektů, a bude zastřešovat vedení Stavby na straně Zhotovitele. Budou mu 

podléhat jednotliví stavbyvedoucí Zhotovitele, přičemž jeden z nich musí být specializován na problematiku 

měníren. Celková struktura organizace Stavby na straně zhotovitele je popsána v příloze „Příloha 10“.  

„Zhotovitel“ má význam stanovený v úvodním ustanovení Smlouvy. 

„Zjišťovací protokol“ má význam stanovený v článku 2.4.1(f)(iii)(I) této Smlouvy. 

„Zkoušky“ znamená souhrnně veškeré zkoušky, které má Zhotovitel provést podle této Smlouvy na vlastní 

náklady (zejména ty specifikované v příloze „Příloha 14“), pokud tato Smlouva nestanoví jinak.  

 „Zkušební provoz“ znamená zkušební provoz stanovený místně a věcně příslušným stavebním úřadem pro 

Dílo, resp. jeho jednotlivé Stavební celky, který bude zahájen na základě úspěšného přezkoušení daného 

Stavebního celku Zhotovitelem dle čl. 5 této Smlouvy a jeho předání Objednateli. Zkušební provoz bude 

proveden pro každý jednotlivý Stavební celek zvlášť (pokud bude pro daný Stavební celek požadován), na 

základě podmínek Stavebního povolení, a to v části, v jaké se na daný Stavební celek vztahuje. 

„Změna nařízená Objednatelem“ má význam stanovený v článku 2.8.3 této Smlouvy. 

„Změnový list“ znamená dokument, který specifikuje rozsah změny Díla a případně vliv takovéto změny na 

Smluvní cenu a Časový harmonogram výstavby, ale zároveň není dodatkem Smlouvy a Smlouvu nemění. 

„Zpoždění způsobené Objednatelem“ znamená jakékoliv zpoždění nebo zanedbání Objednatele splnit 

povinnosti podle článku 2.4.1(n) této Smlouvy, v rozsahu, v jakém takové zpoždění nebo zanedbání není 

způsobeno nebo ztíženo neplněním závazků z této Smlouvy na straně Zhotovitele nebo úmyslným či 

nedbalostním jednáním Zhotovitele či kteréhokoliv jeho Poddodavatele; pro vyloučení pochybností pokud 

nebude Stavební povolení nebo Rozhodnutí o poskytnutí dotace v právní moci ke dni podpisu Smlouvy, taková 

skutečnost se bude považovat za Zpoždění způsobené Objednatelem. Pokud tato Smlouva nestanoví výslovně 

jinak, v případě každého případu Zpoždění způsobeného Objednatelem budou termíny prodlouženy o tolik 

dní, o kolik takové zpoždění způsobilo prodlení v plnění dané povinnosti Zhotovitele; každý takový případ si 

Smluvní strany potvrdí zápisem ve Stavebním deníku a následně zanesou do dodatku ke Smlouvě.   

„ZZVZ“ má význam stanovený v preambuli (D) Smlouvy. 
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Vysvětlení k přílohám č. 2 až 16 ke Smlouvě o dílo, které tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo: 

Přílohy jsou vloženy do smlouvy v podobě jednotlivých souborů, které jsou k dispozici v panelu nástrojů pro 

práci s přílohami (symbol sponky na levém panelu nástrojů). 

Přílohu 3 – Projektová dokumentace při otevírání je nutné soubor nejprve uložit a při uložení přidat k souboru 

příponu .zip. 

Příloha 4  - Položkový rozpočet je soubor formátu .xlsx 

Přílohy 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 – jedná se o soubory .pdf 

Příloha 2 - Časový harmonogram výstavby – bude doplněna ke smlouvě o dílo po podpisu smlouvy 

Příloha 12 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace – bude doplněno ke smlouvě o dílo po podpisu smlouvy, 

poté co bude k dispozici 

Příloha 16 – Finanční plán – bude doplněn ke smlouvě o dílo po podpisu smlouvy, společně s 

harmonogramen 

 


