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1. ZKOUŠKY  

1.1 VŠEOBECNĚ  

Zhotovitel prokáže a Objednatel ověří požadované parametry a kvalitu Díla kontrolami a Zkouškami, 
které budou prováděny u Zhotovitele, jeho Poddodavatelů, nebo na Staveništi.  

Tyto kontroly a Zkoušky budou zahrnovat zejména:  

 kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a subdodávek hromadně vyráběných zařízení, 

 kontroly a zkoušky při výrobě individuálně vyráběných zařízení, 

 kontroly a zkoušky hotových výrobků – FAT, 

 kontroly a zkoušky stavební části, 

 kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž, 

 Zkoušky v rámci ukončení montáže, 

 Zkoušky Zaručovaných hodnot, 

Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací Díla budou probíhat 
dle plánu kontrol a Zkoušek, programů zkoušek, projektu garančního měření Zaručovaných hodnot a 
další navazující dokumentace, kterou zpracuje Zhotovitel.  

Rozsah, provedení a kvalita Zkoušek bude odpovídat požadavkům Objednatele, platné legislativy, a. 
příslušné normy pro dané zařízení. Číslo příslušné a platné normy bude uvedeno v průvodní 
dokumentaci příslušného zkoušeného zařízení.  

Pokud zařízení bude zkoušeno podle jiných norem než ČSN, EN ČSN, budou tyto normy předloženy 
Zhotovitelem Objednateli před zahájením Zkoušek. 

1.2 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI PŘEJÍMCE MATERIÁLU A SUBDODÁVEK 
HROMADNĚ VYRÁBĚNÝCH ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o kontroly a zkoušky při přejímce materiálu a hromadně vyráběných zařízení, které provádí 
vstupní kontrola Zhotovitele podle schválených procedur, uvedených v příslušném plánu kontrol a 
zkoušek při přejímce materiálu a subdodávek, navazujících programů zkoušek, technických podmínek, 
případně dalších. 

Součástí přejímky je i ověření materiálových listů a atestů nakoupeného materiálu a zařízení 
prokazujících soulad těchto materiálů a zařízení se specifikacemi, normami a předpisy, dále kvalita a 
způsob balení a skladování jednotlivých částí zařízení. 
 
Záznamy vznikající v souvislosti s hodnocením dodavatelů a s nakupováním jsou považovány za 
záznamy o jakosti. Jsou to zejména zprávy z externích auditů, záznamy o kontrolách provedených 
Objednatelem, protokoly o přejímkách zařízení u subdodavatelů, protokoly o kontrolách a zkouškách.  

1.3 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI VÝROBĚ INDIVIDUÁLNĚ VYRÁBĚNÝCH 
ZAŘÍZENÍ 

Jedná se o dílenské zkoušky a kontroly, které provádí Zhotovitel, jeho Poddodavatel, popř. výrobce 
zařízení v jednotlivých fázích výroby podle příslušného plánu kontrol a zkoušek pro výrobu 
příslušných zařízení a navazujících programů zkoušek. 

Kontroly a zkoušky při výrobě zahrnují zejména: 

 materiálové zkoušky včetně materiálových atestů, 
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 atesty polotovarů, 

 rozměrové atesty, tolerance, 

 mezioperační rozměrové kontroly, 

 funkční zkoušky, kterými se prověřuje funkčnost jednotlivých částí tam, kde je to možné, 

 dynamické zkoušky rotačních strojů, 

 testy komponent ASŘTP automatizovaného systému řízení technologických procesů, 

 testy elektrozařízení, 

 předepsané zkoušky těsnosti, 

 kontrolu svarů. 

1.4 KONTROLY A ZKOUŠKY HOTOVÝCH VÝROBKŮ  

Kontroly a zkoušky hotových výrobků jsou dílenské zkoušky, které se provádějí u výrobce po 
ukončení výroby a sestavení zařízení před jeho expedicí v souladu s příslušným plánem kontrol a 
zkoušek pro kontroly hotových výrobků - Factory Acceptance Test FAT a podle navazujících 
programů zkoušek prováděných v rámci FAT.  
 
Na závěr těchto zkoušek, před dodáním zařízení na Staveniště, provede Zhotovitel FAT, kterým se 
prokáže funkčnost zařízení tam, kde je to možné a jeho soulad se standardy a specifikacemi.  
 
Před započetím FAT bude zařízení výrobcem úplně přezkoušeno a veškeré chyby součástek i zařízení 
budou odstraněny.  

V rámci FAT budou provedeny všechny kontroly, zkoušky a průkazy potřebné pro ověření kvality 
hotových výrobků, a to zejména: 

 kompletní inspekce zařízení podle schválené výkresové dokumentace, 

 kontrola protokolů o zajištění kvality, 

 předepsané zkoušky u výrobce, 

 kontrola provedení materiálových zkoušek včetně materiálových atestů, 

 kontrola rozměrů, 

 typové zkoušky, kterými se potvrzuje splnění projektových kritérií pro jednotlivé typy výrobků; 
provedení typové zkoušky lze nahradit předložením protokolu o provedení typové zkoušky 
nezávislou zkušebnou a úplnou dokumentaci zkoušek a jejich výsledků, na jejichž základě byl 
protokol vystaven, 

 funkční zkoušky kompletního zařízení tam, kde je to možné. U modulárních zařízení a zařízení 
obsahujících SW se jedná o integrační zkoušky kompletních sestav vč. SW, 

 kontrola provedení nátěrů, 

 další potřebné zkoušky a průkazy, kterými Zhotovitel prokáže soulad daného zařízení se 
standardy a s projektovými kritérii uvedenými ve Smlouvě. 

1.5 KONTROLY A ZKOUŠKY STAVEBNÍ ČÁSTI 

U stavebních částí nebo celků jde o kontroly a zkoušky, kterými se prověřuje stavební připravenost 
pro další návazné stavební činnosti nebo pro instalace částí nebo celků technologického zařízení popř. 
technického vybavení. Kontrolami a zkouškami prováděnými podle příslušného plánu kontrol a 
zkoušek pro stavební část se zejména ověří tvarová správnost, úplnost, kvalita materiálů a provedení, 
odpovídající pevnostní charakteristiky a jejich soulad s průvodní technickou dokumentací. 
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1.6 KONTROLY A ZKOUŠKY PŘI PŘEJÍMCE PRO MONTÁŽ 

Kontroly a zkoušky při přejímce pro montáž jsou zkoušky nebo kontroly, kterými se ověří správnost, 
kompletnost a technický stav strojů a zařízení předávaných k montáži a jejich průvodní technická 
dokumentace a zda zařízení neutrpělo během dopravy na stavbu vady, které by bránily jeho správné a 
spolehlivé funkci. Tyto zkoušky budou provedeny podle příslušného plánu kontrol a zkoušek pro 
přejímku pro montáž. 

1.7 ZKOUŠKY   V RÁMCI UKONČENÍ MONTÁŽE 

V rámci ukončení montáže budou provedeny, v souladu s příslušným plánem kontrol a zkoušek pro 
ukončení montáže Zkoušky, kterými se prokáže kvalita dokončení montáže v rámci jednotlivých 
Stavebních celků a jejich připravenost k uvedení do provozu.  
 
Tyto zkoušky budou provedeny pro jednotlivé Stavební celky samostatně pokud pro daný Stavební 
celek budou takové Zkoušky vyžadovány. Bude prověřena nepoškozenost a úplnost dodaných strojů a 
zařízení po montáži, prokázána kvalita dokončení montáže a spolehlivá funkce jednotlivých zařízení, 
provedeny tlakové a těsností zkoušky a ověření, že kabelová propojení jsou funkční a řádně zapojena.  
 
Před zahájením těchto Zkoušek musí být vypracována výchozí revizní zpráva elektrického zařízení pro 
celé Dílo v souladu s normou ČSN 33 1500 Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení  a 
ČSN 33 2000-6-61 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 6: Revize. Kapitola 61: Postupy při 

výchozí revizi,  a dále též ostatních vyhrazených technických zařízení dle příslušných platných norem a 
předpisů. Současně musí Zhotovitel zajistit potřebná projednání a součinnost s Technickou inspekcí 
ČR a Oblastním inspektorátem práce, případně s autorizovanými osobami. 

Tyto Zkoušky budou zahrnovat zejména: 

 ověření, že Zhotovitel zajistil věci, služby, doklady a certifikáty v souladu se smlouvou, nutné 
pro řádný provoz zařízení, 

 fyzickou prohlídku dokládající, že zařízení odpovídá konečné verzi výkresů a specifikacím, 

 kontrolu označení zařízení, přístrojů, kabelů, svorkovnic atd., 

 ověření, že všechny potrubní součásti, uvnitř hranic dodávek Zhotovitele, jsou vyčištěny a 
propláchnuty tak, aby dovolily provoz bez zanášení nebo poškození zařízení, 

 mechanické a hydraulické odzkoušení všech potrubních součástí a nádob uvnitř hranic dodávek 
Zhotovitele tak, aby byla prokázána jejich těsnost a průchodnost, 

 zkoušky kabelových propojení, 

 vyzkoušení všech jednotlivých strojních zařízení, měřicích a regulačních přístrojů, 
automatizačních systémů, elektrozařízení, zvedacích a manipulační zařízení včetně pomocných 
zařízení tak, aby byly ošetřeny, nastaveny, kalibrovány a připraveny k normálnímu provozu, 

 vyzkoušení všech ochranných, pojistných a havarijních systémů pro řádné působení při 
nastavených hodnotách. 

Veškerou koordinační činnost mezi ostatními subjekty, zúčastňujících se zkoušek, zajišťuje 
Zhotovitel. 


