
položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01-0°|ist

objekt: so 01.2 ZTI a vzduchotechnika - méně práce

Rozpočet: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika

Objednatel: Základni škola, znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -23 159,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -23 159,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -23 159,00 CZK

Základni DPH 21 % -4 863,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -28 022,00 czk

yC Stavební timd stáv(i$po| znojmo
dne 1.3.2019

Dob
oic: "'

" rá , ,
iel

a zhotovnele '. n e e
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

725 Zařizovací předměty HSV -9 340,00 40

728 Vzduchotechnika HSV -13 819,00 60

Cena celkem -23 159,00 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 z 3



S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika - méně práce

R: SO 01.2 ZTI a vzduchotechnika

položkový rozpočet

P.Č Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 725 Zařizovací předměty -9 340,00

1 55347630 Dvířka revizní se zámkem nerez 150X150 mm kus -1,00000 346,00 -346,00
2 725860201RT1A Sifon dřezový hl100, 6/4 #39;amp;quot;, připoj myčka. kus -3,00000 394,00 -1 182,00

pračka.zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový, kloub na
odtoku

3 725829201RT1A Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné kus -3,00000 2 149,00 -6 447,00
chromové,včetně dodávky pákové baterie

4 55347633 Dvířka revizní se zámkem nerez 2OOx200 mm kus -3,00000 455,00 -1 365,00

Díl: 728 Vzduchotechnika -13 819,00
5 728415111 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 kus -1,00000 210,00 -210,00
6 728414611ROOA Montáž digestoře nad prac.plochu kus -3,00000 572,00 -1 716,00
7 959791114ROOA Odvětrávací trouby z PVC, 100mm-odvětráni m -16,00000 543,00 -8 688.00
8 429717511A Klapka regulační kruhová RKKM pr.100 kus -4,00000 685,00 -2 740,00
9 53395301A Ocelová konštr. závěsu-držáky kg -5,00000 43,00 -215,00

10 42972700 Mřížka kruhová sací provedeni 1 velikost 100 kus -1,00000 250,00 -250,00
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01"0'list

objekt: so 01.2 - 2 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

Rozpočet: 01 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

Objednatel: Základni škola, znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 52 047,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 52 047,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 52 047,00 CZK

Základni DPH 21 % 10 930,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 62 977,00 czk

,8t8vební ňrmS $twvom ZnoPno
dne 1.3.2019

"nDob§ .,'.
D\C: C ..,

d.. '

tel

Za zhotoviteie , ao je naee
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

8 Trubní vedeni HSV 52 047,00 100

Cena celkem 52 047,00 100
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S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu zš náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.2 - 2 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

R: 01 ZTI a vzduchotechnika - dodatečné stavební práce

položkový rozpočet

P.Č Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 8 Trubní vedeni 52 047,00

1 8-01 Přeloženi kanalizace ZS nám. Republiky - objekt č.14 viz. kompl ! 1,00000 52 047.00 52 047,00
příloha
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Rozpis položky Č.30
Objekt Přeloženi kanalizace ZŠ nám. Republiky - objekt č.14

Objednatel:
Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o.
Místo: Znojmo,

Č KCN Kód položky Popis MJ Množství Cenacelkem jednotková Cena celkem

1 721 721183807 Demontáž potrubí oIovněné do D 114 m 4,500 38,00 171,00
2 721 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 5,700 187,00 1 065,90

Přemístěni vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní
3 721 721290821 kanalizace v objektech výšky do 6 m t 0,350 1 320,00 462,00

Napojeni stávajícího střešního lapače splavenin DN125
4 721 721241102 litina kus 1,000 2118,00 2 118,00
5 721 721140905 Napojeni na stávající potrubí litina do DN125 kus 6,000 1 525,00 9 150,00

Potrubí kameninové vsazeni odbočky DN 200 - pŮvodní
6 721 721110954 žlab kus 1,000 1 775,00 1 775,00

7 721 721176125 potrubí HT svodné (ležaté) v zemi D110x2,7 mm m -4,000 573,00 -2 292,00
7 721 721173316 Potrubí kanahzační z PVC SN 4 dešt'ové DN 125 m 16,000 516.00 8 256,00
8 721 721173317 Potrubí kanafizačnÍ z PVC SN 4 dešťové DN 160 m 10,000 672,00 6 720,00
9 721 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 26,000 24,50 637,00

Montáž atypických zámečnických konstrukci hmotnosti do
10 767 767995111 5 kg - uchycení potrubí kg 27.000 126,00 3 402,00
11 286 28611606 VMP čist/c/ kus kanahzace plastové KGRE DN 125 kus 1,000 410,00 410,00
12 286 28611608 VMP čist/c/ kus kanalizace plastové KGRE DN 160 kus 1,000 584,® 584,00
13 721 721171907 Napojeni přečerpáváni kondezátu z kotelny kpl 1,000 3 600,00 3 600,00
14 HZS HZS1291 Hodinová zúčtovací sazba - stavební připomoce hod 36,000 285,00 10 260,00

15 HZS HZS2211 Hodinová zÚčtovací sazba instalatér hod 16,000 358,00 5 728,00

Celkem 52 046,90
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01"0'|ist

objekt: SO 01.3 Vytápěni - dodatečné stavební práce

Rozpočet: SO 01.3 Vytápěni

Objednatel: Základni škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 800,00

PSV 0,00

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 9 800,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 9 800,00 CZK

Základni DPH 21 % 2 058,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 11 858,00 czk

,l k 'C' OJHE dne 1.3.2019r

- - - " """ a hotovitele ' a objeď atele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

735 Otopná tělesa HSV 9 800,00 100

Cena celkem 9 800,00 100
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S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.3 Vytápěni - dodatečné stavební práce

R: SO 01.3 Vytápěni

položkový rozpočet

P.Č Číslo po|ožky Název položký MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 735 Otopná tělesa 9 800,00

1 735-01 Úprava radiátorů " dodávka 1 kusu radiátoru kus 1,00000 9 800,00 9 800,00
1.N.P.+2.N.P.
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01"0"list

objekt: so 01.4 Přístavba výtahu a úprava balkonu- dodatečné stavební práce

Rozpočet: SO 01.4 Přístavba výtahu a úprava balkonu

Objednatel: Základni škola, znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 15 000,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 15 000,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 15 000,00 CZK

Základni DPH 21 % 3 150,00 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 18 150,00 czk

v St8vební ňiim stavó$eol znojmo
dne 1.3.2019

Dob
DIČ:

a z )0 ovite e a objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

767 Konstrukce zámečnické PSY 15 000,00 100

Cena celkem 15 000,00 100
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S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.4 Přístavba výtahu a úprava balkonu- dodatečné stavební práce

R: SO 01.4 Přístavba výtahu a úprava balkonu

položkový rozpočet

P.Č Číslo položký Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 000,00

1 767-03 1Dod."mtz. vnitřního zábradlí na balkoně kompl. 1,00000] 15 000,00 15 000,00
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01-0"list

Objekt: so 01.4-4 Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce

Rozpočet: 01 Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce

Objednatel: Základní škola, znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -2 913,51

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -2 913,51

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -2 913,51 CZK

Základni DPH 21 % -612,00 CZK

Zaokrouhleni -0,49 CZK

Cena celkem s DPH -3 526,00 czk

, t,vebr&w~ce|znojmo
eS dne . 1.3.2019

Dob ,e:..'
DIČ Z? í.

tel. f'

Za zhotovitele a objednatele
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

783 Nátěry HSV -2 913,51 100

Cena celkem -2 913,51 100
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S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.4-4 Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce

R: 01 Přístavba výtahu a úprava balkonu- méně práce

položkový rozpočet

P.Č Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ Celkem
Díl: 783 Nátěry -2 913,51

1 783522900RT1A Udržba. nátěr syntet. klempířských konštr. Z + 2 x-černá- m2 -15,25400 191,00 -2 913,51
zábradlí terasy
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu ZŠ náměstí Republiky 14 - změnový
Stavba: 100002-01"0"jiSt

objekt: so 01.5 Elektroinstalace- méně práce

Rozpočet: SO 01.5 Elektroinstalace

Objednatel: Základni škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV -23 252,50

PSV 0,00

MON 0,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem -23 252,50

Rekapitu|ace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % -23 252,50 CZK

Základni DPH 21 % -4 883,00 CZK

Zaokrouhleni -0,50 CZK

Cena celkem s DPH -28 136,00 czk

L.

,Ši,, XN C'./ME- dne 1.3.20

Dobšic
OF: CZ2

KSv

z otovitele Za objednatele
q
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

M21 Elektromontáže HSV -2 930,00 13

M46 Zemní práce při montážích HSV -20 322,50 87

Cena celkem -23 252,50 100
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S: 100002-01-01 S2 stavební úpravy objektu zš náměstí Republiky 14 - změnový list

O: SO 01.5 Elektroinstalace- méně práce

R: SO 01.5 Elektroinstalace

položkový rozpočet

P.Č Číslo položky Název položky MJ m nožstvi cena l MJ Celkem
Díl: M21 Elektromontáže -2 930,00

1 34825110A EL 7 Svítidlo inter.zářivk. nástěnné 1x18W lP20, včetně kus -5,00000 586,00 -2 930,00
zdrojů

Díl: M46 Zemni práce při montážích -20 322,50
2 460030062RT3A Kladeni dlažby do lože z malty,včetně dodávky dlaždic m2 -27,50000 739,00 -20 322,50

HBB 50/50/5-zpětné zapraveni po rýze
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položkový rozpočet stavby

S2 stavební úpravy objektu zš náměstí Republiky 14 - změnovýStavba: 100002-01"0° list

Objekt: so 01.5-5 Elektroinstalace- dodatečné stavební práce

Rozpočet: 01 Elektroinstalace- dodatečné stavební práce

Objednatel: Základni škola, znojmo, náměstí Republiky 9 IČO: 45671303

náměstí Republiky 902/9 DIČ:
66902 Znojmo

Zhotovitel: Stavební firma Stavospol znojmo s.r.o. IČO: 27755541

Dobšická 3545/12 DIČ:
66902 Znojmo

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 9 996,25

PSV 0,00

MON 30 866,00

vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 40 862,25

Rekapituiace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základni DPH 21 % 40 862,25 CZK

Základni DPH 21 % 8 581,00 CZK

Zaokrouhleni -0,25 CZK

Cena celkem s DPH 49 443,00 czk

,KÝ "l' Č'

v ' ' tavo8 l Znojmo dne 1.3.20193tä

Do '
DIČ ,:

' 'J

a z )otovite|e , j na e e
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