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	DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 4.8.2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).



	Smluvní strany


1.1. Objednatel:		Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 						 
	sídlo: 		Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
	statutární zástupce:		Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy
	IČ:		00568945
	DIČ:		CZ00568945
	daňový režim:		plátce DPH 
	telefon:		573 308 213
	bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
	č. účtu:		15233-691/0100
	(dále jen „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:	POZEMSTAV Prostějov, a.s.
	sídlo: 	Pod Kosířem 329/73, 796 01 Prostějov
	zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2623
	zastoupený:	Milan Grmela, statutarní ředitel
	osoba oprávněná jednat za
	zhotovitele ve věcech technických: 	Aleš Musil, výrobní ředitel
	telefon:	+420 582 305 276
	IČ:	25527380
	DIČ:	CZ25527380
	daňový režim:	Plátce DPH
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
	č. účtu:	288441701/0100
	(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dn	e, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 4.8.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby „SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce školní kuchyně“.
 Na základě vzájemně odsouhlasené změny č.1, se smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu plnění uvedeného v článku 4.4. a na změně ceny díla uvedeného v článku 5.2. smlouvy o dílo.  Důvodem prodloužení termínu je zvýšený rozsah bouracích prací, které jsou součástí změnového listu č.1 a které jsou uvedeny v příloze
položkového rozpočtu.


4. Termíny a místo plnění

4.4. Dílčí termín plnění : 17.10.2020  budou dokončeny práce v místnosti  PD č. 043 (sprchy tělocvičny)
5. Cena za dílo

5.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č.526/1990 Sb. o cenách ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.2 této smlouvy, která činní:
 
Původní cena díla bez DPH					    6 497 080,00 Kč

Změnový list č.1
Vícepráce							      137 250,76  Kč
Méněpráce							      - 25 615,10  Kč
Cena díla po změně č.1 bez DPH				   6 608 715,66  Kč

DPH 21%							    1 387 830,29 Kč
Konečná cena díla včetně DPH				    7 996 545,95 Kč

	Ostatní ujednání




a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
b) V souladu s ustanovením odstavce 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není tento dodatek ke smlouvě o dílo podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
d) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
e) Nedílnou součást Dodatku č. 1 tvoří příloha položkový rozpočet změnového listu č.1
f) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.


Příloha – položkový rozpočet změnového listu č.1


V Kroměříži dne 18.09.2020    		                    	      V Prostějově dne 18.09.2020





…………….……………………………….	………………………………………….
	Ing. Bronislav Fuksa	Milan Grmela
	ředitel školy 	jednatel společnosti
	objednatel	zhotovitel
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