Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15S0139
na realizaci stavby

MS Kadaň, Klášterecká 1557 – rekonstrukce kuchyně,

MŠ Kadaň, Na Podlesí 1481 – výměna PVC a oprava pískoviště

uzavřená podle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen Zákon).

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel 
: Město Kadaň

Zastoupený 
:  PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou

Sídlo 

:  432 01  Kadaň, Mírové náměstí čp. 1

IČ 


:  00261912

DIČ 

: CZ00261912

Bankovní spojení 
: KB Kadaň

Číslo účtu 
 
: 1725-441/0100

 (dále jen „objednatel“)

1.2 Zhotovitel 
: FRK s.r.o.
Zastoupený 
: Ahmadem Raadem, jednatelem
Sídlo 

: 432 01 Kadaň, Chomutovská 1254
Provozovna          : IP Verne, Průymslová 10, Klášterec nad Ohří
IČ 


: 61324817
DIČ 

:  CZ61324817
Bankovní spojení 
:  KB Kadaň
Číslo účtu 

:  2169180237/0100
 (dále jen „zhotovitel“)

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:

za objednatele: Libuše Vydrová
za zhotovitele: …………….
1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9:

za objednatele:  PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele:  Ahmad Raad
1.5 Zástupce pověřený jednáním na stavbě:

za objednatele: Petr Vaněk
za zhotovitele: Ahmad Raad
Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 23. 6. 2016 na akci „MŠ Kadaň, Klášterecká 1557 – rekonstrukce kuchyně, MŠ Kadaň Na Podlesí 1481 – výměna PVC a oprava pískoviště“.
II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:
Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15S0139 ze dne 23. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Cena

Článek V. Cena Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

Původní cena dle SoD bez DPH 

1.878.005,18
Kč

Celková cena víceprací bez DPH

246.852,59
Kč

Celková cena méněprací bez DPH

-129.207,24
Kč

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem bez DPH
        
1.995.650,53
Kč
DPH
 
   419.086,61 
Kč

Celkem s DPH                   
2.414.737,14  
Kč
                      
Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá účinností dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Kadani, dne   22.8.2016
……………………………..

PaedDr. Jiří Kulhánek

Starosta

V Kadani, dne

……………………………..

Ahmad Raad

Jednatel

-2-


