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ÚTVAR: Odbor  informačních  a komunikačních

tephnolopií

CISLO  UTVARU:  11150

VÁŠ  DOPIS  ZN.:

ZE DNE:

02 IT Services  s.r.o.
Vážený  pan

XX')(

Za Brumlovkou  266/2
Michle
140 00 Praha  4

SPISOVÁZN.:  74VD15544/2018-11153

NAŠE ČJ.: a 47833/2020-MZE-11153

VYRIZUJE:

TELEFON:

E-MAIL:

ID DS:

Bc. Petra  Honsová

22"1811019

Petra.Honsova@mze.cz
yphaax8

ADRESA:  Těšnov  65/1  7, Nové  Město,  140  00 Praha  1

DATUM:  17.  9. 2020

Prodloužerí  termínu  dodání  objednávky
509PZPRAISII20'l  9lZRRedesignRegistrace(Z27328)

4500'132204  k 52'l-PZPRAIS-ll-20203fl!K-DK-(Z27689)
a objednávky  č.

Vážený  pane  X. ;%% Y%

oznamuji  Vám tímto  prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 20'1902'1 k
509PZPRAISll2019IZRRedesignRegistrace(Z27328)  a objednávky  č. 4500132204  k
52'1 PZPRAISIl2020MZKDK(Z27689)
Nový  termín  dodání:  do 31. "Í0. 2020.

Zdůvodnění:
PZ 52'1 : úpravy  jsou hotovy,  aktuálně  probíhá  testování  aplikace  i WS ze strany  SZIFu a MZE,
dochází  k průběžnému  odstraňování  nálezů  z testování.  Obě strany  SÍ vyžádaly  delší  čas, aby

aplikace  mohla být důkladně  otestována  a nálezy  odstraněny  do  konce  října  2020.

PZ 509: úpravy  jsou hotovy, aktuálně  probíhá  testování  ze strany  ČMSCH  a MZe, dochází  k
průběžnému  odstraňování  nálezů z testování.  Obě strany  si vyžádaly  delší čas, aby aplikace

mohla být důkladně  otestována  a nálezy  odstraněny  do konce října 2020.

S pozdravem

%%%elpodpis%%% %%%elpecet%%%

Mgr. Václav  Koubek, MBA
ředitel  odboru
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