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LITVAR:  Odbor  informačních  a komunikačních
technologií
ČÍSLO  ÚTVARU:  11150

VÁŠ  DOPIS  ZN.:
ZE DNE:

02  IT Services  s.r.o.

VáženÝ  pan
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Za Brumlovkou  266/2

Michle

'I 40 00 Praha  4

SPISOVÁZN.:  74VD15544/2018-11153
NAŠEČJ.:  47833/2020-MZE-11153

VYRIZUJE:
TELEFON:
E-MAIL:
ID DS:

Bc. Petra  Honsová
221811019

Petra.Honsova@mze.cz
yphaax8

ADRESA:  Těšnov  65/1  7, Nové  Město,  I10  00 Praha  1

DATUM:  17. 9. 2020

Prodloužení  termínu  dodání  objednávky

509PZPRAISll20"l  9lZRRedesignRegistrace(Z27328)

4500132204  k 521-PZ-PRAIS-ll-2020-MZK-DK-(Z27689)

Vážený  pane  %.. xx

a

2019021

objednávky

oznamuji  Vám  tímto  prodloužení  termínu  dodání  objednávky  č. 2019021  k

509PZPRAISII20"l9lZRRedesignRegistrace(Z27328)  a objednávky  č. 4500132204  k

521  PZPRAISlI2020MZKDK(Z27689)

Nový  termín  dodání:  do  31. IO. 2020.

Zdůvodnění:

PZ  52'1 : úpravy  jsou  hotovy,  aktuálně  probíhá  testování  aplikace  i WS  ze  strany  SZIFu  a MZE,

dochází  k průběžnému  odstraňování  nálezů  z testování.  Obě  strany  si vyžádaly  delší  čas,  aby

aplikace  mohla  být  důkladně  otestována  a nálezy  odstraněny  do konce  října  2020.

PZ 509:  úpravy  jsou  hotovy,  aktuálně  probíhá  testování  ze strany  ČMSCH  a MZe,  dochází  k

průběžnému  odstraňování  nálezů  z testování.  Obě  strany  si vyžádaly  delší  čas,  aby  aplikace

mohla  být  důkladně  otestována  a nálezy  odstraněny  do konce  října  2020.

S pozdravem

%%%elpodpis%%% %%%elpecet%%%

Mgr.  Václav  Koubek,  MBA

ředitel  odboru
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