
Stavba:
20190020E

c2

Objekt: ZL č.7

Rozpočet:  1

Objednatel: IČO: 43383513

DIČ: CZ43383513

59101

Zhotovitel: IČO: 25344447

DIČ: CZ25344447

59101

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

68 349,28

0,00

0,00

0,00

Petrovice - kanalizace - Změnový list č.7

Rozšíření živičných ploch v komunikaci II/354

Společnost Petrovice: AQUASYS - SPH stavby

Celkem

325 472,78

Jamská 2488/65

Rozšíření živičných ploch v komunikaci II/354

Žďár nad Sázavou

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 244/2

Žďár nad Sázavou

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

325 472,78

393 822,06

325 472,78

0,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 38 503,10 12

5 HSV 210 810,78 65

91 HSV 38 625,00 12

97 HSV 26 421,84 8

99 HSV 11 112,06 3

Cena celkem 325 472,78 100

Komunikace

Doplňující práce na komunikaci

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Zemní práce
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S: 20190020Ec2

O: ZL č.7

R:  1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 38 503,10
1 113107244R00 Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 66,95000 58,00 3 883,10

2 113151214R00 Frézování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm m2 230,80000 150,00 34 620,00

Díl: 5 Komunikace 210 810,78
3 565141111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 6 cm m2 66,95000 635,00 42 513,25

4 573111115R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 2,5 kg/m2 m2 66,95000 49,50 3 314,03

5 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 230,80000 22,00 5 077,60

6 577112124R00 Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm m2 230,80000 495,00 114 246,00

7 577115116R00 Beton asf.ACL 22 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm m2 66,95000 682,00 45 659,90

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 38 625,00
8 919735114R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm m 51,50000 295,00 15 192,50

9 91972-1221 Geomříž  ze skelných vláken s geotextilií 50 kN/m, 

vč.položení a dodávky

m2 66,95000 350,00 23 432,50

Díl: 97 Prorážení otvorů 26 421,84
10 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 59,66990 28,00 1 670,76

11 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 537,02910 7,20 3 866,61

12 979099145 Poplatek za skládku asfaltu t 59,66990 350,00 20 884,47

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 112,06
13 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop, 82 

%

t 43,82401 191,00 8 370,39

14 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop, 18 % t 9,61991 285,00 2 741,67

Položkový rozpočet 
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