
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo SM/0494/2020

Smluvní strany:
1. Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		xxx
bankovní spojení:	xxx
osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Jan Mlčák, MBA	
ve věcech technických: 		Mgr. Zdeněk Roh
technický dozor objednatele (TDO):	Mgr. Zdeněk Roh


2. Zhotovitel:	Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:		Ing. Miroslavem Markem a Liborem Tůmou st., jednateli společnosti
sídlo:		Otín 102, 377 01 J.Hradec
IČ:			261 05 128
DIČ: 		CZ 26105128
bankovní spojení:	xxx
e-mail:		xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.14242
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Miroslav Marek 
Libor Tůma st.
ve věcech technických:			Ing. Miroslav Marek
Libor Tůma st.
ve věcech realizace a předání díla: 	Libor Tůma st.
stavbyvedoucí:	Libor Tůma ml. 	ČKAIT:0102586


Článek I.

	Tímto dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo SM/0494/2020 ze dne 19. 5. 2020 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla “ Modernizace školní kuchyně 1. Mateřské školy Jindřichův Hradec II, Růžová 39“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 2 272 903,00 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 2 snižuje o celkovou částku 95 394,- Kč bez DPH (s DPH 115 426,74 Kč) z důvodu navýšení a snížení prací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje práce prováděné nad rámec rozsahu stavby – tyto práce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 91 837,- Kč bez DPH (s DPH 111 122,77 Kč). Jedná se především o vytvoření nové chybějící podkladní betonové mazaniny, dále doplnění a vyrovnání jádra stropu a nanesení nového štuku.

Částka dále představuje méněpráce uvedené ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 187 231,- Kč bez DPH (s DPH 226 549,51 Kč). Tyto neprovedené práce (méněpráce jsou v souladu s čl. III, odst. 3 z celkové ceny díla odečteny).
Po provedené změně bude článek III. Odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH		    2.177.509,00 Kč
DPH 21 %			       457.276,89 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	    2.634.785,89 Kč

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.


Článek II.

Ustanovení původní smlouvy o dílo nedotčená zněním tohoto dodatku č. 2 zůstávají i nadále v platnosti beze změn.


Článek III.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho jej podepisují.
K uzavření dodatku č. 2 dala souhlas RMě na svém zasedání dne 9. 9. 2020 usnesením č. 756/25R/2020.




V Jindřichově Hradci dne…………………….	V Jindřichově Hradci dne………………...








...........................................................		................................................................
za zhotovitele:					      za objednatele:
    Ing. Miroslav Marek       Libor Tůma st.                        Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
         jednatelé společnosti

