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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI/SOD/001166/2020/Val
na provedení díla
„Polopodzemní kontejnery Nové Sady“

Dotační program „Operační program Životní prostředí 2014-2020“
	Číslo dodatku zhotovitele: 
	Číslo dodatku objednatele: 
1 k SOD č. OI/SOD/001166/2020/Val
	Org: 5983



uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany

	1. Objednatel:
	statutární město Olomouc 

	
	Horní náměstí 583

	
	779 11 Olomouc


	
	IČ: 00299308
	


	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních

	JUDr. Martin Major, MBA, náměstek primátora

	tel.: 
	xxxxx ,
	xxxxx

	- kontaktní osoby ve věcech technických:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	xxxxx, odborný referent oddělení realizace investic, odbor investic MMOl

	tel.: 
	xxxxx,
	xxxxx

	

	Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

	číslo výdajového účtu: 8387772/0800


	2. Zhotovitel:
	ELKOPLAST CZ, s.r.o

	
	Štefánikova 2664
760 01  Zlín 1

	IČ:
	25347942
	DIČ:
	CZ25347942

	

	Obchodní rejstřík: 
	vedený  Krajským  soudem v Brně oddíl C

	pod sp. zn. 27857

	ID datové schránky:          stx3t57            

	

	Zastoupen:

	- kontaktní osoba ve věcech smluvních:

	Tomáš Krajča, jednatel

	tel.: 
	xxxxx
	email: xxxxx

	- stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

	xxxxx

	tel.: 
	xxxxx
	email: xxxxx  

	- kontaktní osoba ve věcech kvality (pracovník pro kontrolu a zajištění kvality):

	xxxxx

	tel.:
	xxxxx
	Email xxxxxx

	

	Bankovní spojení: KB Zlín
č. účtu:  43-7051540287/0100


Výše uvedená smlouva o dílo č. OI/SOD/001166/2020/Val ze dne 22. 5. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran upravuje, jak je níže uvedeno.
II. Předmět dodatku
Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněprací) a provedení dodatečných prácí (víceprací) vyplývajících z jednotlivých Změnových listů č. 1 a 2, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně
	Číslo SO
	Název stavebního objektu
	Cena bez DPH
dle SoD
	Méněpráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Méněpráce
dle ZL č.
	Vícepráce
dle Dodatku č. 1
bez DPH
	Vícepráce
dle ZL č.
	Cena bez DPH
včetně dodatků

	 
	Stavební objekty
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO 01
	Stanoviště 1 - ul. Družební
	763 707,65 
	-20 801,39 
	2
	 
	 
	742 906,26 

	SO 02
	Stanoviště 2 - ul. Družební
	866 968,82 
	-37 342,03 
	 2
	 
	 
	829 626,79 

	SO 03
	Stanoviště 3 - ul. Družební
	810 552,62 
	-1 058,59 
	 2
	37 499,06 
	1
	846 993,09 

	SO 04
	Stanoviště 4 - ul. Rožňavská
	631 770,70 
	-12 511,56 
	 2
	 
	 
	619 259,14 

	SO 05
	Stanoviště 5 - ul. Rožňavská
	663 230,52 
	-2 228,96 
	 2
	 
	 
	661 001,56 

	SO 06
	Stanoviště 6 - ul. Zikova
	511 037,80 
	-1 927,92 
	 2
	 
	 
	509 109,88 

	SO 07
	Stanoviště 7 - ul. Zikova
	536 165,59 
	-1 927,92 
	 2
	 
	 
	534 237,67 

	SO 08
	Stanoviště 8 - ul. Werichova
	508 029,59 
	-10 508,97 
	 2
	 
	 
	497 520,62 

	SO 09
	Stanoviště 9 - ul. Werichova
	664 793,51 
	-1 983,00 
	 2
	 
	 
	662 810,51 

	SO 10
	Stanoviště 10 - ul. Werichova
	523 665,49 
	-12 168,70 
	 2
	 
	 
	511 496,79 

	SO 11
	Stanoviště 11 - ul. Werichova
	641 534,98 
	-1 947,31 
	 2
	 
	 
	639 587,67 

	SO 12
	Stanoviště 12 - ul. Werichova
	651 569,78 
	-1 981,04 
	 2
	 
	 
	649 588,74 

	VON
	Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ON.1
	Ostatní náklady
	89 000,00 
	 
	 
	 
	 
	89 000,00 

	VRN.1
	Vedlejší rozpočtové náklady
	86 000,00 
	-15 000,00 
	 2
	 
	 
	71 000,00 

	 
	Celkem bez DPH
	7 948 027,05 
	-121 387,39 
	 
	 
	 
	7 864 138,72 

	 
	DPH 21%
	1 669 085,68 
	 
	 
	 
	 
	1 651 469,13 

	 
	Celkem včetně DPH
	9 617 112,73 
	 
	 
	 
	 
	9 515 607,85 


2.  Položkový rozpočet, jakožto příloha č. 1 smlouvy o dílo se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1 a 2.
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.
	Podpisy a otisky razítek smluvních stran



	V Olomouci, dne:  
	Ve Zlíně, dne: 


	Objednatel
	Zhotovitel

	……………………………….

JUDr. Martin Major, MBA

náměstek primátora

	.............................................

Tomáš Krajča

jednatel společnosti          
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