
VOS, spol. s r. o,
decká 1566 
)rlicí 562 01

Služby pro naše město...

Níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly smluvní strany:

TEPVOS, spol. s r.o.
se sídlem 562 01 Ústí nad Orlicí, Královéhradecká 1566

zastoupený jednateli společnosti Ing. Václavem Knejpem a Ing. Martinem Pirklem 
IČ:25945793 
DIČ: CZ25945793
bankovní spojení: ČSOB a.s. Ústí nad Orlicí
číslo účtu: 171 481 347 / 0300
zástupci ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp

Ing. Martin Pirkl
zástupce ve věcech technických: Bohumil Machačný, telefon: 608 553 300

e-mail: machacny@tepvos.cz

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 
vložce č. 16762

(dále jen objednatel) 
na straně jedné

a

VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlicí

se sídlem 561 65 Jamné nad Orlicí, Jamné nad Orlicí 136 

zastoupená Josefem Mikyskou, jednatelem společnosti 
IČ: 455 37 186 

DIČ: CZ455 37 186

bankovní spojení: ČSOB a.s. Žamberk 

číslo účtu: 162 414 310 / 0300

zástupce ve věcech smluvních: Josef Mikyska telefon: 

e-mail: vakstav(5)vakstav.cz
zástupce ve věcech technických:  telefon: 

e-mail: vakstav@vakstav.cz
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, 

vložce č. 1679

(dále jen zhotovitel) 
na straně druhé

dle ust. § 2586 a násl. obč. zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění tento

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí 
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793 
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí 
Číslo účtu: 171481 347 / 0300
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Služby pro naše město...

DODATEK Č. 2

SMLOUVY O DÍLO č. TEP/2215031/2020
\

I.
Vlastní změny smlouvy o dílo

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedené články původní smlouvy o dílo č. 

TEP/2215031/2020 takto:

Článek II. nově zní:

II.

Předmět a účel smlouvy

Předmět a účel smlouvy v odstavci č. 2 se mění takto

1) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a 
na vlastní odpovědnost dílo v rozsahu stavby:

„Obnova - vodovod Dělnická (Tvardkova - Smetanova, ČSA), 
z LT DN 80 - 131m a přepojení bytového domu č. p. 876 z PE 5/4"- 20,2 m"

2) Předmětem díla je realizace obnovy úseku stávajícího vodovodního řadu vedeného 
pod názvem rozváděči vodovodní řad „D-l" v délce 131m, včetně provedení 
samostatného přepojení bytového domu č. p. 876 z PE D40 v délce 20,2m. Dále bude 
provedeno odstavení stávajícího řadu z LT DN65 r. 1900 u č. p. 1390, přesun hydrantové 
soupravy a obnovy uzlu na vodovodních řadech před č. p. 1390, polikliniky GALEN. 
Celková délka obnovy všech vodovodních řadů a jejich objektů je 151 metrů.

3) Obnova vodovodních řadů a jejich objektů bude realizována na pozemcích, označených 
p. č. 1615/3; 1730/1; 1670/2,st. p. č. 1175, 1694/11 a p. č. 2455/1 v k. ú. Ústí nad 

Orlicí.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
Číslo účtu: 171481 347 / 0300

A'
Strana č. 2 TEP/01/08/2013

http://www.tepvos.cz


Služby pro naše město...

Článek III. nově zní:

Lhůty plnění

Lhůty plnění v odstavci č. 1 se mění takto

1) Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v následujících lhůtách plnění:

Předání a převzetí staveniště: 
Zahájení stavebních prací:
Lhůtu pro dokončení stavebních prací: 
Lhůta pro předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

od 16. 03. 2020 
od 01. 04. 2020
do 30. 09. 2020 
do 15.10. 2020 
od 16.10. 2020

Článek IV. nově zní:

IV.

Cena díla

Dle dohody smluvních stran se cena díla na základě požadovaných 

méně a víceprací mění následovně:

Dodatek č. 2

Méněpráce 361.097,85,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.137.086,17- Kč

Vícepráce 476.020,15- Kč

Cena celkem bez DPH 2.252.008,47,- Kč

Rekapitulace

Smlouva o dílo 2.137.086,17,- Kč

Dodatek č. 1 114.922,30,- Kč

Cena celkem bez DPH 2.252.008,47,- Kč

K této ceně bude účtováno DPH v zákonem stanovené výši.

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
Číslo účtu: 171481 347 / 0300
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Služby pro naše město...

V,

Závěrečná ustanovení

1) Ostatní body smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností 

originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
3) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu zástupci obou 

smluvních stran.
4) Smluvní strany si tento Dodatek č. 2 přečetly, prohlašují, že byl uzavřen svobodně a 

vážně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se 
zněním Dodatku č. 2 připojují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č. 1:

Změnové listy, soupisy prací a rekapitulace více a méně prací zhotovitele

V Ústí nad Orlicí dne 28. 8. 2020

Za zhotovitele: Za objednatele:

Josef Mikyska

jednatel společnosti jednatel společnosti

Ing. Martin Pirkl 

Jednatel společnosti

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí and Orlicí
Číslo účtu: 171 481 347 / 0300
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Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ - změnový list č.1

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název SoD Fakturace 1 Fakturace 2 Dofakturace
SoD Méně práce SoD Vícepráce

D. č.1 SoD + D. č. 1

Stavba
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 1 407 380 935 415 307 888 13 299 150 778 299 430 1 556 031
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 1 371 825 900 308 307 888 13 299 150 330 299 430 1 520 925
XO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 - dočasné zásot 35 555 35 106 0 0 449 0 35 106
SO-01-Pl Přepojení domovních přípojek 277 407 208 897 54 012 177 14 321 784 263 870
SO-01-0'Přepojení domovní přípojky č.p. 647 53 753 41 267 9 574 0 2 912 163 51 004
SO-01-O; Přepojení domovní přípojky č.p. 646 59 492 44 018 12 505 0 2 970 166 56 689
SO-01-O; Přepojení domovní přípojky č.p. 645 54 677 41 913 9 784 0 2 980 167 51 864
SO-OI-O Přepojení domovní přípojky č.p. 199 53 839 40 636 9 643 117 3 443 147 50 542
SO-01 -0! Přepojení domovní přípojky č.p. 561 55 646 41 064 12 506 60 2 015 141 53 771
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 279 654 0 0 88 315 191 339 65 605 153 920
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 279 654 0 0 88 315 191 339 65 605 153 920
SO-02-PI Přepojení domovních přípojek 55 646 0 0 50 986 4 659 104 731 155 718
SO-02-0'Přepojení domovní přípojky č.p. 876 55 646 0 0 50 986 4 659 104 731 155 718
VON Vedlejší a ostatní náklady 117 000 72 000 0 45 000 0 5 470 122 470
VON Vedlejší a ostatní náklady 117 000 72 000 0 45 000 0 5 470 122 470
Celkem za stavbu 2 137 086 1 216 312 361 900 197 777 361 098 476 020 2 252 008

Kontrola SoD 0 + 114 922





Změnový list č. 1 - méněpráce

stavba : Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ

Zadavatel: TEPVOS, spol. s r.o. IČO : 25945793
Královéhradecká 1566

56201 Ústí nad Orlicí
DIČ : CZ25945793

Zhotovitel : VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí IČO : 45537186
Jamné nad Orlicí 136

56165 Jamné nad Orlicí
DIČ : CZ45537186

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru
Změnový list 

č. 1 -
méněpráce

Základ pro [ 15%
DPH 15%
Základ pro [ 21%
DPH 21%

361 097,85 
75 830,55

Cena celkem za stavbu 436 928,40



Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %
Stavba 0 361 098 361 098 17%
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 0 150 778 150 778 11%
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 0 150 330 150 330 11%
XO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 - dočasné zá 0 449 449 1%
SO-01-PRI Přepojení domovních přípojek 0 14 321 14 321 5%
SO-01-01 Přepojení domovní přípojky č.p. 647 0 2 912 2 912 5%
SO-01 -02 Přepojení domovní přípojky č.p. 646 0 2 970 2 970 5%
SO-01 -03 Přepojení domovní přípojky č.p. 645 0 2 980 2 980 5%
SO-01 -04 Přepojení domovní přípojky č.p. 199 0 3 443 3 443 6%
SO-01 -05 Přepojení domovní přípojky č.p. 561 0 2 015 2 015 4%
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 0 191 339 191 339 68%
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 0 191 339 191 339 68%
SO-02-PRI Přepojení domovních přípojek 0 4 659 4 659 8%
SO-02-01 Přepojení domovní přípojky č.p. 876 0 4 659 4 659 8%
VON Vedlejší a ostatní náklady 0 0 0 0%
VON Vedlejší a ostatní náklady 0 0 0 0%
Celkem za stavbu 361 098 17%



Změnový list č. 1 - vícepráce

Stavba : Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ

Zadavatel : TEPVOS, spol. s r.o. IČO 25945793
Královéhradecká 1566

56201 Ústí nad Orlicí
DIČ : CZ25945793

Zhotovitel : VAKSTAV spol s r.o. Jablonné n. Orlicí IČO : 45537186
Jamné nad Orlicí 136

56165 Jamné nad Orlicí
DIČ : CZ45537186

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Změnový list 
č. 1 - vícepráce

Základ pro [ 15%
DPH 15%
Základ pro C 21%
DPH 21%

476 020,15 
99 964,23

Cena celkem za stavbu 575 984,38



Královéhi 
Ústí nad

Změnový list č. 1 - vícepráce
Stavba: 20151006 Ústí nad Orlicí - rekonstrukce vodovodu v ulici DĚLNICKÁ

Zadavatel TEPVOS, spol. s r.o. IČO: 25945793
Královéhradecká 1566 DIČ: CZ25945793
56201 Ústí nad Orlicí

Projektant: M Projekt CZ s. r.o. IČO: 03508544
17. listopadu 1020 DIČ: CZ03508544
56201 Ústí nad Orlicí

Zhotovitel: VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné n. Orlici IČO: 45537186
DIČ: CZ45537186

Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
Celkem 476 020,15
Rekapitulace daní
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro základní DPH 21 % 476 020,15 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
Cena celkem bez DPH 476 020,15 CZK

V dne

Rekapitulace dílčícrtčástí
Číslo Název Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH DPH celkem Cena celkem %
Stavba 0 476 020 476 020
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 0 299 430 299 430
SO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 0 299 430 299 430
XO-01 Rozváděči vodovodní řad D-1 - dočasné ze 0 0 0
SO-01 -PRI Přepojení domovních přípojek 0 784 784
SO-01-01 Přepojení domovní přípojky č.p. 647 0 163 163
SO-01 -02 Přepojení domovní přípojky č.p. 646 0 166 166
SO-01-03 Přepojení domovní přípojky č.p. 645 0 167 167
SO-01-04 Přepojení domovní přípojky č.p. 199 0 147 147
SO-01-05 Přepojení domovní přípojky č.p. 561 0 141 141
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 0 65 605 65 605
SO-02 Rozváděči vodovodní řad D-2 0 65 605 65 605
SO-02-PRI Přepojení domovních přípojek 0 104 731 104 731
SO-02-01 Přepojení domovní přípojky č.p. 876 0 104 731 104 731
VON Vedlejší a ostatní náklady 0 5 470 5 470
VON Vedlejší a ostatní náklady 0 5 470 5 470
Celkem za stavbu 476 020




