
Dodatek č. 1 ke KUPNÍ SMLOUVĚ

Kupující:

Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

rč: 619 89 100

DIČ: CZ61989100

Zastoupená: prof. RNDr. Václavem Snášelem, CSc., rektorem

Bankovní spoj ení: ČSOB, as.

číslo účtu: 100954151/0300

kontaktní osoba:—

ID datové schránky: d3kj88v

Prodávající

Obchodní firma /název/:Future Technology Systems sro.

Sídlo/místo podnikání/ : Hlubinská 1378/36, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava

rč: 29448891

DIČ: CZ29448891

Zastoupená: _jednatelem

Bankovní spoj ení: Fio banka, as.

Číslo účtu: 2800285795/2010

zapsaná v: OR vedeném u KS V Ostravě spisznačka: C54023

kontaktní osoba:

ID datové schránky: zcain3y

Smluvní strany, sledujíce naplnění učelu smlouvy, oprávněně zájmy smluvních stran, šetření

veřejnými prostředky a prevenci vzniku škod a vycházejíce z informací zjištěných v průběhu plnění

smlouvy, uzavřely dnešního dne V souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. Sl7/20—514—

01 ze dne 30. července 2020. (dále jen „dodatek“)

Článek I

Předmět dodatku

l. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu realizaci části dodávky dle kupní smlouvy.

2. Důvodem této změny je skutečnost, že na konci roku 2020 bude na trhu kdispozici nejnovější

verze software Digistar 7, jehož instalace V podobě stávající aktuální verze Digistar 6 je součástí

plnění smlouvy. Vzhledem k nákladům, které s sebou nese upgrade tohoto software, vznikl

požadavek kupujícího na realizaci části plnění smlouvy až v roce 2021, tak aby obdržel nejnovější

a nejkvalitnější plnění dostupné na trhu, a to bez dalších nákladů. O výše uvedených

skutečnostech se kupující dověděl až po uzavření kupní smlouvy.



3. Změna termínu plnění se týká části dodávky obsahující části plnění bezprostředně související

s instalací software Digistar 7 (v cenách plnění včetně DPH):

 

Instalace a zprovoznění

hybridního planetária po

upgrade digitálního

planetária Evans and

Sutherland (E&S) Digistar 6

Počet

kusů

Cena za kus Cena bez DPH Částka DPH Cena cekem s DPH

 

upgrade software E&S pro

synchronizaci digitálního a

optomechanického planetária
 

 
propojení digitálního a

optomechanického planetária

a komplexní customizace   

 
980 000 205 800 1 185 800 Kč

 

326 900  68 649  395 549 Kč

  
Smluvní strany se dohodly, že část plnění uvedená vpředchozím odstavci bude prodávajícím

dodána do 15. února 2021.

v

Pro učel postupu dle zákona c. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek smluvní strany

souhlasně prohlašují, že tento dodatek ke kupní smlouvě byl uzavřen v souladu s ustanovením §

222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť se, vzhledem typu

a okolnostem změny smlouvy, nejedná o podstatnou změnu závazku z veřejné zakázky.

Smluvní strany se dále dohodly, že pokud nebude software Digistar 7 uveden výrobcem na trh

do 31. prosince 2020, a to z důvodu zásahu vyšší moci ve smyslu ustanovení § 2913 odstavec 2

občanského zákoníku, tedy například z důvodu důsledku epidemie COVID—19 (tzv. koronaviru) a

navazujícími karanténními nebo jinými opatřeními ze strany orgánů veřejné moci, mění se termín

uvedený v odstavci 4. tohoto článku na lhůtu 60 dnů od uvedení software Digistar 7 výrobcem na

trh — v souladu s informacemi na webových stránkách výrobce https://www.es.com/digistar/ .

Clánek II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento

dodatek registrací smlouvy dle následujícího ustanovení.

Registraci tohoto dodatku dle ustanovení § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv provede na

základě dohody smluvních stran kupující, a to tak, aby potvrzení o provedení registrace dodatku

bylo zasláno oběma smluvním stranám.

Ostatní ustanovení kupní smlouvy se nemění.

V Ostravě

Za kupujícího:

 

prof. RNDr. Václav Snášel, CSc.

rektor

V Ostravě

Za prodávajícího:

_—
jednatel


