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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

A. ÚVODNÍ ÚDAJE  
 

Název stavby:  REKONSTRUKCE VOZOVNY SLOVANY  
Plzeň, Slovanská alej 35        

 
Část:   Souhrnná část 

B.5 Dopravní opatření během stavby 

Katastrální území: Plzeň 

Druh stavby:  rekonstrukce 

Stupeň PD:  DSP 

Objednatel:   Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 
Denisovo nábřeží 920/12 
301 00 Plzeň - Východní Předměstí 

 
 
HIP:   METROPROJEKT Praha a.s. 

nám. I. P. Pavlova 2/1786 
120 00 Praha 2 
tel.: +420 296 154 105 
www.metroprojekt.cz 

 

Zhotovitel SO:  Ing. Viktor Vaidiš 
Adresa:   Nová Huť 51, 330 02 Dýšina 
IČO:                      73445886 
                              autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby 
 
B.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

B1. Úvod 

Výše uvedená projektová dokumentace řeší a modernizaci vozovny tramvají v Plzni na 
Slovanech. Součástí stavby je rekonstrukce Slovanské aleje od křižovatky se Skladovou ulicí ke 
křižovatce Francouzskou třidou a to včetně této křižovatky.  Stavba se dotkne běžného provozu 
administrativních budov a závodů podél Slovanské aleje ve výše uvedeném úseku.  
 

 B2. Výchozí podklady 

 Projektová dokumentace byla vypracována na základě následujících podkladů: 

• geodetické výškopisné a polohopisné zaměření 

• ostatní mapové podklady 

• projednání s policií ČR – Městské ředitelství Plzeň město 

• projednání se zástupci OD MMP, PMDP, SVSMP 

• základní zadávací podmínky objednatele 

• pro zpracování dokumentace byly použity ČSN platné v oboru silničního stavitelství a další předpisy 
 
 
 
 
C.  NÁVRH DOČASNÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 
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Během celé rekonstrukce Slovanské aleje je nutné v maximální míře eliminovat tranzitní doprav. 

Z výše uvedeného důvodu je navržena objízdná trasa ze směru Nepomuk/D5 a z centra města 
Plzně.  

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po Nepomucké 
ulici až na náměstí Milady Horákové. 

Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  

Vjezd do prostoru staveniště bude povolen pouze dopravní obsluze objektů č.p 22-28, MHD a 
vozidlům stavby 

Po celou etapu je přeložena zastávka MHD „vozovna Slovany“ přeložena před stavbu. 
Nástupiště je dočasně zpevněné panelem nebo štekodrtí. Součástí přemístění je dočasný označník. 

 
ETAPA 1 
 
Podetapa 1.1  

 
Před zahájením stavby - budou osazeny dočasné dopravní značky B28+E13 (text :“Platí od … 

do…). Přesný časový horizont pro osazení B28+E13 bude dán jako součást stanoviska 
příslušného silničního správního orgánu.  
 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Není – přemístění zastávek „Vozovna Slovany“ 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba bude provádět přeložku IS (vodovod, plynovod). Provoz nebude omezen vyjma 
dočasného provádění stavby ve vjezdech ke stavbám. Vjezdy budou prováděny tak, aby 
byl zajištěn alespoň jeden jízdní pruh  v každém směr a zajištěny vjezdy k objektům a to 
zejména objektu PČR. Přes chodníky budou umístěny lávky pro pěší se zábradlím o výšce 
1,1m. 
 
Doba trvání cca 2 měsíce 
 

Podetapa 1. 2.1 
 

Před zahájením stavby - budou osazeny dočasné dopravní značky B28+E13 (text :“Platí od … 
do…). Přesný časový horizont pro osazení B28+E13 bude dán jako součást stanoviska 
příslušného silničního správního orgánu.  

Pro realizaci této etapy je nutné zřídit dočasnou vozovku na úkor travnatého pásu a 
chodníku. Dočasná vozovka bude od chodníku oddělena mobilní zábranou např. city blok 
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Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Není – přemístění zastávek „Vozovna Slovany“ 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna v úseku Skladová – vjezd Polici ČR. Stavbou dojde k zavření jednoho 
vjezdu. Areál bude obsloužen přes vedlejší vjezd a propojení odstavných ploch. Přes tyto 
odstavné plochy, kde bude osazen B28 (zákaz zastavení), bude areál za uzavřeným 
vjezdem obsloužen. 
Po celou dobu trvání etapy bude přístupný areál Policie ČR 
 
Doba trvání cca 45dní 
 

Podetapa 1. 2.2 
 

Před zahájením stavby - budou osazeny dočasné dopravní značky B28+E13 (text :“Platí od … 
do…). Přesný časový horizont pro osazení B28+E13 bude dán jako součást stanoviska 
příslušného silničního správního orgánu.  

Pro realizaci této etapy je nutné zřídit dočasnou vozovku na úkor travnatého pásu a 
chodníku. Dočasná vozovka bude od chodníku oddělena mobilní zábranou např. city blok 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Není – přemístění zastávek „Vozovna Slovany“ 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna v úseku vjezd Policie ČR – vjezd Česká pojišťovna. Stavbou dojde 
k zavření dvou vjezdů. Areál Police ČR bude obsloužen přes vedlejší vjezd a propojení 
odstavných ploch. Přes tyto odstavné plochy, kde bude osazen B28 (zákaz zastavení), 
bude areál za uzavřeným vjezdem obsloužen. 
Areál České pojišťovny bude obsloužen přes vedlejší vjezd a propojení odstavných ploch. 
Přes tyto odstavné plochy, kde bude osazen B28 (zákaz zastavení), bude areál za 
uzavřeným vjezdem obsloužen. 
 
Po celou dobu trvání etapy bude přístupný areál Policie ČR 
Doba trvání cca 40dní 
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Podetapa 1.2.3 
 

Před zahájením stavby - budou osazeny dočasné dopravní značky B28+E13 (text :“Platí od … 
do…). Přesný časový horizont pro osazení B28+E13 bude dán jako součást stanoviska 
příslušného silničního správního orgánu.  

Pro realizaci této etapy je nutné zřídit dočasnou vozovku na úkor travnatého pásu a 
chodníku. Dočasná vozovka bude od chodníku oddělena mobilní zábranou např. city blok 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Není – přemístění zastávek „Vozovna Slovany“ 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna v úseku vjezd Česká pojišťovna - Francouzská. Stavbou dojde 
k zúžení jednoho vjezdu. Vjezd musí zůstat v provozu alespoň minimálně jednopruhově 
obousměrně 
Doba trvání cca 30dní 
 

Podetapa 1.3 
 

Před zahájením stavby - budou osazeny dočasné dopravní značky B28+E13 (text :“Platí od … 
do…). Přesný časový horizont pro osazení B28+E13 bude dán jako součást stanoviska 
příslušného silničního správního orgánu.  

Pro realizaci této etapy se již bude jezdit po části hotové vozovky Slovanské aleje včetně 
tramvajového pásu.  

V této etapě se bude provádět celá pravá strana směrem od Skladové ulice 
 

Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Není – přemístění zastávek „Vozovna Slovany“ 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za částečné uzavírky. Provoz bude omezen svislým dopravním 
značením. Provoz po Slovanské aleji bude obousměrný dvoupruhový. Vjezdy do areálů již 
nebudou omezeny 
Doba trvání cca 45dní 
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Podetapa 2.1 
 

Při této etapě je zamezený průjezd ze Slovanské aleje do Francouzské – dochází k výstavbě 
oblouku tramvajové trati. Provoz MHD č. 30 bude veden objízdnou trasou. 

Před realizací bude vybourán dělící ostrůvek ve Francouzské ulici 
 

Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
Autobusy linky č. 29 a 30 odkloněny na objízdnou trasu ve směru Bory vedenou 
ulicemi Částkova – Slovanská – Malostranská. V opačném směru pak ulicemi 
Malostranská – Jasanová – Slovanská – Částkova. Ostatní linky bez omezení 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za částečné uzavírky. Provoz bude omezen svislým dopravním 
značením. Není umožněn průjezd ze slovanské aleje na Francouzskou třídu. Bude 
uzavřen přechod pro chodce. Náhradní trasa vedena přes slovanskou alej u Topolové 
ulice. Po dobu výstavby etapy 2, kdy je předpokládán provoz autobusové linky č. 29 a 30 
po objízdné trase ulicí Slovanská třída, je nutné umožnit náezd autobusů na tramvajové 
těleso DZ č. IP20a. Zároveň musí být upravena světelná signalizace na křižovatkách 
Doba trvání cca 35dní 
 

Podetapa 2.2 
 

Při této etapě jsou prováděna nároží křižovatek Slovanská alej a Francouzská. Dojde pouze 
k omezení průjezdu zúžením jízdních pruhů 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
 

▪ MHD 
není 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za omezení šířky jízdních pruhů pomocí svislého značení. Musí být 
zachován průjezd MHD a IAD dle vlečných křivek 
Stavbou jsou uzavřeny přechody přes Francouzskou – náhradní trasa na křižovatce 
z Brojovou ulicí a přes slovanskou alej – náhradní trasa u Topolové ulice 
Doba trvání cca 20dní 
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Podetapa 2.3 
 

Při této etapě je zamezený průjezd Francouzskou ulicí. Bude realizované napojení na 
Slovanskou ulici včetně středového ostrůvku. Bude uzavřena i část slovanské aleje v úseku 
Francouzská – Topolová z důvodu zajištění  průjezdu linek MHD (22,51 a nočních linek) 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
Průjezd na Slovanskou ulici přes Strnadovu ulici 
 

▪ MHD 
Autobusy linky č. 29 a 30 odkloněny na objízdnou trasu ve směru Bory vedenou 
ulicemi Částkova – Slovanská – Malostranská. V opačném směru pak ulicemi 
Malostranská – Jasanová – Slovanská – Částkova. Ostatní linky jsou omezeny 
jednosměrným průjezdem přes Slovanskou alej 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za částečné uzavírky. Provoz bude omezen svislým dopravním 
značením. Není umožněn průjezd křižovatkou Francouzská – Slovanská alej. Stavbou 
bude muset být přesypána křižovatka Topolová – Slovanská alej pro zajištění 
průjezdnosti MHD. Bude prověřen průjezd MHD z protisměrného jízdního pruhu na 
Slovanské ulici do jízdního pruhu směr nám. Milady Horákové (následně vyhodnoceny 
nutné stavební úpravy) Po dobu výstavby etapy 2, kdy je předpokládán provoz 
autobusové linky č. 29 a 30 po objízdné trase ulicí Slovanská třída, je nutné umožnit 
náezd autobusů na tramvajové těleso DZ č. IP20a. Zároveň musí být upravena světelná 
signalizace na křižovatkách 
 Doba trvání cca 15dní 
 

Podetapa 2.3 
 

Při této etapě je zamezený průjezd Francouzskou ulicí. Bude realizovaný směrový oblouk 
Slovanské aleje. Bude uzavřena i část slovanské aleje v úseku Francouzská – Topolová 
z důvodu zajištění  průjezdu linek MHD (22,51 a nočních linek) 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

Objízdná trasa je vedena od dálnice D5/Nepomuk přes ulici K dráze a pak dále po 
Nepomucké ulici až na náměstí Milady Horákové. 
Objízdná trasa je vedena ze směru centrum Plzně od náměstí Milady Horákové přes 
Nepomuckou ulici a pak dále ulicí K Dráze.  
Průjezd na Slovanskou ulici přes Strnadovu ulici 
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▪ MHD 

Autobusy MHD č. 30 je vedena náhradní trasou Částkova ulice – zřízení náhradních 
nástupišť a zastávek v jízdních pruzích. Nástupiště bude zřízeno z panelu v parkovacích 
zálivech. Ostatní linky jsou omezeny jednosměrným průjezdem přes Slovanskou alej. Po 
dobu výstavby etapy 2, kdy je předpokládán provoz autobusové linky č. 29 a 30 po 
objízdné trase ulicí Slovanská třída, je nutné umožnit náezd autobusů na tramvajové 
těleso DZ č. IP20a. Zároveň musí být upravena světelná signalizace na křižovatkách 

 
 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za částečné uzavírky. Provoz bude omezen svislým dopravním 
značením. Není umožněn průjezd křižovatkou Francouzská – Slovanská alej. Stavbou 
bude muset být přesypána křižovatka Topolová – Slovanská alej pro zajištění 
průjezdnosti MHD. Bude prověřen průjezd MHD z protisměrného jízdního pruhu na 
Slovanské ulici do jízdního pruhu směr nám. Milady Horákové (následně vyhodnoceny 
nutné stavební úpravy). Po dobu výstavby etapy 2, kdy je předpokládán provoz 
autobusové linky č. 29 a 30 po objízdné trase ulicí Slovanská třída, je nutné umožnit 
náezd autobusů na tramvajové těleso DZ č. IP20a. Zároveň musí být upravena světelná 
signalizace na křižovatkách 
 
 Doba trvání cca 10dní 
 

Podetapa 5.1 
 

Při této etapě je omez průjezd nárožím Slovanská alej – Francouzská zúžení jízdního pruhu 
dle obalových křivek MHD. Budou prováděny práce na chodnících a komunikacích ve 
vnitrobloku Brojova – Francouzská. 

 
Popis navrženého opatření: 
 

• Objížďky během výstavby 
▪ IAD a NA 

nejsou 
 

▪ MHD 
nejsou 

 

• Dočasné dopravní opatření během výstavby 
Stavba je prováděna za částečné uzavírky. Provoz bude omezen svislým dopravním 
značením. Pouze zúžení jízdních pruhů. Bude uzavřen průchod po jedné straně Slovanské 
alej. Náhradní trasa vedena po druhé straně komunikace. 
 Doba trvání cca 60dní 
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OBJÍZDNÁ TRASA BUS Č. 30 BĚHEM UZAVÍRKY

KŘIŽOVATKY SLOVANSKÁ ALEJ / FRANCOUZSKÁ - ETAPA 2

ZASTÁVKA V MÍSTĚ

PODÉLNÉHO PARKOVANÍ

NÁSTUPIŠTĚ BUDE

VYTVOŘENO Z PANELU S

VÝŠKOU 15-18cm

ZASTÁVKA V MÍSTĚ

ZASTÁVKY TRAMVAJE Č.1

OLŠOVÁ

ZASTÁVKA V MÍSTĚ

ZASTÁVKY TRAMVAJE Č.1

VŘESOVÁ

DZ Č. IP20A. ZÁROVEŇ

MUSÍ BÝT UPRAVENA

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

NA KŘIŽOVATKÁCH.

DZ Č. IP20A. ZÁROVEŇ

MUSÍ BÝT UPRAVENA

SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

NA KŘIŽOVATKÁCH.
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