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DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
na stavbu „Odborné učiliště Kelč - odstranění havarijního stavu budovy“ 

uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

1.1. Objednatel :  Odborné učiliště Kelč  
Sídlo :  č.p. 1, 756 43 Kelč  
Zástupce :  Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy  
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních :  Mgr. Renata Ryšková, ředitelka školy 
ve věcech technických :  René Kolařík, zástupce ředitelky školy 
IČ :  008 43 318  
DIČ :  CZ00843318  
Bankovní ústav :  MONETA MB Praha  
Číslo účtu :  160010764/0600 
Tel.  :  724 232 236  
E-mail : renata.ryskova@oukelc.cz 
ID DS :  dzqwjbn 
 

1.1. Zhotovitel                       :    Roman Večeřa 

Sídlo : Kelč 205, 756 43 Kelč 
Statutární orgán : Zdeněk Liška, jednatel 
Zapsán v živnostenském rejstříku : ŽL vydán MěÚ Valašské Meziříčí, č.j.: 113583/2017 
Osoby oprávněné jednat 
ve věcech smluvních :  Roman Večeřa 
ve věcech technických :  Roman Večeřa 
IČ : 655 15 005 
DIČ : CZ6701061730 
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu : 1769408309/0800 
Tel.  : 603 259 525 
E-mail : romosek@seznam.cz 
ID DS : - 

2. PREAMBULE 

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 
03.08.2020 na akci: 

        „Odborné učiliště Kelč - odstranění havarijního stavu budovy“ 
(dále jen „Smlouva“) 

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou 
specifikovány ve Změnovém listu č. 1 (výměna části vodovodního potrubí, které je v havarijním stavu) a 
které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně 
neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve 
Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2. 

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle 
Změnového listu č. 1 o částku: 
 

244.945,- Kč bez DPH 

(slovy: dvěstěčtyřicetčtyřitisícedevětsetčtyřicetpětkorunčeských) 
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Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy: 

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA 

3.1. Čl. 2. Předmět smlouvy se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.4., který zní: 

2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou 
součást této Smlouvy. 

4. CENA DÍLA 

4.1. Čl. 5. Cena díla, odst. 5.2 se mění a po změně zní: 

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních 
předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která 
činí: 

 
6,850.105,30 Kč bez DPH 

1,438.522,11 Kč DPH 21 % 

8,288.627,41 Kč včetně DPH 

(slovy: osmmilionůdvěstěosmdesátosmtisícšestsetdvacetsedmkorunčeskýchčtyřicetjedenhaléřvčetně DPH) 

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ 

5.1    Čl. 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.8. se doplňuje o text: 

 Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1. 

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti. 

6.2. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a 
zhotovitel 1 vyhotovení. 

 
 

V Kelči, dne: 18.09.2020                                               V Kelči, dne: 18.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ...................................................   ..................................................  
 Objednatel: Zhotovitel: 
 Mgr. Renata Ryšková Roman Večeřa 
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