Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo ev.č. 10/2020/EK ze dne 15.6.2020 
uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Objednatel:  


           Beskydské divadlo Nový Jičín,





příspěvková organizace

Se sídlem:



Divadelní 873/5, 741 01 Nový Jičín 



Zastoupen:                
Mgr. Pavlem Bártkem, ředitelem

příspěvkové organizace


IČO:
                                               00096334
Bankovní spojení: 


xxx, xxx
Číslo účtu:



xxx
Zástupce ve věcech smluvních: 
Mgr. Pavel Bártek
Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  
xxx, xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:                                         ALSYMON s.r.o.  
            

Se sídlem:                                           Dolní Jasenka 771, 755 01 Vsetín         


Zastoupen:                                         Ing. Karlem Diblíkem, jednatelem společnosti

IČO:                                                   25360116


DIČ:                                                   CZ25360116


zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 14967
Bankovní spojení:                             xxx 

Číslo účtu:                                          xxx
Zástupce ve věcech smluvních:        Ing. Karel Diblík
Zástupce ve věcech technických:     
a realizace stavby (stavbyvedoucí): xxx
(dále jen „zhotovitel“)
Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Modernizace elektro-požární signalizace Beskydského divadla v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ev.č. 10/2020/EK ze dne 15.6.2020 tohoto znění:  

I.

1. V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2.1 mění a nově zní takto:

„3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpracovanou fy ETMING s.r.o., IČO 47669322. 

Dále je rozsah díla vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací, který je Přílohou č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy.“
2. V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

„6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 604 626,- Kč bez DPH, tj. 731 597,46 Kč s DPH (sazba 21%).
3. V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.“ 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. 

3. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací.   
Za objednatele





Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne
18.9.2020

        
 
Ve Vsetíně dne  15.9.2020
---------------------------                                                          -------------------------
Mgr. Pavel Bártek  
 




Ing. Karel Diblík
ředitel příspěvkové organizace                                             jednatel společnosti
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