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SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

(dále jen „objednatel")

Objednatel:

1.
Smluvní strany

Správa silnic Moravskoslezského kra je,příspěvková

Se sídlem:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku: 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

- ředitel SSMSK
00095711
CZ 00095711
vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

1)
2)
3)
4)
5)
5)

Tel:
Fax:

Zhotovitel: M - SILNICE a.s.
Se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
Korespondenční adresa: Hlavní 474, 664 61 Rajhradice

Bankovní spojení:
Pověřen k jednání ve smlouvy 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Zastoupen: místopředseda a.s., dle pověření

IČO:
představenstva
42196868

DIČ: CZ42196868
Zapsán v obch. rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

(dále jen „zhotovitel")

II.
Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice 111/4451 Tvrdkov - Ruda III. 
etapa" došlo ke změně schválené projektové dokumentace a tím ke změně uzavřené SoD.
Po odborném posouzení stavu na místě stavby se zástupci smluvních stran dohodli na 
rozsahu méněprací. Nebyla provedena úprava podélné spáry živičnou zálivkou ACO 11 v 
délce 1 660 m z důvodu pokládky ACO 11 v celé šířce vozovky bez středové pracovní spáry.

„Oprava povrchu silnice 111/4451 Tvrdkov - Ruda lil. etapa



Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 56 440,- Kč bez DPH z původní 
ceny díla______________________________________________

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH 10 128 491,17

DPH 2 126 983,15

Cena vč. DPH 12 255 474,32

na novou cenu díla

Cena za dílo 
(v Kč)

celkem

Cena bez DPH 10 072 051,17

DPH 2 115 130,75

Cena vč. DPH 12 187 181,92

III.
Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.
Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je 
srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich 
svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což 
potvrzují svými vlastnoručními podpisy.
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 024/OI-U/20-Ře ze dne 5. 6. 2020 zůstávají v platnosti a 
nedotčena.
Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ

Ostravě dne 24. 8. 2020

SPRÁVA SILNIC 3 
MO R AVS KO SLEZSKÉHO 

KRAJE 
příspěvková organizace 

Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

V Hradci Králové dne 24. 8. 2020

místopředseda představenstva

M-SILNICE a.s.
Husova 1697. Pardubice 53003
IČO: 42196868. DIČ: CZ42196868 

oblastní závod MORAVA
Hlavní 474, Rajhradice 664 61
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