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DODATEK Č. 2
K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 01.03. 2018
uzavřený dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.
Smluvní strany

Příkazce: Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace
Se sídlem: Mariánský Týnec 1, 331 41 Kralovice		
Zastoupený: PhDr. Irena Bukačová		
IČ: 00368563			
DIČ: neplátce DPH			
bank. spojení: KB Kralovice	
Číslo účtu: 3234371/0100	

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat: PhDr. Irena Bukačová
telefon: 721 132 002 		
e-mail: 	bukacova@marianskatynice.cz		
(dále jen „příkazce“)


Příkazník: Ing. Marek Soukup	
Se sídlem: Nádražní 783, 331 41 Kralovice		
IČ: 02199572	
DIČ: neplátce DPH
bank. spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
[bookmark: _GoBack]e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxx	
	
(dále jen „příkazník“) 
	
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek k příkazní smlouvě z důvodu prodloužení doby výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ a s tím spojené navýšení ceny za práce a činnosti příkazníka. 
 
II.
 Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na prodloužení doby výkonu technického dozoru investora při realizaci stavby „Mariánská Týnice – dostavba východního ambitu“ a s tím spojené navýšení ceny za práce a činnosti příkazníka z důvodu posunu termínu dokončení stavebních prací, tedy z 30.9.2020 na 31.5.2021 a v souvislosti s tím upravují uzavřenou příkazní smlouvu.  
Tato příkazní smlouva se mění na základě dohody stran v čl. V. Čas plnění, odst. 5.2. Termíny realizace díla tak, že jejich původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
5.2. Termíny realizace díla
a. Termín zahájení:		13.3.2018
b. Termín dokončení díla 		31.5.2021

Dále se tato příkazní smlouva mění na základě dohody stran v čl. VII. Cena předmětu plnění a platební podmínky tak, že jejich původní znění se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

7.1. Cena za práce a činnosti příkazníka ujednané v předmětu této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:
	
	Cena celkem
Kč bez DPH
	DPH 21 %
	Cena celkem
Kč včetně DPH

	[bookmark: _Hlk499820887]Činnost technického dozoru
	730 000,-
	-
	730 000,-

	Dodatek č. 1
	122.000,-
	-
	122.000,-

	Cena celkem
	852.000,-
	-
	852.000,-



7.3. Příkazce uhradí příkazníkovi odměnu na základě fakturovaných částek za každé čtvrtletí od zahájení stavby, tj. 03/2018 až po její dokončení 05/2021. Vzhledem k plánované technologické přestávce při provádění stavebních prací v předpokládané délce 2 měsíců (délka se může změnit na základě neočekávaných a neplánovaných okolností) bude plnění zakázky účtováno s ohledem na tuto technologickou přestávku. Poslední faktura bude vystavena nikoliv za čtvrtletí, ale pouze za dva kalendářní měsíce (duben a květen 2021). Platby budou realizovány na základě příkazníkem vystaveného daňového dokladu (faktur), jejichž splatnost je 14 dnů od doručení příkazci, nebude-li příkazcem předmětná faktura ve lhůtě splatnosti písemně rozporována. Do doby vyřešení případných rozporů či námitek příkazce k faktuře příkazníka není příkazce v prodlení s úhradou faktury; doba splatnosti počíná běžet až po doruční opravené faktury. 

IX.
Závěrečná ujednání
9.1. Příkazník prohlašuje, že je pojištěn pojištěním profesní odpovědnosti pro případ škody způsobené třetím osobám jeho činností do částky 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milión korun českých). Příkazník je povinen po celou dobu realizace činností dle této smlouvy a po celou dobu trvání záruční doby na vlastní dílo a udržovat toto pojištění v platnosti.
Doklad o pojištění příkazníka tvoří jako příloha této smlouvy její oddělenou součást.
9.2. Příkazce uděluje příkazníkovi plnou moc ke všem úkonům vyplývajícím z této smlouvy a přímo souvisejícím s výkonem funkce technického dozoru investora při realizaci stavby. Platnost plné moci končí uplynutím doby plnění činností sjednaných touto smlouvou nebo odvoláním plné moci příkazcem. 
9.3. Tuto smlouvu lze ukončit: 
a) dohodou smluvních stran 
b) odstoupením od smlouvy. 
Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy příkazník provádí činnosti sjednané touto smlouvou v rozporu s touto smlouvou, zejména v případě, že příkazník bude v prodlení s plněním svých závazků déle než 7 kalendářních dní po termínech sjednaných touto smlouvou či dohodnutých účastníky v rámci realizace vlastního díla nebo v případě, že kvalita nebo rozsah prací neodpovídá podmínkám sjednaným touto smlouvou a příkazník i přes písemné upozornění příkazce neučiní nápravu. Právní účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení příkazníkovi. Oznámení o odstoupení se doručuje na poslední známou adresu příkazníka. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost uhradit škody, jež v souvislosti s odstoupením příkazce vzniknou a na povinnost uhradit k okamžiku odstoupení naběhlé majetkové sankce dohodnuté touto smlouvou. 
Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo rozhodnuto o prohlášení konkurzu na majetek některé smluvní strany nebo jiným způsobem o úpadku smluvní strany s výjimkou rozhodnutí o reorganizaci, to vše dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon v platném znění.
9.4. Příkazník souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím zhotovitele a jsou zhotovitelem ve smlouvě zřetelně označeny.
9.5. Příkazník je povinen uchovávat po dobu 10 let od skončení plnění zakázky doklady související s plněním této zakázky a je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů.
9.6. Příkazník si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9.7. Příkazník se zavazuje, že bude po dobu trvání této smlouvy i po jejím skončení s vynaložením potřebné odborné a další péče zachovávat mlčenlivost o všech technických a obchodních údajích, jakož o všech dalších skutečnostech, o kterých se od příkazce nebo jinak v rámci plnění této smlouvy dozví. Závazky příkazníka stanovené k ochraně informací příkazce, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo důvěrnými informacemi příkazce, platí i po zániku závazků této smlouvy.
9.8. Zahájení prací je závislé na přidělení dotace. Příkazce jako investor si v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo změnit termíny zahájení a dokončení díla. V případě, že dotace nebude přidělena, má příkazce právo odstoupit od této smlouvy, nejpozději však do dne zahájení prací na díle. Příkazník není oprávněn požadovat náhradu škody, resp. ušlého zisku z důvodu odstoupení příkazce od smlouvy pro nepřidělení dotace k realizaci předmětu plnění této smlouvy.
9.9. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky.
9.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy, a že smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a přečtení, podle jejich pravé a svobodné vůle.
9.11. Účastníci smlouvy podpisem této smlouvy potvrzují, že přílohy označené v této smlouvě převzali před podpisem této smlouvy a mají je v kompletní podobě pro účely plnění této smlouvy k dispozici. 
9.12. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 
9.13. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními z.č. 89/2012, občanského zákoníku v platném znění.




V Mariánské Týnici dne ………………..	V Mariánské Týnici dne …………………….










 _________________________________	_________________________
PhDr. Irena Bukačová	Ing. Marek Soukup
ředitelka muzea 	příkazník
příkazce
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