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Dodatek č. 1 

ke SMLOUVĚ O DÍLO  
č. INV-33/2020 

 

pro realizaci stavby: 

 

„Revitalizace výdejen stravy a sociálních zařízení v objektu Mateřské 

školy Cheb, Malé náměstí 2“ 

 

mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.  objednatelem:   město Cheb 

se sídlem:    náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb 

IČO:    00253979 

DIČ:    CZ 00253979 

bankovní spojení:  KB Cheb, č. účtu: 528331/0100 

zastoupeným:  Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

2.  zhotovitelem:    TEREA Cheb s.r.o. 

      zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622 

se sídlem:         Májová 588/33, 350 02 Cheb 

IČO:               63507871 

DIČ:                 CZ63507871 

bankovní spojení:  ČS a.s., Cheb, č. účtu: 781911359/0800 

zastoupeným:   Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem, 

jednateli společnosti 

(dále jen „zhotovitel“) 

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“) 
 

 
 

Předmět dodatku 
 

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně stávající Smlouvy 

o dílo č. INV-33/2020 ze dne 29.04.2020 (dále jen „smlouva o dílo“), spočívající v narovnání 

chybně stanovené ceny smlouvy o dílo a ve stanovení konečné ceny na základě skutečně 

provedených stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je ujednáno v soupisech prací Změnového 

listu č. 1.  

 

Z důvodu početní chyby zjištěné v rozpočtu, který byl přílohou smlouvy o dílo, se smluvní strany 

dohodly na změně smlouvy o dílo a narovnání výsledné částky ve smlouvě o dílo dle skutečnosti. 

Jednotlivé položky v původním soupisu prací (rozpočtu) nejsou touto početní chybou žádným 

způsobem dotčeny. 
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Současně se na základě dodatečných požadavků provozovatele mění předmět smlouvy dle čl. II. 

smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce a nerealizované práce související s provedením 

jednotlivých změn (dále „vícepráce a méněpráce“) v souladu se schválenými soupisy prací 

Změnového listu č. 1.  

Dodatečné stavební práce nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací, 

dodávek a služeb zahrnují: 

-  navýšení rozsahu provedení elektroinstalačních prací v rekonstruovaných místnostech sociálních 

zařízení a výdejnách stravy, 

- provedení sprchových koutů a jejich úprava namísto instalace sprchových vaniček. 

 

Celková cena díla dle čl. IV. smlouvy o dílo je na základě úprav položek soupisů prací Změnového 

listu č. 1: 

a) navýšena o opravu zřejmé početní chyby ve výši 33 340,00 Kč bez DPH; 

b) navýšena o cenu víceprací ve výši 67 285,68 Kč bez DPH;  

c) snížena o cenu méněprací ve výši 10 957,44 Kč bez DPH. 

 

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. stávající 

smlouvy o dílo: 

IV. Cena  

Původní znění odst. 1 tohoto článku smlouvy o dílo: 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně přirážek, 

ve výši:  

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH ………… 715 479,75 Kč 

21 % DPH …………………………………………………………  150 250,75 Kč 

Cena v Kč včetně DPH ………………………………………… 865 730,50 Kč 

Cena za dodávku a provedení prací dle tohoto odstavce bude splatná dle ustanovení čl. VI. 

této smlouvy. 

 

se ruší a nahrazuje novým zněním: 

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za dodávku a provedení prací, včetně přirážek, 

ve výši:  

Cena za dodávku a provedení prací v Kč bez DPH ………… 805 147,99 Kč 

21 % DPH ……………………………………………………  169 081,08 Kč 

Cena v Kč včetně DPH …………………………………….. 974 229,07 Kč 

Cena za dodávku a provedení prací dle tohoto odstavce bude splatná dle ustanovení čl. VI. 

této smlouvy. 

 

 

 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění 

prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat 

zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem. 

 

  

V Chebu dne ………………           V Chebu dne ……………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________    __________________________ 

za zhotovitele           za objednatele 

Ing. Steffen Zagermann, jednatel    Mgr. Antonín Jalovec, starosta     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

      za zhotovitele  

Ing. Martin Černík, jednatel 
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