
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 2019/OIVZ/029

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Smluvní strany

objednatel:
zastoupený:
sídlo:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

(dále jako

zhotovitel:
zastoupený:
sídlo/místo podnikání: 
IČO:
DIČ:

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7 
U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice 
00063754
CZ00063754 
Česká spořitelna, a.s.

Objednate

RENASTAV s.r.o.
Ján Potanka, jednatel
Strakonická 37, Lahovice, 159 00 Praha 5
26735580
CZ26735580

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 90477 
bankovní spojení: ČSOB a.s. 
číslo účtu:
tel./fax: 
e-mail:

(dále jako „Zhotovitel“

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OIVZ/029 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na 
základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0588/20-R z jednání č. 50 ze dne
8. 9. 2020.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2019/OIVZ/029 k realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce objektu Dobrovského 537/19, 
Praha 7“, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.
Smlouva byla uzavřena dne 6. 1. 2020 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0832/19-R, 
z jednání č. 64 ze dne 13. 12. 2019.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.13. Smlouvy a dle ust. § 222 
odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále také jen „ZZVZ“)
Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění rozsah závazku ze Smlouvy a 
cena díla.

1. Ke změně rozsahu díla dochází z důvodu:

a) změny rozsahu stavebních prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu 
provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 4 - Změnové 
listy č. 5 a č. 9);
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b) změny rozsahu stavebních prací, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu 
veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny 
jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 6, 
7, 8, 10 a č. 11).

2. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4. s 
tímto textem:

„1.4. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce 
jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle 
Změnových listů č. 5 a č. 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku v souladu s ust. § 
222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 
6, 7, 8, 10 a č. 11 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku v souladu 
s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnových listů 
č. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10 a č. 11 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku, a to 
v souladu s ust. § 222 odst. 9 ZZVZ.“

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.4. až 1.17. přečíslují na odstavce 1.5. až 1.18.

3. Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v 
odstavci 4.2 s tímto textem:

„
Celková cena díla ve znění Smlouvy bez DPH 35 178 004,80 Kč
Celková cena díla ve znění Dodatku č. 1 bez DPH 14 775,29 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH 35 192 780,09 Kč
DPH 15 % 5 278 917,01 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 včetně DPH 40 471 697,10 Kč

4. Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově 
zní takto:

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
č. 1a - Nabídkový rozpočet část A - bytový dům - soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 1b - Nabídkový rozpočet část B - ateliér - soupis prací oceněný Zhotovitelem 
č. 2a - Harmonogram provádění díla část A - bytový dům
č. 2b - Harmonogram provádění díla část B - ateliér
č. 3a - Projektová dokumentace část A - bytový dům (digitální podoba PD na

DVD/CD nosiči)
č. 3b - Projektová dokumentace část B - ateliér (digitální podoba PD na DVD/CD 

nosiči)
č. 4 - Změnové listy č. 1 - 11

5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají
v platnosti.

6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách 
městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.

7. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
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8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí 
městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní 
stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.

9. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v 
Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

10. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v šesti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel 
obdrží čtyři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.

11. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 4 - Změnové listy č. 1 - 11

V Praze dne 14. 9. 2020 

Objednatel

V Praze dne 10. 9. 2020

Zhotovitel

Městská část Praha 7
Mgr. Jan Čižinský 
starosta

RENASTAV s.r.o.
Ján Potanka
jednatel
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