
SMLOUVA O DÍLO 

č. objednatele: 014/030816/INV 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Město Prachatice  
se sídlem Velké náměstí 3, Prachatice, 383 01 
IČ: 002 50 627 
DIČ: CZ 002 50 627 
Bankovní spojení: GE MB a.s. Praha, jednatelství Prachatice 

zastoupené Městskou správou domů a bytů, s. r. o., jednatelem Ing. 
Jiřím Vejvodou, sídlem Za Baštou 394, Prachatice 
 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. Jiří Vejvoda – jednatel MSDB, s. r. o. 

Za objednatele jsou ve věci provádění stavby dále oprávněni vystupovat a jednat: 

Ing. Jiří Vejvoda – jednatel 
tel.: 724 315 990 
Josef Matoušek – technik společnosti 
tel.: 602 181 460 
(dále jen oprávnění zástupci objednatele) 
 

Zhotovitel: obchodní firma: LUSPOL SE, a. s. 
se sídlem: nám. 14. října 1307/2, Praha 5 
IČ: 290 29 945 
DIČ: CZ 290 29 945 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu ve vložce 
H 1504 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: Jan Lukeš, člen 
představenstva       tel.: 775 798 136  

Vedením stavby je pověřen:   Josef Lukeš  tel.: 733 129 589 

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a 
předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení 
stavebního deníku. 

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:  Josef Lukeš  tel.: 733 129 589 

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele) 

 
II. Předmět díla 
Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky malého rozsahu, 
podmínek sjednaných v této smlouvě podle výkazu výměr a dokumentace pro stavební 
povolení, kterou zpracoval Ing. Radek Pernekr, Projektová kancelář, Krumlovská 1128, 
Prachatice v 05/2016, zavazuje k provedení díla: „PRACHATICE – ULICE ČESKÁ čp. 
667, 668 – výměna závěsných balkonů“ (dále jen “dílo“) 

V rámci realizace díla bude dále zajištěno: 



- zabezpečení napojení stavby na rozvody energie (vlastní staveništní rozvaděč), zajištění 
osazení vodoměru s odpočtovým měřením 

- zabezpečení denního úklidu prostor dotčených rekonstrukcí 

- zabezpečení provozu investora (informovanost nájemníků o přerušených dodávkách vody 
a energií) 

- zajištění informovanosti o prováděných pracích mimo pracovní dobu a ve dnech 
pracovního klidu (po dohodě s investorem a nájemci – bez narušení nočního klidu) 

- zajištění informovanosti nájemníků o postupu prací – zpracování harmonogramu apod. 

- zajištění bezpečnosti v prostoru stavby; 

- odvoz a uložení stavební odpadů na skládku včetně předání dokladů o uložení těchto 
odpadů; 

Dodávka bude skončena podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Zhotovitel při realizaci musí respektovat rozhodnutí správních orgánů. 

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a 
doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek 
(nebo technologie), má se za to, že je tím definován požadovaný standard a v nabídce může 
být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. 

Výkaz výměr: 

Výkazy výměr jsou v elektronické podobě. 

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu především na základě výkazu výměr, který obsahuje 
rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Množství udávaná 
u jednotlivých položek jsou odhadována na základě schváleného plánu pro každý druh práce a 
materiálu. Dodavateli nemůže být zaručeno, že se skutečná množství nebudou lišit od 
požadovaných. Očekává se však, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a 
s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Případné 
připomínky týkající se množství má uchazeč možnost předat ve formě přílohy při dodržení 
označení prací nebo materiálu. Možné chyby, které by se vyskytly ve výkazu výměr, 
nezprošťují uchazeče jeho závazku provést všechny smluvní práce v souladu s výkresy a 
technickými podmínkami. 

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky 
a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového 
rozpočtu. 

Ceny a sazby stanovené na základě tohoto výkazu musí obsahovat plnou hodnotu prací, a to 
včetně všech nákladů a výdajů, které by mohly být požadovány pro stavbu spolu 
s jakýmikoliv nezbytnými dočasnými pracemi a zařízením a se započítáním všeobecných 
rizik, povinností a závazků stanovených či zahrnutých v dokumentech, na kterých je nabídka 
založena. Předpokládá se, že odvody státu, režie, zisk a slevy týkající se všech závazků jsou 
rovnoměrně rozloženy do všech jednotkových cen.  

Sazby a ceny nabízené na základě výkazu výměr je třeba uvádět podle sazeb, které jsou běžné 
před dnem podání nabídky, přičemž je třeba brát v úvahu změny v cenách předvídatelné až do 
doby dokončení díla.  

Sazby a ceny je třeba uvést pro každou položku výkazu výměr. Sazby musí zahrnovat veškeré 
daně, dávky a ostatní finanční závazky, které nejsou uváděny jako samostatné ve výkazu 
výměr a v nabídce.  



Sazby musí být pevné a nesmějí podléhat jakýmkoliv změnám v průběhu doby plnění 
smlouvy. Položky v oceněném výkazu výměr se budou rovnat celkové částce uvedené 
v nabídce. Ceny jednotlivých položek se v každém výkazu sčítají na místě určeném pro tento 
účel. 

Cena za práce neuváděné pod jednotlivými položkami je považována za zahrnutou 
v jednotlivých sazbách a cenách uvedených pod ostatními položkami prací. Například cena za 
přípravnou stavbu, technologické zařízení či jiná dočasné zařízení, dále náklady na veškeré 
vybavení, vytápění, údržbu, poplatky za spotřebu elektrického proudu a vody, a všechny další 
podobné výdaje.  

Sazby a ceny zahrnují mimo jiné pracovní sílu, dopravu, zkoušky kvality a dozor, materiály, 
pořizování materiálů, údržbu, užívání a opravy veškerého zařízení, vybavení či příslušenství, 
výstavbu a údržbu všech dočasných děl jakéhokoliv druhu a sloužících všem službám, které 
by mohly být vyžadovány pro řádné zhotovování, dokončení a smluvní údržbu díla včetně 
pojištění, zisku, veškerých všeobecných rizik, všech finančních závazků. 

Nabízející musí ve svých sazbách počítat se všemi prozatímními a všeobecnými položkami, 
o kterých se může domnívat, že nejsou dostatečně zahrnuty jinde ve výkazech výměr, a to 
včetně dočasného odklonu a zajištění bezpečnosti dopravního provozu, dopravních značek a 
souladu s ostatními ustanoveními v technických podmínkách a podmínkách smlouvy. 

 
1. Místo stavby: Město Prachatice – ulice Česká čp. 667, 668 
2. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové 

dokumentace a zadání zjednodušeného podlimitního řízení, které bude nutné realizovat na 
základě rozhodnutí příslušných správních orgánů, nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky. 

3. Nedílnou součástí předmětu plnění smlouvy o dílo je i zařízení staveniště, včetně 
případného napojení na el. energii, vodu atd. a veškeré další náklady spojené s realizací 
díla podle předané projektové dokumentace (zabezpečení přístupu do objektů a jejich 
obslužnost, zabezpečení staveniště proti úrazu atd.) 

4. Nedílnou součástí předmětu plnění smlouvy o dílo je provedení všech předepsaných 
zkoušek včetně protokolů o nich na všechny části díla 

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob, odsouhlasených 
objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jakoby je prováděl on sám. 

III. Doba plnění 

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto: 
Výstavba bude zahájena dnem předání staveniště předpoklad srpen 2016.  
Výstavba bude dokončena: maximálně do 60 kalendářních dnů od protokolárního 
předání staveniště) 

2. Dokončením díla se rozumí jeho předáním objednateli samostatným předávacím. 

IV. Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 
1. této smlouvy 

celkem bez DPH  992.726,00 Kč (sazba DPH 15 %) 



2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených zadavatelem 
při zadání veřejné zakázky a v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. 
Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní dodávku stavby dle požadavku 
objednatele a sjednaná cena je úplná. 

3. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují 
všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, 
dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek 
položkového rozpočtu. 

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

5. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba provedení prací nad rámec zadání 
veřejné zakázky, bude ohledně jejich provedení uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, 
ve kterém bude specifikován jejich rozsah a cena za jejich provedení. 

6. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam kde 
nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny 
z příslušných katalogů ÚRS, a. s., a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky. 

7. Pokud se v průběhu provádění díla objeví potřeba změny použitého materiálu spojená 
s navýšením ceny za dílo nebo odůvodněná potřeba změny technologie oproti zadání 
veřejné zakázky, bude ohledně této změny uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, ve 
kterém bude tato změna specifikována a bude sjednána cena za její provedení. Přílohou 
dodatku bude nový soupis prací vyhotovený podle čl. X. odst. 3 a souhlas projektanta a 
technického dozoru stavby. 

V. Platební podmínky 
5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli 

hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného objemu prací a 
dodávek. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na 
základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených pracovníkem 
pověřeným odběratelskou kontrolou. Při schvalování objemu prací a dodávek 
budou pro objednatele vodítkem skutečně provedené práce a oceněný výkaz výměr, 
zpracovaný zhotovitelem jako součást nabídky. 

Pro předložení dílčích faktur se sjednává následující platební kancelář: 
• práce budou hrazeny měsíčně po uplynutí každého měsíce 
• dílčí faktury budou vystaveny do 10 kalendářních dnů po uplynutí období, v němž 

vzniklo právo fakturovat se splatností 21 dnů od doručení objednateli 
• v každé dílčí faktuře bude uvedena zákonem stanovená sazba DPH 
5.2. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do 90 % smluvní ceny. 10 

% smluvní ceny bude uhrazeno po ukončení přejímacího řízení a odstranění všech 
vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení a po likvidaci zařízení staveniště. 

5.3. Do 15 dnů po úspěšném ukončení přejímacího řízení vystaví zhotovitel konečnou 
fakturu. Ta bude soupisem dílčích faktur proplacených do 90 % smluvní ceny a 
doplatkem 10 %. Pro uvolnění doplatku platí ustanovení v bodě 5.2. 

5.4. Faktury budou mít všechny náležitosti platebních dokladů. Objednatel je oprávněn 
faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti, a jejichž věcný obsah nebude 
v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti 
vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 

5.5. Faktury budou vystaveny na objednatele, ale zaslány budou zmocněnci objednatele – 
TDI, který je uveden v čl. I smlouvy o dílo. Ten po prověření správnosti předá faktury 
objednateli k proplacení. 



5.6. Vystavení dílčích faktur nemá vliv na záruku zhotovitele ani za zodpovědnost 
zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle přechází na objednatele 
okamžikem převzetí díla podle čl. 14. této smlouvy. 

5.7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s platbou vůči svým rozhodujícím 
subdodavatelům oproti platbám, které obdržel od objednatele, vyhrazuje si objednatel 
pozastavit platby zhotoviteli a jednat s ním o přechodu na přímé platby 
subdodavatelům. 

5.8. Fakturace bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti. 
 

VI. Peněžní záruka 
Vybraný zhotovitel je povinen poskytnout objednateli peněžní záruku za dodržení 
smluvních podmínek a řádné provedení díla z hlediska kvality a termínů díla ve výši 
5 % z ceny díla bez DPH, a to složením v hotovosti na účet zadavatele č. 106 207 544/0600 
nebo formou bankovní záruky. Originál bankovní záruky doloží zhotovitel nejpozději ke dni 
předání staveniště. 
Vystavení bankovní záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 
znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude 
vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez 
námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je objednatel 
oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené 
smlouvy, dílo provádí nekvalitně, neplní termíny nebo neuhradí objednateli způsobenou 
škodu či smluvní pokutu, k níž je dle smlouvy povinen. 
Záruka ve sjednané výši bude uvolněna do 3 pracovních dnů po protokolárním předání a 
převzetí řádně a včas zhotoveného díla. 
V případě, že dílo nebude protokolárně předáno řádně a včas, má zadavatel právo nevracet 
vybranému uchazeči složenou záruku.  
 

VII. Způsob provádění díla 

1. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením občanského zákoníku v platném znění. 

2. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení 
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby. Investor a technický resp. stavební dozor investora (osoby uvedené 
v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a 
k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. V den následující po 
provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru 
objednatele a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní 
záznamy.   

4. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 
pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

5. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na 



to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli 
vznikla. 

6. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a 
prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření 
k odstranění zjištěných závad. 

7. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu spojenou s navýšením ceny za dílo lze provést pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu použitého 
materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným 
technickým resp. stavebním dozorem objednatele a osobou oprávněnou jednat ve věcech 
technických této smlouvy. 

VIII. Předání staveniště  

1. Předání staveniště proběhne mezi zhotovitelem a objednatelem a bude o něm učiněn 
písemný záznam. 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující 
likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. 

3. Další výtisk projektu stavby bude zhotoviteli předán nejpozději při předání staveniště. 
4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů vydaná již ve věci 

stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

IX. Předání díla 

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný zástupcem zhotovitele, stavebním resp. 
technickým dozorem objednatele a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci 
provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, odchylky od 
schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis zřejmých vad a nedodělků 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a 
způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Nebudou – li vady a nedodělky 
odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést 
prostřednictvím třetí osoby. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla. 

2. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením dohodnutých zkoušek. 
K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas pozvat. 

3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které 
samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání spolehlivého uvedení díla do užívání, zároveň 
se smluvní strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 
dní. 

4. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 
  



X. Záruka, reklamace 

1. Záruční doba na dílo se poskytuje na dobu 60 měsíců. 
2. Záruční doba počíná běžet dnem celkového předání a převzetí díla jako celku bez závad a 

nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami 
veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých 
stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním 
zápisem o předání a převzetí. 

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady. 

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dnů od jejího 
oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. 
V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán. 

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dnů. 
6. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 4. a 5. tohoto článku nese zhotovitel 

odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. 

XI. Zvláštní ujednání 

1. Podkladem pro tuto smlouvu o dílo jsou následující dokumenty: 

o Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky 
o Nabídka zhotovitele 
o Dokumentace pro stavební povolení, kterou zpracoval Ing. Radek Pernekr, 

Projektová kancelář, Krumlovská 1128, Prachatice v 05/2016 
o Zápis o předání staveniště 

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí 
závaznosti dokumentů následující: 

o smlouva o dílo 

o dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1 
V případě přetrvávajících nejasností se postupuje podle ustanovení čl. VII. odst. 7 této 
smlouvy. 

3. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatele měnit způsob při realizaci stavebních a 
montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, 
změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se 
nedohodnou na jiném postupu. 

4. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky 
související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat 
objednatele a učinit zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za 
právní následky, které v této souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel 
nedozvěděl včas a nemohl přistoupit k jejich řešení, odpovídá pak v této souvislosti za 
škodu, která v souvislosti s tím objednateli vznikne. 

XII. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. 



2. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za 
škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

XIII. Smluvní pokuty 

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II., ve sjednané době, pak 
zhotovitel zaplatí objednateli za každý den, který uplyne mezi lhůtou dokončení a dnem 
předání díla objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč. Tato platba nezbavuje 
zhotovitele jeho povinnosti práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze 
smlouvy. 

2. Pokud zhotovitel poruší povinnost řídit se pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v 
náhradní lhůtě pěti (5) pracovních dnů od udělení pokynu objednatelem i jednajícího 
prostřednictvím TDI, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní 
pokutu ve výši 5.000,00 Kč za jakékoli porušení této povinnosti. 

3. Objednatel má dále nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za jakékoli jiné 
porušení povinnosti zhotovitele při provádění sjednaného díla. 

4. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu 5.000,00 Kč za každý den prodlení. 

5. Způsob vyúčtování smluvních pokut 
Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná smluvní strana smluvní straně povinné písemnou 
formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno příslušné ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.  

6. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není 
dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním 
díla. 

XIV. Všeobecná ustanovení 

1. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli a realizační dokumentaci 
stavby, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel 
použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je 
poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo 
tak stanoví zákon. 

2. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu 
odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou smluvních 
stran. 

3. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně příloh a případných 
dodatků. 

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

Z a  o b j e d n a t e l e :      Z a  z h o t o v i t e l e :  
V Prachaticích dne     V Praze dne 

Ing. Jiří Vejvoda      Jan Lukeš 

jednatel   člen představenstva 
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