Dodatek &.1 ke SMLOUVE O POSKYTOVANI SLUZEB

Cislo smlouvy Objednatele: 02PT-006630
Cislo smlouvy Poskytovatele: 119 066
Evidenéni &islo (ISPROFIN/ISPROFOND): 561 155 0005
Nazev souvisejici vefejné zakazky: D1 modernizace - Gsek 11, EXIT 81 Koberovice — EXIT 90
Humpolec - Technicka administrativni pomoc pfi realizaci vykonu hlavniho inZenyra stavby

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi nasledujicimi smluvnimi stranami (dale jako

ey,
»Smlouva®):

Vzhledem k administrativni chybé na strané Objednatele doslo k uvedeni chybného roku do kdy
je Poskytovatel povinen poskytnout Sluzby v celém rozsahu.

1.  Reditelstvi silnic a dalnic CR
se sidlem
ICO:
DIC:
pravni forma:
bankovni spojeni:
zastoupeno:
kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail:
tel:
kontaktni osoba ve vécech technickych:
e-mail:
tel:
(dale jen ,,Objednatel™)
a

2. SAGASTA s.r.o0.
se sidlem:

1CO:

DIC:

zapis v obchodnim rejstiiku:
v Praze

pravni forma:

bankovni spojeni:

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390

C€Z65993390

ptispévkova organizace

Novodvorska 1010/14, 142 00,
Praha 4

04598555

CZ 04598555

C 250116 vedena u Méstského soudu

spole€nost s ruenim omezenym
CSOB, a.s.



zastoupen:

kontaktni osoba ve vécech smluvnich:
e-mail;

tel:

kontaktni osoba ve vécech technickych
e-mail:

tel:

(dale jen ,,Poskytovatel*)

(Objednatel a Poskytovatel spole¢né¢ dale jen ,,Smluvni strany* nebo kazdy samostatné
jen ,,Smluvni strana®)

1. Uvodni ustanoveni

.. Mezi smluvnimi stranami byla dne 28. 08. 2019 uzaviena Smlouva o poskytovani sluzeb
"D1 modernizace - Usek |1, EXIT 81 Koberovice - EXIT 90 Humpolec - Technicka
administrativni pomoc pfi realizaci vykonu hlavniho inZenyra stavby, €. smlouvy
objednatele 02PT-006630

(dale jen ,,smlouva*).

1.2.  Dle pozadavku objednatele se smluvni strany dohodly na zméné smlouvy.

2 Zména smlouvy

2.1. Smluvni strany se dohodly na zmén¢ odstavce 3.2. Doba poskytovani Sluzeb na zakladé
Smlouvy, ktery zni nasledovné:

3.2.  Doba poskytovani Sluzeb na zdkladé Smlouvy:

Poskytovatel je nové povinen poskytnout Sluzby v celém rozsahu dle Smlouvy nejpozdéji
do dne 30. 9. 2021.

Ostatni ujednani zlistavaji beze zmén.

Reditelstvi silnic a dalnic CR SAGASTA s.ro.
22 09. 2020



