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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  

Ústav pro péči o matku a dítě, příspěvková organizace
Se sídlem: Podolské nábřeží 157/36, 147 00 Praha 4
IČO: 00023698
(dále „objednatel“) 

Tost.cz, s.r.o. 
Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou
IČO: 25956019
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 17388 
(dále „zhotovitel“) 
(dále společně „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále „občanský zákoník“), dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo tohoto znění:

1	PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
Smluvní strany prohlašují, že dne 25.1.2016 mezi sebou uzavřeli smlouvu o dílo (dále „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních úprav oddělení molekulární biologie a patologie buněk, nacházejících se v 5. nadzemním podlaží, pavilonu B, Ústavu pro péči o matku a dítě, přičemž úpravy spočívají v provedení stavebních prací. 
V průběhu realizace předmětu díla došlo ke zjištění skutečností vedoucích k úpravě předmětu plnění a ceny díla. Tyto skutečnosti nebyly přede dnem účinnosti smlouvy (zahájením stavebních prací) zřejmé ani známé a nešlo je předvídat.
Předmět díla dle smlouvy se rozšiřuje o dodatečné práce, které jsou blíže vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
Z výše uvedených důvodů se proto smluvní strany v souladu s čl. 24.2 smlouvy dohodly na změně obsahu smlouvy, a to v rozsahu a způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto dodatku.

2	ZMĚNA OBSAHU SMLOUVY
2.1	Článek 3.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
„Zhotovitel provede dílo v následující době:
(i)	předání a převzetí staveniště 		do 3 pracovních dnů od uzavření smlouvy;
(ii)	zahájení provádění díla (stavebních prací)	do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy;
(iii)	dokončení díla (stavebních prací) 		do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy;
(iv)	předání a převzetí díla			do 90 kalendářních dnů od uzavření smlouvy.“
2.2	Článek 4.1 smlouvy se mění následujícím způsobem:
	„Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:
4.003.345,07 Kč bez DPH.
DPH ve výši 840.702,47 Kč
4.844.047,54 Kč s DPH
Cena díla je tvořena součtem cen jednotlivých položek díla, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu.“
2.3	Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

3	ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
3.1	Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uzavření.
3.2	Dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
3.3	Veškerá ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3.4	Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, zavazují se k plnění a na důkaz vážně projevené vůle připojují své podpisy.

Dne ..........................						Dne ..............................
Za Tost.cz, s.r.o. 							Za Ústav pro péči o matku a dítě:
Jméno: František Vavřička						Jméno: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc.
Funkce / pracovní zařazení: jednatel					Funkce / pracovní zařazení: ředitel 



Podpis: ____________________________				Podpis: ____________________________

































Příloha č. 1: Položkový rozpočet
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