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Dodatek č.2 
MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES 
Čislo mandatáře:V44000-637

uzavřené dle II. hlavy (par. 566-576) dílu X Obch zák č 513/91 Sb v platném znénf

I. Smluvní strany:
1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Pfitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústi n .L . oddil B, vložka 466 

Zastoupená. Ing. Davidem Votavou, ředite lem  ORI
Zást. pro véci techn... ​....... ​. . . . . ​.......... ​. . ​................... ​.............. ​............

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469
Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ů.: 711620257/0100
1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pfitkovská 1689, 415 50 Teplíce
zapsané u Krajského soudu v Ústi n i , oddil B. vložka 465 

Zastoupené: Ing Milanem Hrušou. technickým ředitelem
Manažer projektu: B. . ​......... ​................ ​.. ​............ ​.......... 
Hlavni inženýr projektu /  projektant In...​...... ​. . . . .. ​........... 
IČ. 49099451 DIČ: CZ49099451
Bank. spojeni Komerční banka Teplice, č ů,: 3507501/0100

Předmětem dodatku je :
a) zm ěna Zástupců sm luvn ích  stran  
bjzm ěna Času p ln ě n i

II. Předmět plnění: beze zm ěny

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV -  převedení na ČOV
Střekov"

III. Čas plnění: m ěni se

3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízeni 

3 3 Zabezp. IPČ pro stavební řízeni

3.4 Dopracování DPS + soutéž

3.5 Zabezpečeni smluvních vztahů 

3 6 Práce spojené s realizaci stavby

3.7 Práoe po dokončeni stavby

3.8 Plnéni nad rámec saz. Unika

Výk. PČ Výk. IČ
fáze Termín fáze Termín

1+2 DO 3 1 .1 0 . 2012 1+2 D o 30. 4. 2013

3 Bude vp řesnéno  dodatkem  M S 3 Bode up řesnéno dodatkem  MS

A B ude  up řesnéno  d oda tkem  MS

4+5 B ode  up řesnéno  dodatkem  MS

6 B ude  up řesnéno  d oda tkem  M S 6 Bude up řesnéno dodatkem  M S

7 B ude  up řesněno  d oda tkem  M S 7 Bude up řesnéno dodatkem  M S

I



IV. Odměna mandatáře: beze změny

V. Financování a placení: beze změny

VI. Sankční opatření: beze změny 

Vlil. Záruky: beze změny

IX. Závěrečná ustanovení: doplňuje se
9 8 Tento dodatek MS je  vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá 

ze smluvních stran obdrží dvé vyhotovení.

Ostatní body beze zmény.

V  Teplicích dne: *2 P' V Teplicích dne: 2 3 '07* ZU1Z

Ing. David Votava. ředitel ORI 
zástupce mandanta

Ing. Milan Hruša, technický ředitel 
zástupce mandatáře

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50  Teplice, Přitkovská 1689 

IČO 4 9 0 9 9 4 6 9 .  DIČ C Z 49099469

Severočeské vodovody a kana»z«*. as. 
41b 50 Teplice. Přitkovská 1689 
IČ 49G99451 DIČ: CZ49099451
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