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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
 


Smluvní strany

objednatel: 

Švandovo divadlo na Smíchově
příspěvková organizace hl. m. Prahy
se sídlem: Štefánikova 57, 150 00 Praha 5
zastoupená: Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel divadla
IČO: 00064327
DIČ: CZ00064327
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:  

EST Stage Technology, a.s.
se sídlem: Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna
zastoupená: Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
IČO: 29230128
DIČ: CZ 29230128
(dále jen „zhotovitel“)




I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1	Objednatel a zhotovitel uzavřeli na základě výsledku otevřeného zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce jevištních a technologických zařízení studiové scény Švandova divadla“ smlouvu o dílo ze dne 8. 7. 2020 (dále jen „smlouva o dílo“).
1.2	Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo zavázal provést pro objednatele dílo vymezené ve smlouvě o dílo. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že některé komponenty, které jsou nezbytné pro správnou funkci a provoz vzduchotechniky, zcela chybí nebo je jejich umístnění odlišné oproti prováděcí dokumentaci, která vycházela z předané dokumentace skutkových stavů po předchozích rekonstrukcích. Konkrétně se jedná o zcela chybějící protipožární klapky ve stávajícím potrubí VZT a odlišné umístění potrubí VZT. Chybějící požární klapky je nutné z bezpečnostních důvodů doplnit nad rámec původně uvažovaného rozsahu díla a odlišné umístění potrubí VZT je nutné dodatečně projekčně zpracovat. S ohledem na výše uvedené okolnosti je nutné rovněž změnit termín plnění uvedený ve smlouvě o dílo.    
1.3	Uzavření tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
  

II. PŘEDMĚT DODATKU
2.1 Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se mění v souladu s popisem změn uvedeným ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2.2 Smluvní strany se dohodly, že odst. 3.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 15. 10. 2020.“
2.3 Smluvní strany se dohodly, že odst. 5.1 smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:
„Cena za řádné provedení díla je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Za řádně provedené a bezvadné dílo se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla bez DPH celkem 9 684 259,00 Kč

DPH bude hrazena podle příslušných právních předpisů.“
2.4 Položkový rozpočet díla se mění v souladu se změnovým listem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
Tento dodatek nabývá platnosti dne jeho podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Změnový list PS.04 a nákres

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Za objednatele:

V Praze dne 22.9.2020



_________________________
Švandovo divadlo na Smíchově
Mgr. Daniel Hrbek Ph. D., ředitel 
	Za zhotovitele:

V Újezdě u Brna dne 17.9.2020



_________________________
EST Stage Technology, a.s.
Ing. Ladislav Vilímek, statutární ředitel
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