
Dodatek č. 3 
ke smlouvě o dílo na „Stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 277 – Bedřichov 
u Jablonce nad Nisou“ uzavřené dne 7.4.2020 mezi: 
 
Horská služba ČR, o.p.s.  
sídlo: 543 51 Špindlerův Mlýn 260  
zastoupena Patrikem Jaklem, ředitelem  
IČO: 27467759 DIČ: CZ27467759 
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 
Číslo účtu: 171922771/0600 
Tel: 272 658 553  
Zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného KS v Hradci Králové sp. zn. O113 
Zástupce objednatele ve věcech technických, realizace, s právem odsouhlasení fakturovaných částek 
a převzetí díla: Ing. Ondřej Kasper, tel.: 731 601 607, e-mail: ondrej.kasper@luftiga.cz  
(dále jen objednatel) 
na straně jedné  
 

a 
 

TM COMPLET s.r.o.  
se sídlem: Praha 5, Mrázovka 1098/9, PSČ 15000  
zastoupena: Milanem Volným  
IČ: 24120618 DIČ: CZ24120618  
tel.+420 777 251 799, e-mail: milan.volny@volny.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č. ú. 107-7613600297/0100  
Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze sp.zn. C149451  
Zástupce zhotovitele ve věcech technických: Tomáš Keltner  
(dále jen zhotovitel) na straně druhé 
 
upravující v souladu s ust. § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., na základě požadavků 
objednatele a nad rámec smlouvy o dílo na stavební úpravy provozního objektu Horské služby č.p. 
277 – Bedřichov u Jablonce nad Nisou čl. I. Předmět smlouvy a čl. III. Cena díla a platební podmínky.   
 

Preambule 

Dodatek se sepisuje na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu 
předmětu díla.  
Podkladem pro vyhotovení tohoto Dodatku je Změnový list č. 8. 
 

I. Předmět smlouvy 
Předmět smlouvy se rozšiřuje o stavební dodávky specifikované na změnovém listě 8.  
Nově zjištěné změny jsou specifikovány v níže uvedeném změnovém listě: 
 
1) Změnový list č. 8 (vydaný dne 5.8.2020) 
Přeložky ke stropnicím 2NP-statik, ocelové rámy ztužení krovu 2NP-statik, výměna dřevěných sloupů 
příček za subtilnější ocelové - rozšíření chodby a dodržení; ocelové příložky zesílení vazných trámu 2NP 
-statik; tepelná izolace EPS200 podlahy garáže (přímý styk se skalním masívem možnost promrzání); 
příplatek za použití střešní krytiny PREFA PREFALZ s ohledem na klimatické podmínky a životnost 
konstrukce; dodatečná přizdívka ochrany hydroizolace stěn garáže vč. zvýšení vytažení hydroizolace s 
ohledem na boční styk se skalním masivem; vyrovnání betonovou mazaninou stropní konstrukce 2NP-
nerovnosti stropních nosníků; dodatečné drenážování podloží garáže s ohledem na vzlínání tlakové 
vody skalním podložím; přepočet podlahové stěrky garáže. 
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Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 546 261,98 Kč bez DPH. 
 
2) Změnový list č. 9 (vydaný dne 5.8.2020) 
Elektroinstalace silnoproud, PC síť. 
Vliv změny na změnu termínu dokončení: Ne 
Změna ceny díla: Zvýšení celkové ceny díla, po započtu snížení ceny díla, o 76 202,- Kč bez DPH. 
 
 

III. Cena díla a platební podmínky 
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 
 
Cena dle smlouvy:        12 809 699,- Kč bez DPH  
 

Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 1-5:          808 738,- Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnových listů č. 6-7:      975 442,-Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 8:           546 261,98Kč bez DPH 
 
Cena víceprací po odečtu méně prací dle Změnového listu č. 9:              76 202,- Kč bez DPH 
 
Celková cena díla:    15 216 342,98 Kč bez DPH 

               3 195 432,03 Kč DPH 21% 

                 18 411 775,-- Kč včetně DPH 

 
Závěrečná ustanovení 

1) Tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech s platnosti originálu, z nichž 
dva náleží objednateli a jeden zhotoviteli. 
2) Ostatním části smlouvy zůstávají v platnost. 
3) Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a 
nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě 
jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na 
důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy. 
  
Nedílnou součástí dodatku č. 3 smlouvy jsou přílohy: 
 
Příloha č. 1 - Změnový list č. 8 
Příloha č. 2 - Změnový list č. 9 
 
 
V Praze dne    7.9.2020     V Bedřichově dne 8.9.2020 
  
 
 
 
……………………………………     ……………………………………  
Horská služba ČR, o.p.s.     TM COMPLET s.r.o.  
objednatel      zhotovitel 
 


