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EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj 
OP Životní prostředí

PŘÍRODY A KRAJINY 
ČESKÉ REPUBUKY

Číslo jednací: 13426/SOPK/20

DODATEK C. 1

ke smlouvě o dílo č. 03402/SOPK/20 ze dne 12. 3. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Telefon:

(dále jen „objednatel”)

a

1.2 Zhotovitel
JC Forestgang s.r.o.
Sídlo: č.p. 74, 687 33 Veletiny
Zastoupený: Janem Cimalou, jednatelem
Bankovní spojení: Fio banka a.s., č.ú. 2601734463/2010
IČO: 08755779
DIČ: CZ708755779
zapsaný v obchodním' rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C115285
Telefon:
E-mail: 

(dále jen „zhotovitel”)



II.

2.1 Z důvodu prodloužení administrace schválení přidělení finančních prostředků na realizaci 
managementového opatření na CHKO Pálava Přírodní rezervace Svatý Kopeček, dílčí 
zakázka SKO-J z Operačního programu Životní prostředí, a tím pozdějšímu nabytí 
účinnosti Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“). Část díla 1 opatření SKO-2019-001 (původně V do 
31. 5. 2020) se posouvá na VIII-IX (od 28. 8. 2020 do 28. 9. 2020). Část díla 2 opatření 
SKO-2020-001 (původně VI-VII do 15. 7. 2020) se posouvá od X- XI (do 28. 11. 2020). 
Část díla 2 opatření SKO-2020-010 se posouvá od XI - XII (do 28. 12. 2020). Ostatní 
části díla 3, 4 a 5 zůstávají beze změny.

III.

3.1 Příloha č. 2 Smlouvy o dílo se nahrazuje dokumentem tvořícím přílohou č. 1 tohoto 
Dodatku.

IV.

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 
jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených 
právních předpisů souhlasí.

4.3Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 
strany.

4.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti 
Dodatku neprodleně informovat.

4.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři 
stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

4.6 Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 - položkový rozpočet.
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y Praze 22.9.2020 V Veletinách dne 3.9.2020

Objednatel Zhotovitel

RNDr. František Pele 
Ředitel AOPK ČR

Jan Cimala
JC Forestgang s.r.o., jednatel

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 - Chodov
. .. -1-
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SKO-J

část zakázky č. opatření typ opatření
plocha 

(ha)
Redukovaná 
plocha (ha)

pokyny pro realizaci na dané ploie rozmezí, termín dokončení
Cena za hektar redukované 

plochy (KČ bez DPH)
Cena za hektar redukované 

plochy (Kč ví, DPH)

cena celkem (Kč bez | 

DPH)
cena celkem (Kč vč.

DPH)

tttotl. (rok 2019)* SKO-2019-001
Likvidace invazních a 
expanzivních roetíto - výřez

4,2554 1,617052
odstranění náletu (do 1Ocm průměru kmene na 
řezné ploše pařezu),na cca 33% celkové rozlohy 
opatření

VMMX (28.8.2020 - 28.9.2020) 208725,00 252 557,23 337 519,16 408398,21

feafcemč.1 337 519.l3 408 396,21

Část 2. (rvk 2020)

SKO-2020-001 Sečení křovinořezem 4,2554 2,55324
sečeni křovinořezem, 40% rozsahu plochy 
ponechat bez zásahu formou roztroušené 
mozaiky

X-XI (28.11.2020)

“f

21 175,00 25621,75 54 064,82 65418.46

SKO-2020-010
Likvidace invazních a 
expanzivních rostíin - aplikace 
herbicidu

4,2554 2,1277
šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu 
zmlazujících náletových dřevin, předpoklad 
výskytu na 50% plochy

XI-XII (28.12.2020) 29 040,00 35 138.4C 61 788,41 74 763,98

Celkem čJ 115 853,27 140182,45

Část 3, (rok 2021)

SKO-2021-001 Sečení křovinořezem 4,2554 2,55324
sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy 
ponechat bez zásahu formou roztroušené 
mozaiky

V-VH (15.7.2021) 21175,00 25 621,75 54064,82 65418,48

SKO-2021-010
Likvidace invazních a 
expanzivních roetfin - apfikace 
herbicidu

4,2554 1,27662
šetrné apl&ace herbicidu na listovou plochu 
zmlazujících náletových dřevin, předpoklad 
výskytu na 30% plochy

VHMX (15.9.2021) 29040,00 35138,45 37 073,04 44 858,35

CatamčJ 91 137,95 110276,85

část 4. (rok 2022)

SKO-2022-001 Sečeni křovinořezem 4,2554 2,55324
sečení křovinořezem, 40% rozsahu plochy 
ponechat bez zásahu formou roztroušené 
mozaiky

V-Vll (15.7.2022) 21 175,00 25621,75 54 064,86 65418,46

SKO-2022-010
Likvidace invazních a 
expanzivních rostlin - aplikace 
herbicidu

4,2554 0,83831
šetrná aplikace herbicidu na listovou plochu 
zmlazujících náletových dřevin, předpoklad 
výskytu na 15% plochy

VHMX (15.9.2022) 29040,00 35 138,40 18 536.52 22429,19

Celkem 6.4 72 601,38 87 847,67

část 5. (rok 2023)

SKO-2023-001 Sečeni křovinořezem 4,2554 2,55324
sočení křovinořezem, 40% rozsahu plochy 
ponechat bez zásahu formou roztroušené 
mozaiky

V-VH (15.7.2023) 21175,00 25621,75 54 064,86 65418,46

SK02023-010
Likvidace invazních a 
expanzivních rostlin - aplikace 
herbicidu

4.2554 0,42554
šetrní apfikace herbicidu na listovou plochu 
zmlazujících náletových dřevin, předpoklad 

výskytu na 10% plochy
VHMX (15.9.2023) 29040,00 35138,45 12 357.68 14 952,79

Ce*emč£ M 422^4 •0371,27

Celkem 683 534,27 827 076,47

rok 2019 uveden z důvodu návaznosti na předcházející veřejnou zakázku, plnit se bude v roce 2020 dle harmonogramu


