
DODATEK KE SMLOUVÉ O DíLo 
„Opařany - střed, veřejné osvětlení“ 

Číslo Smlouvy objednatele 19022020 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona číslo 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezı 
smluvními stranami: 

článek I. 

Smluvní strany 

Objednatel: Obec Opařany 
se sídlem : Opařany 30, 391 61 Opařany 
zastoupený : lng. Andreou Ruckou, starostkou 
IČ : 00252638 
DIČ : CZ00252638 
bankovní Spojení : Komerční banka, a.S., Tábor 

číslo účtu: 3129301/0100 

Zhotovitel: Služby Města Milevska, spol. S r.o. 
se sídlem : Karlova 1012, 399 01 Milevsko 
zastoupený : lng. Bc. Davidem Lukešem, jednatelem
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IČ : 49061186 
DIČ : CZ49061186 
bankovní Spojení : ČSOB, a.S., číslo účtu: 132064794/0300 

se dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1, kterým se mění čl. 3. Doba plnění, bod 3.1., a to 

následovně: 

3.1. Dílo bude provedeno v termínech dle požadavku objednatele a odsouhlasenych 
Zhotovitelem takto: 

článek 3. 
Doba plnění 

Popis Termín 
Předání a převzetí staveniště 18. 05. 2020 
Zahájení stavebních prací 25. 05. 2020 
Dokončení stavebních prací 13.11. 2020 
Předání a převzetí díla 20.11. 2020 
Počátek běhu záruční lhůty 20.11. 2020



Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Vyhotovuje se ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno potvrzené vyhotovení. 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě O dílo před jeho 
podpisem přečetly, S jeho obsahem souhlasí a tento je sepsán podle jejich pravé a Skutečné vůle, 
srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

Uzavření tohoto dodatku č.1 schválila Rada obce Opařany dne 23.09.2020 usnesením č. RO 
33/2020. 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
V Opařanech, dne 24.09.2020 V Milevsku, dne 

lng. Andrea Rucká, lng. Bc. David Lukeš 
starostka obce Opařany jednatel
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