
         Smlouva o dílo - dodatek č. 1
č. zhotovitele  674/2020


           č. objednatele SML 2020-016.1-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
Název zakázky:             TOVAČOV, ZVOLENOV – oprava kanalizace
I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

Všeobecná stavební Přerov spol. s r.o.
Pod Lapačem 229/29, 750 02 Přerov XII - Žeravice
Zastoupený          
: Petrem Zdráhalem – jednatelem společnosti 

IČO


: 46581367
DIČ


: CZ46581367
Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxx


Telefon

: xxxxxxxxxxxx
E-mail                        :  xxxxxxxxxxxx
Zápis v obchodním rejstříku vedený Krajským soudem v Ostravě, v oddíle C, vložce č. 3500


(dále jen zhotovitel)

1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

Tímto Dodatkem č. 1 se v souladu s ujednáním v článku XX. odst.20.1. Smlouvy o dílo mění 
část textu výše citované Smlouvy.

Předmětem dodatku č. 1 je upřesnění ceny díla TOVAČOV, ZVOLENOV – oprava kanalizace v čl. V „Cena díla“ z důvodu změny rozsahu předmětu díla.

Méněpráce:
· odpočet oprav komunikací 
· odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek 
· v rozsahu dle přílohy č.1 dodatku č.1

Vícepráce:

Z důvodu těsného souběhu vodovodního potrubí AC DN 80 s kanalizací a vzniku poruch vodovodu při provádění stavby bylo nutné opravit  stávající vodovodní potrubí výměnou v délce 74,2 m za porubí nové z tvárné litiny DN 80 s propojením na stávající vodovodní řady v rozsahu dle přílohy č.2 dodatku č.1.
V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 
Původní cena díla


1 386 154,41  Kč bez DPH
Cena méněprací



  - 231 609,31 Kč
(cena opravy kanalizace)
Cena díla snížená o méněpráce-
1 154 545,10 Kč            
Cena víceprací



 + 323 366,09 Kč
(cena opravy vodovodu)
Cena díla navýšená o vícepráce
1 477 911,19 Kč

Cena díla bez DPH dle dodatku č.1
1 477 911,19  Kč

Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele.

XXI. Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

Obě smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele 674/2020, č. objednatele SML2020-016-Ko ze dne 25.6.2020.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele č. 674/2020, č. objednatele SML2020-016-Ko, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se. 

V Přerově dne  24.8.2020                                              V Přerově dne 24.8.2020


Za zhotovitele:    




    
Za objednatele:

………………….……………                                                      ………………………….


Petr Zdráhal

         Ing. Miroslav Dundálek 
       jednatel společnosti  



          
             ředitel společnosti
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