2020/5091/NM
Dodatek č. 2
ke Smlouvě o návrhu a odborných autorských službách při zpracování multimediální a technologické části 360° projekce („Časozdviže“) do stálé expozice s tématem „Dějiny 20. století“
č. 190756

Preambule
Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2019 výše uvedenou smlouvu. Z důvodu nutné součinnosti a koordinace plnění se zhotovitelem stálé expozice, jehož vlastní plnění vyplývající z jeho dodavatelské smlouvy časově nekoresponduje s předpokládaným odhadem, se smluvní strany dohodly na úpravě plnění výše uvedené smlouvy v termínu a postupu předání díla.

1. Smluvní strany
Objednatel:
Národní muzeum, příspěvková organizace
Sídlo:		Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
IČO:		000 23 272
DIČ:		CZ00023272
Číslo účtu: 	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zástupce:	PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
(dále jen jako „Objednatel“) 

Autor:
Akad. arch. Daniel Dvořák
Sídlo:		Na Skalce 376, 281 66 Jevany
IČO:		16511875
DIČ:		CZ5402051754
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „Autor“) 
2.

1. Článek 5. Práva a povinnosti smluvních stran odstavec 5.7. se mění a po změně zní takto:
Autor je povinen poskytovat své služby tak, aby První část Díla byla dokončena do 31. 1. 2021 a Druhá část Díla do 15. 9. 2020. V případě překážek vzniklých na straně Objednatele nebo jím zajišťovaných dodavatelů, které znemožní Autorovi dodržet harmonogram realizace je Autor oprávněn posunout termín dokončení Díla nebo jeho částí o tolik dnů, o kolik dnů byl při své činnosti těmito překážkami zdržen. O vzniku takové překážky musí Autor Objednatele neprodleně písemně informovat.
Objednatel souhlasí s předáním a zavazuje se převzít součásti První části Díla, která je autorem      připravena k termínu 15. 9. 2020 v podobě připravené pro instalaci a finální dokončení po dokončení stavební přípravy projekčního tubusu. Předání se uskuteční k datu 15. 9. 2020 na základě písemné výzvy Objednatele. Druhá část Díla bude kompletně předána k datu 15. 9. 2020.
Objednatel se zavazuje informovat Autora v předstihu jednoho měsíce o termínu zahájení instalace a dokončení První a Druhé části Díla v předmětné expozici.  

2.	Článek 8. Odměna odstavec 8.5. se mění a po změně zní takto:
a) Beze změny
b) Druhá splátka ve výši 45% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 6 208 876,50 Kč (šest milionů dvě stě osm tisíc osm set sedmdesát šest korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po prezentaci technické části První části Díla (bez instalace v prostoru expozice) a řádném provedení Druhé části Díla (dále jen „Druhá část odměny)“,
c) Třetí splátka ve výši 5% z celkové odměny dle čl. 8, odst. 1a) této smlouvy, tj. 689 808,50 Kč (šest set osmdesát devět tisíc osm set osm korun českých a padesát haléřů) bez DPH bude Autorovi uhrazena po řádném dokončení (instalaci v místě expozice) První části Díla (dále jen „Třetí část odměny)“,
d) Beze změny.


3.
1. Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající. 
3. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.




	V Praze dne 
	V ………………………..  dne 

	
______________________________________
	
______________________________________

	Za Objednatele
PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.,
generální ředitel
	Autor
Akad. arch. Daniel Dvořák





