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Číslo smlouvy objednatele: K - OAKM/2/2020
Číslo smlouvy zhotovitele: 528/2020
	Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

OA Kroměříž – oprava kotelny a otopného systému školy

 uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby:

1.1. Objednatel


:
Obchodní akademie Kroměříž

Sídlo
:
Obvodová 3503/7, 767 01 Kroměříž

Statutární orgán
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel

Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel
b) ve věcech technických
:
PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel 

IČO
:
634 58 730

DIČ
:
neplátce DPH

Bankovní ústav
:
Komerční banka Kroměříž

Číslo účtu
:
86-2969350257/0100

Tel. 
:


E-mail
:


1.2. Zhotovitel


:
PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. 

Sídlo
:
Podvalí 629, 752 01 Kojetín 

Statutární orgán
:
Ing. Leoš Ptáček, jednatel 

Zapsán v obchodním rejstříku
:


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
:
 Michal Peterka, MBA
 

b) ve věcech technických
:
 Ing. Richard Pavlík, MBA



IČO
:
 258 96 873
DIČ
:
 CZ25896873
Bankovní ústav
:
 Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu
:
 2544562/0800
Tel. / Fax
:
 581 761 095
E-mail
:
 ptacekps@ptacekps.cz
ID DS
:
 ig9cpq7
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.07.2020 na akci:
        „OA Kroměříž – oprava kotelny a otopného systému školy“

(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je:

2.2.1. provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

2.2.2. změna u objednatele na neplátce daně z přidané hodnoty (DPH)

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku:
116.419,45 Kč bez DPH

(slovy: stošestnácttisícčtyřistadevatenáctkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů)
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1    Čl. 2.2 Dílem se rozumí: se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.2.3., který zní:
2.2.3. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří   

          nedílnou součást této Smlouvy.

3.2    Čl. 2.3 Vzhledem ke změně u objednatele na neplátce daně z přidané hodnoty se mění bod 2.3. a po změně zní:
2.3 Plnění, které je předmětem této smlouvy, bude používáno pro výkon veřejnoprávní činnosti a budou se na něj vztahovat příslušná ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH).

4. CENA DÍLA

4.1. Čl. 4, odst. 4.2 se mění a po změně zní:
4.2 Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:

3,237.518,45 Kč bez DPH
(slovy: třimilionydvěstětřicetsedmtisícpětsetosmnáctkorunčeskýchčtyřicetpěthaléřů)
679.878,88 Kč DPH 21 %

3,917.397,33 Kč včetně DPH
(slovy: třimilionydevětsetsedmnácttisíctřistadevadesátsedmkorunčeskýchtřicettřihaléřů)
5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1   
Čl. 22, odst. 22.8. se doplňuje o text:


Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.

6.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb..
6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
V Kroměříži, dne: 21.09.2020                                    V Kroměříži, dne: 21.09.2020

Objednatel:
Zhotovitel:

PhDr. Mojmír Šemnický, MBA
Michal Peterka, MBA

ředitel školy
jednatel
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