
                                Změnový list č. 5   

Název stavby:  „MONO - město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :              Změna umístění vstupu PI potrubí do lázní - úprava trasy před vstupem 

Stručný popis změny:         PI potrubí vstupující do objetu podle RPD vyžadovalo rozsáhlé 
stavební úpravy technického zázemí. Odbočením trasy do prostoru suterénu kotelny vystupuje PIP 
do volného prostoru suterénu kotelny 

Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  30. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 17.776,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.M

O: D 1.2_1

R: D 1.2.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 2 872,27

6
132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 

1000 m3
m3 3,60000

549,42 1 977,91

1*1,2*3 : 

3,60000

8
162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 1,20000

146,91 176,29

3,6/3 : 

1,20000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,20000 19,11 22,93

3,6/3 : 

1,20000

12
175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, 

uloženou do 3 m
m3 1,20000

579,28 695,14

1,20000

1,20000

Díl: 8 Trubní vedení 14 903,65

42
867261008 Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 100  

vnějšího průměru D 200 mm
kus 4,00000 939,87

3 759,49

43 55271507 montáž spojka předizolovaného potrubí D 200mm kus 4,00000 1 357,72 5 430,89

R M Montáž SXB ohyb DN100/*200 2,00000 1 075,00 2 150,00

R D Dodávka SXB ohyb DN100/*200 ks 2,00000 1 781,63 3 563,26

17 775,92CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek

Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"

VENKOVNÍ ROZVODY

Rozvod CZT - ZMĚNOVÝ LIST Č. 5

Smluvní cena


