
                                Změnový list č. 11   

Název stavby:  „MONO město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :                                         Táhlé ohyby na PI potrubí  

Stručný popis změny: Na trase PI potrubí byly ohyby vytvářené ohýbáním přímých trubek ve 
výkopech z důvodu vyšší bezpečnosti pevnostních parametrů potrubí nahrazeny táhlými 
rádiusovými ohyby od výrobce. 

Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

30. 7. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  30. 7. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 53.248,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S: MX20/01.M

O: D 1.2_1

R: D 1.2.1.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 53 248,48
R 55271125 Náhrada za radiusové trubky DN 150/250 m -72,00000 1 344,91 -96 833,52

R Dodávka radiusové trubky DN150/*250 m 72,00000 2 189,50 157 644,00

R 2500 PI ohyb 22°168/*250 sig. S1 ks -2,00000 3 781,00 -7 562,00

53 248,48CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek

Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT MONOVÝROBA"

VENKOVNÍ ROZVODY

Rozvod CZT - ZMĚNOVÝ LIST Č. 11

Smluvní cena


