
                                Změnový list č. 16   

Název stavby:  „MONO město Boskovice“ 

Objednatel:  
 

Zhotovitel:  

 Služby Boskovice, s.r.o. 

U Lázní 2063/3, Boskovice 680 01 

 TENZA, a.s. 

Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno 

Datum uplatnění změny: 30. 6. 2020   

Název :                  Změna trasy PI potrubí – etáž protlaku u trafostanice 

Stručný popis změny:         Na trase PI potrubí v místě protlaku byl hloubka protlaku větší než byl 
předpoklad a potrubní trasa by byla vedena příliš hluboko. Z tohoto důvodu bylo nutné v místě 
vstupu do protlaku vytvořit etáž.  

Předložena kalkulace:            

ano 

Termín pro předložení kalkulace: 

31. 8. 2020 
 

Uplatňované práce v tomto změnovém listu jsou změnou oproti předané projektové dokumentaci 
nebo cenové kalkulaci z uzavřené SoD č. objednatele   č. zhotovitele S200156 

Souhlas s výše popsanou  změnou 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

Cenová a termínová kalkulace předložena:  31. 8. 2020  

Cenová a termínová kalkulace odsouhlasena:    

Vliv změny na cenu: 50.997,- Kč (bez DPH) 

Vliv změny na termín: NE  

Konečné odsouhlasení Změnového listu 

Za Objednatele: 

Služby Boskovice, 
s.r.o. 

Za  autorský dozor : 

MIX MAX – 
ENERGETIKA, s.r.o. 

Za  technický dozor : 

Reves, s.r.o. 

Za Zhotovitele: 

TENZA, a.s. 

       

 



S:

O: D 1.2_1.2

R: D 1.2.1.0

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 8 Trubní vedení 50 996,77

44 867311009 Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 150  
vnějšího průměru D 250 mm

kus 8,00000 939,87 7 518,99

45 552715071 montáž spojka předizolovaného potrubí D 250mm kus 8,00000 1 357,72 10 861,79

46 R Dodávka PI ohyb DN150/*250 2 x 2 m ks 2,00000 6 600,00 13 200,00

46 R Dodávka PI ohyb DN150/*250 1 x 2 m ks 2,00000 5 050,00 10 100,00

47 R Montáž PI ohyb DN150/*250 ks 4,00000 1 579,00 6 316,00

48 R RTG  kontrola svarů ks 2,00000 1 500,00 3 000,00

50 996,77CELKEM

Položkový soupis prací a dodávek
Zásobování teplem a elektrickou energií - BOSKOVICE, STŘED "PROJEKT 

MONOVÝROBA"

VENKOVNÍ ROZVODY

Rozvod CZT - ZMĚNOVÝ LIST  č.16 etáž nastoupání protlak

Smluvní cena


