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Správa železnic, státní organizace 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, spisová značka A 48384 

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 
www.spravazeleznic.cz 

Oblastní ředitelství Praha  
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

 
 

 

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
Název zakázky: „Oprava trati v úseku odb. Skály - 
Čakovice“  

Smluvní strany:  

Správa železnic, státní organizace  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
zastoupena: Ing. Vladimírem Filipem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha, 

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7 

Osoby zmocněné jednat: 
 a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek 

Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto 
dodatku) 

 
Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 
Partyzánská 24 
170 00 Praha 7 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: 645 300 011 / 2020 

a 
EDIKT a.s.  
se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice 4  
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, 
spisová značka B 904  
bank. spojení: XXX  
zastoupena:  Ing. Pavlem Štindlem, předsedou představenstva 
  Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva 
  Pavlem Dolanským, členem představenstva 
  CBCZ group a.s., členem představenstva 
  při výkonu funkce zastupuje: Ing. Jan Velikovský  

Korespondenční adresa:  
EDIKT a.s. 
Rudolfovská tř. 461/95 
370 01 České Budějovice 4 

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 127 / 20 039 / 210 

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 15. 07. 2020 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).  
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1. Úvodní ustanovení 

1.1 Smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení čl. 6 – Závěrečná ustanovení, bodu 6.3 
uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku. 

2. Předmět dodatku 

2.1 Změny dle změnového listu č. 1 (ZL1) 

Cena díla (bez DPH) -  se doplňuje a mění takto: 

  

Cena původní celkem bez DPH:  24 679 848,00 Kč 
 
Vícepráce celkem bez DPH:  300 672,84 Kč 
Méněpráce celkem bez DPH:  -159 246,99 Kč 
 
Nová cena celkem bez DPH: 24 821 273,85  Kč 
 
Zdůvodnění 

1) Položky č. 14, 15, 16 (SO 01); 65, 66, 67 (SO 02); 17, 18, 19 (SO 03) – Při opravě 
bezstykové koleje bylo v souladu s předpisem S3/2 nutné provedení odlišného množství 
svařování kolejnic termitem a umožnění volné dilatace kolejnic v jednotlivých stavebních 
objektech, než bylo předpokládáno. Přímý vliv na změnu objemu jednotlivých položek 
má počet a délka defektoskopických vad. 

2) Položky č. 40, 41, 52 (SO 02) – Při dodání užitých výhybek objednatelem bylo zjištěno, 
že na vybraných výhybkách zádržné opěrky proti putování jazyka jsou již namontovány. 
Při přípravě zadání nebylo známo odkud a s jakým vybavením budou výhybky dodány. 

3) Položka č. 76n – Při opravě kolejí za koncem opravovaných výhybek bylo nutné z důvodu 
jejich polohové úpravy posunout přechodové kolejnice S49/R65. Pro napojení kolejnic do 
stávajícího stavu v souladu s předpisem S3/2 bylo nutné provedení svařování kolejnic 
tvaru R65 termitem. 

4) Položka č. 77n – Z důvodu rozdílného tvaru železničního svršku mezi vloženou výhybkou 
č. 9 (náhrada A za S49) a vlečkovou výhybkou P1 (A) bylo nutné kolejnice spojit 
přechodovým svarem. V průběhu přípravy stavby bylo předpokládáno vložení užitých 
přechodových kolejnic, v průběhu stavby byl u nich však zjištěn špatný technický stav.  

5) Položka č. 78n – Z důvodu stísněních poměrů za srdcovkou výhybky č. 10 bylo nutné při 
zřizování BK použít odlišnou technologii svařování kolejnic, než bylo předpokládáno. 
Svařování bylo nutné provést elektrickým obloukem v souladu s předpisem S3/2. 

3. Další ustanovení 

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, 
zůstávají v platnosti v původním znění. 

4. Závěrečná ustanovení 

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 3 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho 
nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku 
objednatel obdrží 2 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku. 

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, 
svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si 
nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku. 

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento 
dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou 
uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen 
na dobu neurčitou. 
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4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně 
náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto 
dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že 
se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě 
ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv. 

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v 
důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl 
uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která 
ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní 
strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ 
jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou 
újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu 
předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany 
obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou 
za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, 
že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny 
definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 
občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto 
označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li 
dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti 
uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření. 

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Vyčíslení víceprací a méněprací  
 

 

V Praze dne 24. 09. 2020 V Českých Budějovicích dne 16. 09. 2020  
Objednatel Zhotovitel  

 

 

          

Ing. Vladimír Filip, v. r. Ing. Pavel Štindl, v. r.     Ing. Jan Velikovský, v. r. 
Ředitel předseda představenstva    CBCZ group a.s.  
Oblastní ředitelství Praha EDIKT a.s.           člen představenstva 
   
  

 

 

 

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne ……………………………………… 



Příloha č. 1
                                     Sledované období - rok: 2020

                                     Název stavby:
                                Název fakturačního celku:

Měrná Celkový Cena za Celková cena

jedn. počet jednotek jedn. dle SOD bez DPH

dle SOD Kč Kč

14 5910040420

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 2172,000 -85,000

15 5910040320

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 2172,000 -85,000

16 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 84,000 1,000

40 5961170060 Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk ohnutý kus 4,000 -2,000

41 5961170065 Zádržná opěrka proti putování (komplet pro jazky i opornici) S49 R190 pro jazyk přímý kus 4,000 -2,000

52 5910132030
Zřízení zádržné opěrky na jazyku i opornici. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vrtání 

otvorů a montáž. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.
pár 8,000 -6,000

65 5910040320

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1540,000 -296,000

66 5910040420

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 1540,000 -296,000

67 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 130,000 -16,000

76n 5910020020 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. R65 svar 0,000 16,000

77n 5910020340 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A svar 0,000 2,000

78n 5910025130 Svařování kolejnic elektrickým obloukem svar jednotlivý tv. S49 svar 0,000 1,000

17 5910040320

Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 4664,000 116,000

18 5910040420

Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek rozdělení 

pražců "d". Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné 

prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou 

obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.

m 4664,000 116,000

19 5910020030

Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49. Poznámka: 1. V 

cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž 

upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální 

kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru 

ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.

svar 210,000 34,000

24 679 848,00

-159 246,99

300 672,84

24 821 273,85

SOUPIS POLOŽEK S VYČÍSLENÍM MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

SO 01 - odb. Skály - Satalice

SO 02 - žst. Satalice 

Fakturované položky Méněpráce Vícepráce 

p
o

l.
č.

Kód položky Popis položky množství cena množství cena

SO 03 - Satalice - Čakovice

Cena dle SOD

Méněpráce celkem

Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice
Oprava trati v úseku odb. Skály - Čakovice

Vícepráce celkem

Nová cena včetně dodatku

Celkem : -159 246,99 300 672,84 

141 425,85 Rozdíl :
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