
DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020  
 

 
uzavřený podle ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy  

o dílo č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020 ve smyslu ustanovení § 1901 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  

 
(dále jen „občanský zákoník“) (dále také jen „dodatek“): 

 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
(dále jen „objednatel“) 

a 
 

 
Krakatoa Consulting s.r.o.   
se sídlem: Ruská 1240/176, Vršovice, 100 00 Praha 10 
IČO: 037 23 933   
DIČ: CZ03723933  
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 236751   
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.   
č.ú.: 3817970339/0800   
zastoupena: Ing. Liborem Čadou, jednatelem  
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/TECH/2020 ze dne 2. 8. 2020. 
 
 

I. 
Úvodní ustanovení a předmět dodatku 

 
1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 8. 2020 smlouvu o dílo č. 017/TECH/2020 (dále jen 

„smlouva“), kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj 
náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo spočívající v realizaci drátkobetonové 
desky o tl. 130-160 mm dle cenové nabídky obsahující technologický postup realizace 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Revitalizace 
povrchů základů bývalého Bruselského pavilonu – realizace betonové desky“ a 
závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo 
zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě. 

  



Stránka 2 z 4 

 

 
1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy sjednaly smluvní strany 

možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají 
v níže uvedených článcích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení 
smlouvy. 

 
1.3 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento 

dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. 
Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se 
všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku 
ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného 
právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se 
prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým 
nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím 
vzniklou v plném rozsahu. 
 

1.4 Předmětem dodatku je úprava doby zhotovení díla, ceny díla a jeho rozsahu, neboť od 
uzavření smlouvy se vyskytla potřeba nových prací, kdy tyto objednatel nemohl při 
uzavírání smlouvy objektivně předvídat i přesto, že jednal s náležitou péčí. V důsledku 
těchto změn dochází k navýšení celkové ceny v souhrnu o 91 005,60,- Kč bez DPH. 
Vzhledem k tomu, že si smluvní strany dohodly prodloužení díla již před původním 
termínem, níže deklarují a potvrzují si původní dohodu. 

 

II. 
Změna článku III. smlouvy  

(Doba zhotovení díla) 
 

2.1  Čl. III., odst. 3.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem: 

 
  „3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději  

do 30. 9. 2020.“ 
 
 

III. 
Změna článku V. smlouvy  

(Cena díla) 
 

3.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3, a čl. XII., odst. 12.3 smlouvy, se sjednává cena za 

vícepráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.  

 

3.2. Cena víceprací je stanovená na základě změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí 

tohoto dodatku jako jeho příloha. 

 

Celková cena za vícepráce činí: 91 005,60 Kč bez DPH. 
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 110 116,78 Kč 
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3.3. Čl. V., odst. 5.1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků se ruší a nahrazuje se tímto 

textem: 

 
  „Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi 

smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného 
ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.  

 
 

Celková cena bez DPH činí: 1 311 666,60 Kč 
(slovy: jeden milión tři sta jedenáct tisíc šest set šedesát šest  

korun a šedesát haléřů českých) 

DPH (sazba 21 %) činí: 275 449,99 Kč 
(slovy: dvě stě sedmdesát pět tisíc čtyři sta čtyřicet devět korun  

a devadesát devět haléřů českých) 

 
Celková cena včetně DPH činí: 1 587 116,59 Kč 

(slovy: jeden milión pět set osmdesát sedm tisíc jedno sto šestnáct korun  
padesát devět haléřů českých).“ 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.  
 
4.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 

ustanovení občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů. 
 
4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným 

orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení 
považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou 
nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z 
okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu 
tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové 
dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není 
možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
4.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich 

svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
4.6 Tento dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
 
4.7 Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel. 
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4.8 Přílohy:  

1) Změnový list č. 1 
 
V Praze, dne ...........................   V Praze, dne ...........................  
 
 
 
………………….........…………….   ………………….........…………….  
Výstaviště Praha, a.s.    Krakatoa Consulting s.r.o. 
Tomáš Hübl      Ing. Libor Čada 
předseda představenstva    jednatel 
        
        
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný 
místopředseda představenstva 


