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A. SMLOUVA A JEJÍ VÝKLAD

1. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL

Obchodní firma Ostrovská teplárenská, a.s.
se sídlem Ostrov, Mořičovská 1210, PSČ: 363 01

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka 393 

jednající Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstva
Ivan Pavelek, člen představenstva 

osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:

smluvních

technických

IČ/DIČ

Bankovní spojení: 

ID datové schránky

ZHOTOVITEL

Obchodní firma 

se sídlem

Ing. Tibor Hrušovský, předseda představenstva

Ing. Michal Tajer, vedoucí investičního a obchodního 
úseku

497 90 498 / CZ/49790498

KB, a.s., č. ú. 55403341/0100

vurfiuc

DELAUDA, s.r.o.

Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha 1

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 
275695

jednající Ing. Radek Rosa

osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:

smluvních

technických

adresa obchodního styku: 

IČ/DIČ

Bankovní spojení:

ID datové schránky:

Ing. Karel Pejchar

Ing. Jiří Vonka

Tovačovského 92/2, 130 00 Praha 3 

06077587 / CZ06077587 

115-4456330217/0100 

8fcisma

uzavírají
na základě výsledku zadávacího řízení k zakázce „Ostrovská teplárenská, a.s. - 
Modernizace tepelného zdroje - Kotelna na biomasu s kotlem K5 - 6MWt“, tuto smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 
a objednatel řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit smluvní cenu, a to za 
podmínek dále ve smlouvě uvedených. Účelem smlouvy je zajistit pro objednatele řádné 
a včasné provedení díla specifikovaného ve smlouvě, jeho uvedení do provozu a splnění 
dalších parametrů a povinností dle smlouvy.
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2. DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

2.1. Pro účely smlouvy budou slova a výrazy vykládány a chápány následovně:

"den" znamená kalendářní den od 00.00 hodin do 24.00 hodin, a to kterýkoli kalendářní 
den v roce, bez ohledu na jeho pořadí v týdnu či měsíci či na to, zda je či není 
státním svátkem nebo významným dnem ČR nebo jiného státu.

"dílo" se rozumí souhrn věcí, prací, služeb a případných užívacích práv provedených
zhotovitelem podle specifikací a podmínek, které vyplývají ze smlouvy včetně 
jejich příloh, které tvoří kompletní, provozuschopné, bezpečně a plynule 
provozovatelrié, spolehlivé zařízení, které dosahuje parametry požadované 
smlouvou a slouží účelu použití, který je smlouvou požadován.

"dokumenty smlouvy" znamenají dokumenty uvedené v článku 4 smlouvy.

"garanční měření“ znamená zkoušky prováděné v rámci testu „A“ a „B“ za účelem 
zjištění, zda dílo jako celek nebo jeho určená část je schopno dosahovat 
garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 smlouvy.

"komplexní vyzkoušení" znamená zkoušky prováděné v souladu s článkem 29 smlouvy 
za účelem ověření splnění technických parametrů díla specifikovaných ve 
SMLOUVĚ.

"komplexní zkouška" znamená zkoušku prováděnou v souladu s článkem 29 smlouvy 
za účelem ověření splnění požadavků na provoz, bezpečnost a spolehlivost díla 
specifikovaných ve smlouvě a splnění všech dalších požadavků uvedených ve 
SMLOUVĚ.

"konečné převzetí" je převzetí díla objednatelem po skončení záruční doby v soulaau 
se smlouvou. Je provedeno objednatelem podepsáním protokolů o konečném 
převzetí díla (FAC) vystaveného v souladu se smlouvou.

„měsíc“ znamená kalendářní měsíc od 00.00 hodin prvního dne do 24.00 hodin posledního 
dne příslušného kalendářního měsíce.

"návrh změny" znamená formulář vystavený v souladu s odstavcem 52.2.2 smlouvy, 
kterým je specifikována změna vyžádaná jakoukoli smluvní stranou v souladu 
s článkem 52 smlouvy včetně podmínek jejího provedení.

"objednatel" znamená právnickou osobu, uvedenou v článku 1 smlouvy nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je objednatel 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem objednatele) určenou 
OBJEDNATELEM.

"ověřovací provoz" znamená šesti (6) měsíční provoz díla (pokud nebude dohodnuto 
jinak), plně pod zodpovědností objednatele za účasti zhotovitele v souladu se 
smlouvou, který začíná běžet okamžikem podpisu protokolu o předběžném 
převzetí díla nebo v jiném terminu stanoveném objednatelem v návaznosti na 
provozní možnosti Ostrovské teplárenské, a.s., ne však později než v 12/2021 a 
bude ukončen podpisem protokolu o ukončení ověřovacího provozu díla.

"poddodavatel" je osoba, která byla přímo nebo nepřímo zhotovitelem pověřena 
dodáním jakýchkoli věcí nebo realizací jakékoli části díla pro zhotovitele 
v souladu s článkem 21 smlouvy.

"předběžné převzetí'' znamená převzetí díla objednatelem po úspěšném uvádění do 
provozu a ukončení komplexní zkoušky v souladu s požadavky smlouvy. Je 
provedeno objednatelovým podepsáním protokolu o předběžném převzetí 
díla (PAC), vystaveného zhotovitelem v souladu se smlouvou.
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"projektová dokumentace pro provádění stavby“ nebo "projekt“ znamená
dokumentaci pro provádění stavby ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb. (o dokumentaci staveb), v platném znění, 
zpracovanou do takové hloubky a míry podrobností, že umožní bezvadnou 
realizaci díla.

"smlouva o dílo" nebo "smlouva" je tato smlouva o dílo uzavřená podle § 2586
a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, v platném znění. 
smlouva sestává z dokumentů smlouvy uvedených v článku 4 smlouvy; není- 
li výslovně dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních 
stran ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

"smluvní cena" znamená vzájemně dohodnutou peněžní částku uvedenou ve smlouvě.

"smluvní pokuta" znamená smluvní pokutu dohodnutou ve smlouvě, placenou 
zhotovitelem objednateli v případě porušení povinnosti zhotovitele 
specifikované ve smlouvě nebo placenou objednatelem zhotoviteli v případě 
porušení povinnosti objednatele specifikované ve smlouvě.

"staveniště" je místo blíže specifikované v Příloze 1 smlouvy využívané v průběhu
realizace díla zhotovitelem pro provedení (zejména dodání, instalace, uvádění 
do provozu a odzkoušení) díla.

"test „A" znamená kontroly a zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda dílo jako celek 
nebo jeho určená část je schopna dosahovat garantovaných parametrů 
předepsaných v Příloze 2 smlouvy.

"test „B" znamená kontroly a zkoušky prováděné za účelem zjištění, zda dílo jako celek 
nebo jeho určená část je schopna dosahovat garantovaných parametrů 
předepsaných v Příloze 2 smlouvy.

"ukončení montáže" znamená, že dílo je provedeno podle projektu, montážně
ukončeno (montážní ukončenost dovoluje zahájení uvádění do provozu) a z 
hlediska montážního i stavebního je pevná a čistá, že byly úspěšně provedeny 
předepsané zkoušky „za studená“ a že byla předána objednateli příslušná 
dokumentace, a to v souladu se smlouvou, zejména s článkem 28 smlouvy.

"uvádění do provozu" znamená zprovoznění díla zhotovitelem po ukončení montáže 
a provedení příslušných zkoušek v souladu s článkem 28 smlouvy, uvádění do 
provozu je ukončeno úspěšným provedením komplexní zkoušky.

"záruční doba" je doba, ve které zhotovitel odpovídá za bezchybné provedení a provoz 
DÍLA dle příslušných ustanovení smlouvy. Začíná běžet podpisem protokolu o 
předběžném převzetí díla (PAC) a je ukončena podpisem protokolu o 
KONEČNÉM PŘEVZETÍ DÍLA (FAC).

"zástupce objednatele" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1 (e) smlouvy, 
respektive jakoukoli další osobu jmenovanou objednatelem, aby vykonávala 
dílčí práva nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
objednatelem. Rozsah zmocnění prokáže objednatel nebo zástupce 
objednatele zhotoviteli plnou mocí vystavenou objednatelem.

"zástupce zhotovitele" znamená osobu uvedenou v odstavci 7.1 (f) smlouvy, respektive 
jakoukoli další osobu jmenovanou zhotovitelem, aby vykonávala dílčí práva 
nebo povinnosti delegované na ni v rozsahu zmocnění, uděleného 
zhotovitelem. Rozsah zmocnění prokáže zhotovitel nebo zástupce 
zhotovitele objednateli plnou mocí vystavenou ZHOTOVITELEM.

('
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"zhotovitel" znamená právnickou osobu uvedenou v článku 1 smlouvy nebo jejího 
případného právního nástupce. V procedurálních záležitostech je zhotovitel 
zastupován fyzickou osobou (zástupcem zhotovitele) pověřenou 
zhotovitelem.

"změna“ znamená provedení jakékoli změny nebo úpravy díla a smlouvy, jejichž řízení a 
provedení budou v souladu s podmínkami uvedenými v článku 52 smlouvy.

"změnový příkaz“ znamená příkaz k provedení změny vystavený objednatelem na 
základě odsouhlaseného návrhu změny v souladu s článkem 52 smlouvy.

„hranice díla“ vymezují a jsou pro jednotlivá zařízení, potrubí dána napojovacími místy 
v Příloze č.1, bod 3. Hranice díla

2.2. V případě, že je ve smlouvě stanoveno, že bude vydáno či učiněno jakékoliv sdělení, 
souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování jakékoliv osoby, musí být takové sdělení, 
souhlas, schválení, potvrzení nebo jmenování, nebude-li stanoveno jinak, učiněno 
v písemné podobě, a stejně tak musí být vykládána slova „sdělit, schválit, potvrdit, 
jmenovat“. Tímto jednáním nevznikne dodatek smlouvy. Jakýkoliv takový souhlas, 
schválení, potvrzení nebo jmenování nesmí být bezdůvodně odkládány nebo zdržovány.

2.3. Žádné nevykonání práva objednatele podle smlouvy není a ani nemůže být vykládáno 
jako vzdání se takového práva objednatele nebo vyjádření souhlasu objednatele.

3. PRÁVNÍ VÝKLAD SMLOUVY

3.1. smlouva je uzavřena podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“). Není-li výslovně 
dohodnuto jinak, vztahuje se na úpravu práv a povinností smluvních stran ustanovení 
§ 2586 a následující občanského zákoníku, a to přiměřeně i tehdy, pokud urč:tá část plnění 
nemá povahu díla dle občanského zákoníku.

3.2. smlouva vychází ze zákonů a ostatních obecně závazných právních předpisů vztahujících 
se k dílu platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.

3.3. Pokud dojde v průběhu plnění smlouvy ke změnám zákonů anebo jiných obecně 
závazných předpisů, které se vztahují k provádění smlouvy, je zhotovitel povinen na 
takovéto změny objednatele neprodleně písemně upozornit a v případě, že o to 
objednatel zhotovitele požádá, upravit předmět a způsob provádění díla podle těchto 
změn v souladu s článkem 52 smlouvy.

3.4. Smluvní strany tímto prohlašují, že tato smlouva je výsledkem jejich vzájemného jednáni. 
S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany prohlašují, že žádná ze smluvních stran se 
pro účely výkladu smlouvy nepovažuje za autora textu smlouvy, a proto nemohou být 
výrazy připouštějící různý výklad vykládány k tíži jakékoli ze smluvních stran.

4. DOKUMENTY SMLOUVY O DÍLO

4.1. Tato smlouva se skládá z níže uvedených dokumentů smlouvy, které tvoří nedílnou 
součást smlouvy a které musí být zhotovitelem dodržovány při provádění díla:

Text smlouvy obsahující 57 článků

Příloha 1 Požadavky objednatele na technické řešení díla

Příloha 2 Garantované parametry
Příloha 3 Dokumentace

!

Strana: 7 / 65



OBJEDNATEL

Ostrovská teplárenská, a.s.
„Ostrovská teplárenská, a.s. - Modernizace tepelného 

zdroje - Kotelna na biomasu s kotlem K5 - 6MWt“
SMLOUVA O DÍLO

ZHOTOVITEL

DELAUDA, s.r.o.

Ev. č.: Ev. č.: 20ZAK572

Příloha 4 Cenové specifikace
Příloha 5 Technická specifikace zhotovitele

Příloha 6 Časový a prováděcí plán realizace díla

Příloha 7 Školení
Příloha 8 Seznam poddodavatelů

Příloha 9 Vzor bankovní záruky

4.2. Výše uvedené dokumenty smlouvy se vzájemně doplňují a vysvětlují. Na smlouvu se při 
její interpretaci pohlíží jako najeden celek. V případě nejednoznačnosti nebo rozporu mají 
přednost ustanovení jednotlivých článků smlouvy před ustanoveními výše uvedených 
příloh. Ustanovení příloh s nižším číslem mají v případě pochybností o jejich výklad 
přednost před ustanoveními příloh s vyšším číslem.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

5.1. smlouva se řídí výlučně platným a účinným právním řádem České republiky.

6. ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. V případě vzniku jakéhokoli sporu nebo rozdílného názoru mezi objednatelem 
a zhotovitelem ve spojitosti se smlouvou nebo z ní vyplývajícího, včetně jakéhokoli 
problému týkajícího se její platnosti, ukončení nebo realizace, ať již v průběhu provedení 
díla nebo po jeho skončení, budou se smluvní strany v dobré víře snažit vyřešit tento spor 
nebo rozdílný názor vzájemnými jednáními.

6.2. Nedojde-li mezi smluvními stranami k vyřešeni sporu nebo rozdílných názorů jednáními 
dle odstavce 6.1 smlouvy do patnácti (15) dnj od jejich zahájení, je kterákoliv smluvní 
strana oprávněna předat druhé smluvní straně písemnou formou oznámení, že spor nebo 
rozdílnost názorů existuje (s udáním jejich povahy a základních bodů) a že hodlá podat 
žalobu u soudu určeného smluvními stranami v odstavci 6.3 smlouvy.

6.3. Nedojde-li do třiceti (30) dnů od data, kdy bylo oznámení podle odstavce 6.2 smlouvy 
prokazatelné doručeno druhé straně, k vzájemné dohodě, nebo zmaří-li některá ze stran 
jednání, budou všechny spo-y předány k rozhodnutí s konečnou platností příslušnému 
obecnému soudu v České republice. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zák. 
č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení 
jakýchkoliv sporů vyplývajících ze smlouvy je věcně příslušný soud v Karlových Varech.

6.4. V průběhu soudního řízení jsou smluvní strany povinny pokračovat v plnění smluvních 
povinností v souladu se smluvním Časovým a prováděcím plánem realizace díla až do 
rozhodnutí příslušného soudu. V případě, že v rozporu s tímto ustanovením zhotovitel 
plnění svých povinností přeruší, má objednatel právo čerpat bankovní záruku za 
provedení díla, aniž by tím byla dotčena ostatní práva objednatele.

7. SDĚLENÍ

7.1. Nestanoví-li ostatní ustanovení smlouvy jinak, musí být jakékoliv uplatnění nároku, 
předání sdělení, informace apod. podle smlouvy provedeno písemně a doručeno datovou 
schránkou, osobně, doporučenou poštou nebo kurýrní službou, na adresu příslušné 
strany, uvedenou níže v tomto článku. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, platí, že:

(a) sdělení zaslané datovou schránkou bude považováno za doručené dodáním do 
datové schránky adresáta.
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(b) sdělení zaslané e-mailem, které bude obsahovat také digitalizovaný či 
naskenovaný text, jež bude odesílatelem následně dodán osobně, kurýrem, nebo 
doporučenou poštou do tří (3) DNŮ od odeslání předmětného e-mailu, se bude 
považovat za doručené dnem odeslání tohoto e-mailu;

(c) sdělení zaslané doporučenou poštou nebo kurýrní službou se považuje za 
odeslané u doporučené pošty datem stvrzenky podacího poštovního úřadu (nebo 
dnem převzetí zásilky kurýrní službou, jak je doloženo jejím potvrzením) a za 
doručené třetím (3.) dnem od data stvrzenky poštovního úřadu (data převzetí 
zásilky kurýrní siužbou od odesílatele);

(d) písemné sděleni doručené osobně bude považováno za doručené dnem jeho 
předání druhé straně nebo dnem, kdy bylo jeho převzetí druhou stranou odmítnuto;

(e) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod, pro objednatele v rámci smlouvy musí 
být zaslána zástupci objednatele na následující adresu:

Ostrovská teplárenská, a.s.
Ing. Michal Tajer
vedoucí investičního a obchodního úseku

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

tel. č.: +420 353 610 342
mobil: +420 736 152 097
e-mail: tajer@ostrovska-teplarenska.cz

pro případ nepřítomnosti vždy s kopií na:

Ostrovská teplárenská, a.s.
p. Ivan Pavelek
člen představenstva

Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov

tel. č.: +420 353 610 302
e-mail: pavelek@ostrovska-teplarenska.cz

(f) jakékoli sdělení, informace, zpráva apod, pro zhotovitele v rámci smlouvy musí 
být zaslána zástupci zhotovitele na následující adresu:

název společnosti 
DELAUDA, s.r.o 
Ing. Radek Rosa 
Jednatel společnosti
adresa společnosti: Revoluční 762/13, 110 00 Praha 1 
tel.: +420 226 217 475 
mobilní tel.: +420 778 088 939 
e-mail: radek.rosa@delauda.cz

pro případ nepřítomnosti vždy s kopii na:
název společnosti: DELAUDA, s.r.o
Ing. Karel Pejchar
Business Development Manager
adresa společnosti: Jelenova 102, 582 91, Světlá nad Sázavou
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tel.: +420 226 217 475 
mobilní tel.: 723 209 655 
e-mail: karel.pejchar@delauda.cz

7.2. Smluvní strany se zavazují písemně a bezodkladně oznámit druhé straně změnu své 
adresy pro příjem takových sdělení, jména zástupců, případně čísla telefonu nebo e-mailu.

B. PŘEDMĚT SMLOUVY

8. ÚČEL DÍLA

8.1. Účelem díla v rámci souboru staveb Modernizace tepelného zdroje, je doplnění stávající 
technologie výroby tepla o technologii spalování biomasy - dřevní štěpky, a to výstavbou 
nového zdroje - kotelny na biomasu, o výkonu 6 MWt.

9. PŘEDMĚT SMLOUVY-DÍLO

9.1. zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 
v realizaci díla „Ostrovská teplárenská, a.s. - Modernizace tepelného zdroje - Kotelna na 
biomasu s kotlem K5 - 6MWt“ formou dodávky „na klíč“ v souladu s požadavky, 
podmínkami, specifikacemi a ostatními údaiji a informacemi obsaženými ve smlouvě.

9.2. Předmět díla zahrnuje a formou dodávky "na klíč” je míněno zejména:

(a) Provedení ověření a vyhodnocení stávajících a zajištěni případných dalších 
průzkumů, podkladů, informací a dat potřebných pro provedení díla.

(b) Vypracování a předání projektové dokumentace pro provádění stavby 
potřebné pro řádné provedení díla v rozsahu a za podmínek stanovených 
SMLOUVOU.

(c) Vypracování a předání veškeré další dokumentace podle Přílohy 3 smlouvy.

(d) Vybudování zařízení staveniště nezbytného pro realizaci díla v souladu se 
smlouvou a provozování staveniště po dobu provádění díla včetně jeho likvidace 
(zvláště s ohledem na ochranu životního prostředí, požární ochranu a BOZP ve 
smyslu platné legislativy) vč. zajištění všech záborů a deponií vč. jejich úhrad.

(e) Obstarání a zajištění správy a přepravy na a ze staveniště včetně vykládky, 
proclení, zdanění, pojištění, ostrahy a skladováni veškerých věcí, materiálů, 
komponent apod. nutných k provedení díla.

(f) Případná demolice/demontáž/přeložem existujícího zařízení, které bude nahrazeno 
zařízením instalovaným v rámci díla, nebo nebude po realizaci díla dále 
využíváno.

(g) Dodání a provedení stavební části díla vč. zajištění stability stávajících okolních 
objektů tak, aby výkopovými pracemi, zakládáním, hutněním, vlastní realizací 
nebyla narušena statika stávajících objektů.

(h) Dodání a montáž technologické části díla zahrnující strojní technologii
a související zařízení, systém kontroly a řízení technologického procesu a 
elektrotechnologii v rozsahu a za podmírek stanovených smlouvou.

(i) Napojení díla na navazující stávající zařízení a rozvody na připojovacích místech 
definovaných v kap. 3 Přílohy 1 smlouvy.
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(j) Dodání náhradních a rychle se opotřebujících dílů v rozsahu a za podmínek 
sjednaných ve smlouvě.

(k) Celkovou koordinaci veškerých prací, dodávek a služeb uvnitř hranic díla.
(l) Řízení, sledování, provádění, kontrolu a dokumentování přípravy a realizace díla, 

včetně aktualizací a dodání potřebné organizačně - plánovací dokumentace podle 
SMLOUVY.

(m) Vedení stavebního deníku, činnost respektive vytvoření podmínek k výkonu 
odborných dozorů podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
v platném znění (náležitosti stavebního deníku budou splňovat požadavky 
Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění).

(n) Zabezpečení a dokumentování znaků kvality požadovaných smlouvou včetně 
provedení všech příslušných kontrol a zkoušek v rozsahu a za podmínek 
sjednaných ve smlouvě.

(o) Získání a dodání všech certifikátů o kvalitě a materiálových certifikátů, zkouškách 
materiálů, průběhu montáže, kompletnosti, provedených zkouškách, potřebných 
revizních zpráv, protokolů, povolení, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů 
nutných pro provedení a provozování/užívání a kolaudaci díla v rozsahu a za 
podmínek požadovaných smlouvou včetně předání všech podkladů pro vydání 
povolení ke zkušebnímu provozu.

(p) Poskytnutí užívacích práv nezbytných pro užívání díla včetně příslušné 
dokumentace v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.

(q) Odstranění veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla v souladu 
s platnými právními předpisy a za podmínek stanovených smlouvou.

(r) Školení provozmho a údržbářského personálu objednatele v rozsahu a za 
podmínek stanovených smlouvou.

(s) Účast odpovědných pracovníků zhotovitele při projednání a odsouhlasení 
dokumentace zpracované v souladu s Přílohou 3 smlouvy, při ověřovacím 
provozu, garančním měření a kolaudačním řízení za podmínek stanovených 
smlouvou.

(t) Uvedení díla do provozu včetně provedení příslušných testů, zkoušek a dokončení 
díla v rozsahu za podmínek stanovených smlouvou a následný ověřovací 
provoz.

(u) Zajištění podmínek pro provedení garančního měření nezávislými společnostmi či 
osobami a účast při těchto zkouškách, včetně zajištěni a předání potřebných 
datových podkladů a souborů.

(v) Poskytnutí záruk za kvalitu díla v rozsahu stanoveném ve smlouvě a bezplatné 
odstranění případných vad vzniklých v záruční době za podmínek stanovených 
smlouvou.

(w) Součinnost a podpora objednateli při koordinaci díla s navazujícími projekty 
realizovanými jinými dodavateli.

(x) Spolupráce s koordinátorem BOZP a dodržování podnětů, doporučení a nařízení 
tohoto koordinátora.

9.3. zhotovitel se zavazuje, v rámci hranic díla, provést všechny práce, služby a zajistit 
dodávky všech věcí, i které nejsou specificky uvedeny ve smlouvě, ale o kterých lze, 
z povahy věci a s přihlédnutím k obsahu smlouvy důvodně odvodit, že jsou nezbytné pro 
řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby a/nebo věci byly ve smlouvě
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výslovně uvedeny.

9.4. Předmět díla se skládá z dodávek věcí, prací, služeb a užívacích práv, které jsou blíže 
specifikovány v dalších dokumentech smlouvy, zejména pak v Příloze 1 smlouvy - 
Požadavky objednatele na technické řešení díla vč. jejích doplňků.

10. TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA

10.1. zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet 
níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení 
objednateli v níže uvedených termínech:

(a) Aktualizace Časového a prováděcího 
plánu realizace díla v souladu 
s odstavcem 23.2 smlouvy

Do 21 DNŮ od podpisu SMLOUVY

(b) Předání s objednatelem projednané 
a objednatelem schválené projektové 
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(PROJEKTU) DÍLA

V termínu/termínech dle Přílohy 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla za podmínky uvedené 
v odstavci 23.6 smlouvy.

(c) Předání staveniště a zahájení prací na 
STAVENIŠTI.

V termínu uvedeném v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla, za podmínky uvedené 
v odstavci 23.6 smlouvy, tj. po 
předložení projednané ucelené dílčí
Části PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO 
PROVÁDĚNÍ STAVBY.

(d) Předání ostatní dokumentace díla dle 
Přílohy 3 smlouvy

V termínech dle Přílohy 3 smlouvy - 
Dokumentace.

(e) Školení personálu objednatele pro 
provoz a údržbu

V termínech uvedených v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla, nejpozději čtrnáct (14) 
dnů před zahájením uvádění do 
provozu díla v souladu s Přílohou 7 
SMLOUVY.

(f) UKONČENÍ MONTÁŽE DÍLA. V termínu uvedeném v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla.

(g) Ukončení přípravy ke komplexnímu 
VYZKOUŠENÍ.

V termínu uvedeném v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla v souladu s odstavcem
29.1 SMLOUVY.
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(h) Předání podkladů pro vydání povolení ke 
zkušebnímu provozu objednateli.

V termínu uvedeném v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla, nejpozději však 21 dnů 
před zahájením komplexního 
vyzkoušení v souladu s odstavcem 29.2 
SMLOUVY.

(i) Ukončení komplexního vyzkoušení. V termínech uvedených v Příloze 6 
smlouvy - Časový a prováděcí plán 
realizace díla.

(J) PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA 18. 09. 2021

(K) OVĚŘOVACÍ PROVOZ Šest (6) měsíců od data předběžného 
převzetí díla v souladu s článkem 31 
SMLOUVY.

(I) KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA Postupně po skončení jednotlivých 
záručních dob v souladu s odstavcem 
44.1.1 smlouvy a splnění ostatních 
podmínek smlouvy.

10.2. zhotovitel se zavazuje splnit své povinnosti v termínech plnění uvedených v odstavci 
10.1 smlouvy, v Časovém harmonogramu realizace díla (Příloha 6 smlouvy) a jeho 
aktualizacích v souladu s odstavcem 23.2 smlouvy.

10.3. Dřívější plnění jakékoliv povinnosti zhotovitele podle smlouvy může být provedeno 
pouze po písemném odsouhlasení objednatelem před provedením takového plnění s tím, 
že objednatel nebude bezdůvodně odmítat převzít řádně provedené dřívější plnění.

11. POVINNOSTI ZHOTOVITELE PŘI PROVEDENÍ DÍLA

11.1. zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a 
odpovědnost a v souladu se smlouvou.

11.2. zhotovitel je povinen realizovat dílo svými pracovníky nebo pracovníky svých 
poddodavatelů. Všichni pracovníci zhotovitele a jeho poddodavatelů vykonávající 
vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (např. projektování, 
vedení stavby, provádění technického dozoru, statické výpočty, průzkumy apod.) musí mít 
platné oprávnění k výkonu těchto vybraných činností podle výše uvedeného zákona 
a příslušných zvláštních předpisů po dobu nezbytnou pro realizaci díla. zhotovitel se 
zavazuje řídit pokyny technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP.

11.3. Autorizovaná osoba, která zabezpečuje odbornou způsobilost zhotovitele, musí být 
přítomna na staveništi minimálně 1x týdně a bude se účastnit všech postupových 
schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) smlouvy, nebude-ii prokazatelně dohodnuto 
mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.

11.4. Vedoucí (manažer) projektu musí být přítomen v sídle objednatele minimálně 2x týdně a 
bude se účastnit všech postupových schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) smlouvy, 
nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.
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11.5. Po celou dobu provádění prací musí být na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo jeho 
zástupce, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak. 
Stavbyvedoucí je odpovědný za veškeré činnosti na staveništi při realizaci díla a musí 
splňovat předpoklady k výkonu této funkce stanovené příslušnými předpisy a potřebami 
vyplývajícími ze smlouvy pro řádné provedení díla. Současně se stavbyvedoucí bude 
účastnit všech postupových schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) smlouvy, nebude-li 
prokazatelně dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.

11.6. zhotovitel je povinen jednat jako nezávislý zhotovitel, realizující smlouvu. V souladu 
se smlouvou je zhotovitel výlučně a sám odpovědný za způsob, kterým se dílo 
realizuje. Všichni zaměstnanci, zástupci nebo poddodavatelé najmutí zhotovitelem pro 
realizaci smlouvy jsou zcela řízeni zhotovitelem a nejsou považováni za zaměstnance 
objednatele a nic, co je obsaženo ve smlouvě nebo jakékoli dohodě sjednané 
zhotovitelem, nesmí být vykládáno jako přímý smluvní vztah mezi těmito zaměstnanci, 
zástupci nebo poddodavateli a objednatelem.

11.7. zhotovitel a jeho poddodavatelé musí při provádění díla postupovat s odbornou péčí 
a nesmí ohrozit bezpečnost a spolehlivost provozu ostatních zařízení objednatele. Věci, 
práce, užívací práva a služby, které jsou předmětem smlouvy, je zhotovitel povinen 
dodat nebo provést v rozsahu a kvaIitě/jakosti dle smlouvy, aby výsledkem bylo kompletní, 
plynule, bezpečně a spolehlivě pracující dílo splňující požadované parametry a 
odpovídající podmínkám stanoveným smlouvou.

11.8. zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny:
(a) platné obecně závazné právní předpisy platné v České republice jakož i

(b) platné normy ČSN a dále harmonizované normy ČSN EN, ČSN EN ISO, tj. normy 
vztahující se k dílu, které přejímají plně požadavky stanovené evropskou normou nebo 
harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány Evropského společenství jako 
harmonizovanou evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou notifikovaných osob, není-li výslovně uvedeno jinak.

Použití zahraničních mezinárodních nebo národních norem je možné pouze tehdy, pokud 
jsou jejich požadavky a nároky stejné nebo přísnější než normy platné v České republice, 
a to po předchozím souhlasu objednatele. V případě, že zhotovitel použije zahraniční 
normu, která nemá ekvivalent v ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO, předloží takovou normu 
objednateli v originále s ověřeným překladem do češtiny společně s dokumentací ke 
schválení, které se týká, pokud nebude dohodnuto smluvními stranami jinak.

11.9. zhotovitel potvrzuje, že uza zřel smlouvu na základě údajů, informací a dat vztahujících 
se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat inspekcí staveniště 
a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že tyto informace 
považuje za dostatečné pro provedení díla podle smlouvy a jeho případné zanedbání 
seznámit se všemi těmito údaji, informacemi a daty ho nezbavuje odpovědnosti za řádný 
odhad obtížnosti nebo ceny za řádnou a včasnou realizaci díla.

11.10. Jestliže jakákoliv údaje, informace nebo data předaná objednatelem nebudou dostatečná 
nebo kompletní pro provádění smlouvy, potom bude v odpovědnosti zhotovitele 
obstarat si chybějící údaje, informace nebo data. objednatel je povinen poskytnout 
zhotoviteli na jeho písemnou odůvodněnou výzvu učiněnou bez zbytečného odkladu 
potřebnou součinnost při obstaráváni těchto chybějících dat. zhotovitel nemá nárok na 
žádné dodatečné platby a prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné 
interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu.

11.11. zhotovitel je povinen obstarat na své náklady veškerá povolení, schválení nebo 
oprávnění od všech státních nebo samosprávných úřadů a institucí v České republice,
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která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a zajistit všechna ostatní povolení, schválení 
nebo oprávnění, která jsou nezbytná pro provádění smlouvy a pro provoz díla s výjimkou 
těch, u nichž smlouva, zákony nebo piávní předpisy platné v České republice výslovně 
požadují, aby je opatřil objednatel svým jménem.

11.12. zhotovitel se zavazuje, že v rámci předmětu plnění dle smlouvy zajistí plnění všech 
úkonů a činností vyplývajících z ustanovení § 15 a § 16 zák. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotovitel předloží 
objednateli a koordinátorovi BOZP nejméně patnáct (15) dní před převzetím staveniště 
zhotovitelem potřebné podklady k Oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště, který bude po potvrzení zástupcem 
objednatele se všeobecnou působností zaslán oblastnímu inspektorátu práce. 
zhotovitel zajistí vyvěšení potvrzeného Oznámení o zahájení prací na staveništi 
v souladu s podmínkami § 15 odst. 1 zák. č. 309/2006 Sb. po celou dobu realizace díla 
včetně jeho průběžné aktualizace. Dále zhotovitel zajistí zpracování podkladů pro plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a tyto předloží objednateli a koordinátorovi BOZP 
nejpozději patnáct (15) dní před zahájením prací na staveništi. V průběhu realizace díla 
dle smlouvy bude veden deník se záznamy o jednáních ve věci působnosti koordinátora 
bezpečnosti práce mezi zhotovitelem a určeným koordinátorem bezpečnosti práce na 
této stavbě. Tento deník bude objednateli k dispozici na stavbě ve stejném režimu jako 
stavební deník.

11.13. zhotovitel je odpovědný za to, že dodané dílo bude řádně fungovat v kombinaci se 
stávajícím zařízením objednatele. Znamená to, že zhotovitel je povinen zařízení 
dodané v rámci díla přizpůsobit výstupům od stávajícího zařízení objednatele.

11.14. zhotovitel je povinen mít k dispozici na staveništi po dobu svého působení na 
staveništi až do podpisu protokolu o předběžném převzetí díla, sadu veškerých 
nezbytných dokumentů, projektové dokumentace, výkresů, zpráv, deníků, zápisů, dopisů, 
oznámení apod., které jsou vypracované v souvislosti s provedením díla. Na požádání 
objednatele zhotovitel neprodleně umožní objednateli do této dokumentace 
nahlédnout nebo dovolí objednateli pořídit si po vzájemné předchozí dohodě její kopie.

11.15. zhotovitel odpovídá objednateli, v souladu s článkem 45 smlouvy, za škodu, která 
objednateli vznikne v důsledku porušení závazných právních předpisů a norem dle 
odstavce 11.8 smlouvy zhotovitelem.

11.16. zhotovitel se zavazuje, že bude v průběhu výstavby respektovat podmínky a stanoviska 
veřejnoprávních orgánů činných ve stavebním řízení.

11.17. zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat objednatele v případě, že 
proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčni řízení, zhotovitel se dále zavazuje, že 
v případě zahájení insolvenčního řízení bude činit veškeré úkony k tomu, aby chránil 
majetek objednatele nebo veškeré části díla, jejichž vlastnictví přešlo na objednatele.

11.18. zhotovitel je povinen k součinnosti při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech 
poddodavatelů včetně výše jejich podílu na díle.

11.19. zhotovitel zajistí dle potřeby čištění komunikací dotčených provozem stavby.

11.20. zhotovitel se zavazuje, že veškeré věci dodané v rámci smlouvy budou originální, nové 
a nepoužité.

11.21. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 11 smlouvy je zhotovitel odpovědný za splnění 
veškerých svých závazků a povinností uvedených kdekoliv ve smlouvě.
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12. SOUČINNOST OBJEDNATELE

12.1. objednatel je povinen na základě odůvodněného požadavku nebo upozornění 
zhotovitele bez zbytečného odkladu obstarat na své náklady veškerá povolení, licence, 
schválení nebo oprávnění u nichž právní předpisy platné v České republice výslovně 
požadují, aby je opatřil objednatel svým jménem, zhotovitel je však povinen poskytnout 
potřebnou součinnost objednateli pro obstarání výše uvedených povolení, licencí, 
schváleni atd. V případě, že v průběhu trvání smlouvy budou vydána rozhodnutí, 
povolení, schválení nebo oprávnění, které mají dopad do provádění smlouvy, a která 
budou doručována pouze objednateli, je objednatel povinen neprodleně sdělit 
zhotoviteli veškeré skutečnosti, které z těchto dokumentů vyplývají. Pokud tyto 
skutečrcsti budou mít dopad na plnění smlouvy, jsou smluvní strany povinny vstoupit 
v jednání v souladu s článkem 52 smlouvy.

12.2. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště díla (včetně stávajícího zařízení 
objednatele určeného k provedení díla) bez právních vad a umožnit zhotoviteli přístup 
na staveniště k datu nebo, bude-li to možné, před datem uvedeným ve smlouvě, a to na 
základě písemné žádosti zhotovitele. O předání staveniště do užívání zhotovitelem 
bude objednatelem vystaven protokol o předání staveniště, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami, zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště dle 
platných předpisů.

12.3. objednatel se zavazuje zajistit koordinaci činností zhotovitele na staveništi 
s případnými činnostmi prováděnými objednatelem resp. jím pověřenými společnostmi či 
osobami.

12.4. objednatel je povinen zajistit koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb.

12.5. Technický dozor stavby bude prováděn objednatelem případně třetí osobou zajištěnou 
objednatelem, která nesmí být zhotovitelem, nebo osobou propojenou se 
ZHOTOVITELEM.

12.6. objednatel je povinen nejpozději k počátku zahájení uvádění do provozu zabezpečit 
řádně kvalifikovaný provozní personál v rozsahu a za podmínek dohodnutých v 
odsouhlaseném Projektu pro první uvedení do provozu a Programech zkoušek dle Přílohy 
3 smlouvy Současně je v odpovědnosti objednatele zajištění pravomocného povolení 
zkušebního provozu na základě podkladů předaných zhotovitelem.

12.7. objednatel se zavazuje na své náklady poskytnout zhotoviteli materiály, média a 
energie pro zkoušky a provoz díla v rozsahu a za podmínek uvedených v Příloze 1 
smlouvy. Spotřeba elektrické energie a vody pro výstavbu (viz kap. 1.6.2 Přílohy 1) bude 
zhotoviteli objednatelem přefakturována bez jakýchkoli přirážek podle planých cen 
platných pro příslušný rok realizace. Pro rok 2020 jsou ceny následující: voda 1m3 = 64,62 
Kč bez DPH, el. energie 1kWh = 4,40 Kč bez DPH.

Spotřební látky, energie a služby budou dodány pouze na existujících výstupech nejblíže 
umístěných staveništi s dostačující kapacitou, zhotovitel je povinen, po obdržení 
písemného souhlasu objednatele, zavést na své náklady potřebné energie z míst 
existujících výstupů do míst spotřeby, objednatel určí napájecí body pro napojení 
zhotovitele na elektrickou energii a vodu, a umožní zhotoviteli provést příslušná 
provizorní napojení.

12.8. objednatel bezplatně zajistí pro pracovníky zhotovitele a jeho poddodavatelů vstupní 
školení z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí.

12.9. Vše, co neposkytuje v souladu se smlouvou objednatel, je povinen zajistit zhotovitel 
a je zahrnuto ve smluvní ceně.
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12.10. Bez ohledu na LStanovení tohoto článku 12 smlouvy je objednatel odpovědný za splnění 
veškerých svých závazku a povinností uvedených ve smlouvě. Smluvní strany se 
dohodly, že dostane- i se objednatel do prodlení s poskytnutím součinnosti a takové 
prodlení objektivně neovlivní zhotovitele při provádění díla, resp. provádění díla 
v termínech dle smlouvy, zhotoviteli nevznikne právo na prodloužení jakéhokoli termínu 
dle smlouvy či změnu smluvní ceny; ustanovení druhé věty § 1968 (Prodlení dlužníka) 
Občanského zákoníku se na takové prodlení objednatele nepoužije.

12.11. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2591 (Součinnost objednatele) Občanského 
zákoníku na právní vztah založený touto smlouvou.

12.12. Bez ohledu na ustanovení tohoto článku 12 je objednatel odpovědný za splnění 
veškerých svých závazků a povinností uvedených ve smlouvě.

C. PLATBY

13. SMLUVNÍ CENA

13.1. objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dle smlouvy 
smluvní cenu, která činí:

74 499 050,- Kč

(slovy: sedmdesát čtyři milionů čtyři sta devadesát devět tisíc padesát korun českých)

13.2. smluvní cena nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále též jen „DPH“), splatnou v České 
republice. Uplatnění DPH se řídí právními předpisy účinným- v době vzniku zdanitelného 
plnění.

13.3. smluvní cena zahrnuje veškeré náklady, rizika, rezervy a zisk zhotovitele k řádnému a 
včasnému provedení díla, všechny daně, poplatky, cía, licenční a užívací práva pokud 
taková dle smlouvy mohou nastat a dále i veškeré finanční náklady spojené s prováděním 
díla a spojené s vývojem cen a měnových kurzů, a to až do doby ukončení povinností 
ZHOTOVITELE dle této SMLOUVY.

13.4. smluvní cena je stanovena jako vzájemně dohodnuta pevná cena, která nepodléhá 
žádným jiným změnám než těm, které jsou konkrétně uvedeny ve smlouvě.

13.5. Specifikace smluvní ceny dle odstavce 13.1 smlouvy je uvedena v Příloze 4 smlouvy. U 
cen těch věcí, prací a služeb a případných užívacích práv, které nejsou přímo uvedeny v 
těchto cenových specifikacích a jsou předmětem smlouvy, se má za to, že jsou obsaženy 
u položek, které jsou v cenových specifikacích uvedeny.

13.6. Pro potřebu převodu díla objednatelem do evidence majetku se zhotovitel zavazuje 
předat objednateli třicet (30) dnů před smluvním termínem předběžného převzetí díla 
(pokud bude zapotřebí) rozpis smluvní ceny díla dle metodiky objednatele, která 
předpokládá členění na dílčí logické celky.

14. PLATEBNÍ PODMÍNKY

14.1. Veškeré oprávněné platby spojené s dílem budou provedeny v měně uvedené v článku 
13 SMLOUVY.

14.2. Platby v průběhu realizace díu\ (dílčí úhrady smluvní ceny) budou provedeny jako dílčí 
platby (dílčí plnění) na základě postupu díla na základě objednatelem odsouhlaseného 
dosažení milníků stanovených v odstavci 14.4 smlouvy.
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14.3. Nároky zhotovitele na platby musí být předkládány objednateli písemně a doloženy 
dílčí fakturou - daňovým dokladem s řádným popisem dodaných věcí, užívacích práv, 
provedených prací a služeb, jakož i ostatními doklady, požadovanými v souladu se 
smlouvou a po splnění příslušných povinností zhotovitele předepsaných mu 
smlouvou. Dílčí faktury-daňové doklady musí být prokazatelně doručeny objednateli na 
níže uvedenou adresu:

Ostrovská teplárenská, a.s., Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov.

Prokazatelným datem doručení je příjmové razítko objednatele.

14.4. Dílčí platby na základě postupu díla budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli 
postupně po splnění každého dále uvedeného milníku.

Název platby Výše dílčí 
platby 

SMLUVNÍ
ceny bez 

DPH

Věcná náplň milníku pro uskutečněni platby

%

1. dílčí platba
(na základě postupu/ 
věcného plnění díla)

10 MILNÍK I
Po podpisu smlouvy a předání bankovní záruky 
dle odstavce 1&1.

2. dílčí platba
(na základě postupu/ 
věcného plnění díla)

10
MILNÍK II
Předání kompletní s objednatelem projednané 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(realizační dokumentace) nebo předání pravomocné 
změny stavby před dokončením - podle toho co nastane 
dříve;
a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se 
SMLOUVOU.

3. nílčí platba
(na základě postupu/ 
věcného plnění díla)

15
MILNÍK III
Předání kompletní s objednatelem projednané 
PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
(realizační dokumentace) nebo předáni pravomocné 
změny stavby před dokončením - podle toho co nastane 
později;
a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se 
SMLOUVOU.

4. dílčí platba
(na základě postupu/ 
věcného plněni díla)

30
MILNÍK IV
Osazení tlakového celku kotle na pozici; 
a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se 
SMLOUVOU.

5. dílčí platba
(na základě postupu 
/věcného plnění díla)

15
MILNÍK V
Podepsáni protokolu o ukončení montáže díla v souladu 
se smlouvou;
a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se 
SMLOUVOU.
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Název platby Výše dílčí 
platby 

SMLUVNÍ
ceny bez 

DPH

Věcná náplň milníku pro uskutečnění platby

%

6. dílčí platba
(konečná platba za dílo) 20

MILNÍK V
Podpis protokolu o předběžném převzetí díla v souladu 
se smlouvou včetně předání příslušné dokumentace 
v souladu se smlouvou, včetně projektové dokumentace 
skutečného provedení díla;
a odsouhlasení splnění milníku objednatelem v souladu se 
SMLOUVOU.

a) Výše uvedené dílčí platby budou zaplaceny objednatelem zhotoviteli do třiceti (30) 
dnu po obdržení následujících dokumentů zhotovitele:

(i) postupové zprávy v souladu s odstavcem 20.3 (c)smlouvy, vydané po splnění 
příslušných povinností a podmínek nutných pro zaplacení dílčí platby, potvrzené 
objednatelem; pro milník č. 6 včetně kopie Protokolu o předběžném převzetí díla 
(PAC) odsouhlaseného objednatelem podle článku 30 smlouvy.

(ii) dílčí faktury - daňového dokladu zhotovitele.

a současně za podmínky, že ze strany zhotovitele byla objednateli předána 
bankovní záruka za provedení v souladu s odstavcem 16.1 smlouvy.

Faktury vystavené Zhotovitelem - plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) 
v České republice budou zároveň sloužit jako daňový doklad a budou vydány v den 
uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději však do patnácti (15) dn^ od tohoto 
dne, přičemž musí splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle všech 
příslušných obecně závazných platných právních předpisů ke dni vystavení faktury. 
Faktura - daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle § 435 (Údaje povinně 
uváděné na listinách a internetu) Občanského zákoníku a veškeré náležitosti 
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“), zejména pak následující údaje:

obchodní firmu, sídlo nebo místo podnikání zhotovitele, který uskutečňuje 
zdanitelné plnění;
údaj o zápisu v obchodním rejstříku,
obchodní firmu, sídlo objednatele, včetně jména a příjmení zástupce pro 
smluvní jednání, přičemž jako obchodní společnost a sídlo objednatele bude 
uvedeno:

Ostrovská teplárenská, a.s.
Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov 
Česká republika

daňové identifikační číslo objednatele a zhotovitele,
IČO objednatele a zhotovitele,

evidenční číslo dokladu,
rozsah a předmět zdanitelného plnění,
datum uskutečnění zdanitelného plnění, kterým bude den splnění dílčího plnění 
uvedený v postupové zprávě podepsané objednatelem, která bude tvořit 
přílohu daňového dokladu,
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datum vystavení dokladu, 
výši ceny včetně DPH,
Číslo SMLOUVY OBJEDNATELE a název DÍLA;

Obchodní název, kód a SWIFT peněžního ústavu zhotovitele;
Číslo bankovního účtu zveřejněného v registru plátců DPH včetně IBAN, na
který má být platba provedena;
lhůta splatnosti faktury v souladu se smlouvou,
podpis a razítko zhotovitele.

Při neplnění termínových (platebních) milníků, uvedených v odstavci 14.4 smlouvy, v 
Časovém a prováděcím plánu realizace díla obsaženém v Příloze 6 smlouvy a jeho 
aktualizacích dle odstavce 23.2 smlouvy, kvalitativních nebo jiných podstatných 
náležitostí smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele, má objednatel právo 
pozastavit platby následujících dílčích faktur až do odstranění tohoto neplnění, zhotovitel 
je však i v tomto případě povinen pokračovat v plnění svých závazků dle podmínek 
smlouvy.

Faktura na poslední dílčí plnění uvedené v odstavci 14.4 smlouvy (konečná platba) 
bude obsahovat vyznačení zádržného ve výši:

Deseti (10) procent smluvní ceny díla v případě, že dílo bude vykazovat vady 
a nedodělky uvedené v protokolu o předběžném převzetí díla (PAC); objednatel 
uvolní zhotoviteli zadržených šest (6) procent smluvní ceny díla do třiceti (30) 
dnů po odstranění vad a nedodělků specifikovaných v protokolu o předběžném 
převzetí díla (PAC), jedno (1) procento smluvní ceny díla do třiceti (30) dnů po 
vyklizení staveniště včetně montážního pracoviště a zbývající tři (3) procenta z 
části smluvní ceny díla třiceti (30) dnů po datu podpisu protokolu o úspěšném 
ukončení ověřovacího provozu díla nebo prokázání garantovaných parametrů 
v souladu s Přílohou 2 smlouvy (test „A“), podle toho co nastane později.

nebo

14.5.14.5.

14.6.14.6.

Čtyř (4) procent části smluvní ceny díla v případě, že nebudou v protokolu o 
předběžném převzetí díla uvedeny žádné vady a nedodělky; objednatel uvolní 
zhotoviteli zadržené jedno (1) procento smluvní ceny díla do třiceti (30) dnů po 
vyklizení staveniště včetně montážního pracoviště a zbývající tři (3) procenta 
smluvní ceny díla třiceti (30) dnů po datu podpisu protokolu o úspěšném ukončení 
ověřovacího provozu díla nebo prokázání garantovaných parametrů v souladu 
s Přílohou 2 smlouvy (test „A“), podle toho co nastane později.

Faktura na poslední dílčí plnění uvedené v odstavci 14.4 smlouvy (konečná platba) bude 
obsahovat také rozpis smluvní ceny díla, pro potřeby začlenění jednotlivých částí díla do 
DHM objednatelem, v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném 
znění.
objednatel je oprávněn kdykoli ve lhůtě splatnosti faktury vrátit zhotoviteli přede dnem 
splatnosti bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku 14 
smlouvy nebo vykazuje jiné vady, které budou přesně stanoveny. Současně s vrácením 
faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je 
zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným 
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti 
začíná běžet ode dne, kdy objednatel obdrží doplněnou, opravenou nebo nově 
vyhotovenou fakturu s příslušnými náležitostmi, splňující podmínky smlouvy, 

objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti ujednané
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smlouvou, započítat z pohledávky zhotovitele vůči objednateli jakékoli své oprávněné 
pohledávky včetně jejich příslušenství, které má vůči zhotoviteli, zejména smluvní 
pokuty, jakož i pokuty nebo jiné majetkové sankce uložené objednateli správními orgány 
v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem (nebo jinými osobami, které zhotovitel 
pověřil provedením díla nebo jeho části), jestliže za uložení pokuty nebo jiné majetkové 
sankce nese odpovědnost zhotovitel (nebo jiné osoby, které pověřil provedením DÍLA 
nebo jeho části).

Započítat lze i veškeré další pohledávky, včetně jejich příslušenství, které má objednatel 
vůči zhotoviteli (podle smlouvy, popřípadě i jiných smluv uzavřených s objednatelem 
či podle pravomocných soudních nebo správních rozhodnutí), včetně smluvních pokut a 
náhrady škody, a pohledávek na úhradu plnění poskytnutých objednatelem zhotoviteli 
za úplatu.

zhotovitel není oprávněn jednostranně započítat žádnou svou pohledávku, a to ani 
z části, proti pohledávce objednatele bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele.

objednatel je oprávněn v případě, že zhotovitel eviduje vlastní peněžité závazky vůči 
svým na realizaci díla zúčastněným poddodavatelům, jež jsou neoprávněně déle než 1 
měsíc po splatnosti, a to v úhrnné výši přesahující deset (10) procent ceny smlouvy, 
uzavřené mezi zhotovitelem a jeho každým jedním poddodavatelem, hradit smluvní 
cenu díla, resp. její části přímo platbou (platbami) ve prospěch poddodavatele, a to 
v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy.

14.7. objednatel je povinen zaplatit částku uvedenou na faktuře splňující podmínky smlouvy 
formou bankovního převodu na účet zhotovitele ve lhůtách uvedených v tomto článku 
poté, kdy od zhotovitele obdrží fakturu a ostatní doklady pro provedení příslušné platby 
určené smlouvou.

14.8. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky objednatele spojené s platbami objednatele 
zhotoviteli je povinen uhradit objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky je povinen 
uhradit zhotovitel a tyto jsou zahrnuty ve smluvní ceně, pokud není jinde ve smlouvě 
uvedeno jinak.

14.9. zhotovitel nebude mít nárok na žádná finanční ani jiná zvýhodnění za dřívější provedení 
dílčích prací, služeb nebo dodávek věcí a poskytnutí užívacích práv ani za dřívější 
provedení díla.

14.10. Ceny případných víceprácí, požadovaných a řádně odsouhlasených objednatelem, musí 
být kalkulovány na základě podmínek uvedených v článku 52 smlouvy.

14.11. Žádná platba provedená objednatelem v rámci ustanovení článku 14 smlouvy se 
nepovažuje za převzetí díla. nebo jakýchkoliv jeho částí objednatelem. Jakákoli částečná 
platba provedená objednatelem se nepovažuje za uznání jakéhokoli dluhu objednatele 
vůči zhotoviteli ve smyslu § 2054 odst. 2 (Další způsoby uznání dluhu) Občanského 
zákoníku.

14.12. objednatel není v prodlení s uhrazením faktury, pokud účtovaná částka byla nejpozději 
poslední den splatnosti faktury odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu 
ZHOTOVITELE.

14.13. Budou-li smluvní strany v prodlení s placením smluvní pokuty, faktury nebo jiného 
peněžitého závazku riebo budou-li v prodlení s plněním vykonatelného soudního 
rozhodnutí znějícího na peněžité plnění, činí smluvní úrok z prodlení 0,03 % z dlužné 
částky za každý den prodlení až do úplného zaplacení dlužné peněžité částky.
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15. DANĚ, CLA A POPLATKY

15.1. zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen s daňovými, celními a správními předpisy České 
republiky a že zahrnul do smluvní ceny a uhradí všechny daně, cla a poplatky, které jsou 
nebo mohou být vyžadovány příslušnými státními orgány v souvislosti s realizací díla.

15.2. zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v této smlouvě je v souladu se 
zákonem č. 235/2004 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, účtem zveřejněným 
správcem daně v registru plátců DPH.

15.3. zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není vůči němu vydáno správcem 
daně rozhodnutí o nespolehlivém plátci ve smyslu § 206a zákona č. 235/2004 sb., o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, že takové řízení není vůči němu zahájeno ani vedeno 
a že u něho nejsou dány podmínky pro zahájení řízení o nespolehlivosti plátce u 
příslušného správce daně.

15.4. zhotovitel souhlasí s tím, že pokud přestanou platit skutečnosti uvedené v odstavci 15.2 
a 15.3 smlouvy, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty, uvedenou na vystavených 
daňových dokladech přímo na účet příslušného Finančního úřadu zhotovitele a 
zhotoviteli bude uhrazen základ daně.

15.5. V případě, že zhotovitel nezaplatí jakékoliv jiné daně, cla a poplatky, které budou 
následně státní orgány požadovat na objednateli a objednatel je zaplatí, je objednatel 
oprávněn požadovat úhradu těchto plateb a případných dalších nákladů a škod na 
zhotoviteli. V případě, že zhotovitel tyto platby, náklady a škody objednateli neuhradí 
do 30 dnů od předložení požadavku, může objednatel, započítat dlužnou částku proti 
jakékoli pohledávce zhotovitele nebo si vyžádat úhradu z bankovní záruky.

15.6. zhotovitel je povinen počínat si tak, aby objednateli nevznikla jiná povinnost k zajištění 
nebo přímému plnění daně, poplatku či jiné povinné platby, které má hradit zhotovitel.

16. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA

16.1. zhotovitel se zavazuje zajistit a předat objednateli bankovní záruku za řádné provedení 
díla ve výši deset procent (10%) smluvní ceny díla bez DPH v měně, ve které je smluvní 
cena. Tuto bankovní záruku předá zhotovitel objednateli do dvaceti jedna (21) DNŮ po 
podpisu smlouvy nebo při uplatnění první dílčí platby dle odstavce 14.4 smlouvy, podle 
toho co nastane dříve. Bankovní záruka za provedení díla musí být platná nejméně do 
doby šedesáti (6( ) dnů po datu podpisu protokolu o ukončení ověřovacího provozu 
v souladu s článkem 31 smlouvy nebo úspěšném prokázání garantovaných parametrů při 
garančním měření v rámci testu „A“ podle toho co nastane později, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak.

16.2. zhotovitel je povinen nejméně třicet (30) dní před ukončením platnosti bankovní záruky 
za provedení díla dle předcházejícího odstavce 16.1 smlouvy předložit objednateli 
bankovní záruku za provedení díla ve výši pěti procent (5%) smluvní ceny díla bez DPH 
v měně, ve které je splatná smluvní cena. Platnost této bankovní záruky bude stanovena 
ode dne následujícího po dni ukončení platnosti bankovní záruky dle předcházejícího 
odstavce 16.1 smlouvy a skončí nejdříve šedesát (60) dní po datu podpisu protokolu o 
konečném převzetí technologické části díla v souladu s odstavcem 32.3 smlouvy.

16.3. zhotovitel je povinen nejméně třicet (30) dní před ukončením platnosti bankovní záruky 
za provedení díla dle předcházejícího odstavce 16.2 smlouvy předložit objednateli 
bankovní záruku za provedení díla ve výši dvou procent (2%) smluvní ceny díla bez DPH 
v měně, ve které je splatná smluvní cena. Platnost této bankovní záruky bude stanovena 
ode dne následujícího po dni ukončení platnosti bankovní záruky dle předcházejícího

//
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odstavce 16.2 smlouvy a skončí nejdříve šedesát (60) dní po datu podpisu protokolu o 
konečném převzetí technologické části díla v souladu s odstavcem 32.4 smlouvy a 
podpisu protokolu o konečném převzetí stavební části díla (stavebních a inženýrských 
objektů) v souladu s odstavcem 32.5 smlouvy.

16.4. Bankovní záruka za provedení díla dle odstavce 16.1, 16.2 a 16.3 smlouvy musí být 
vydána prvotřídní evropskou bankou s ratingem S&P minimálně BBB+, nebo ratingem 
obdobné kvality od jiné ratingové agentury, na které se zhotovitel a objednatel 
shodnou.

16.5. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná 
na první požádání a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání, a 
nesmí být v rozporu s podmínkami uvedenými ve vzorovém formuláři, který je uveden v 
Příloze 9 smlouvy. Na posouzení a na odsouhlasení vhodnosti banky a formuláře a musí 
být objednateli poskytnuta lhůta nejméně sedm (7) dní.

16.6. Povinnost obstarat bankovní záruky za provedení díla má zhotovitel. Veškeré náklady 
spojené s touto bankovní zárukou za provedení díla a jejich obstaráním jsou zahrnuty ve 
smluvní ceně a hradí je zhotovitel.

16.7. V případě zpoždění termínu pro konečné převzetí dle odstavce 10.1 písm. (I) z důvodů, 
které leží na straně zhotovitele, ie zhotovitel povinen prodloužit na své náklady 
příslušnou bankovní záruku za provedení díla tak, aby odpovídala podmínkám odstavců 
16.2 a 16.3 smlouvy. Při nesplnění této povinnosti zhotovitelem, má objednatel právo, 
čtrnáct (14) dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky za provedení díla, 
použít stávající bankovní záruku za provedení díla nebo její část ve svůj prospěch, aniž 
by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou. Částka takto čerpaná z bankovní záruky 
bude zhotoviteli objednatelem vrácena bezodkladně poté, co zhotovitel předloží 
objednateli prodlouženou bankovní záruku.

16.8. Bankovní záruka za provedení díla slouží k zajištění všech závazků zhotovitele ze 
smlouvy nebo se smlouvou souvisejících. Součástí těchto povinností zhotovitele je i 
předložení bankovní záruky za provedení díla dle odstavce 16.2 a 16.3 smlouvy.

16.9. Vzor formuláře bankovní záruky za provedení díla obsahující objednatelem požadované 
náležitosti a podmínky je uveden v Příloze 9 smlouvy.

16.10. Bankovní záruky za provedení díla v souladu odstavci 16.1, 16.2 a 16.3 mohou být 
sloučeny do jedné bankovní záruky s tím, že tato bankovní záruka bude nejméně třicet 
(30) dní před ukončením požadované platnosti bankovní záruky za provedení díla 
v souladu odstavci 16.1 a 16.2 prolongována na příslušnou platnost bankovní záruky a 
současně snižována z 10% na 5% a konečně na 2% smluvní ceny bez DPH.

16.11. Bankovní záruky v souladu odstavci 16 1, 16.2 a 16.3 mohou být nahrazeny adekvátním 
pojištěním smluvních záruK v souladu s ustanovením § 2868 a násl. Občanského 
zákoníku, a to za stejných podmínek jako bankovní záruky uvedené v tomto článku 16 
SMLOUVY.

D. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

17. LICENCE / PRÁVA K POUŽÍVÁNÍ TECHNICKÝCH INFORMACÍ

17.1. zhotovitel se zavazuje, že objednateli zajistí užívací práva vztahující se k dílu 
v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou. Pokud není ve smlouvě stanoveno 
jinak, převod těchto práv na objednatele se uskuteční nejpozději k datu předběžného 
převzetí díla. V rozsahu, v jakém jsou užívací práva autorským dílem nebo jiným
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předmětem práv duševního vlastnictví umožňujícím licencování, zhotovitel poskytne 
objednateli nejpozději v okamžiku předběžného převzetí nevýhradní licenci s právem 
přenosu na právního nástupce (vč. budoucího případného nabyvatele díla), bez práva 
podlicence, ke všem takovým předmětům práva duševního vlastnictví, v rozsahu 
umožňujícím řádné užívání díla, jeho údržbu, opravy, rekonstrukci i modifikace. Úplata za 
zajištění shora uvedených práv, včetně poskytnutí licence, je součástí smluvní ceny.

17.2. objednatel sjednal se zhotovitelem rozšíření užívacích práv k dokumentaci zpracované 
dle Přílohy 3 smlouvy takto:

(a) objednatel je oprávněn použít a seznámit s výše uvedenou dokumentací 
nezbytný okruh třetích osob, které pro něho budou zabezpečovat opravy, údržbu či 
provozování zařízení, které je součástí díla dle smlouvy.

(b) objednatel se dále zavazuje, že nepoužije výše uvedenou dokumentaci k opravě, 
údržbě či provozování zařízení, které je ve vlastnictví třetích osob, dále že nebude 
vyrábět nová obdobná zařízení pro potřeby třetích osob a že neposkytne výše 
uvedenou dokumentaci třetím osobám k uvedeným činnostem ve prospěch třetích 
osob.

18. OCHRANA INFORMACÍ A SMLUVNÍCH DOKUMENTŮ

18.1. Smluvní strany se zavazují, že s výjimkou odstavce 18.4 smlouvy, veškeré obchodní a 
technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, vzorů apod., jakož i jiné informace 
a materiály, které jim druhá smluvní strana svěří a označí jako dokument (nosič) s 
omezeným přístupem nebo které jedna smluvní strana od druhé smluvní strany v průběhu 
plnění smlouvy získá, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či 
jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nezpřístupní je třetím stranám 
bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužiji tyto informace a 
materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy. Tento souhlas není třeba pro zpřístupnění 
informací poddodavatelům uvedeným v Příloze 8 smlouvy, avšak vždy pouze do 
rozsahu informací nezbytných pro provedení díla příslušným poddodavatelem.

18.2. Povinnost utajení se vztahuje i na poddodavatele a třetí strany, kterým informace 
uvedené v odstavci 18.1 smlouvy poskytl zhotovitel se souhlasem objednatele a za 
podmínek podle tohoto článku 18 smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že takovéto osoby 
budou zavázány k této povinnosti utajení minimálně ve stejném rozsahu, jako on sám. Za 
případné porušení povinnosti dle tohoto odstavce poddodavatelem odpovídá 
ZHOTOVITEL.

18.3. Každý dokument uvedený v odstavci 18.1 smlouvy bez ohledu na to, zda byl 
objednatelem označen za dokument (nosič) s omezeným přístupem, kromě samotné 
smlouvy, je majetkem objednatele a musí být vrácen ve všech kopiích objednateli po 
dokončení plnění smlouvy zhotovitelem, jestliže to objednatel bude požadovat.

18.4. objednatel nebo zhotovitel jsou oprávněni i bez souhlasu druhé smluvní strany sdělit v 
nezbytném rozsahu informace označené druhou smluvní stranou za dokument (nosič) s 
omezeným přístupem, které pro účely smlouvy:

(a) budou na základě zákona vyžadovány státními orgány, úřady a institucemi včetně 
finančních nebo jinými úřady zabývajícími se veřejnoprávním posuzováním díla,

(b) budou nezbytné pro činnost konzultanta nebo jiných stran zúčastněných na 
smlouvě a objednatel zajistí, aby tyto strany byly seznámeny s povinnostmi 
týkajícími se utajení podle tohoto článku a byly zavázány k jejich plnění.

18.5. Povinnost ochrany dokumentů (nosičů) s omezeným přístupem potrvá po dobu určenou
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18.6.

18.7.

18.8.

stranou, která takové informace za dokument (nosič) s omezeným přístupem označila. 
Pokud tato strana lhůtu neurčila, zaniká povinnost ochrany dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem automaticky deset (10) let po datu podpisu protokolu o 
předběžném převzetí díla, pokud příslušné právní předpisy nestanoví lhůtu delší.

Dále uvedené informace jsou vyloučeny z povinnosti utajování dokumentů (nosičů) 
s omezeným přístupem obou stran:

(a) informace, které jsou nebo se již staly veřejně známými bez zavinění přijímající 
strany,

(b) informace, které přijímající strana legálně obdržela od třetí strany, nezúčastněné 
ria přípravě a zhotovení díla,

(c) informace pro účely obvyklých seznamů obchodních referencí,

(d) informace pro tisk ve formátu a obsahu schváleném objednatelem.

Při plnění této smlouvy získají obě strany i osobní údaje chráněné nařízením (EU) 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Obě strany isou proto povinny zachovávat 
mlčenlivost o všech skutečnostech, jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit jiné 
smluvní straně újmu a všestranně chránit a rozvíjet dobré jméno i pověst druhé smluvní 
strany, jejích majitelů (společníků) a osob s ní spojených (rodinní příslušníci, členové 
orgánů společnosti, zaměstnanci, apod.).

Povinnosti mlčenlivosti se nemůže dovolávat žádná ze smluvních stran v soudním řízení 
ve sporu týkajícím se smlouvy nebo s ní související. Toto platí i pro jednání před orgány 
veřejné moci, pro finanční kontrolu, správce daně, orgány Evropských společenství a v 
případě poskytnutí informací třetím stranám, které jsou povinny k mlčenlivosti dle zákona 
(např. auditoři, advokáti).

E. PROVÁDĚNÍ DÍLA

19. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

19.1. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

19.1.1. zástupce objednatele je uveden v odstavci 7.1 (e) smlouvy, objednatel je povinen 
bezodkladně písemně oznámit zhotoviteli případnou změnu zástupce objednatele.

zástupce objednatele zastupuje a jedná jménem objednatele v rozsahu své plné moci 
po celou dobu platnosti smlouvy a podává zhotoviteli všechna objednatelova sdělení, 
instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle smlouvy.
Všechna sdělení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná zhotovitelem 
objednateli v rámci smlouvy musí být předávána zástupci objednatele, pokud ve 
smlouvě neni uvedeno jinak.

19.2. zástupce zhotovitele a vedoucí stavby (stavbyvedoucí)

19.2.1. zástupce zhotovitele je uveden v odstavci 7.1 (f) smlouvy, zhotovitel je povinen 
bezodkladně písemně oznámit objednateli případnou změnu zástupce zhotovitele.

19.2.2. zástupce zhotovitele zastupuje a jedná jménem zhotovitele, objednatel jedná se 
zástupcem zhotovitele v dobré víře, že zástupce zhotovitele je oprávněn ke všem 
jednáním, která za zhotovitele činí zástupce zhotovitele podává objednateli 
všechna zhotovitelova sdělení, instrukce, informace a všechna ostatní oznámení podle 
SMLOUVY.
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Všechna sdělení, oznámení, instrukce, informace a jiná oznámení předávaná 
objednatelem podle ustanovení smlouvy musí být předávána zástupci zhotovitele, 
pokud ve smlouvě není uvedeno jinak.

19.2.3. zástupce zhotovitele se bude účastnit všech postupových schůzek v souladu 
s odstavcem 20.3 (d) smlouvy, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi objednatelem a 
zhotovitelem jinak.

19.2.4. Nejpozději k termínu zahájení prací na staveništi zřídí zhotovitel na staveništi 
kancelář stavby a zároveň jmenuje vhodnou osobu vedoucím stavby (stavbyvedoucím ve 
smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění), který je zodpovědný za 
její řádné fungování. Vedoucí stavby řídí výstavbu díla, provádí dozor nad veškerými 
pracemi prováděnými na staveništi zhotovitelem a je povinen být přítomen na 
staveništi během normální pracovní doby (zpravidla od 7:00 hod. do 16:00 hod.), pokud 
není na dovolené, nemocen nebo nepřítomný z důvodů spojených s řádnou realizací 
smlouvy po celou dobu trvání činnosti zhotovitele na staveništi. V případě 
nepřítomnosti vedoucího stavby na staveništi ho v plném rozsahu zastupuje jeho 
zástupce, objednatel nebo zástupce objednatele dávají veškerá oznámení, instrukce, 
informace a jiná sdělení, týkající se realizace prací na staveništi vedoucímu stavby, nebo 
v době jeho nepřítomnosti jeho zástupci. Vedoucí stavby musí být vybaven veškerými 
rozhodovacími pravomocemi nezbytnými pro operativní řízení realizace díla a bude se 
účastnit všech postupových schůzek v souladu s odstavcem 20.3 (d) smlouvy nebude-li 
prokazatelně dohodnuto mezi objednatelem a zhotovitelem jinak.

19.2.5. objednatel má právo požadovat u zhotovitele odvolání libovolné osoby zhotovitele, 
u které byla prokázána její nekompetentnost nebo hrubá nedbalost při plnění povinností. 
Takováto osoba zhotovitele nemůže být bez souhlasu objednatele na staveništi dále 
či znovu zaměstnána. Řádně zdůvodněný požadavek na odvolání sdělí objednatel 
zhotoviteli písemně, zhotovitel je povinen tomuto prokázanému požadavku bez 
zbytečného odkladu vyhovět. Každá takto odvolaná osoba musí být zhotovitelem bez 
zbytečného odkladu nahrazena jinou vhodnou osobou. Toto ustanovení se vztahuje i na 
osoby PODDODAVATELŮ.

20. INFORMACE PRO OBJEDNATELE

20.1. zhotovitel je povinen při přípravě všech dokumentů tzn. výkresů, specifikací, výpočtů, 
protokolů, soupisů, manuálů, postupů, časových plánů, zpráv apod. (zde označené jako 
"informace") zpracovaných v rámci provedení díla, uplatnit znalosti, zkušenosti, pečlivost 
a odbornou péči tak, jak je to nezbytné pro inženýrské zpracování DÍLA.

20.2. Každá takováto informace předložená zhotovitelem nebo vyžádaná od zhotovitele pro 
posouzení objednatelem bude vypracována zhotovitelem na náklady zhotovitele 
a musí být připravena v souladu s požadavky stanovenými smlouvou. S výjimkou 
uvedenou v odstavci 22.2 smlouvy, objednatelovo schválení, posouzení nebo 
odsouhlasení informace předané zhotovitelem nezbavuje zhotovitele jeho 
odpovědnosti za správnost a úplnost informace nebo povinnosti plnit všechny požadavky 
smlouvy, zhotovitel nesmí upravovat nebo měnit objednatelem schválenou nebo 
odsouhlasenou informaci bez předchozího nového posouzení takové úpravy nebo změny 
objednatelem. Rozhodnutí objednatele s ohledem na adekvátnost a správnost 
vypracované informace budou pro zhotovitele konečná a závazná. Veškeré informace 
předávané zhotovitelem k schválení nebo odsouhlasení objednateli v souladu se 
smlouvou budou zhotovitelem ověřeny a označeny, že jsou správné a odpovídající pro 
věci a případná užívací práva, které mají být dodány a pro práce a služby, které mají být 
provedeny zhotovitelem. Veškeré informace předávané zhotovitelem budou v českém 
jazyce, pokud se strany nedohodnou jinak.
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20.3. Zprávy o postupu provádění díla

zhotovitel je povinen informovat objednatele o svých činnostech a o postupu provádění 
díla. V této souvislosti je zhotovitel povinen zpracovávat a vydávat periodické zprávy o 
postupu - základní obsah, forma, počet, čas a četnost těchto zpráv je uvedena níže 
v tomto článku 20.3 smlouvy, objednatel může v odůvodněných případech požadovat 
úpravu nebo rozšíření tohoto stanoveného základního obsahu, formy, počtu, času a 
četnosti těchto zpráv a zhotovitel bude takovéto úpravy nebo rozšíření akceptovat bez 
dopadu na smluvní cenu. Forma a provedení zpráv o postupu a provádění díla bude 
v případě potřeby upřesněna smluvními stranami v Administrativním řádu.

Zprávy popsané v tomto odstavci 20.3 smlouvy budou sloužit k monitorování postupu 
prací zhotovitele, zhotovitel bude předkládat zejména následující zprávy:

(a) Denní zpráva

zhotovitel na staveništi vypracuje denní zprávu formou zápisu do stavebního 
deníku popisujícího postup prací za předcházející den. Stavební deník v souladu 
s platnými právními předpisy bude veden ode dne přejímky staveniště 
zhotovitelem do dne konečného převzetí díla, denní zprávy budou zapisovány 
pouze do data předběžného převzetí díla, následně budou zapisovány pouze v 
případě potřeby. Po datu předběžného převzetí díla bude stavební deník uložen v 
sídle objednatele. Záznamy do stavebního deníku nelze použít k iniciaci či realizaci 
změn ustanovení smlouvy týkajících se předmětu, ceny, kvality/jakosti a termínů 
plnění. Jednotlivé denní záznamy budou do stavebního deníku zaznamenávány 
oprávněným zástupcem zhotovitele popř. vedoucím stavby (stavbyvedoucím). Ve 
stavebním deníku budou v souladu s ustanovením B. 2.(n) přílohy 9 vyhlášky č. 
499/2006 Sb., v platném znění, zaznamenávány souhlasy objednatele se 
zakrýváním prací.

(b) Měsíční zpráva

zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli do pátého (5.) pracovního 
dne následujícího měsíce měsíční zprávu za minulý měsíc, která bude shrnovat 
postup a rozsah provedených prací v uplynulém měsíci (dodávek prací, věcí, služeb 
a případných užívacích práv). Měsíční zpráva bude obsahovat minimálně:

i) přehled stavu inženýrských činností a projektových prací vykazující 
vykonané činnosti za uplynulý měsíc,

ii) přehled zobrazující postup díla a skutečného plnění díla ve srovnáni 
s plánovaným plněním.

iii) přehled plánovaných činností zhotovitele v budoucím měsíci.

iv) soupis provedených změn, přehled a stav změnových řízení v 
souladu s článkem 52 smlouvy,

v) přehled případných závažných nedostatků plnění a jejich možného 
vlivu na plnění smlouvy s uvedením použitých opravných opatření. 
Zvláštní pozornost bude věnována oblastem, kde dochází nebo by 
mohlo dojít k prodlení zhotovitele v plnění hlavních termínů 
realizace díla dle odstavce 10.1 smlouvy,

vi) případné další dokumenty dohodnuté mezi objednatelem a 
ZHOTOVITELEM.

(c) Postupové zprávy k platebním milníkům
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zhotovitel je povinen vypracovat a předat objednateli po splnění každého 
milníku stanoveného v odstavci 14.4 smlouvy postupovou zprávu, která bude 
obsahovat minimálně:

i) seznam prací, věcí, užívacích práv a služeb, které byly provedeny v 
rámci plnění daného milníku a odsouhlaseny objednatelem,

ii) zhodnocení, zda bylo dosaženo splnění milníku a zda byly splněny 
podmínky pro provedení příslušné platby,

iii) případné další dokumenty dohodnuté mezi objednatelem a 
ZHOTOVITELEM.

Po obdržení postupové zprávy od zhotovitele je objednatel povinen během 
sedmi (7) pracovních dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, buď podepsat 
postupovou zprávu, nebo písemně oznámit důvody, které brání podpisu postupové 
zprávy.
Nepodepíše-li objednatel postupovou zprávu do uvedených sedmi (7) pracovních 
dnů, anebo zhotoviteli neoznámí v této lhůtě písemně důvody, které mu brání 
v podpisu, bude postupová zpráva považována za schválenou / podepsanou a 
zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající příslušnému milníku.

(d) Postupové schůzky

objednatel a zhotovitel se budou scházet, v termínech naplánovaných 
objednatelem, na těchto schůzkách bude projednáván stav plnění smlouvy 
zhotovitelem. Postupových schůzek se zúčastní zástupci zhotovitele v souladu 
se smlouvou. Programem těchto schůzek bude oosouzení dosaženého postupu 
prací na díle, posouzení plánů a návrhů budoucích činností, stavu pracovních sil, 
inženýringu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodávek zařízení a materiálů, 
současné a předpokládané těžkosti, nezbytná koordinace provádění díla a další 
účelné náměty. Záznamy ze schůzek, které je povinen v průběhu schůzek připravit 
zhotovitel, budou na závěr schůzek vzáiemně odsouhlaseny a podepsány oběma 
smluvními stranami.

Postupové schůzky se budou konat pravidelně jednou týdně, vždy v kanceláři 
objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. Mohou se konat případně další 
nepravidelné schůzky, bude-li to zapotřebí. Čas a místo těchto schůzek budou 
vzájemně dohodnuty podle předmětu, který bude projednáván.

21. UZAVÍRÁNÍ SMLUV S PODDODAVATELI

21.1. Seznam odsouhlasených poddodavatelů pro hlavní položky prací, služeb a dodávek 
věcí je uveden v Příloze 8 smlouvy, zhotovitel může navrhnout jakýkoli dodatek k těmto 
seznamům nebo vyškrtnutí z těchto seznamů, zhotovitel se zavazuje předložit tyto 
úpravy písemně objednateli k odsouhlasení. Každá taková úprava musí být předána 
včas tak, aby nezdržovala postup díla. Úpravy nebudou platné bez předchozího 
písemného odsouhlasení objednatele, objednatel nebude vydání tohoto souhlasu 
bezdůvodně odpírat. Nevyjádří-li se objednatel k navržené úpravě nejpozději do sedmi 
(7) dnú ode dne, kdy mu bude předložena, má se za to, že úpravu schválil.

21.2. objednatel si vyhrazuje právo odmítnout ty poddodavatele položek prací, služeb a 
dodávek věcí, kteří nejsou uvedeni v Příloze 8 smlouvy, a kteří nemají podle jeho 
hodnocení dostatečné schopnosti a zkušenosti s dílem obdobného charakteru, nebo u 
nichž mu jsou známy případy, kdy nedostáli svým závazkům, nebo kdy jejich finanční a 
technická pozice spolehlivě negarantuje plnění závazků ze smlouvy. V takovém případě 
je ovšem povinen toto odmítnutí řádně písemně zdůvodnit uvedením konkrétních důvodů,

/)

1
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proč PODDODAVATELE Odmítá.

21.3. zhotovitel musí písemně oznámit objednateli uzavření poddodavatelských smluv, u 
nichž peněžité plnění přesahuje 3 000 000 Kč bez DPH, nejpozději do deseti (10) DNŮ od 
uzavření příslušné poddodavatelské smlouvy.

21.4. Odsouhlasení výběru poddodavatelů objednatelem nebo provedení díla nebo jeho 
části poddodavatelem žádným způsobem nezbavuje zhotovitele závazků a povinností 
vyplývajících ze smlouvy; zhotovitel je odpovědný za plnění svých poddodavatelů, 
jako by plnil sám.

21.5. objednatel je oprávněn odmítnout přijetí věcí, prací, služeb nebo případných užívacích 
práv, k jejichž dodání, provedení nebo zhotovení použil zhotovitel poddodavatele, který 
nesplňuje požadavky tohoto článku 21 smlouvy.

21.6. Pokud zhotovitel v souladu s odstavcem 21.1 smlouvy navrhne objednateli změnu 
poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení na provedení 
díla kvalifikaci, je povinen objednateli prokázat, že i po navrhované změně 
poddodavatele bude splňovat kvalifikační předpoklady požadované objednatelem 
v zadávacím řízení na provedení díla v rozsahu prokazovaném v zadávacím řízení na 
provedení díla poddodavatelem, jehož změnu navrhuje a to stejným způsobem, jaký 
objednatel požadoval v zadávacím řízení na provedení díla. Tímto není dotčeno 
ustanovení odstavce 21.2 smlouvy.

21.7. zhotovitel musí zajistit ve smlouvě mezi zhotovitelem a poddodavateli, aby 
poddodavatelé dodržovali ustanovení smlouvy.

22. INŽENÝRSKÉ PRÁCE, DOKUMENTACE

22.1. zhotovitel provede projektové a inženýrské práce v souladu s ustanoveními smlouvy, 
nebo v případě, že nejsou specifikovány, v souladu s příslušnými platnými obecně 
závaznými právními předpisy a normami dle odstavce 11.8 smlouvy a řádnou inženýrskou 
praxí, zhotovitel nese odpovědnost za jakékoli neshody, omyly nebo opomenutí ve 
specifikacích, výkresech a jiné technické dokumentaci, kterou vypracoval, ať již tyto 
specifikace, výkresy nebo jiná dokumentace byly nebo nebyly schváleny objednatelem, 
za podmínky, že tyto neshody, omyly nebo opomenutí nejsou způsobeny nepřesnými 
informacemi, dodanými písemně zhotoviteli objednatelem nebo jménem objednatele, 
na Které zhotovitel bezvýsledně upozornil ve smyslu odstavce 22.2 smlouvy.

22.2. zhotovitel není odpovědný za důsledky nesprávných příkazů či informací, které mu byly 
předány objednatelem nebo jménem objednatele, a to za předpokladu, že 
objednatele písemně upozornil jasným a prokazatelným způsobem bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do deseti (10) pracovních dnů od jejich obdržení, na nesprávnost 
takových příkazů a informací a objednatel trval na jejich provedení či užití, nebo v 
případě, že zhotoviteli nebylo umožněno zjistit nesprávnost takových příkazů nebo 
informací, ačkoliv to bylo zhotovitelem písemně požadováno. Strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2594 odst. 2, 3 a 4 (Upozornění objednatele zhotovitelem) a § 2595 
(Nevhodný příkaz objednatele, odstoupení zhotovitele) Občanského zákoníku na jejich 
vzájemné vztahy založené touto smlouvou.

22.3. Rozsah, forma, jazyk, množství, schvalování a další požadavky stanovené na 
dokumentaci jsou uvedeny v Příloze 3 smlouvy, zhotovitel je povinen provést a předat 
objednateli veškerou dokumentaci v souladu s Přílohou 3 smlouvy. Náklady na 
spotřebovaný materiál a náklady spojené s takovýmto předáním nese zhotovitel a jsou 
zahrnuty ve smluvní ceně.

22.4. Pokud zhotovitel po předchozím souhlasu objednatele použije pro plnění smlouvy jiný
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formát digitálních dokumentů, než je požadován ve smlouvě, je zhotovitel povinen na 
své náklady neprodleně objednateli opatřit nezbytný počet příslušných licencí pro 
dohodnutý počet uživatelů včetně manuálu, případně dle potřeby objednatele zajistit i 
vyškolení příslušných pracovníků objednatele pro tento formát.

22.5. Postup schvalování a předávání dokumentace se bude řídit ustanoveními Přílohy 3 
smlouvy. Schválení nebo kontrola dokumentace zhotovitele objednatelem, ať už s 
úpravami nebo bez úprav, nezbavuje žádným způsobem zhotovitele odpovědnosti za 
vady dokumentace nebo závazku vyplývajícího mu z ujednání smlouvy.

22.6. zhotovitel odpovídá a nese veškeré náklady za škody, které mohou vzniknout z 
obstarávání jakékoli věci nebo zařízení nebo provádění kterékoli části díla před obdržením 
souhlasu od objednatele.

23. POSTUP REALIZACE DÍLA

23.1. Realizace díla musí probíhat v souladu s ustanoveními smlouvy a to zejména s termíny 
uvedenými v článku 10 smlouvy a v souladu s Přílohou 6 smlouvy - Časový a prováděcí 
plán realizace díla..

23.2. zhotovitel se zavazuje předat objednateli aktualizaci Přílohy 6 smlouvy - Časový a 
prováděcí plán realizace díla v termínu uvedeném v odstavci 10.1 (a) smlouvy a dále při 
každé nutnosti změny údajů v ní uvedených tak, aby příloha vždy obsahovala aktuální 
platné údaje. Po schválení objednatelem se stává aktualizovaná Příloha 6 smlouvy - 
Časový a prováděcí plán realizace díla smluvně závazným dokumentem. Do doby 
schválení aktualizované Přílohy 6 smlouvy zůstává v platnosti původní Příloha 6 
SMLOUVY.

23.3. dílo bude dodáno, smontováno, uvedeno do provozu a bude provedeno jeho předběžné 
převzetí v souladu s ustanoveními smlouvy.

23.4. dílo bude prováděno za plného provozu realizací díla nedotčených částí zařízení 
objednatele. Případné práce, které je možno provést pouze při odstávce zařízení 
objednatele, budou provedeny v odstávce zařízení, jejíž termín bude stanoven 
objednatelem po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na provozní možnosti Ostrovské 
teplárenské, a.s. s tím, že odstávka kotle K4 z důvodu připojení kotle K5 musí být max. 2 
pracovní dny a odstávka plynové redukční stanice z důvodu přeložky plynu musí být max. 
3 pracovní dny, a to vždy v období mimo topnou sezónu. Požadavek na odstávku zařízení 
předá zhotovitel objednateli minimálně 14 DNÍ před termínem požadované odstávky, 
pokud nebude prokazatelně dohodnuto mezi smluvními stranami jinak.

23.5. Termín odstávky dle odstavce 23.4 smlouvy oznámí objednatel zhotoviteli v souladu 
s článkem 7 smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku nejpozději sedm (7) dnů před 
termínem zahájení odstávky, zhotovitel musí toto oznámení respektovat.

23.6. zhotovitel nesmí zahájit výrobu a realizaci díla bez předchozího písemného 
odsouhlasení příslušné projektové dokumentace pro provádění stavby 
objednatelem a jejího předání objednateli, nebude-li prokazatelně dohodnuto mezi 
objednatelem a zhotovitelem jinak. Za případné neplnění termínů realizace díla v rámci 
díla z důvodu nemožnosti zahájit práce na staveništi z důvodu nepředání odsouhlasené 
projektové dokumentace pro provádění stavby odpovídá zhotovitel.

23.7. Pro činnosti prováděné v průběhu uvádění do provozu díla je zhotovitel povinen 
zpracovat podrobné prováděcí časové rozvrhy pro uvádění do provozu, které budou 
vytvořeny desagregací činností uvedených v Časovém a prováděcím plánu realizace díla.
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Dle požadavku objednatele budou údaje v prováděcích časových rozvrzích pro uvádění 
do provozu doplněny o další potřebné náležitosti (např. zdroje, odpovědnosti a pod.).

23.8. Smluvní strany se zavazují podepsat před zahájením prací na demontáži existujícího 
zařízení dle odstavce 9.2.f a montáži díla protokol o připravenosti k demontáži nebo 
montáži. Návrh protokolu připraví zhotovitel. Odmítne-li objednatel podepsat tento 
protokol, zavazuje se oznámit písemně zhotoviteli připomínky nejpozději do pěti (5) dnů 
po obdržení návrhu protokolu. Jestliže objednatel nepodepíše protokol a neinformuje-li 
zároveň zhotovitele o zjištěných nedostatcích do pěti (5) dnů po obdržení návrhu 
protokolu, má se za to, že protokol byl podepsán k datu předání návrhu protokolu. Protokol 
o připravenosti k demontáži nebo montáži musí obsahovat zejména:

(a) Potvrzení, že příslušná dokumentace požadovaná k zahájení prací byla schválena 
OBJEDNATELEM.

(b) Potvrzení, že veškerá zařízení a jejich součásti potřebná pro zanájení prací byla 
dodána na staveniště a byly na nich v souladu s Plánem kvality provedeny 
příslušné zkoušky.

(c) Potvrzení, že veškerá montážní zařízení a jejich součásti byla dodána na 
staveniště a byly na nich v souladu s Plánem kvality provedeny příslušné kontroly 
a zkoušky.

(d) Potvrzení, že byl objednatelem schválen Plán kvality pro demontáž/montáž.
(e) Potvrzení, že zaměstnanci, kteří budou vykonávat veškeré související práce, byli 

v potřebném rozsahu seznámeni se všemi předpisy vztahujícími se k plnění 
SMLOUVY.

(f) Potvrzeni objednatele, že všechna zařízení určená k demontáži jsou odpojena od 
zdrojů energií, bez médií a jejich demontáž neohrozí provoz realizací díla 
nedotčených částí zařízení objednatele.

23.9. zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla kontrolovat a vést evidenci o postupu 
plnění všech dodávek a činností v souladu s podmínkami a termíny uvedenými v Příloze 
6 smlouvy a jejích aktualizacích v souladu s odstavcem 23.2 smlouvy.

24. DODÁNÍ A DOKUMENTY

24.1. zhotovitel je povinen zajišťovat, vyřizovat a evidovat dokumenty související s dodáním 
věcí, užívacích práv, materiálů a služeb na staveniště ze zahraničí (celní, pojišťovací, 
dopravní, daňové, o původu zboží apod.).

24.2. zhotovitel je povinen dodat veškeré věci, materiály a části díla na staveniště, a to 
včetně všech daní, pojištění, dopravného a jiných poplatků, zajištění licencí, povolení 
apod. spojených s dodáním věcí na místo určení. Dokumenty související s dodáním věcí 
na staveniště (pojišťovací, dopravní, daňové apod.) je povinen zajišťovat, vyřizovat 
a evidovat zhotovitel.

25. DOPRAVA

25.1. zhotovitel je povinen dopravit na své vlastní riziko a náklady veškeré věci na staveniště 
tím způsobem dopravy, který zhotovitel považuje pro daný druh zařízení za 
nejvhodnější.
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26. INSTRUKCE PRO BALENÍ

26.1. Veškeré dodávky podle smlouvy musí být pečlivě a řádně zabaleny podle pokynů výrobce 
a charakteru věcí, aby nedošlo k jejich poškození během dopravy a skladování.

26.2. zhotovitel označí každý obal určený pro dopravu názvem zakázky a údaji o adresátu, 
váze a způsobu skladování zakázky. Tento způsob značení bude identický pro všechny 
zásilky dopravované na staveniště v rámci realizace díla.

27. ZABEZPEČENÍ KVALITY DÍLA

27.1. zhotovitel odpovídá za to, že dílo včetně všech souvisejících činností zhotovitele 
a jeho poddodavatelů na všech dodavatelských úrovních bude provedeno v kvalitě 
požadované smlouvou, zejména s tímto článkem 27 smlouvy, obecně závaznými 
předpisy platnými v České republice a v souladu s objednatelem odsouhlaseným Plánem 
kvality a Plánem kontrol a zkoušek.

27.2. Realizace díla dle smlouvy musí být z hlediska kvality řízena Plánem kvality a Plánem 
kontrol a zkoušek zhotovitele včetně jeho případných revizí zpracovaným v souladu s 
požadavky smlouvy. Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek pro dílo dodávané dle smlouvy 
zpracuje a předloží zhotovitel objednateli k odsouhlasení v rozsahu a termínech 
uvedených v Příloze 3 smlouvy. Odsouhlasení tohoto Plánu kvality a Plánu kontrol a 
zkoušek nebude objednatelem bezdůvodně odmítnuto. Nevyjádří-li se objednatel 
k navržené úpravě nejpozději do čtrnácti dnů (14) dnů ode dne, kdy mu bude předložena, 
má se za to, že úpravu schválil.

27.3. Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek mohou být upravovány formou evidovaných revizí, 
odsouhlasených objednatelem.

27.4. zhotovitel je povinen upravit Plán kvality a Plán kontrol a zkoušek do třiceti (30) dnů po 
vyzvání objednatele v případě, že v průběhu plnění smlouvy dojde ke změnám:

i) požadavků obecně závazných předpisů nebo
ii) požadavků státního dozoru a správy nebo
iii) při nutnosti realizace nápravných a preventivních opatření vyplývajících z výsledků 

kontrolních činností, nebo
iv) na základě jiných požadavků objednatele v souladu se smlouvou.

V případě, že důvody těchto změn nelze přičíst zhotoviteli a budou mít dopad na způsob 
provedení díla, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání v souladu s článkem 52 
smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

27.5. Veškeré kontroly, zkoušky a testy prováděné v souvislosti s přípravou a realizací díla 
u zhotovitele a poddodavatelů budou probíhat dle Plánů kontrol a zkoušek a navazující 
dokumentace v souladu s požadavky smlouvy.

27.6. Kdykoli je zhotovitel připraven provádět jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test 
stanovenou Plánem kontrol a zkoušek, je zhotovitel v rozumné době předem, nejméně 
však pět (5) pracovních dnů, povinen zaslat e-mailem nebo doporučeným dopisem 
objednateli oznámení o takové kontrole, zkoušce nebo testu a o místě a době jejich 
provádění. Pokud se smluvní strany dohodnou je akceptovatelný i zápis do stavebního 
deníku.

27.7. Pokud by jakákoliv zkontrolovaná nebo zkoušená část díla nevyhovovala specifikacím dle 
smlouvy, objednatel má právo ji odmítnout a zhotovitel musí buď odmítnutou část díla 
nahradit novým nezávadným plněním, nebo v případě souhlasu objednatele provést 
všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to
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bezúplatně. Opakované zkoušky nebo kontroly takto nově dodané nebo opravené části 
díla budou provedeny na náklady zhotovitele, zhotovitel v tomto případě ponese i 
veškeré náklady a výdaje objednatele.

27.8. Výsledky, protokoly, nebo certifikáty ověřující provedení kontrol a zkoušek musí být 
shrnuty do "knihy kontrol a zkoušek", která musí být předána objednateli nejpozději pět 
(5) dnů před předpokládaným dnem předběžného převzetí díla podle článku 30 
SMLOUVY.

27.9. zhotovitel musí na své náklady zpřístupnit jakoukoli část díla způsobem dostačujícím k 
provedení kontroly, pokud ji znepřístupnil a neumožnil v souladu se smlouvou provedení 
kontroly nebo zkoušky.

27.10. zhotovitel je odpovědný za stanovení, specifikování a schválení příslušných požadavků 
na kvalitu/jakost u poddodavatelů. Z tohoto důvodu musí zhotovitel zajistit 
v poddodavatelských smlouvách, aby jeho poddodavatelé postupovali podie jím 
odsouhlasených plánů kvality, programů kontrol a zkoušek, plánů odběratelských kontrol, 
které musí být v souladu s Plánem kvality dle smlouvy.

27.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, všechny kontroly a zkoušky 
a činnosti s nimi spojené dle tohoto článku 27 smlouvy provádí zhotovitel a veškeré 
náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů vyvolaných náhradou částí 
zničených během zkoušek hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.

27.12. Nic v tomto článku 27 smlouvy v žádném případě nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti 
za provedení a kvalitu díla, za dodržení záruk či za jiné závazky podle smlouvy.

27.13. V případě, že se objednatel nedostaví na jakoukoliv kontrolu, zkoušku nebo test, 
přestože byl řádně vyzván dle odstavce 27.6., účast potvrdil nebo nepožádal o náhradní 
termín, je zhotovitel oprávněn kontrolu, zkoušku nebo test provést. Pokud buče 
objednatel požadovat opakované provedení kontroly, zkoušky nebo testu budou 
provedeny na náklady objednatele.

28. PROVEDENÍ A UKONČENÍ MONTÁŽE

28.1. zhotovitel se zavazuje provést montáž díla v souladu s ustanoveními smlouvy, zejména 
projektovou dokumentací pro provádění stavby, Plánem kvality a Plánem kontrol a 
zkoušek.

28.2. Montáž díla bude zahájena podpisem protokolu o připravenosti k montáži mezi 
objednatelem a zhotovitelem v souladu s odstavcem 23.8 smlouvy a bude probíhat 
v souladu s podmínkami a termíny stanovenými v Časovém harmonogramu realizace díla 
(Příloha 6 smlouvy) a jeho aktualizacích v souladu s odstavcem 23.2 smlouvy.

28.3. ukončením montáže díla se rozumí uvedení jednotlivých dílčích celků z hlediska 
montážních prací do taxového stavu, aby mohlo být přistoupeno k postupnému uvádění 
do provozu. Jakmile je dané zařízení podle názoru zhotovitele dokončeno mechanicky 
i stavebně a řádně uklizeno, oznámí to zhotovitel písemně objednateli. V rozsahu 
provádění montáže jsou zahrnuty rovněž individuální zkoušky v souladu s ustanoveními 
Plánu kvality a Plánu kontrol a zkoušek zhotovitele dle článku 27 smlouvy. Základním 
cílem individuálních zkoušek je ověření správnosti montáže zařízení a kompletnosti 
výrobní a montážní dokumentace bez použití provozních médií a bez trvalého připojeni na 
el. energii.

28.4. Ukončeni individuálních zkoušek bude prokázáno příslušnými atesty a protokoly o 
provedení kontrol a zkoušek vystavenými v souladu s Plánem kontrol a zkoušek, které 
budou vypracovány a předány zhotovitelem objednateli
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28.5. Na závěr úspěšně provedených individuálních zkoušek podepíší bez zbytečného odkladu 
zhotovtel a objednatel protokol o ukončení montáže, na základě kterého bude 
zahájena příprava díla k uvádění do provozu. Tento protokol bude rovněž obsahovat 
informaci o provedení pomontážních čistících operací, pokud vyplývají z charakteru díla. 
Návrh protokolu je povinen vystavit zhotovitel

28.6. Odmítne-li objednatel podepsat protokol o ukončení montáže díla dle odstavce 28.5 
smlouvy, zavazuje se oznámit písemně zhotoviteli zjištěné vady a/nebo nedodělky 
bránící zahájení uvádění do provozu, které leží na straně zhotovitele, a to nejpozději 
do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu, zhotovitel je povinen tyto vady 
a/nebo nedodělky opravit a opakovat postup popsaný v odstavcích 28.3 a 28.4 smlouvy.

28.7. Jestliže objednatel nepodepíše protokol o ukončení montáže a neinformuje 
zhotovitele o zjištěných vadách anebo nedodělcích bránících zahájení uvádění do 
provozu do pěti (5) pracovních dnů po obdržení návrhu protokolu, pak se má za to, že 
došlo k ukončení montáže díla k datu předání návrhu protokolu.

29. UVÁDĚNÍ DO PROVOZU

Po ukončení montáže díla včetně individuálních zkoušek dle článku 28 smlouvy je 
zhotovitel povinen provést uvádění do provozu, uvádění do provozu sestává z těchto 
činností:

(a) příprava ke komplexnímu vyzkoušení,

(b) KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

(C) KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA.

Přípravu ke komplexnímu vyzkoušení je zhotovitel povinen zahájit postupně na 
jednotlivých zařízeních s cílem zprovoznit postupně jednotlivé zařízení až po celé dílo. 
komplexní vyzkoušení a komplexní zkouška musí být provedeny zásadně na díle jako 
celku.

uvádění do provozu je zhotovitel povinen provést v souladu s Časovým a prováděcím 
plánem realizace díla (Příloha 6 smlouvy) a jeho aktualizacích v souladu s odstavcem 
23.2 smlouvy a časovými rozvrhy pro uvádění do provozu zpracovanými zhotovitelem 
v souladu s ustanovením odst. 23.7 smlouvy, uvádění do provozu bude probíhat 
v normální pracovní době pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, zhotovitel je 
povinen zajistit stálou přítomnost a činnost svých odpovědných pracovníků nebo 
zástupce zhotovitele, popř. vedoucího stavby na staveništi po celou dobu uvádění do 
provozu tak, aby byl zajištěn spolehlivý a bezpečný provoz, provedeni eventuálních 
oprav, zajištění náhradních dílů a jejich dostupnost a aby byly dodrženy požadavky 
provozních předpisů. Náklady za tuto činnost zhotovitele jsou obsaženy ve smluvní 
ceně.

zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude od data zahájení uvádění do provozu 
až do data podpisu protokolu o předběžném převzetí díla předčasně užívat dílo dle 
provozních předpisů zhotovitele v rámci technologie zahrnuté do výrobního zařízení 
objednatele. Užíváním díla objednatelem podle tohoto odstavce smlouvy není dotčena 
povinnost zhotovitele řádně a včas provést dílo a jeho odpovědnost za dílo a za riziko 
škody na díle, ledaže by škodu způsobil objednatel nedodržením pokynů zhotovitele.

Činnosti a manipulace obsluh objednatele od začátku uvádění do provozu až do data 
předběžného převzetí díla jsou plně pod řízením a odpovědností zhotovitele a jsou 
prováděny výhradně na základě pokynů zhotovitele.

I1
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Všechny vstupy a výstupy z technologického procesu dílajsou v průběhu plnění smlouvy 
majetkem objednatele (např. biomasa - dřevní štěpka apod. na straně vstupu, vyrobené 
teplo a odpady ze spalování na straně výstupu), objednatel je povinen zajistit, aby 
veškeré vstupy potřebné pro uvedení díla do provozu byly poskytnuty zhotoviteli 
v rozsahu a kvalitě uvedené ve smlouvě.

29.1. Příprava ke komplexnímu vyzkoušení

29.1.1. Přípravu ke komplexnímu vyzkoušení je zhotovitel povinen zahájit v souladu s Plánem 
kontrol a zkoušek a s Projektem pro první uvedení do provozu postupně na jednotlivých 
provozních souborech Příprava ke komplexnímu vyzkoušení bude ukončena postupným 
dokončením kontrol a zkoušek a provozním ověřením na všech provozních souborech.

29.1.2. Přípravou ke komplexnímu vyzkoušení se rozumí kontroly a zkoušky pro ověření funkce 
jednotlivých zařízení a ucelených funkčních celků včetně sladění funkce těchto zařízení. 
Součástí přípravy ke komplexnímu vyzkoušení je i ověření vazeb na navazující stávající 
zařízení objednatele. Před zahájením těchto zkoušek je zhotovitel povinen ukončit na 
daném zařízení všechny montážní práce včetně individuálních zkoušek v souladu 
s článkem 28 smlouvy. Vady a nedodělky, které se během zkoušek vyskytnou a které by 
bránily dalšímu uvádění do provozu, je zhotovitel povinen ihned odstranit a zkoušku 
opakovat, zhotovitel je povinen vystavit protokol o průběhu a výsledku každé kontroly a 
zkoušky.

29.1.3. Ukončení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení musí být potvrzeno protokolem mezi 
smluvními stranami, ve kterém bude potvrzeno, že dílo je připraveno k provedení 
komplexního vyzkoušení. Drobné vady a nedodělky nebránící komplexnímu 
vyzkoušení, přijatelné pro objednatele, budou odstraněny v termínu stanoveném v 
protokolu o ukončení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení. Návrh protokolu je povinen 
vystavit zhotovitel. Podepsáni tohoto protokolu nesmí být objednatelem bezdůvodně 
odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu zhotovitelem. 
V případě, že během pěti (5) pracovních dní od předání nebyl protokol ze strany 
objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem sděleny důvody, proč tento protokol 
nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely smlouvy za odsouhlasený k datu 
předání protokolu a zhotovitel může přistoupit k zahájení komplexního vyzkoušení 
v rámci zkušebního provozu.

29.2. KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ

Po ukončení přípravy ke komplexnímu vyzkoušení dle odstavce 29.1 smlouvy provede 
zhotovitel komplexní vyzkoušení dle Plánu kontrol a zkoušek odsouhlaseného 
objednatelem. V rámci komplexního vyzkoušení se provede ověření funkce zařízení při 
různých provozních režimech díla, v souladu s Plánem kontrol a zkoušek, komplexním 
vyzkoušením se ověří splnění technických parametrů a funkcí specifikovaných ve 
smlouvě, zejména v Programu komplexního vyzkoušení tj. požadavky na 
provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla za normálních a mezních 
podmínek uvedených ve smlouvě, zhotovitel je povinen zajistit provozuschopnost 
zkoušeného zařízení - dle projektovaných parametrů uvedených ve smlouvě.

29.2.1. První náplně (např. mazací oleje apod.) jsou dodávkou zhotovitele a jsou zahrnuty ve 
SMLUVNÍ CENĚ.

29.2.2. zhotovitel je povinen provést komplexní vyzkoušení tak, aby minimalizoval počet startů 
dodaného kotle K5, zejména studených.

29.2.3. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu komplexního 
vyzkoušení splněny technické parametry a funkce specifikované ve smlouvě 
a požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu díla, je zhotovitel 
povinen provést na své náklady potřebné změny a úpravy, aby splnil tyto parametry,
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funkce a požadavky, zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných změn a úprav 
a je povinen opakovat komplexní vyzkoušení až do splnění technických parametrů a 
požadavků, pokud nebude dohodnuto jinak.

29.2.4. Jestliže z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, nebudou v průběhu komplexního 
vyzkoušení i po provedení potřebných změn a úprav provedených zhotovitelem podle 
odstavce 29.2.3 smlouvy splněny technické parametry, funkce a požadavky 
specifikované ve smlouvě s tím, že dílo bude vykazovat pouze menší odchylky, přijatelné 
pro objednatele, od těchto parametrů, funkcí nebo požadavků smlouvy, které nemají vliv 
na provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost díla, pak může objednatel písemně 
odsouhlasit, že souhlasí s provedením komplexní zkoušky.

29.2.5. Na závěr úspěšného komplexního vyzkoušení podepíší zhotovitel a objednatel 
protokol o úspěšném ukončení komplexního vyzkoušení díla, ve kterém bude potvrzeno, 
že byl úspěšné proveden test „A“ a příslušné garanční měření, že dílo je připraveno 
k provedení komplexní zkoušky. Součástí protokolu budou veškeré zkušební protokoly z 
dílčích zkoušek. Návrh protokolu je povinen vystavit zhotovitel. Podepsání tohoto 
protokolu nebude objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší 
možné době po předání návrhu zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních 
dní od předání nebyl protokol ze strany objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem 
sděleny důvody, proč tento protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely 
smlouvy za odsouhlasený k datu předání protokolu a zhotovitel může přistoupit 
k zahájení komplexní zkoušky.

29.3. KOMPLEXNÍ ZKOUŠKA

29.3.1. Základní podmínkou pro provedení komplexní zkoušky je úspěšné ukončení 
komplexního vyzkoušení a podepsání protokolu o jeho ukončení dle odstavce 29.2.5 
SMLOUVY.

29.3.2. komplexní zkouškou se rozumí nepřetržitý bezporuchový provoz díla v trvání sto čtyřiceti 
čtyř (144) hodin za všech provozních režimů díl_a umožněných objednatelem, komplexní 
zkouškou zhotovitel prokazuje provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost 
a kvalitu/jakost díla v souladu se smlouvou v rozsahu a provedení stanoveném v 
odsouhlaseném Plánu kontrol a zkoušek a v odsouhlaseném programu komplexní 
zkoušky, zhotovitel je povinen při komplexní zkoušce provozovat dílo bez servisních 
zásahů, zhotovitel a objednatel se zavazují, že na závěr úspěšného ukončení 
komplexní zkoušky podepíší protokol o provedení komplexní zkoušky. Návrh protokolu 
je povinen vystavit zhotovitel. Podepsání tohoto protokolu nebude objednatelem 
bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po předání návrhu 
zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních dní od předání nebyl protokol ze 
strany objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem sděleny důvody, proč tento 
protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely smlouvy za odsouhlasený 
k datu předání protokolu.

29.3.3. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst zhotoviteli, bude přerušen průběh komplexní 
zkoušky, bude po odstranění příčiny zhotovitel dle pokynů objednatele pokračovat 
v provedení komplexní zkoušky, zhotovitel má nárok na úhradu prokazatelných účelně 
vynaložených vícenákladů spojených s přerušením a pozdějším dokončením KOMPLEXNÍ 
ZKOUŠKY.

29.3.4. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli a třetím stranám, bude přerušen průběh 
komplexní zkoušky o dobu přesahující dvanáct (12) hodin a zhotovitel odstraní důvod 
přerušení komplexní zkoušky, objednatel rozhodne o pokračování nebo opakování 
komplexní zkoušky, zhotovitel uhradí objednateli prokázané náklady objednatele 
spojené s přerušením komplexní zkoušky.
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29.3.5. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu komplexní 
zkoušky splněny požadavky na provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu 
díla, je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a jpravy díla tak, 
aby splnil tyto požadavky, zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných změn 
a úprav a je dále povinen opakovat komplexní zkoušku až do splnění požadavků dle 
programu komplexní zkoušky. V případě, že zhotovitel bude opakovat komplexní 
zkoušku více než dvakrát, pak je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré prokázané náklady objednatele 
spojené se třetí a všemi dalšími provedenými komplexními zkouškami.

29.3.6. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou ani po provedení potřebných 
změn a úprav provedených zhotovitelem podle odstavce 29.3.5 smlouvy splněny 
požadavky komplexní zkoušky dle programu komplexní zkoušky s tím, že dílo bude 
vykazovat pouze vady a/nebo nedodělky přijatelné pro objednatele, které nemají vliv na 
provozuschopnost, spolehlivost, bezpečnost a kvalitu/jakost díla, pak může objednatel, 
za předpokladu splnění všech podmínek dle článku 30 smlouvy, písemně odsouhlasit, že 
dílo převezme.

29.3.7. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst zhotoviteli, není možno dokončit komplexní 
zkoušku v průběhu čtyř (4) měsíců od data ukončení montáže nebo jiného období 
dohodnutého mezi objednatelem a zhotovitelem, smluvní strany dohodnou způsob 
převzetí díla ve smyslu článku 30 smlouvy. Tato dohoda nezbavuje zhotovitele 
povinnosti provést komplexní zkoušku v termínu umožněném objednatelem a ani 
povinností a závazků vyplývajících ze smlouvy.

30. PŘEDBĚŽNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

30.1. K předběžnému převzetí díla dojde, při respektování ustanoveni odstavce 30.2 smlouvy, 
jestliže:

(a) komplexní zkouška dle odstavce 29.3.2 smlouvy byla úspěšně dokončena a byl 
podepsán protokol o ukončení komplexní zkoušky, nebo

(b) komplexní zkouška nebyla úspěšně dokončena, objednatel se ve smyslu odstavce 
29.3.6 smlouvy rozhodl dílo převzít, nebo

(c) komplexní zkouška nebyla dokončena, nebo nebyla provedena a smluvní strany 
dosáhly dohody v souladu s odstavcem 29.3.7 smlouvy

(d) zhotovitel předal objednateli veškerou dokumentaci dle smlouvy, kterou je 
povinen předat do ukončení komplexní zkoušky nebo, která odpovídá stavu 
rozpracovanosti v případě splnění oodmínky (c) výše.

30.2. Dojde-li ke splnění podmínek pro předběžné převzetí díla uvedených v odstavci 30.1 
smlouvy, je zhotovitel povinen vystavit návrh protokolu o předběžném převzetí díla do 
sedmi (7) dnů od předání všech příslušných dokumentů a splnění všech příslušných 
povinností zhotovitele podle smlouvy a tento předat objednateli k odsouhlasení. 
Předpokladem jeho vystavení bude splnění všech povinností zhotovitele plynoucích ze 
smlouvy (s výjimkou povinností provozu v záruční době a ověřovacím provozu), 
zejména řádné provedení díla v souladu s požadavky smlouvy, včetně zaškolení 
personálu objednatele v souladu s článkem 35 smlouvy, předání dokumentace 
požadované smlouvou a předání díla objednateli bez vad právních i věcných (výjimkou 
mohou být drobné, nepodstatné nedodělky, přijatelné pro objednatele, nebránící 
bezpečnému a spolehlivému provozu díla, které budou uvedeny spolu s termínem jejich 
odstranění v protokolu o předběžném převzetí díla; v případě pochyb se má za to, že se 
nejedná o drobné, nepodstatné nedodělky nebránící bezpečnému a spolehlivému provozu
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DÍLA).

Po obdržení návrhu zhotovitele je objednatel povinen během sedmi (7) dnů buď:

(a) podepsat protokol o předběžném převzetí díla, nebo

(b) písemně oznámit zhotoviteli důvody bránící podpisu protokolu o předběžném 
PŘEVZETÍ DÍLA.

Nebude-li objednatel reagovat na návrh protokolu o předběžném převzetí díla do sedmi 
(7) dnů od jeho obdržení, nebo odmítne podepsat protokol o předběžném převzetí díla 
bez ohledu na skutečnost, že jsou splněny podmínky pro vydání protokolu o předběžném 
převzetí díla, zařízení je v provozu, považuje se protokol o předběžném převzetí díla 
pro účely smlouvy za podepsaný osmým (8) dnem od doručení jeho návrhu objednateli. 
V tomto okamžiku začíná běžet záruční doba, nebezpečí škody na díle přechází na 
objednatele a zhotovitel je oprávněn vystavit konečnou fakturu za dílo (poslední dílčí 
plnění) v souladu se smlouvou.

30.3. Nedílnou součástí protokolu o předběžném převzetí díla (PAC) musí být též soupis 
zjištěných zjevných vad a nedodělků díla přijatelných pro objednatele v souladu 
s ustanovením odstavce 30.2 smlouvy, včetně dohody zhotovitele a objednatele o 
způsobu a termínech jejich odstranění zhotovitelem. Zjištěné zjevné vady a nedodělky 
díla k termínu vydání protokolu o předběžném převzetí díla (PAC) zásadně nesmí 
jednotlivě ani všechny společně bránit bezpečnému a hospodárnému provozu díla 
a nesmí negativně ovlivňovat výkonové parametry díla.

30.4. Nedílnou součástí protokolu o předběžném převzetí díla musí být též dohoda o likvidaci 
staveniště díla (tj. úklid staveniště, zejména plné vyklízení ploch, odstranění nebo 
přemístění dočasných objektů a zařízení, přemístěn: strojů, pracovníků apod.) včetně 
konečné úpravy prostoru staveniště, pokud toto nebude ohrožovat další postup prací na 
díle. Žádné zařízení zhotovitele, které se bude nacházet na staveništi k datu 
podepsáni protokolu o předběžném převzetí díla (PAC) nesmí omezovat bezpečný 
provoz, obsluhu a údržbu zařízení objednatele včetně předmětu díla. V této dohodě 
objednatele a zhotovitele bude určena lhůta pro ukončení likvidace staveniště, která 
nebude v žádném případě delší než třicet (30) dnů po podepsáni protokolu o předběžném 
převzetí díla (PAC). zhotovitel je povinen současně předložit objednateli doklady o 
způsobu odstranění odpadů.

30.5. Dnem, kdy objednatel podepíše (nebo se má za to, že podepsal) protokol o předběžném 
převzetí díla (PAC), je dílo předáno zhotovitelem objednateli a začíná běžet záruční 
doba díla. V záruční době dílo provozuje na svá rizika a svými pracovníky objednatel. 
Tímto článkem však nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele stanovené ve 
smlouvě a jeho odpovědnost za vady.

31. OVĚŘOVACÍ PROVOZ

31.1. ověřovací provoz v trvání šesti (6) měsíců začíná běžet okamžikem podpisu protokolu 
o předběžném převzetí díla (nebo okamžikem, kdy se má za to, že protokol o 
předběžném převzetí díla byl podepsán) nebo v jiném termínu stanoveném 
objednatelem v návaznosti na provozní možnosti Ostrovské teplárenské, a.s., ne však 
později než v 12/2021. ověřovací provoz bude ukončen podpisem protokolu o ukončení 
ověřovacího provozu. Protokol o ukončení ověřovacího provozu zpracuje a předloží 
zhotovitel k odsouhlasení a podpisu objednateli. V případě, že během pěti (5) 
pracovních dnů od předání nebyl protokol ze strany objednatele podepsán, ani nebyly 
objednatelem sděleny důvody, proč tento protokol nemůže být podepsán, pak se má za 
to, že došlo k ukončení ověřovacího provozu k datu předání návrhu protokolu a protokol

//
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o ukončení ověřovacího provozu je pro účely smlouvy považován za odsouhlasený a 
podepsaný.

31.2. Provoz v rámci ověřovacího provozu díla musí být zabezpečován vyškolenými 
zaměstnanci objednatele pod jeho plnou odpovědností v souladu s provozními předpisy 
a případnými pokyny zhotovitele. Kompetentní osoba zhotovitele s odpovídající 
kvalifikací bude přítomna trvale při ověřovacím provozu po dobu prvních čtrnácti (14) 
dnů ověřovacího provozu, a to 24 hod. denně, pokud nebude prokazatelně dohodnuto 
mezi smluvními stranami jinak.

Po zbývající dobu do ukončení druhého (2.) měsíce ověřovacího provozu bude 
kompetentní osoba zhotovitele s odpovídající kvalifikací přítomna v pracovní dny od 
06.00 hodin do 15.00 hodin, pokud si provozní situace nevyžádá, z důvodů ležících na 
straně zhotovitele, častější a delší účast zhotovitele. Od 15:00 do 06:00 hod, je 
zhotovitel povinen zabezpečovat telefonickou asistenční službu. Po dobu zbývajících 
čtyř (4) měsíců ověřovacího provozu bude kompetentní osoba zhotovitele k dispozici 
na výzvu objednatele. Tato kompetentní osoba zhotovitele musí být dostupná 
(pohotovost) i mimo pracovní dobu a o svátcích, sobotách a nedělích s nástupem na 
pracoviště v prostorách objednatele do dvaceti čtyř (24) hodin od výzvy objednatele, 
pokud nebude s ohledem na závažnost situace dohodnuto jinak.

31.3. Mezi povinnosti zabezpečované zhotovitelem v průběhu ověřovacího provozu, které 
jsou zahrnuty ve smluvní ceně, patří zejména:

(a) Bezodkladné řešení provozních problémů, záručních oprav a nesouladů zjištěných při 
provozu díla bez nutnosti jejich předchozí reklamace objednatelem. Za účelem 
zjištění takovýchto vad kompetentní osoba zhotovitele provede minimálně 1x denně 
pochůzku na dodaném zařízení po dobu prvních dvou (2) měsíců ověřovacího 
provozu.

(b) Provádění úprav a seřízení zařízení vecoucích k optimalizaci provozu zařízení za 
všech provozních režimů na základě změn navržených zhotovitelem 
a odsouhlasených objednatelem, včetně zapracování provedených změn do 
dokumentace skutečného provedení a související dokumentace.

(c) Vypracování měsíčních zpráv o provozu díla v rámci ověřovacího provozu a jejich 
předání objednateli nejpozději do desátého (10.) dne následujícího měsíce 
k odsouhlasení. Ve zprávách, které budou vycházet z provozních záznamů a kontrol 
zařízení, musí být mimo jiné uvedeny vady a poruchy zjištěné při provozu zařízení, 
způsob jejich odstranění, využití kapacity zařízení a vyhodnoceni provozu zařízení z 
pohledu požadavků veřejnoprávních orgánů. Obsah měsíčních zpráv musí být před 
předáním první měsíční zprávy specifikován zhotovitelem a odsouhlasen 
OBJEDNATELEM.

(d) Vypracování zprávy o celkovém vyhodnocení ověřovacího provozu v rozsahu 
odsouhlaseném objednatelem a její předání objednateli do čtrnácti (14) dnů po 
ukončení ověřovacího provozu.

31.4. zhotovitel je odpovědný za správnost případných pokynů a instrukcí poskytnutých 
provoznímu personálu objednatele v souvislosti s provozem díla v rámci ověřovacího 
provozu zaj stovaného objednatelem, zhotovitel není zodpovědný za jakékoli škody 
vzniklé nedodržením pokynů ze stran příslušných pracovníků objednatele nebo 
nedodržením předpisů pro provoz a údržbu zařízení díla.

31.5. V rámci ověřovacího provozu díla provede objednatelem pověřená nezávislá 
společnost či osoba, za účasti zástupců zhotovitele garanční měření garantovaných 
parametrů předepsaných pro test „A“, a to v termínu dohodnutém mezi objednatelem a 
zhotovitelem s tím, že v případě nedohody bude termín stanoven objednatelem, 
garanční měření garantovaných parametrů předepsaných pro test „A“ musí být
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provedeno v souladu s projektem garančního měření zpracovaným zhotovitelem 
v souladu s požadavky přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy). Provedením 
garančního měření garantovaných parametrů předepsaných pro test „A“ si objednatel 
ověří, zda dílo splňuje garantované parametry stanovené v příloze Garantované 
parametry (Příloha 2 smlouvy).

Současně bude v rámci ověřovacího provozu provedeno objednatelem za účasti 
zástupců zhotovitele garanční měření garantovaných parametrů předepsaných pro 
test „A“ za účelem prokázání garantovaného parametru „Stabilita provozu při stanoveném 
výkonovém rozmezí“ v souladu s kapitolou 2.1 bod 2.1.4 přílohy smlouvy Garantované 
parametry (Příloha 2 smlouvy), garanční měření se uskuteční v termínu stanoveném 
objednatelem, garanční měření za účelem prokázání garantovaného parametru bude 
provedeno v souladu s projektem garančního měření zpracovaným zhotovitelem 
v souladu s požadavky přílohy smlouvy Dokumentace (Příloha 3 smlouvy).

31.6. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního 
měření garantovaných parametrů předepsaných pro test „A“ splněny garantované 
parametry, funkce a požadavky specifikované v příloze smlouvy Garantované parametry 
(Příloha 2 smlouvy), je zhotovitel povinen provést na své náklady potřebné změny a 
úpravy, zhotovitel oznámí objednateli realizaci potřebných změn a úprav a je povinen 
opakovat na své náklady garanční měření garantovaných parametrů předepsaných pro 
test „A“ až do splnění příslušného garantovaného parametru.

31.7. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu garančního 
měření díla garantovaných parametrů předepsaných pro test „A“ i po provedení 
potřebných změn a úprav provedených zhotovitelem podle odstavce 31.6 smlouvy 
splněny technické parametry, funkce a požadavky specifikované v příloze smlouvy 
Garantované parametry (Příloha 2 smlouvy) s tím, že dílo bude vykazovat pouze menší 
odchylky, přijatelné pro objednatele, od těchto parametrů, funkcí nebo požadavků přílohy 
smlouvy Garantované parametry (Příloha 2 smlouvy), které nemají vliv na 
provozuschopnost, spolehlivost, a bezpečnost díla, pak může objednatel písemně 
odsouhlasit, že souhlasí s výsledky garančního měření garantovaných parametrů 
předepsaných pro test „A“. Ustanovení předchozí věty platí pouze za předpokladu, že 
objednatel může požadovat po zhotoviteli a zhotovitel zaplatí smluvní pokutu v 
souladu s odstavcem 43.2 smlouvy. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, 
nebude dosaženo limitních hodnot a požadavků, objednatel má právo na odstoupení od 
smlouvy a na čerpání bankovní záruky za dílo ve prospěch objednatele, dle vlastního 
rozhodnutí objednatele.

31.8. Povinnosti zhotovitele v průběhu ověřovacího provozu nezbavují zhotovitele 
povinností vyplývajících ze záruční doby.

32. GARANČNÍ MĚŘENÍ V RÁMCI TESTU „B“, KONEČNÉ PŘEVZETÍ DÍLA

32.1. V průběhu druhého roku dvaceti čtyř (24) měsíční záruční doby na technologickou část 
díla v souladu s odstavcem 44.1.1 (a) smlouvy v termínu stanoveném objednatelem, 
provede a vyhodnotí objednatelem pověřená nezávislá osoba odsouhlasená 
OBJEDNATELEM za Účasti zástupců ZHOTOVITELE a OBJEDNATELE GARANČNÍ MĚŘENÍ 
garantovaných parametrů předepsaných pro test „B“. garanční měření bude provedeno 
v souladu s projektem garančního měření zpracovaným zhotovitelem v souladu 
s požadavky kapitoly 2.9 Přílohy 3 smlouvy. Provedením garančního měření v rámci 
testu „B“ bude opětovně ověřeno, zda dílo splňuje garantované parametry stanovené v 
Příloze 2 smlouvy. Uskutečnění/provedení garančního měření v rámci testu „B“ je na 
rozhodnutí objednatele.
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32.2. Jestliže z důvodů, které nelze přičíst objednateli, nebudou v průběhu testu „B“ splněny 
garantované parametry uvedené v Příloze 2 smlouvy, zhotovitel zaplatí smluvní pokutu 
v souladu s odstavcem 43.2 smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném 
postupu (provedení potřebných změn a úprav). V případě, že nebude ani po provedení 
potřebných změn a úprav zhotovitelem dosaženo limitních hodnot garantovaných 
parametrů uvedených v Příloze 2 smlouvy má objednatel právo odstoupit od smlouvy 
a čerpat bankovní záruky za dílo ve svůj prospěch. Veškeré náklady objednatele 
spojené s opakováním garančního měření nese zhotovitel a tyto budou uhrazeny 
objednateli na základě objednatelem vystavené faktury s náležitostmi daňového 
dokladu.

32.3. Po úspěšném provedení testu „B“ a uplynutí dvaceti čtyř (24) měsíční záruční doby 
v souladu s odstavcem 44.1.1 (a) smlouvy (respektive jejího prodloužení v souladu se 
smlouvou), je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu objednateli 
k odsouhlasení a schválení protokol o konečném převzetí technologické části díla, 
kterým potvrdí splnění smluvních povinností zhotovitele v souladu se smlouvou.

32.4. Po uplynutí šedesáti (60) měsíční záruční doby v souladu s odstavcem 44.1.1 (b) 
smlouvy (respektive jejího prodloužení v souladu se smlouvou), je zhotovitel povinen 
předat bez zbytečného odkladu objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o 
konečném převzetí technologických částí díla s šedesáti (60) měsíční záruční dobou, 
kterým potvrdí splnění smluvních povinností zhotovitele v souladu se smlouvou.

32.5. Po uplynutí šedesáti (60) měsíční záruční doby v souladu s odstavcem 44.1.1 (c) 
smlouvy (respektive jejího prodloužení v souladu se smlouvou), je zhotovitel povinen 
předat bez zbytečného odkladu objednateli k odsouhlasení a schválení protokol o 
konečném převzetí díla, kterým potvrdí splnění smluvních povinností zhotovitele 
v souladu se smlouvou.

32.6. Podepsání protokolů v souladu s odstavcem 32.3, 32.4 a 32.5 smlouvy nebude 
objednatelem bezdůvodně odmítnuto a bude provedeno v nejkratší možné době po 
předání návrhu zhotovitelem. V případě, že během pěti (5) pracovních dní nebyl protokol 
ze strany objednatele podepsán, ani nebyly objednatelem předány důvody, proč tento 
protokol nemůže být podepsán, považuje se protokol pro účely smlouvy za odsouhlasený 
k datu předání protokolu.

32.7. Podpis protokolu o konečném převzetí díla ve smyslu odstavce 32.5 smlouvy nemá za 
následek zánik povinností zhotovitele, které mají trvat i po konečném převzetí díla 
včetně závazků uvedených v odstavci 57.4 smlouvy.

33. SPLNĚNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE

33.1. Povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy budou považovány za splněné ke dni 
podpisu příslušného protokolu o konečném převzetí ve smyslu odstavce 32.3, 32.4 a 32.5 
smlouvy (nezanikly-li v souladu se smlouvou již dříve), jestliže:

(a) bude oběma smluvními stranami podepsán protokol o předběžném převzetí díla,

(b) budou prokázány garantované parametry díla dle přílohy smlouvy Garantované 
parametry (Příloha 2 smlouvy

(c) budou odstraněny veškeré vady a nedodělky díla, specifikované v protokolu o 
předběžném převzetí díla

(d) bude ukončena likvidace zařízení staveniště, provedena konečná úprava ploch 
STAVENIŠTĚ a STAVENIŠTĚ vráceno ZHOTOVITELEM OBJEDNATELI,

(e) uplyne záruční lhůta všech části díla, na které byla ještě platná záruční lhůta ve
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smyslu odstavce 44.10 smlouvy, během níž zhotovitel odstraní veškeré vady 
právoplatně reklamované objednatelem,

(f) budou splněny zhotovitelem ostatní povinnosti vyplývající ze smlouvy.

34. HAVARIJNÍ PRÁCE

34.1. Bude-li v důsledku nouzového stavu vzniklého ve spojitosti s realizací díla potřebná 
ochranná nebo opravná práce na díle, která nesnese odkladu a směřuje k zabránění 
poškození díla nebo jiného majetku nebo vzniku jiné škody nebo poškození zdraví lidí, je 
zhotovitel povinen tuto práci okamžitě zahájit.

34.2. Není-li zhotovitel i s ohledem na povahu nouzového stavu schopen nebo nechce-li práce 
dle předchozího odstavce zahájit okamžitě, je objednatel oprávněn provést práci sám 
nebo zajistit, aby byla provedena takovým způsobem, jaký objednatel považuje za 
potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo vzniku jiné škody 
nebo poškození zdraví lidí. objednatel je v tomto případě povinen bez zbytečného 
odkladu po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto 
nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech a nákladech a projedná případné 
dopady na ostatní aspekty smlouvy. Tento postup objednatele nemá vliv na 
odpovědnost zhotovitele za vady v průběhu záruční doby.

34.3. Jedná-li se o práce, které zhotovitel provedl v souladu s odstavcem 34.1 smlouvy 
a informoval o nich objednatele, a které vznikly z důvodů, které lze přičíst objednateli, 
objednatel po prokázání důvodů uhradí zhotoviteli vzniklé prokazatelné a účelně 
vynaložené náklady, které zhotoviteli ve spojitosti s provedením prací vznikly, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě, v níž jsou dle smlouvy splatné faktury 
vystavené zhotovitelem, a projedná případné dopady na provádění díla. Prokázání 
důvodů, které lze přičíst objednateli, předloží objednateli zhotovitel.

34.4. Jedná-li se o práce provedené nebo zajištěné objednatelem v souladu s odstavcem 34.2 
smlouvy, které vznikly z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, zhotovitel po prokázání 
důvodů uhradí objednateli vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které 
objednateli ve spojitosti s provedením prací vznikly, a to na základě zvláštní faktury 
vystavené objednatelem s náležitostmi daňového dokladu dle smlouvy, se splatností 
odpovídající splatnosti faktur zhotovitele dle smlouvy.

35. ŠKOLENÍ PROVOZNÍHO A ÚDRŽBÁŘSKÉHO PERSONÁLU OBJEDNATELE

35.1. zhotovitel je povinen zajistit školení zástupců objednatele nebo jím pověřených 
zástupců třetích stran v souladu s Přílohou 7 SMLOUVY tak, aby byli schopni zvládat 
veškeré úkoly vyplývající z jejich pracovního zařazení v souvislosti s provozem, obsluhou 
a údržbou díla, což bude stvrzeno protokolem o proškolení.

35.2. objednatel je povinen provozovat dílo pouze svými pracovníky nebo jím pověřenými 
zástupci třetích stran, kteří mají potřebnou kvalifikaci dle platné legislativy.

36. NÁHRADNÍ DÍL.Y A RYCHLE SE OPOTŘEBUJÍCÍ DÍLY

36.1. Náhradní díly a rychle se opotřebující díly pro provoz v záruční době

zhotovitel je povinen zajistit bez zbytečného odkladu veškeré náhradní díly a rychle se 
opotřebující díly nezbytné pro provoz díla ve dvaceti čtyř (24) měsíční záruční době a u 
smlouvou stanovených částí díla v třiceti šesti (36) a/nebo šedesáti (60) měsíční záruční 
době a za použití těchto dílů odstranit příslušnou vadu díla. Tyto náhradní díly a rychle se
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opotřebující díly jsou zahrnuty ve smluvní ceně. Za rychle se opotřebující díly se 
nepovažuje běžný spotřební materiál.

36.2. Náhradní díly a rychle se opotřebující díly pro dvouletý pozáruční provoz

Jako součást projektu bude zhotovitelem předložen oceněný seznam doporučených 
náhradních a rychle se opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz díla obsahující 
veškeré informace potřebné pro jejich identifikaci, tj. názvu, počtu kusů včetně četnosti 
výměny u rychle se opotřebujících dílů, ceny a způsobu zajištění náhradního / rychle se 
opotřebujícího Jílu tj. uvedení informace zda náhradní / rychle se opotřebující díl je přímá 
dodávka zhotovitele a/nebo subdodávka.

zhotovitel bere na vědomí, že do ukončení záruční doby dle smlouvy může 
objednatel požadovat uzavření smlouvy na dodávku náhradních a rychle se 
opotřebujících dílů pro dvouletý pozáruční provoz díla v rozsahu dle vlastního uvážení.

37. POZÁRUČNÍ SERVIS

37.1. zhotovitel bere na vědomí, že po ukončení záruční doby dle smlouvy může 
objednatel požadovat uzavření smlouvy na zajištění pozáručního servisu na dobu 
životnosti díla. Pozáruční servis však není předmětem smlouvy.

37.2. V případě, že nedojde z jakéhokoli důvodu k uzavření smlouvy na pozáruční servis dle 
odstavce 37.1 smlouvy, zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nebo jím 
zmocněným osobám za úplatu veškerá potřebná zaškolení, asistenci, technickou podporu 
a jiné služby nezbytné pro provádění pozáručního servisu.

38. STAVENIŠTĚ A MONTÁŽNÍ PRACOVIŠTĚ

38.1. Údaje o stavu a vybavení staveniště jsou uvedeny v Příloze 1 smlouvy.

38.2. zhotovitel je povinen při provádění díla udržovat staveniště a montážní pracoviště 
zbavené všech překážek, které nejsou nezbytné a uskladní nebo odstraní jakékoliv 
nadbytečné materiály, odpad, zbytky, jakož i montážní zařízení, které nebude dále potřeba 
při provádění prací a služeb. Žádné zařízení zhotovitele, které se bude nacházet na 
staveništi/montážním pracovišti, nesmi omezovat bezpečný provoz, obsluhu a údržbu 
zařízení objednatele pokud takové omezení nebude nezbytné pro provedení díla a 
strany se na něm předem dohodnou. Smluvní strany se dohodly, že po dobu provádění 
díla se staveniště (vč. montážního pracoviště) stává pracovištěm zhotovitele a 
zhotovitel odpovídá za bezpečnost svých zaměstnanců nebo zaměstnanců svých 
poddodavatelů, kteří se na staveništi/montážním pracovišti nacházejí.

38.3. Náklady na veškeré dočasné stavby, přístupové cesty a zařízení na staveništi i mimo 
staveniště, jejichž provedení je nezbytné pro provedení díla, si včetně jejich údržby a 
likvidace zajišťuje zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně. objednatel nicméně 
poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost.

39. BEZPEČNOST PRÁCE

39.1. zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat všechny platné právní a ostatní předpisy 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí a za jejich případné porušení nese plnou zodpovědnost.

//

/
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40. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY, OCHRANA ŽIVOTNÍHO PP 3STŘEDÍ

40.1. Při realizaci díla se nahlíží na zhotovitele jako na původce odpadů, které vznikly při 
provádění jeho činností, včetně komunálních odpadů, zhotovitel je povinen plnit 
povinnosti původce odpadů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících prováděcích 
předpisů.

40.2. Nakládání s odpady vzniklými při plnění smlouvy (odstraňování odpadů) zabezpečuje 
zhotovitel na své náklady. Splnění povinností dle tohoto článku 40 smlouvy je 
zhotovitel povinen na žádost objednatele prokázat a doložit.

40.3. Místo provádění díla včetně používaných pozemních komunikací musí být udržováno 
v čistotě a uklizené. V případě, že zhotovitel v technicky přiměřené lhůtě od výzvy 
zástupce objednatele nenapraví vadný stav, za který odpovídá zhotovitel, je 
objednatel oprávněn zařídit úklid jiným způsobem a veškeré prokázané a účelně 
vynaložené náklady s tím spojené budou vyúčtovány k tíži zhotovitele. Komunikace musí 
zhotovitel udržovat průběžně a s maximální péčí v čistotě tak, aby jejich stav nadměrně 
neobtěžoval či neohrožoval řádný provoz a obslužnost ostatních zařízení objednatele 
nebo ostatní účastníky silničního provozu.

40.4. Nakládání s nebezpečnými odpady a chemickými látkami v souvislosti s realizací díla 
bude zhotovitel provádět v souladu s požadavky příslušné legislativy (např. zákon č. 
185/2001 Sb., o odpadech, zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických 
směsích apod -).

40.5. zhotovitel je povinen zabezpečit odpad proti odcizení nebo znehodnocení a proti jeho 
nepříznivému působení na okolí.

40.6. V případě, že zhotovitel při provádění díla zjistí výskyt azbestu, bude ihned informovat 
objednatele s přesným popisem místa a množstvím zjištěného azbestu a současně na 
tomto pracovišti přeruší do doby odstranění azbestu práce. V takovém případě 
objednatel bezodkladně zajistí na své náklady odstranění zjištěného azbestu odbornou 
firmou, která má k této činnosti oprávnění v souladu s legislativou České republiky. 
Smluvní strany jsou povinny provést účinná opatření k minimalizaci dopadů do Časového 
a prováděcího plánu realizace díla, případné dopady budou řešeny v souladu 
s ustanoveními článku 52 smlouvy.

40.7. objednatelem vybraná demontovaná zařízení, která souvisí s dílem a která jsou 
majetkem objednatele a nejsou určená k likvidaci, je zhotovitel povinen převézt a složit 
na objednatelem určená místa vzdálená do 2 km od sídla objednatele.

Ostatní demontovaná zařízení a kovový odpad, která souvisí s dílem a která jsou 
majetkem objednatele a určená k likvidaci, je zhotovitel povinen převézt k likvidaci do 
objednatelem určeného místa vzdáleného do 15 km od sídla objednatele. Veškeré tržby 
z prodeje kovového šrotu přísluší objednatel; a budou převedeny na účet objednatele. 
Vážní lístky, které budou zhotovitelem předávány objednateli, budou vystaveny na 
jméno OBJEDNATELE.

40.8. Při úniku ropných nebo jiných látek, které mohou ohrozit životní prostředí, zejména pak 
kvalitu povrchových vod, je zhotovitel povinen neprodleně zabránit jejich dalšímu úniku 
a uhradit veškeré náklady spojené s likvidací následků úniku. O vzniku situace spojené s 
únikem takovýchto látek je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele.

40.9. Namátkové kontroly ohledně nakládání s odpady jsou oprávněni provádět za objednatele 
kromě zástupce objednatele i další oprávnění zaměstnanci.
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40.10. objednatel je oprávněn jednostranně zastavit práce zhotovitele, které jsou v rozporu 
s předpisy na ochranu životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. 
zhotovitel je oprávněn pokračovat v takto zastavených pracích pouze po odstraněni 
závad a toto přerušení nemá vliv na termíny plnění díla.

40.11. Veškeré škody a náklady vzniklé nesprávným nakládáním s odpady zhotovitelem jdou k 
tíži zhotovitele, zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených 
pokut a nápravných opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy 
v důsledku zhotovitelem nesprávného nakládání s odpady.

40.12. Současně je zhotovitel povinen dodržovat zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 
Sb. v platném znění včetně jeho prováděcích vyhlášek. Veškeré škody a náklady vzniklé 
porušením zákona o ochraně přírody a krajiny zhotovitelem jdou k tíži zhotovitele, 
zhotovitel je rovněž povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných 
opatření, které uplatní na objednateli orgány státní správy v důsledku porušením zákona 
o ochraně přírody a krajiny zhotovitelem.

40.13. zhotovitel je povinen dostatečně zajistit své prostředky k provádění díla (např. auta, 
stav. mechanizace, aj.) proti případnému úniku provozních náplní do půdy či vod a 
bezdůvodně neponechávat v běhu motory, zhotovitel nesmí provádět v místě plnění 
údržbu svých prostředků a doplňování orovozních náplní, není-li ujednáno jinak.

40.14. zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 254/2001 Sb., 
vztahující se k předmětu díla, zejména při nakládání se závadnými látkami. Veškeré škody 
a náklady vzniklé porušením tohoto zákona jdou k tíži zhotovitele. ZHOTOVITEL je rovněž 
povinen uhradit náhradu veškerých uložených pokut a nápravných opatření, které uplatní 
na objednateli orgány státní správy v důsledku porušením zákona č. 254/2001 Sb. 
v platném znění.

41. OCHRANA DÍLA

41.1. zhotovitel je povinen provést a udržovat na své náklady a nebezpečí veškeré osvětlení, 
oplocení a ostrahu staveniště, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla, 
nebo pro bezpečnost objednatele, vlastníků sousedních majetků po celou dobu výstavby 
DÍLA.

F. ZÁRUKY A ODPOVĚDNOSTI

42. GARANTOVANÉ PARAMETRY

42.1. zhotovitel se zavazuje, že dílo bude schopno dosahovat, při dodržování provozních 
předpisů, garantované parametry specifikované v Příloze 2 smlouvy.

42.2. garanční měření v rámci testu A nebo testu B, za účelem ověření zda bylo dosaženo 
garantovaných parametrů, provede a vyhodnotí, nezávislá třetí osoba, zajištěná 
objednatelem za účasti zástupců zhotovitele a objednatele, podle projektu 
garančního měření zpracovaného zhotovitelem v termínech uvedených v Příloze 3 
smlouvy. Náklady za provedení garančního měření nese objednatel.

43. SMLUVNÍ POKUTA

V případě porušení povinností dále uvedených v tomto článku 43 smlouvy, s výjimkou 
případů podle článku 51 smlouvy a odstavce 22.2 smlouvy, má objednatel nárok, aniž by
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tím jakkoli omezil svá ostatní práva podle smlouvy, včetně práva na náhradu škody ve výši 
převyšující smluvní pokuty dle článku 45 odstavec 45.2 smlouvy, požadovat po zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty a zhotovitel má povinnost tuto smluvní pokutu zaplatit.

43.1. smluvní pokuty z prodlení zhotovitele v plnění

43.1.1. zhotovitel odpovídá za dodržení všech termínů plnění díla v době realizace smlouvy, 
uvedených v článku 10 smlouvy a v Časovém a prováděcím plánu realizace díla.

43.1.2. Milníky, na které se vztahují smluvní pokuty z prodlení zhotovitele, jsou definovány 
takto:

(a) termín předběžného převzetí díla podle odstavce 10.1 0) smlouvy,

(b) termíny zahájení odstranění vad v záruční době podle článku 44.5 (a) smlouvy,

(c) termín odstranění vady v záruční době,

(d) termíny předložení a prodloužení bankovní záruky dle článku 16 smlouvy.

43.1.3. Nebude-li termín plnění jakéhokoli z výše uvedených milníků dodržen z důvodů, které lze 
přičíst zhotoviteli, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení dále 
uvedených smluvních pokut ve výši:

(a) Třicet (30) tisíc Kč za každý započatý den zpoždění termínu předběžného 
převzetí díla podle odstavce 10.1 (j) smlouvy.

(b) Pět set (500) Kč za každou celou hodinu prodlení zhotovitele se zahájením 
odstranění vady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu díla v souladu 
s odstavcem 44.5 (a) smlouvy, a to za každý jednotlivý případ prodleni se 
zahájením odstranění vady bránící bezpečnému a spolehlivému provozu díla.

(c) Byla-li zhotoviteli podle odstavce 44.6 smlouvy poskytnuta lhůta na odstranění 
vady bránící provozování díla a zhotovitel v této lhůtě vadu neodstranil, má 
objednatel nárok vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel je povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši dvacet pět (25) tisíc Kč za každý započatý den prodlení 
zhotovitele s odstraněním vady bránící provozování díla nebo pět (5) tisíc Kč za 
každý započatý den prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která provozování 
díla nebrání. Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu dle tohoto odstavce 
smlouvy odstraněním vady nezaniká.

(d) Pět (5) tisíc Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předložením nebo 
prodlužením platnosti bankovní záruky dle ujednání článku 16 smlouvy.

43.1.4. Důkaz o důvodech zpoždění termínu dle odstavce 43.1.3., které je možno přičíst 
objednateli, je povinen předložit zhotovitel.

43.1.5. Dosáhnou-li smluvní pokuty stanovené podle odstavce 43.1 smlouvy celkové výše pěti 
procent (5%) smluvní ceny díla, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, aniž by 
tím byla dotčena jeho práva daná mu smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu, 
náhradu škody a použití bankovní záruky za provedení díla ve svůj prospěch.

43.2. smluvní pokuty za nedodržení garantovaných parametrů díla.

43.2.1. zhotovitel nese odpovědnost za to, že dodané dílo bude splňovat provozní parametry 
a funkce stanovené smlouvou. Garantované parametry budou měřeny za podmínek a ve 
lhůtách uvedených ve smlouvě. Nebude-li ani při opakovaném měření prováděném v 
souladu se smlouvou dosaženo garantovaných parametrů specifikovaných v Příloze 2 
smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli a zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokuty uvedené v odstavcích 43.2.2 až 43.2.7 smlouvy.
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43.2.2. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.1.3 v Příloze 2 smlouvy 
(minimální výkon kotle), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši pět set (500) tisíc Kč 
za každou 0,1 MWt.

43.2.3. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.1.4 v Příloze 2 smlouvy 
(stabilita provozu), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši padesát (50) tisíc Kč za 
každých završených 10 GJ tepla nevyrobeného v určené době v trvání 48 hodin 
v důsledku překročení spodní hranice stanoveného výkonového rozmezí a smluvní 
pokutu ve výši dvacet (20) tisíc Kč za každých završených 10 GJ tepla vyrobeného 
v určené době v trvání 48 hodin navíc v důsledku překročení horní hranice stanoveného 
výkonového rozmezí.

43.2.4. Za nesplnění garantovaných parametrů uvedených pod bodem:

2.2.1 v Příloze 2 smlouvy (účinnost kotle při jmenovitém výkonu), zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši dvě stě (200) tisíc Kč za každou i započatou 
nedosaženou jednu desetinu procenta (0,1 %) účinnosti kotle při jmenovitém 
výkonu.

2.2.2 v Příloze 2 smlouvy (účinnost kotle při ekonomickém výkonu, zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši jedno sto (100) tisíc Kč za každou i započatou 
nedosažei ou jednu desetinu procenta (0,1 %) účinnosti kotle při ekonomickém 
výkonu.

2.2.3 v Příloze 2 smlouvy (účinnost kotle při minimálním výkonu), zaplatí 
zhotovitel smluvní pokutu ve výši jedno sto (100) tisíc Kč za každou i započatou 
nedosaženou jednu desetinu procenta (0,1 %) účinnosti kotle při minimálním 
výkonu.

43.2.5. Za nesplnění garantovaného parametru uvedeného pod bodem 2.4.1 a 2.4.2 v Příloze 2 
smlouvy (disponibilita díla), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši dvě stě (200) tisíc 
Kč za každou jednu desetinu procenta (0,1 %), o kterou bude skutečná disponibilita nižší 
než garantovaná.

43.2.6. Za nesplnění garantovaných parametrů uvedených pod bodem:

2.5.1 v Příloze 2 smlouvy (vlastní spotřeba el. energie (celkový příkon) včetne 
osvětlení) při jmenovitých parametrech), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve 
výši padesát (50) tisíc Kč za každou jednu (1) kWe naměřenou navíc nad zaručenou 
vlastní spotřebou elektrické energie (celkový příkon) při jmenovitých parametrech.

2.5.2 v Příloze 2 smlouvy (vlastní spotřeba el. energie (celkový příkon) včetně 
osvětlení při nabízeném ekonomickém výkonu), zaplatí zhotovitel smluvní 
pokutu ve výši padesát (50) tisíc Kč za každou jednu (1) kWe naměřenou navíc 
nad zaručenou vlastní spotřebou elektrické energie (celkový příkon) při nabízeném 
minimálním výkonu.

2.5.3 v Příloze 2 smlouvy (vlastní spotřeba el. energie (celkový příkon) včetně 
osvětlení při nabízeném minimálním výkonu), zaplatí zhotovitel smluvní pokutu 
ve výši padesát (50) tisíc Kč za každou jednu (1) kWe naměřenou navíc nad 
zaručenou vlastní spotřebou elektrické energie (celkový příkon) při nabízeném 
minimálním výkonu.

43.2.7. Za nesplnění garantovaných parametrů/hodnot měrné spotřeby dalších surovin 
uvedených zhotovitelem pod bodem 2.7.1 (při jmenovitém výkonu), 2.7.2 (při 
ekonomickém výkonu) a 2.7.3 (při minimálním výkonu) v Příloze 2 smlouvy, bude výše 
smluvní pokuty vypočítána dle vzorce: překročené množství suroviny za hodinu 
*8760*10*iednotková cena suroviny.
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43.2.8. Nesplnění limitních hodnot kteréhokoli z garantovaných parametrů uvedených v Příloze 
2 smlouvy pod body:

2.1.1 Jmenovitý výkon kotle

2.1.2 Maximální výkon kotle (přetížitelnost)

2.1.3 Minimální výkon kotle o více než 0,3 MWt

2.2.1 Účinnost kotle při jmenovitém výkonu

2.2.2 Účinnost kotle při ekonomickém výkonu

2.2.3 Účinnost kotle při minimálním výkonu

2.3.1 NOx

2.3.2 TZL

2.3.3 SO2

2.3.4 CO

2.3.5 Amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak ve spalinách

2.6 Hlučnost díla

bude považováno za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem, objednatel je 
oprávněn v takovémto případě odstoupit od smlouvy a/nebo zajistit uvedení díla do 
souladu se smlouvou na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá jakákoli jiná práva 
vyplývající ze smlouvy včetně práva na zaplacení smluvních pokut, čerpání bankovní 
záruky za dílo a náhradu škody zhotovitelem, pokud nebude zajištěno zhotovitelem, 
dle článku 31.7 a 32.2 smlouvy.

43.2.9. Nastane-li situace, že nesplněním určitého parametru při testu „A“ sice nebyly splněny 
požadavky smlouvy, avšak takováto vada nemá charakter, který by bránil bezpečnému, 
hospodárnému a spolehlivému provozu díla, je objednatel oprávněn rozhodnout, že 
zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem, stanovené výše uvedeným způsobem, bude 
znamenat uspokojení nároků objednatele z takové vady a po uplatnění této smluvní 
pokuty a jejím zaplacení již nebude objednatel v budoucnu vyžadovat úpravy a změny 
díla, jejichž cílem by mělo být takovouto vadu odstranit.

43.2.10. Konečný výpočet celkových smluvních pokut za nedodržení garantovaných parametrů 
bude proveden po provedení testu „B“. Budou-li při testu „B“ naměřeny hodnoty horší 
než při testu „A“, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli k již zaplacené smluvní 
pokutě za test „A“ smluvní pokutu odpovídající rozdílu naměřených hodnot při testu 
„A“ a „B“, zvlášť pro každý garantovaný parametr.

43.2.11. V případě, že smluvní pokuty stanovené podle odstavce 43.2.2 až 43.2.7 smlouvy 
dosáhnou úhrnem výše dvaceti (20) procent ze smluvní ceny díla, má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy, aniž by tím byla dotčena jeho práva daná mu smlouvou, včetně 
práva na smluvní pokutu, náhradu škody a použití bankovní záruky za provedení díla ve 
svůj prospěch.

43.2.12. objednatel není povinen poskytnout zhotoviteli jakékoliv zvýhodnění, pokud by při 
garančním měření byly naměřeny lepší parametry nežli parametry stanovené SMLOUVOU.

43.2.13. Za účelem prokázání disponibility objednatel poskytne na vyžádání zhotoviteli data o 
způsobu provozování díla v souladu s provozním řádem a předpisy.

43.3. smluvní pokuty za porušování vybraných povinností zhotovitelem

43.3.1. Za porušení povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany
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ze strany zhotovitele zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši dva (2) 
tisíce Kč, a to za každé porušení.

43.3.2. Za porušení povinnosti zákazu kouření ze strany zhotovitele zaplatí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši pět set (500) Kč, a to za každé porušení. Při 
opakujícím se porušování, může objednatel přistoupit ke zvýšení této smluvní pokuty 
až do výše dva tisíce (2000) Kč.

43.4. Společná ustanovení ke smluvním pokutám

43.4.1. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele, s výjimkou zaslání písemného oznámení objednatele o uplatnění 
příslušné smluvní pokuty zhotoviteli, včetně uvedení důvodů a kalkulace smluvní 
POKUTY.

43.4.2. objednatel se může vzdát nároku na kteroukoli smluvní pokutu podle smlouvy, aniž by 
se tím vzdával jakýchkoli jiných nároků.

43.4.3. zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu přímým bankovním převodem na účet 
objednatele během třiceti (30) dnů po obdržení faktury objednatele na uplatněnou 
smluvní pokutu, objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve 
stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky na smluvní pokutu 
vůči následující nebo některé další platbě, nebo čerpat příslušnou částku z bankovní 
záruky za provedení díla.

43.4.4. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem nebo použití části nebo celé bankovní záruky za provedení díla 
objednatelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit ostatní povinnosti dané mu 
SMLOUVOU.

43.4.5. Celková výše smluvních pokut, které musí být zhotovitelem objednateli zaplaceny 
podle tohoto článku 43 smlouvy, je omezena částkou dvacet (20) procent smluvní ceny 
díla. Toto omezení se však neuplatní v případě, že nárok na smluvní pokutu vznikl 
v důsledku trestného činu, úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti.

43.4.6. zhotovitel je povinen zaplatit objednateli náhradu škody převyšující sjednané smluvní 
pokuty, dle článku 45 odstavec 45.2 smlouvy.

44. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST

44.1. zhotovitel poskytuje objednateli záruku (záruční dobu) za jakost, tedy záruku, že celé 
dílo a každá jeho část bude prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních, dílo nebo jeho 
část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití dle 
smlouvy, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou nebo obecně 
závaznými právními předpisy a ČSN platnými v době zhotovení díla. záruční doba, tak 
jak je uvedená níže v tomto článku 44 smlouvy, počíná běžet dnem předběžného 
převzetí díla ve smyslu článku 30 smlouvy.

44.1.1. Záruka za materiál:

zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost (záruční dobu) za účelnou 
konstrukci, dobrou kvalitu, správnou volbu materiálu a pečlivé provedení práce v rámci 
díla v trvání:

(a) dvaceti čtyř (24) měsíců na technologickou část díla (s výjimkou částí zařízení díla 
dle bodu 44.1.1 (b) níže).

(B) šedesát (60) měsíců na tlakový celek kotle a vyzdívky kotle a hydraulické agregáty, 

(c) šedesát (60) měsíců na stavební část díla.
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44.1.2. Záruka úplnosti

zhotovitel poskytuje objednateli záruku za úplnost a správnost dokumentace a 
podkladů, které vypracoval a předal objednateli v rámci plnění díla. Dodávky věcí a 
provedení prací spadají do rozsahu plnění zhotovitele i tehdy, když nejsou výslovně 
uvedeny ve smlouvě, avšak jsou prokazatelně potřebné pro výrobu, bezvadnou funkci, 
bezvadný dozor a údržbu, jakož i pro bezpečnost personálu a pro provozní bezpečnost 
zařízení (předpisy, úřední požadavky, atd.).

44.1.3. Záruka funkce

(a) zhotovitel poskytuje objednateli záruční dobu za správnou funkčnost díla 
v trvání šedesát (60) měsíců.

(b) Pokud by se v průběhu záruční doby za funkci ukázalo, že dílo nebo části díla 
neplní svoji funkci i přes odborné opravy, které po uplynutí záruky materiálu přísluší 
objednateli, zhotovitel musí na vlastní náklady provést opatření, která jsou 
potřebná pro dobrou funkci. Tato opatření provede zhotovitel po dohodě s 
objednatelem ve vhodnou dobu.

44.2. Za vady řádně reklamované v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud 
prokáže, že vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebo část díla byla v této 
záruční době provozována objednatelem v rozporu s požadavky provozních předpisů, 
předpisů pro údržbu a/nebo v rozporu s technickými podmínkami stanovených smlouvou. 
Do doby prokázání odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu 
odpovídá zhotovitel. Bez ohledu na to, kdo za reklamovanou vadu odpovídá, 
je zhotovitel povinen zahájit a pokračovat na pracích spojených s odstraněním vady a 
vadu bez zbytečného odkladu odstranit. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu 
neodpovídá, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli oprávněné řádně prokázané 
náklady spojené s odstraněním vady. objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli 
nezbytnou součinnost, zejména pak údaje o provozu zařízení, provozních stavech, atd.

44.3. objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost potřebný přístup k dílu za účelem 
prověření příčiny vady.

44.4. Vyjde-li v průběhu záruční doby najevo, že dílo vykazuje vady, má objednatel, aniž by 
tím omezil své ostatní nároky dané mu smlouvou, nárok:

(a) požadovat odstranění vad opravou předmětu díla, jestliže vady jsou dle stanoviska 
objednatele opravitelné, nebo

(b) požadovat odstranění vad výměnou vadné části díla pokud vada nemůže být 
odstraněna dle bodu (a) výše, a/nebo

(c) požadovat odstranění právních vad

Pokud nebude možno odstranit vady způsobem stanoveným pod body (a) až (c) je 
objednatel oprávněn uplatnit podle vlastního uvážení, s přihlédnutím k charakteru vady, 
následující nároky:

i) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny za provedení díla, nebo

ii) odstoupit od smlouvy v případě, že jde o neodstranitelnou vadu bránící provozu 
díla, nebo

iii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele.

objednatel je kdykoli oprávněn veškeré shora uvedené nároky dle svého uvážení 
libovolně měnit anebo kombinovat.

zhotovitel musí před zahájením odstraňování vady nahlásit její příčinu a nechat 
odsouhlasit způsob a čas zahájení odstranění (popř. požadované protiplnění) od
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OBJEDNATELE.

44.5. Nastane-li případ podle ustanovení 44.4 (a) a/nebo 44.4 (b) smlouvy, zavazuje se 
zhotovitel dostavit se na místo vady a zahájit činnost na opravě vady:

(a) do dvaceti čtyř (24) hodin od jejího oznámení u závažných vad bránících 
bezpečnému a spolehlivému provozu díla,

(b) do sedmdesáti dvou (72) hodin od jejího oznámení u vad nebránících bezpečnému 
a spolehlivému provozu díla, pokud nebude s ohledem na povahu vady dohodnuto 
jinak.

44.6. V případě odstraňování vad podle odstavce 44.4 smlouvy, zavazuje se zhotovitel 
provést nápravu neprodleně, nejpozději však do 30 dnů, pokud nebude s ohledem na 
povahu vady dohodnu to jinak.

44.7. U třikrát se opakující stejné vady téhož zařízení během záruční doby se zhotovitel 
zavazuje bez zbytečného odkladu provést konstrukční změny vadného zařízení a 
následně provést úpravy dokumentace skutečného stavu.

44.8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla, které byly řádně reklamovány, ve lhůtě podle 
odstavců 44.5 až 44.6 smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, 
může objednatel po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji 
nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv 
svá práva daná mu smlouvou, zhotovitel je povinen nahradit objednateli prokazatelné 
a účelně vynaložené náklady, které vznikly v souvislosti s odstraněním vady 
objednatelem, a to do třiceti (30) DNŮ po obdržení příslušné faktury objednatele. V 
případě neproplacení této faktury má objednatel právo využít k uspokojení svých nároků 
bankovní záruku za provedení díla.

44.9. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla v záruční době se záruční doba díla 
nebo jeho části prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku 
zjištěné, řádně a včas reklamované vady v provozu. Doba, po kterou lze záruční dobu 
díla z výše uvedených důvodů prodlužovat, je stanovena na 24 měsíců, zhotovitel je 
povinen na své náklady o stejnou dobu prodloužit dobu platnosti bankovní záruky za 
provedení díla - při nesplnění této povinnosti zhotovitelem, má objednatel právo, 
čtrnáct (14) dnů před ukončením platnosti původní bankovní záruky za provedení díla, 
použít stávající bankovní záruku za provedení díla nebo její část ve svůj prospěch, aniž 
by tím omezil svá jiná práva daná mu smlouvou. Částka takto čerpaná z bankovní záruky 
bude zhotoviteli objednatelem vrácena bezodkladně poté, co zhotovitel předloží 
objednateli prodlouženou bankovní záruku.

44.10. Na vyměněnou nebo nově nainstalovanou část díla se vztahuje záruční doba dvacet čtyři 
(24) měsíců, počínaje dnem její výměny resp. instalace. Tato záruční doba však bude 
maximálně dvanáct (12) měsíců od data konečného převzetí příslušné části díla ve 
smyslu článku 32 smlouvy, v případě pochybností se uplatni lhůta delší.

44.11. Pro odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a pro záruky za vady tohoto plnění 
platí příslušná ustanovení smlouvy, která se týkají místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědnosti za vady.

44.12. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na zaplacení smluvní pokuty a 
náhradu škody.

44.13. objednatel se zavazuje oznámit vadu zhotoviteli bezprostředně po jejím zjištění. Lhůty 
uvedené v odstavcích 44.5 a 44.6 smlouvy počínají běžet dnem doručení oznámení vady 
zhotoviteli, přičemž oznámení zaslané e-mailem se považuje za doručené dnem 
a hodinou odeslání e-mailove zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou 
poštou se považuje za doručené třetím pracovním dnem od data razítka poštovního úřadu

()
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na podacím lístku.

44.14. Žádné z ustanovení tohoto článku 44 nezbavuje zhotovitele jakýchkoli jiných 
odpovědností daných mu smlouvou či právními předpisy.

44.15. V případě, že objednatel nep užívá předmět díla dle provozního předpisu, který nebude 
vybočovat z obvyklých zvyklostí, zhotovitel není povinen držet záruky na příslušnou část 
DÍLA.

45. NÁHRADA ÚJMY (ŠKODY), CELKOVÁ ODPOVĚDNOST

45.1. objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli náhradu újmy, kterou zhotovitel nebo jeho poddodavatelé způsobili 
objednateli porušením povinností daných smlouvou nebo v souvislosti s prováděním 
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané smlouvou, na 
které se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši, která přesahuje tuto smluvní pokutu, dle 
článku 45 odstavec 45.2 smlouvy. Pro náhradu újmy (škody) platí ustanovení § 2894 a 
násl. občanského zákoníku.

45.2. Bez ohledu na ustanovení odstavce 45.1 smlojvy smluvní strany konstatují (v souladu s 
§ 2898 (Omezení smluvní limitace náhrady škody) občanského zákoníku), že celková 
odpovědnost zhotovitele za škody či jiné újmy, která může vzniknout v důsledku 
porušení jedné (1) či více smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele v souvislosti 
splněním smlouvy, nepřesáhne sto procent (100%) celkové smluvní ceny. Smluvní 
strany se proto dohodly, že celková výše povinnosti zhotovitele k náhradě škody či jiné 
újmy včetně smluvních pokut je omezena do výše sto procent (100%) celkové smluvní 
ceny.

45.3. Náhrada újmy a smluvní pokuty se řídí výlučně ujednáním obsaženým ve smlouvě, 
s výjimkou § 2898 občanského zákoníku.

46. ODŠKODNĚNÍ ZA PATENTOVOU ČISTOTU

46.1. zhotovitel je povinen s výhradou toho, že objednatel dodrží ustanovení odstavce 46.2 
smlouvy, odškodnit objednatele za všechny a jakékoli škody, reklamace, nároky, ztráty 
a výlohy, které objednatel může utrpět následkem jakéhokoli porušení, nebo 
nárokovaného porušeni jakéhokoli práva, obchodní značky, autorského práva nebo jiného 
duševního vlastnictví v souvislosti se zařízením, pracemi nebo věcmi použitými pro dílo 
nebo v souvislosti s dílem, registrovaných nebo jinak existujících k datu smlouvy v 
důsledku použití díla v České republice.

46.2. Dojde-li k jakémukoli řízení nebo reklamaci proti objednateli v důsledku záležitosti 
uvedených v odstavci 46.1 smlouvy, objednatel je povinen toto zhotoviteli písemně 
oznámit a zhotovitel je povinen na své vlastní náklady a jménem objednatele vést 
takováto řízení nebo vyřizovat takovéto reklamace a projednat vyřízení takového řízení 
nebo reklamace, objednatel poskytne, na žádost zhotovitele, veškerou rozumně 
vyžádanou pomoc zhotoviteli, při vedení takových řízení nebo nároků, zhotovitel mu 
nahradí veškeré prokazatelné výdaje spojené s poskytováním takové pomoci.

46.3. Jestliže zhotovitel neoznámí objednateli do deseti (10) dnů po obdržení tohoto 
oznámení, že začal vést jakákoli taková řízení nebo vyřizovat reklamace, je objednatel 
oprávněn vést tato řízení svým vlastním jménem a požadovat po zhotoviteli náhradu 
veškerých prokazatelných a účelně vynaložených nákladů řízení nebo reklamací. 
Informuje-li zhotovitel do deseti (10) dnů objednatele, že začal vést jakákoli taková
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řízení nebo vyřizovat reklamace, nesmí objednatel učinit jakékoli vyjádření, které by 
mohlo prejudikovat obranu proti vzneseným nárokům nebo reklamacím.

46.4. Strana oprávněná k nárokům z tohoto článku 46 smlouvy je povinna použít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Jestliže strana opomine takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena.

46.5. Povinnosti zhotovitele dle tohoto článku smlouvy se vztahují i na všechny případné 
budoucí nabyvatele díla, za předpokladu, že jiný budoucí nabyvatel díla dodrží povinnosti 
OBJEDNATELE dle Odst. 46.2 SMLOUVY.

G. ROZLOŽENÍ RIZIK

47. PŘEVOD VLASTNICKÉHO PRÁVA

47.1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) tvořícím součást díla, pokud již nejsou 
ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání 
na staveniště, u služeb a prací jejich provedením, u případných užívacích práv jejich 
poskytnutím v souladu se smlouvou nebo zaplacením podle toho, která z výše uvedených 
skutečností nastala dříve. V případě, že zhotovitel pracuje, či jinak nakládá s majetkem 
objednatele, je povinen provádět s ním pouze činnosti vedoucí k řádnému splnění díla.

47.2. Vlastnické právo k montážnímu zařízení zhotovitele, používaného zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s realizací díla, zůstane zhotoviteli nebo jeho 
PODDODAVATELŮM.

47.3. Pokud vlastnické právo nepřešlo dle výše uvedeného ustanovení, přechází ze 
zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předběžném převzetí díla 
v souladu s článkem 30 smlouvy.

48. PÉČE O DÍLO, PŘECHOD ODPOVĚDNOSTI ZA VZNIK ŠKODY NA DÍLE

48.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu podle odstavce 47.1 smlouvy, nebezpečí 
újmy (škody) na díle včetně dotčeného zařízení objednatele, společně s rizikem jejich 
ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem podpisu protokolu o předběžném převzetí díla objednatelem 
a zhotovitelem. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele.

48.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do okamžiku přechodu rizik na objednatele, s výjimkou případů vymezených v odstavci 
51.4 smlouvy, zhotovitel na své náklady odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu 
a uvede dílo nebo jeho části, včetně věcí, ve všech ohledech do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Bez ohledu na výše uvedené, pokud je za vznik škody, 
ztráty nebo jakékoli jiné újmy na díle, nebo jakékoli části díla, odpovědný objednatel, 
nahradí objednatel zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňováním příslušné škody vznikly a zároveň budou 
smluvní strany postupovat v souladu s článkem 52 smlouvy v případě, že vzniklá škoda 
ovlivní plněni jiných povinností zhotovitele podle smlouvy.

48.3. zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty neoo škody na díle či majetku 
objednatele a třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v 
průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním 
povinností podle smlouvy, včetně povinností podle článku 44 smlouvy.
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49. ZTRÁTA NEBO POŠKOZENÍ MAJETKU, NEHODA NEBO ZRANĚNÍ 
PRACOVNÍKŮ, ODŠKODNĚNÍ

49.1. zhotovitel je povinen odškodnit objednatele a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty 
a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací díla a z důvodů, za které 
je odpovědný zhotovitel.

49.2. objednatel je povinen odškodnit zhotovitele a jeho zaměstnance za jakékoli žaloby, 
řízení, sankce nebo činnosti uložené ve správním řízení, reklamace, nároky, škody, ztráty 
a náklady i výdaje jakéhokoli charakteru včetně nákladů právního zastoupení 
v záležitostech týkajících se úmrtí nebo zranění jakékoli osoby, nebo ztráty nebo 
poškození jakéhokoli majetku vzniklých v souvislosti s realizací díla a z důvodů, za které 
je odpovědný objednatel

49.3. Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
objednateli, za které odpovídá zhotovitel podle odstavce 49.1 smlouvy, je objednatel 
povinen dát zhotoviteli písemné oznámení o této skutečnosti a zhotovitel musí na své 
náklady a jménem objednatele provést úkony včetně jednání k ukončení takového řízení 
proti objednateli (pokud je to možné), popř. k minimalizaci jeho dopadů na objednatele.

49.4. Jestliže vznikne jakékoli řízení, jakýkoli nárok nebo jakákoli reklamace uplatněná proti 
zhotoviteli, za které odpovídá objednatel podle odstavce 49.2 smlouvy, je zhotovitel 
povinen dát objednateli písemné oznámení o této skutečnosti a objednatel musí na své 
náklady a jménem zhotovitele provést úkony včetně jednání k ukončení takového řízení 
proti zhotoviteli (pokud je to možné), popř. k minimalizaci jeho dopadů na zhotovitele.

49.5. Jestliže zhotovitel neoznámí objednateli ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení, že provede opatření dle odstavce 49.3 smlouvy, pak je na vůli 
objednatele vést toto řízení svým jménem na náklady zhotovitele. Jestliže zhotovitel 
uvědomí objednatele ve lhůtě sedmi (7) dnů, objednatel nesmí podniknout jakýkoli 
právní úkon poškozující zhotovitele ve shora uvedeném řízení nebo při vyřizování tohoto 
nároku. Lhůta sedmi (7) dnů může být podle konkrétního případu zkrácena.

49.6. Jestliže objednatel neoznámí zhotoviteli ve lhůtě do sedmi (7) dnů po obdržení výše 
uvedeného oznámení, že provede opatření dle odstavce 49.4 smlouvy, pak je na vůli 
zhotovitele vést toto řízení svým jménem na náklady objednatele. Jestliže objednatel 
uvědomí zhotovitele ve lhůtě sedmi (7) dnů, zhotovitel nesmí podniknout jakýkoli 
právní úkon poškozující objednatele ve shora uvedeném řízení nebo při vyřizování 
tohoto nároku. Lhůta sedmi (7) dnů může být podle konkrétního případu zkrácena.

49.7. objednatel je povinen na požadavek zhotovitele poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro provedení opatření dle odstavce 49.3 Smlouvy. Zhotovitel je povinen uhradit 
objednateli všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé.

49.8. zhotovitel je povinen na požadavek objednatele poskytnout mu součinnost nezbytnou 
pro provedení opatření dle odstavce 49.4 smlouvy, objednatel je povinen uhradit 
zhotoviteli všechny prokazatelné a účelně vynaložené náklady v tomto smyslu vzniklé.

49.9. Smluvní strana oprávněná k nárokům dle tohoto článku 49 je povinna využít veškeré 
rozumné prostředky ke zmírnění vzniklých ztrát nebo škod. Opomine-li strana takové 
prostředky uplatnit, bude odpovědnost druhé strany tomu odpovídajícím způsobem 
omezena.

49.10. Před zahájením prací jsou smluvní strany povinny se vzájemně informovat o rizicích. 
zhotovitel prostřednictvím svého odpovědného zástupce předkládá zpracovaná rizika
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v písemné nebo elektronické formě útvaru provozu objednatele, kde obdrží rizika 
objednatele. Tato povinnost se vztahuje i na poddodavatele zhotovitele.

49.11. zhotovitel oznámí bez zbytečného odkladu objednateli každý pracovní úraz. Zástupce 
objednatele bude vyzván zhotovitelem k součinnosti při prošetřování pracovních úrazů, 
které vzniknout při realizaci díla.

50. POJIŠTĚNÍ

50.1. zhotovitel je povinen na své náklady mít, nebo uzavřít a udržovat v účinnosti nebo zařídí, 
aby bylo zajištěno a udržováno v účinnosti stavebně-montážní pojištění (CAR/EAR) v níže 
uvedeném rozsahu, a to po celou dobu výstavby nebo montáže až do konečného 
převzetí technologické části díla podle odstavce 32.3 smlouvy.

(a) Pojištění předmětu plnění smlouvy

Toto pojištění bude krýt fyzické ztráty, poškození nebo škody na díle nebo jeho 
částech, vzniklé před předběžným převzetím díla objednatelem. Pro období mezi 
datem podpisu protokolu o předběžném převzetí a datem podpisu protokolu o 
konečném převzetí bude toto pojištění krýt fyzické ztráty, poškození, nebo škody 
na díle nebo jeho částech, vzniklé činností zhotovitele a jeho poddodavatelů. 
Toto pojištění nebude zahrnovat fyzické ztráty, poškození nebo škody na zařízení 
staveniště, montážních zařízeních a nářadí, montážních strojích a mechanismech 
ZHOTOVITELE a jeho PODDODAVATELŮ.

(b) Pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám včetně křížové odpovědnosti

Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami 
(včetně zaměstnanců objednatele) a ztráty, poškození nebo škody na majetku 
třetích osob (včetně majetku objednatele a jakékoli části díla, která byla 
objednatelem převzata), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním díla.

50.2. Pojistná částka pro riziko odpovědnosti objednatele, zhotovitele a jeho 
poddodavatelů vůči třetím stranám bude minimálně dvacet (20) miliónů korun českých, 
při maximální spoluúčasti do deseti (10) procent. Pojištění předmětu plnění smlouvy bude 
na částku rovnající se smluvní ceně díla. Pokud v průběhu trvání účinnosti smlouvy dojde 
ke změně smluvní ceny, v souladu se smlouvou, zhotovitel upraví výši pojistné částky 
tak, aby odpovídala celkové výši smluvní ceny.

50.3. Výše uvedená pojištění musí být uzavřena s pojistitelem odsouhlaseným objednatelem 
a za podmínek odsouhlasených objednatelem s tím, že takové odsouhlasení nebude 
bezdůvodně odepřeno. Pojistné podmínky včetně smluvních ujednání předá zhotovitel 
objednateli k odsouhlasení nejméně čtrnáct (14) dnů před plánovaným termínem 
uzavření pojistné smlouvy, objednatel bude dodržovat podmínky pojistné smlouvy, které 
se k němu vztahují a které odsouhlasil v souladu s tímto odstavcem, zejména pak 
ujednání, která se vztahují k bezpečnostním a protipožárním opatřením.

50.4. Stavebně-montážní pojištění musí být uzavřeno s renomovanou pojišťovnou 
(pojišťovnami), která(é) má(jí) povolení dle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví a 
změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), v platném znění.

50.5. objednatel a poddodavatelé zhotovitele musí být uvedeni ve všech pojistných 
smlouvách, které zhotovitel, sjedná podle výše uvedeného odstavce 50.1 smlouvy, jako 
spolupojištěné/připojištěné osoby.

50.6. zhotovitel je povinen na své náklady uzavřít a udržovat v účinnosti pojištění profesní 
odpovědnosti, a to po ceiou dobu výstavby nebo montáže až do ukončení likvidace celého 
staveniště podle odstavce 30.4 smlouvy. Toto pojištění bude krýt veškerá tělesná
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zranění nebo smrt, utrpěné třetími stranami (včetně zaměstnanců objednatele) a ztráty, 
poškození nebo škody na majetku (včetně majetku objednatele a jakékoliv části díla, 
které bylo objednatelem převzato) včetně čistých finančních škod, které mohou vzniknout 
ve spojení s prováděním díla v důsledku vadného projektu zpracovaného zhotovitelem 
nebo dalších odborných činností zhotovitele spojených s prováděním díla. Pojistná 
částka pro riziko profesní odpovědnosti zhotovitele bude minimálně deset (10) milionů 
korun českých.

50.7. zhotovitel je povinen před zahájením příslušné činnosti dodat objednateli doklady 
o pojištění - pojistku (nebo potvrzení o pojištění nebo kopii pojistné smlouvy) jako důkaz, 
že požadované pojištění je plně platné a účinné. Pojištění musí zajišťovat, že objednatel 
obdrží nejméně dvacet jedna (21) dnů před jakýmkoliv zrušením nebo změnou pojištění 
písemné sdělení od všech pojistitelů. V případě nesplnění povinností daných zhotoviteli 
tímto odstavcem 50.7 smlouvy má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá jiná práva 
daná mu smlouvou, uzavřít pojištění požadovaná smlouvou, a to na náklady 
ZHOTOVITELE.

50.8. Pojištění přepravy

Toto pojištění bude krýt ztráty, škody a poškození vzniklá na věcech během přepravy od 
zhotovitele, jeho poddodavatelů nebo ze závodů výrobců (včetně skladování po dobu 
obvyklou v rámci pojištění přepravy) na staveniště. Pojištění přepravy bude sjednáno na 
hodnotu rovnající se sto (100) procentům ceny přepravovaných věcí dle smlouvy.

50.9. zhotovitel a poddodavatelé zhotovitele jsou oprávněni uzavřít jakékoliv pojištění 
související s provedením díla nad rámec pojištění dle výše uvedených odstavců tohoto 
článku 50 smlouvy, pojistné za takováto pojištění je však nákladem zhotovitele a 
nemůže navyšovat smluvní cenu.

50.10. Žádné z ustanovení tohoto článku 50 smlouvy nezbavuje zhotovitele odpovědnosti 
a povinností daných mu smlouvou.

51. VYŠŠÍ MOC

51.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností 
daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké 
mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné události nebo okolnosti vzniklé nezávisle 
na vůli smluvní strany podle § 2913, odst. 2 občanského zákoníku. Odpovědnost však 
nevylučuje překážka, která vznikla z jejích osobních poměrů.

51.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat 
při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy. Takové 
události mohou být kromě dalších případů zejména války, revoluce, požáry velkého 
rozsahu, záplavy, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového 
odvětví.

51.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na 
vyšší moc neprodleně, nejpozději však do pěti (5) dnů od dne, kdy se o jejím vzniku 
dozvěděla, druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným 
dopisem. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

51.4. Bez ohledu na jiná ustanovení smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo 
ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo 
operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením vojenské
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diktatury, teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným 
zářením nebo zamořením a tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v 
České republice a které jsou mimo vliv zhotovitele a které nemohou být normálně 
pojištěny na pojišťovacím trhu.

51.5. Pokud se smluvní strany nedohodly jinak, pokračují po vzniku situace vyšší moci v plnění 
svých závazků podle smlouvy, dokud jeto rozumně možné a budou hledat jiné alternativní 
prostředky pro plnění smlouvy, kterým nebrání událost vyšší moci. Pokud důsledky vyšší 
moci budou mít dopad na smluvní cenu, termíny provedení díla anebo na jiné ustanovení 
smlouvy, jsou smluvní strany povinny vstoupit v jednání ohledně úpravy smluvní ceny, 
termínů provedení díla anebo jiných ustanovení smlouvy v souladu s článkem 51 
SMLOUVY.

H. ZMĚNY DÍLA (SMLOUVY)

52. ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

52.1. Vyžádání změn

52.1.1. objednatel má právo navrhnout a následně požadovat po zhotoviteli během plnění 
smlouvy provedení jakékoli změny v souladu s podmínkami uvedenými v tomto článku 52 
SMLOUVY.

52.1.2. zhotovitel může v průběhu plnění smlouvy navrhnout objednateli jakoukoli změnu, 
kterou bude zhotovitel pokládat za nezbytnou nebo žádoucí pro zlepšení kvality/jakosti 
nebo ekonomické efektivnosti díla. objednatel může dle vlastního uvážení schválit nebo 
odmítnout jakoukoli změnu navrženou zhotovitelem.

52.1.3. změny mohou být vyvolány z jiných důvodů uvedených ve smlouvě, zejména v článku 3 
smlouvy - Právní výklad smlouvy, článku 51 smlouvy - Vyšší moc a článku 53 smlouvy 
- Přerušení prací.

52.1.4. Bez ohledu na odstavce 52.1.1 a 52.1.2 smlouvy, každá úprava/modifikace v rámci 
rozsahu díla, která je nezbytná kvůli jakémukoli neplnění zhotovitele nebo je nezbytná 
k dosažení souladu díla se smlouvou, avšak nespadá pod změny dle odstavce 52.1.3 
smlouvy, nebude pokládána za změnu vedoucí k úpravě smluvní ceny, termínů plnění 
ani jiných ustanovení smlouvy.

52.2. změny vyvolané objednatelem

52.2.1. Pokud objednatel navrhne změnu dle odstavce 52.1.1 smlouvy, zašle zhotoviteli 
požadavek na změnu, zhotovitel připraví a předá objednateli bez zbytečného odkladu, 
nejdéle do deseti (10) dnů, pokud nebude dohodnuto jinak, od obdržení požadavku 
objednatele na změnu, předběžnou kalkulaci nákladů na provedení změny v souladu 
s aktuálním ceníkem LJRS (pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak) a na 
zpracování návrhu změny. Tato předběžná kalkulace bude obsahovat i návrh 
zhotovitele na termín zpracování návrhu změny, předběžného termínu realizace změny 
včetně předběžného dopadu na termíny provedení díla dle smlouvy. Po obdržení této 
předběžné kalkulace od zhotovitele a jejího eventuálního vyjasnění se zhotovitelem, 
provede objednatel jedno z následujících:

(a) bude nezávazně akceptovat předběžnou kalkulaci zhotovitele a smluvní strany 
budou pokračovat v souladu s článkem 52.2.2 smlouvy, nebo

(b) bude rozporovat předběžnou kalkulaci zhotovitele a bude požadovat, aby 
zhotovitel svůj návrh v požadované lhůtě přezkoumal. Bude-li revidovaná
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kalkulace nákladů pro objednatele akceptovatelná, smluvní strany budou 
pokračovat v souladu s odstavcem 52.2.2 smlouvy, nebo

(c) oznámí zhotoviteli, že objednatel nehodlá v jednání o změně pokračovat.

52.2.2. zhotovitel po obdržení pokynu objednatele dle odstavce 52.2.1 (a) nebo (b) smlouvy 
vypracuje v dohodnutém termínu návrh změny, návrh změny vypracuje zhotovitel také 
při návrhu změny dle odstavce 52.3.1 a 52.4.1 smlouvy, návrh změny bude obsahovat 
následující:

(a) detailní popis změny

(b) dopad změny na termíny stanovené smlouvou

(c) dopad změny do ostatních zařízení objednatele

(d) dopad změny na smluvní cenu díla eventuálně na platební podmínky stanovené 
SMLOUVOU

(e) dopad změny na technické záruky díla

(f) dopad změny na další ustanovení smlouvy

(g) kalkulaci nákladů na provedení změny

(h) způsob úhrady nákladů za změnu objednatelem.

52.2.3. Po obdržení návrhu změny se objednatel a zhotovitel neprodleně dohodnou na 
provedení anebo odmítnutí navržené změny. Do sedmi (7) dnů po takové dohodě vydá 
objednatel, pokud bude mít v úmyslu ve změně pokračovat, zhotoviteli změnový 
příkaz.

Pokud objednatel nebude moci rozhodnout do sedmi (7) dnů, musí to oznámit 
zhotoviteli s upřesněním, kdy může zhotovitel očekávat rozhodnutí.

52.2.4. Pokud se objednatel z jakéhokoli důvodu rozhodne v přípravě změny nepokračovat, 
oznámí tuto skutečnost zhotoviteli. V tomto případě bude mít zhotovitel právo na 
úhradu nákladů, které mu prokazatelně vznikly při přípravě návrhu změny, pokud tyto 
náklady nepřesáhnou částku uvedenou zhotovitelem v jeho předběžné kalkulaci návrhu 
změny, předloženém v souladu s odstavcem 52.2.1 smlouvy.

52.2.5. Pokud objednatel a zhotovitel nebudou schopni v uvedené lhůtě sedmi (7) dnů 
dosáhnout dohody o konečné ceně za změnu, nebo jakýchkoli jiných věcech uvedených 
v návrhu změny, může objednatel přesto přikázat zhotoviteli provést změnu vydáním 
předběžného změnového příkazu, který může obsahovat všechny změny týkající se 
provádění díla požadované objednatelem v rámci jednání o změně. Po obdržení 
předběžného změnového příkazu bude zhotovitel neprodleně v technicky přiměřené 
lhůtě provádět změny uvedené v tomto předběžném změnovém příkazu. Smluvní strany 
se poté pokusí dosáhnout dohody o nedořešených otázkách v návrhu změny.

52.2.6. Pokud smluvní strany nedosáhnou dohody do šedesáti (60) dnů od data vydání 
předběžného změnového příkazu dle odstavce 52.2.5 smlouvy, může být záležitost 
řešena v souladu s článkem 6 smlouvy. Do dohody stran nebo do pravomocného 
rozhodnutí v souladu s článkem 6 smlouvy o konečné ceně za změnu, nebo jakýchkoli 
jiných věcech uvedených v návrhu změny se má za to, že předběžný změnový příkaz 
obsahuje veškeré náležitosti změny.

52.3. změny vyvolané zhotovitelem

52.3.1. Pokud zhotovitel navrhne změnu dle odstavce 52.1.2 smlouvy, musí předložit 
objednateli písemně návrh změny, s uvedením důvodů navrhované změny a včetně 
informací specifikovaných v odst. 52.2.2 smlouvy.

52.3.2. Po obdržení návrhu změny budou smluvní strany postupovat dle postupů popsaných 
v odstavci 52.2.3 smlouvy. Pokud se však objednatel rozhodne neakceptovat návrh
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změny předložený zhotovitelem dle tohoto odstavce 52.3 smlouvy a ve změně 
nepokračovat, zhotovitel nebude mít právo na náhradu nákladů spojených 
s vypracováním návrhu změny.

52.4. Obecná ustanovení ke změnám

52.4.1. změny pocházející z ostatních změn, zejména ze změn zákonů anebo obecně závazných 
předpisů, vyšší moci a přerušení prací budou prováděny přiměřeně podle odstavce 52.2.1 
smlouvy a odstavců následných.

52.4.2. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení smlouvy, právo zhotovitele na zvýšení smluvní 
ceny, zaplacení vícenákladů, posuny termínů či jakékoli jiné změny smlouvy, ať již 
vyplývá z kteréhokoli ustanovení smlouvy nebo zákona, musí zhotovitel uplatnit vůči 
objednateli písemnou formou nejpozději do třiceti (30) dnů od okamžiku, kdy se 
zhotovitel dozvěděl nebo při vynaložení odborné péče měl dozvědět o existenci daného 
důvodu pro zvýšeni smluvní ceny, vznik vícenákladů, posun termínů či změnu jiného 
ustanovení smlouvy. V případě, že zhotovitel neuplatní tyto své nároky ve výše 
uvedené lhůtě, veškeré takové nároky zhotovitele zanikají a zhotovitel je nebude 
oprávněn jakoukoli formou po objednateli vymáhat. V případě, že zhotovitel uplatní tyto 
své nároky včas, bude se postupovat v souladu s odstavcem 52.3 smlouvy.

52.4.3. změny již uzavřené smlouvy, musí být v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

53. PŘERUŠENÍ PRACÍ

53.1. zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele přerušit postup prací na díle 
na takovou cobu (nejdéie však na dobu celkem šesti (6) měsíců) a takovým způsobem, 
jaký považuje objednatel za nezbytný, a současné bude zhotovitel během takového 
přerušení prací řádně chránit a zajišťovat dílo.

53.2. Jestliže takovéto přerušení postupu prací na díle dle tohoto článku 53 smlouvy bude mít 
vliv na plnění termínů provedení díla dle smlouvy, eventuálně na další oblasti stanovené 
smlouvou, bude postupováno v souladu s článkem 52 smlouvy. Obě smluvní strany 
v tomto případě provedou přiměřená opatření k minimalizování prodloužení termínu 
ukončení díla. objednatel je povinen uhradit zhotoviteli v této souvislosti prokázané a 
účelně vynaložené, náklady vzniklé mu z přerušení prací, jako jsou zejména náklady na 
skladování, konzervaci, repasi, přesun kapacit, prodloužení bankovních záruk, 
prodloužení pobytu pracovníku zhotovitele, pojištění, obnovení prací apod., není-li 
přerušení postupu prací na díle způsobené důvody, které lze přičíst zhotoviteli.

53.3. Během doby přerušení nesmí zhotovitel odvážet ze staveniště žádné věci a součásti 
díla či montážní zařízení bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

54. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

54.1. Odstoupení od smlouvy na základě vlastního rozhodnutí objednatele

54.1.1. objednatel je oprávněn kdykoli odstoupit od smlouvy na základě vlastního rozhodnutí. 
Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce 54.1.1 smlouvy bude provedeno 
prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho 
doručení zhotoviteli, není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum účinnosti 
odstoupení.

54.1.2. Po oznámení o odstoupení podle odstavce 54.1.1 smlouvy je zhotovitel povinen buď 
neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
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(a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně 
specifikoval v oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část díla, která 
již byla provedena,

(b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli,
(c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno montážní 

zařízení ze staveniště a odvolat personál zhotovitele i poddodavatelů ze 
staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu 
a předat objednateli staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu,

(d) po úhradě plateb stanovených v odstavci 54.1.3 smlouvy dále:
i) předat objednateli ty části díla, které zhotovitel realizoval až do data 

odstoupení,
ii) převést na objednatele práva k již provedeným částem díla, zejména 

k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupení dle odstavce 54.1.1 
smlouvy, která je zhotovitel podíle jiných ustanovení smlouvy povinen 
převést na objednatele v rámci díla, a pokud o tc objednatel požádá vyvinout 
veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se provádění díla uzavřených 
mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli,

iii) dodat objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem k datu účinnosti oznámení o odstoupení dle 
odstavce 54.1.1 smlouvy, kterou je zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 
povinen dodat objednateli v rámci rozpracovaného díla.

54.1.3. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle odstavce 54.1.1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli dále uvedené částky:

(a) smluvní cenu odpovídající zhotovitelem řádně provedeným částem díla, včetně 
rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení. Tam kde nebude zřejmá výše smluvní 
ceny odpovídající rozpracované části díla, budou objednatelem hrazeny 
prokazatelné účelně vynaložené náklady,

(b) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli při ochraně 
díla podle odstavce 54.1.2 (a) smlouvy,

(c) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli při 
eventuálním zajištění prací podle odstavce 54.1.2 (c) smlouvy,

54.2. Odstoupení od smlouvy v důsledku podstatného porušení smlouvy zhotovitelem

54.2.1. objednatel je, aniž by tím omezil či vyloučil jiná práva vyplývající mu ze smlouvy, 
oprávněn odstoupit od smlouvy v případech dále uvedených podstatných porušení 
smlouvy zhotovitelem, a to prostřednictvím písemného Oznámení o odstoupeni 
doručeného zhotoviteli:

(a) jestliže v průběhu plnění smlouvy zhotovitel vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele nebo se zhotovitel stane jinak platebně neschopným, nebo

(b) jestliže objednatel oprávněně (v souladu s ustanoveními smlouvy) odmítne, i po 
třetí nápravě (revizi) zpracované zhotovitelem dle smlouvy, schválit projektovou 
dokumentaci pro provádění stavby zpracovanou dle kapitoly 2.5 Přílohy 3 
smlouvy, nebo

(c) jestliže zhotovitel postoupí nebo převede smlouvu nebo jakoukoli její část nebo 
jakékoli právo, závazek nebo zájem ze smlouvy vyplývající, v rozporu s 
ustanoveními článku 55 smlouvy, nebo

(d) jestliže smluvní pokuta účtovaná zhotoviteli dosáhla kteréhokoli z limitů 
stanovených v odstavcích 43.1.5, 43.2.11 nebo 43.4.5 smlouvy, nebo
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(e) jestliže z důvodů, které lze přičíst zhotoviteli, nebude ani po provedení potřebných 
změn a úprav provedených zhotovitelem v souladu se smlouvou dosaženo 
limitních hodnot garantovaných parametrů uvedených v Příloze 2 smlouvy při 
garančním měření v rámci testu „A“ nebo „B“, nebo

(f) jestliže zhotovitel eviduje vlastní peněžité závazky po lhůtě splatnosti vůči svým 
na realizaci díla zúčastněným poddodavatelům, jež jsou neoprávněně déle než 1 
měsíc po splatnosti, a to v úhrnné výši přesahující deset (10) procent ceny kontraktu 
uzavřeného mezi zhotovitelem a jeho každým jedním poddodavatelem, nebo

(g) ani po předchozím písemném oznámení objednatele, nerealizuje dílo podle 
smlouvy nebo opakovaně zanedbává plnění svých povinností daných smlouvou, 
nebo

(h) jestliže zhotovitel neposkytne objednateli bankovní záruky za podmínek 
uvedených v článku 16 smlouvy, nebo

(i) jestliže zhotovitel nezajistí pojištění v souladu s článkem 50 smlouvy, nebo
(j) v případě jakéhokoli nepodstatného porušení, pokud zhotovitel toto porušení 

neodstraní ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem, nebo
(k) v případě, že působení vyšší moci dle článku 51 smlouvy trvá déle než 180 dnů.

Odstoupení od smlouvy dle tohoto odstavce 54.2.1 smlouvy je účinné dnem doručení 
oznámení o odstoupení zhotoviteli, není-li v oznámení uvedeno pozdější datum 
účinnosti odstoupení.

54.2.2. Po obdrženi Oznámení o odstoupení podle odstavců 54.2.1 smlouvy, zhotovitel je 
povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v Oznámení o odstoupení:

(a) přestat se všemi dalšími pracemi, vyjma těch prací, které objednatel eventuálně 
specifikoval v Oznámení o odstoupení s jediným účelem, ochránit tu část díla, která 
již byla provedena,

(b) ukončit všechny smlouvy s poddodavateli, nebo pokud o to objednatel požádá 
bude zhotovitel povinen postoupit na objednatele nebo třetí stranu (nového 
zhotovitele) ty smlouvy s poddodavateli, které byly uzavřeny v souvislosti 
s realizací díla a které jsou dle objednatele nezbytné k pro dokončení díla.,

(c) ve vzájemně dohodnuté, technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno montážní 
zařízení ze staven ště a odvolat personál zhotovitele i poddodavatelů ze 
staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu 
a opustit staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu,

(d) převést na objednatele práva k již provedeným částem díla, které se objednatel 
rozhodne převz't, zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti 
odstoupení dle odstavce 54.2.1 smlouvy, která je zhotovitel podle jiných 
ustanovení smlouvy povinen převést na objednatele v rámci díla,

(e) dodat objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem k datu účinnosti oznámení o odstoupení dle 
odstavce 54.2.1 smlouvy, kterou je zhotovitel podle jiných ustanovení smlouvy 
povinen dodat objednateli v rámci rozpracovaného díla.

54.2.3. V případě odstoupení podle odstavce 54.2 smlouvy, je objednatel oprávněn vstoupit na 
staveniště a zamezit přístup na něj zhotoviteli. Zároveň je objednatel oprávněn 
dokončit práce sám nebo prostřednictvím třetí strany, objednatel je oprávněn převzít a 
používat za úplatu zhotoviteli jakékoli montážní zařízení, které eventuálně na staveništi 
je ve spojitosti s realizací díla na takovou lhůtu, kterou objednatel považuje za potřebnou 
pro realizaci a ukončení díla; pro vyloučení pochybností platí, že nedosažení dohody o 
úplatě nemá objednatel právo montážní zařízení užívat, objednatel užíváním zařízení 
ZHOTOVITELE na sebe po dobu užívání přebírá odpovědnost za škodu na věci a zavazuje
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se ho používat v souladu s platnými právními předpisy Po ukončení díla nebo v dřívější 
době, dle stavu prací, je objednatel povinen informovat zhotovitele, že toto montážní 
zařízení bude vráceno zhotoviteli na staveništi. Tento odstavec se neuplatní v případě 
odstoupení z důvodu uvedeném v odstavci 54.2.1 (k) smlouvy.

54.2.4. Odstoupí-li objednatel od smlouvy podle odstavce 54.2.1 smlouvy, zavazuje se zaplatit 
zhotoviteli dále uvedené částky:

(a) smluvní cenu, odpovídající zhotovitelem provedeným a objednatelem převzatým 
částem díla, včetně rozpracovanosti, k datu účinnosti odstoupení od smlouvy,

(b) hodnotu jakýchkoli nepoužitých nebo částečně použitých věcí na staveništi 
souvisejících s realizací díla,

(c) prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které vznikly zhotoviteli při 
eventuálním zajištění prací podle odstavce 54.2.2 (a) smlouvy.

Veškeré částky dlužné zhotovitelem objednateli, vzniklé před datem odstoupení, se 
započítávají proti nárokům zhotovitele podle tohoto článku. Po řádném ukončení 
činností zhotovitele dle odstavce 54.2.2 smlouvy a řádném vypořádání ostatních 
závazků a pohledávek objednatele a zhotovitele dle smlouvy, vrátí objednatel 
zhotoviteli bankovní záruky vystavené zhotovitelem v souladu se smlouvou.

54.2.5. Dokončí-li objednatel dílo v souladu s odstavcem 54.2.3 smlouvy, stanoví se náklady 
za dokončení díla provedeného objednatelem. Převýší-li částka, na kterou zhotovitel 
má nárok podle odstavce 54.2.4 smlouvy, spolu s prokázanými, přiměřenými a účelně 
vynaloženými náklady, obvyklými v daném místě a čase, vzniklými objednateli při 
dokončování díla smluvní cenu, je zhotovitel povinen tento přebytek zaplatit. Je-li tento 
rozdíl vyšší než částky dlužné zhotoviteli podle odstavce 54.2.4 smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit rozdíl objednateli a je-li tento rozdíl menší, než částky dlužné 
zhotoviteli uvedené v odstavci 54.2.4 smlouvy, je objednatel povinen zaplatit rozdíl 
zhotoviteli, objednatel a zhotovitel se zavazují dohodnout se písemně o propočtu 
výše uvedeném a o způsobu, kterým tyto částky budou zaplaceny. Tento odstavec se 
neuplatní v případě odstoupení z důvodu uvedeném v odstavci 54.2.1 (k) smlouvy.

54.3. Odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele

54.3.1. zhotovitel je, bez dotčení svých jiných práv nebo možností nápravy, které mu vyplývají 
ze smlouvy, oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech dále uvedených 
podstatných porušení smlouvy objednatelem, a to prostřednictvím písemného 
Oznámení o odstoupeni doručeného objednateli. Odstoupení od smlouvy dle tohoto 
odstavce 54.3.1 smlouvy je účinné dnem doručení oznámení o odstoupení objednateli, 
není-li v oznámení o odstoupení uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení:

(a) jestliže v průběhu plněni smlouvy objednatel vstoupí do likvidace nebo bylo-li 
zahájeno insolvenčni řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek 
objednatele nebo se objednatel stane jinak platebně neschopným, nebo

(b) objednatel neuhradil zhotoviteli dlužnou částku splatnou v rámci smlouvy do 
dvou (2) měsíců od data její splatnosti ačkoli na nedoplatek byl písemně upozorněn 
a uběhla dodatečná čtrnácti (14) denní lhůta po obdrženi tohoto požadavku od 
zhotovitele, nebo

(c) jestliže od vzniku zásahu vyšší moci dle článku 51 smlouvy znemožňujícího 
realizaci díla uplynula doba delší než jedno sto osmdesát (180) dnů a vadný stav 
trvá, nebo

(d) po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.

(e) jestliže přes písemné upozornění zhotovitele trvá objednatel na nevhodném
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příkazu, který je v rozporu s platnými právními předpisy a normami nebo jeho 
splnění může omezit nebo ohrozit funkčnost díla dle požadavků této smlouvy.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel není oprávněn od smlouvy odstoupit 
z jiných důvodů, nežli z důvodů, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě. Pro vyloučení 
pochybností se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení užití ustanovení § 2002 až 
§ 2005 občanského zákoníku.

54.3.2. Jestliže dojde k odstoupení od smlouvy podle odstavce 54.3.1 smlouvy, pak zhotovitel 
musí neprodleně, nebo k datu stanoveného v oznámení o odstoupení postupovat 
v souladu s odstavcem 54.1.2 smlouvy:

54.3.3. Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle odstavce 54.3.1 smlouvy, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli veškeré platby specifikované v odstavci 54.1.3 smlouvy.

54.4. Proti veškerým platbám dlužných objednatelem zhotoviteli podle tohoto článku 54 
smlouvy budou započteny jakékoli částky zaplacené objednatelem zhotoviteli v rámci 
smlouvy, včetně jakýchkoli zaplacených záloh, vyjma úroků z prodlení za pozdní platby 
faktur ze strany objednatele.

54.5. Odstoupením od smlouvy nezanikají (i) případné nároky objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty a náhradu škody a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných částek 
zhotovitelem na základě smlouvy, (ii) případné nároky plynoucí ze záruk za dílo nebo 
záruk za skryté vady, (iii) ustanovení smlouvy o ochraně informací, volbě práva a řešení 
sporů, a (iv) jakékoli další závazky a povinnosti vyplývajících ze smlouvy, z jejichž povahy 
je zřejmé, že mají trvat i po odstoupení od smlouvy.

54.6. Dojde-li k odstoupení od smlouvy podle článku 54 smlouvy, je objednatel po vypořádání 
vzájemných závazků vyplývajících ze smlouvy povinen vrátit zhotoviteli bankovní 
záruku vystavenou zhotovitelem v souladu se smlouvou.

/. ZÁVĚR

55. POSTOUPENÍ SMLOUVY A ZÁKAZ RETENCE

55.1. Smluvní strany vzájemně vylučují možnost jedné ze smluvních stran bez předchozího 
výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit třetí straně smlouvu nebo 
jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem ze smlouvy vyplývajíc 
Obdobně smluvní strany vylučují možnost bez předchozího výslovného písemného 
souhlasu druhé smluvní strany zastavit třetí straně jakékoli právo, závazek nebo zájem ze 
smlouvy pro danou smluvní stranu.

55.2. Smluvní strany tímto sjednávají, že zhotovitel není oprávněn zadržet, tj. využít retenčního 
práva na jakékoli věci či budoucí části díla dle smlouvy, včetně jakékoli dokumentace.

56. ZÁSADY ETICKÉHO JEDNÁNÍ VE SMLUVNÍM VZTAHU

56.1. Smluvní strany se dohodly na dodržování nejvyšších etických principů a protikorupčního 
jednání po dobu realizace smlouvy.

56.2. Smluvní strany, pro dosažení tohoto účelu definují dále uvedený pojem: „korupční 
jednání“ znamená nabídnutí, slib nebo předání stejně jako požadování či přijetí, jakékoli 
nepatřičné výhody, dále pak ve snaze urychlit řízení poskytnutí nebo přijetí odměny, 
nepatřičného daru, projevu pohostinnosti, úhrady výdajů ať už přímo nebo nepřímo, osobě 
nebo od osoby na pozici kteréhokoli zaměstnance či člena statutárního orgánu
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soukromého či veřejného sektoru (včetně osoby, která v jakékoli funkci rozhoduje za nebo 
pracuje pro společnost nebo organizaci v soukromém či veřejném sektoru), za účelem 
obdržení, ponechání nebo směřování obchodu nebo zajištění jakékoli jiné výhody při 
uzavření a realizaci smlouvy.

56.3. zhotovitel je povinen zajistit, že i jím ovládané osoby (viz definice podle §74 až §77 
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění) se 
budou řídit těmito protikorupčními zásadami.

56.4. zhotovitel se dále zavazuje požádat osobu, která je dle §74 až §77 zákona č. 90/2012 
Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění, pro něho osobou 
ovládající, o dodržování těchto zásad vůči zhotoviteli.

56.5. objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu, pokud shledá, že zhotovitel, příp. 
jeho ovládající či jím ovládaná osoba, se při realizaci smlouvy přímo nebo prostřednictvím 
svého zástupce dopustil/a korupčního jednání a nepřijal/a žádné včasné a uspokojivé 
opatření k nápravě.

57. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

57.1. smlouva může být měněna pouze po dohodě smluvních stran, a to ve formě číslovaných 
písemných dodatků řádně podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které 
se stanou nedílnou součástí smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje úplná 
dohoda o jeho obsahu. Smluvní strany tedy vylučují možnost uzavření dodatku bez 
ujednání o veškerých náležitostí dle § 1726 (Nedostatek konsenzu) občanského zákoníku.

57.2. smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem smlouvy smluvními stranami.

57.3. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná předcházející podpisu 
smlouvy a vztahující se ke smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí 
podpisem smlouvy platnost.

57.4. Smluvní strany se dohodly, že ke dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla nebo 
ke dni ukončení smlouvy nezanikají (i) případné nároky smluvních stran na zaplacení 
smluvní pokuty a náhradu újmy (škody) a dalších nákladů, výdajů a zaplacení jiných částek 
zhotovitelem na základě smlouvy, (ii) případné nároky plynoucí ze záruk za dílo nebo 
záruk za skryté vady, (iii) ustanovení smlouvy o ochraně informací, volbě práva a řešení 
sporů, a (iv) jakékoli další závazky a povinnosti vyplývaiících ze smlouvy, z jejichž povahy 
je zřejmé, že mají trvat i po dni podpisu protokolu o konečném převzetí díla nebo ukončení 
SMLOUVY.

57.5. V případě, že by jakékoli ustanoveni smlouvy bylo, či se dodatečně stalo neplatným, 
neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od 
ostatního obsahu smlouvy a jako takové nebude na újmu platnosti, účinnosti a 
vymahatelnosti smlouvy jako celku. Pro tento případ se smluvní strany zavazují na základě 
této dohody nahradit takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení jiným 
ustanovením, které bude v souladu s účelem smlouvy a s vůlí smluvních stran vyjádřenou 
uzavřením smlouvy.

57.6. zhotovitel prohlašuje, že na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 (Právo na obnovení jednání) 
občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností. Ustanovení § 1765 odst. 1 
(Právo na obnovení jednání) a § 1766 (Obnoveni rovnováhy práv a povinností soudem) 
občanského zákoníku se tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije, zhotovitel touto 
smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 (Pevná částka nebo 
odkaz na rozpočet) občanského zákoníku.

57.7. smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, z nichž každý
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stejnopis má právní sílu originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou (2) stejnopisech 
SMLOUVY.

57.8. smlouva je v plném rozsahu závazná i pro případné právní nástupce obou smluvních stran.

57.9. Zhotovitel souhlasí s tím, aby za účelem sjednání a uzavření této smlouvy objednatel 
zajišťoval, zpracovával a uchovával v písemné, listinné a automatizované podobě jeho 
osobní údaje ve smyslu zák. č. 101/2000 sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů.

57.10. Za účelem zveřejnění této smlouvy v registru smluv uděluje zhotovitel souhlas na dobu 
neurčitou se zveřejněním svých osobních údajů v registru smluv. Smluvní strany se 
zavazují, že před uzavřením smlouvy si vzájemně písemně odsouhlasí rozsah 
anonymizace smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv.

57.11. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 
340/2015 sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, 
dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v 
rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu.

57.12. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv objednatel do třiceti 
(30) dnů od jejího uzavření.

57.13. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv opravy uveřejněné smlouvy či metadat smlouvy 
dle zákona o registru smluv bude provádět pouze Ostrovská teplárenská, a.s. Zhotovitel je 
oprávněn společnost Ostrovská teplárenská, a.s., vyzvat písemně k opravě uveřejněné 
smlouvy či metadat smlouvy. Společnost Ostrovská teplárenská, a.s. opravu provede, 
bude-li výzva zhotovitele oprávněná, nejpozději do 5 dnů poté, kdy výzvu obdrží.

57.14. Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy 
včetně jejích všech příloh a nemají pochybnosti o výkladu jejího znění a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Ostrově; dne 18.9.2020 
za objednatele:

Ing. Tibor Hrušovský 
předseda představenstva 

Ostrovská teplárenská, a.s.

V Praze; dne 18.9.2020 
za ZHOTOVITELE:

Ing/faadek Rosa 
jednatel

DELAUDA, s.r.o.

Ivan Pavelek 
člen představenstva 

Ostrovská teplárenská, a.s.

Oftroviká teplárenská, ax 
Mořičovská 12)0 
363 38 GstfW

O
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