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1. Objednatel 
Se sfdlem 
u:: 
Dl~ 

SMLOUVA O DfLO 

I. 
SMLUVNr STRANY 

: Fakultnr nemocnlce Olomouc 
: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc 
: 00098892 
: CZ00098892, plátce DPH 

Zastoupená : feditelem prof. MUDr. Romanem Havlikem, Ph.D. 
Bankovní spojení : česká národní banka číslo účtu 36334811/0710 

jako objednatel dOa (dále jen .,objednatel" nebo obecně jen " smluvní strana") 

a 

2. Zhotovitel OHL ŽS, a.s. 
Se sfdlem : Burešova 938/17, Vevefí, 602 00 Brno 
I~ : 46342796 
Ol~ : CZ46342796, plátce DPH 
zapsaný vOR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddfl B, vložka 695, 
Zastoupený : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitele Divize M - Morava 
Bankovní spojení : Raiffeisenbank, a.s., č.ú.: 1014501513/5500 
Telefon : 585 100 333 
fax : 585 100 330 
e-mail : divize olomouc@ohlzs.cz 

jako zhotovitel dll a (dále jen ''zhotovitel" nebo obecně jen "smluvní strana") 

3. Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě subjektů uvedených v bodě 1. a 2. tohoto článku smlouvy jsou při 
operat ivním technickém řízení činnosti při realizaci díla, prt odsouhlasování faktur nebo j iných podkladů pro placení, 
potvrzování zápisů o předání a převzetf dfla nebo jeho částf, zmocněni jednat za: 

objednatele 

zhotovitele 

4. Zástupci oprávnění k jednání pouze ve věcech technických nejsou oprávněni sjednávat změny uzavřené smlouvy o dllo. 

spolu ve smyslu ustanovení§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákonfku v platném znění 
podle všech pozdějších pledpisů 
(dále jen "Občanský zákoník") 

uzavfrají 

SMLOUVU O orLo 
na zhotovenf stavby 

(dále jen ,.smlouva" čl "tato smlouva") 

"STAVEBNf ÚPRAVY RADIOLOGICKÉ KLINIKY" 
objekty: 
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ll. 
ZÁKLADNÍ USTANOVENf 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 
smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisujíc! tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

111. 
PŘEDMfl SMLOUVY 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na vlast ní nebezpečí a vlastní odpovědnost k provedení díla sjednaného touto 
smlouvou a jak bylo dílo vymezeno v zadávad dokumentaci k veřejné zakázce s názvem "STAVEBNf ÚPRAVY 
RADIOLOGICK~ KLINIKY" a objednatel se zavazuje provedené dllo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení 
tohoto díla, a to vše za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Nedflnou součástí této smlouvy jsou zadávad podmínky k veřejné zakázce s názvem "STAVEBNf ÚPRAVY 
RADIOLOGICKt KLINIKY", na jejímž základě je tato smlouva uzavřena. 

IV. 
DfLO 

1. Předmětem plnění zhotovitele objednateli podle této smlouvy, to jest dilem, se rozumí kompletní provedení 
sjednaných stavebních prad a dodávka materiálů a služeb pro stavbu "STAVEBNf ÚPRAVY RADIOLOGICKt KLINIKY" 
ve sjednaném rozsahu, obsahu, technickém řešení, způsobu provádění a smluvených parametrech dlla a sjednaných 
termínech provádění podle oceněného výkazu výměr na provedení díla tvořící nedílnou pfílohu č. 3 této smlouvy, 
zpracované podle pevně zadaných podkladů objednatele - projektové dokumentace pro stavbu a na tvořící další 
přílohy této smlouvy a ujednání objednatele a zhotovitele. 

2 Kvalitativní a dodací podrr-ínky sjednaného díla jsou určeny schváleným projektem pro stavbu, platnými souviseJícími 
předpisy, technologickými postupy zhotovitele pro sjednané práce a platnými technickými normami v nich uvedenými, 
které tímto obě smluvní strany uznávají pro sebe za závazné. 

3. Zhotovitel pfi zpracování cenové nabídky na zhotovení díla v rámci veřejné zakázky se seznámil s rozsahem a povahou 
díla, posoudil s odbornou péčí podklady a zadávací dokumentaci stavby včetně výkazu výměr a měl možnost se 
zúčastnit před zpracováním nabídky prohlídky staveniště. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel je povinen při realizací díla 
postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a 
schopností. 

4. Smluvní strany shodně konstatují a čin í nesporným, že dflem dle této smlouvy se rozumí poskytnutí stavebních prací, 
které podle sdělení Ceského statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce 
zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. 1. 2008. 

S. Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních pracl, konstrukcí, 
dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností spojených s plněním předmětu 
smlouvy a nezbytných pro uvedení díla do užívání. Jedná se zejména o: 

i. dodávky veškerého stavebního materiálu, stavebních dilů, technických zařízení a mechanismů nutných pro 
provádění stavby včetně dopravy na stavbu, skladování, správy, zabudování a montáže za podmínek dále 
stanovených touto smlouvou 

i i. provedení a náklady na povinné zkoušky materiálů, vzorků a prací ve smyslu platných norem a pfedpisů 
iii. provedení komplexních zkoušek technologických zařízeni, včetně vypracování revizních zpráv, atestů, činností 

k zajištění prohlášení o shodě, provozních řádů, prvních provozních náplní a mazadel, nákladů na zkušební 
provoz, vybavení výstražnými bezpečnostními a orientačními tabulkami, zaškolení obsluhy a zpracování návodu 
ke správnému užívání stavby 
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iv. vytyčení stavby včetně souvisejídch podzemních sítí za účasti jejich správců, včetně provedení nutných výkopů 
a úhrady s tím spojených poplatků, realizaci nezbytných opatření k zajištěn í neporušení inženýrských sítí 
během výstavby, a uzavření smluv a úhradu nájmu za pronájem veřejných prostranství 

v. zajištění nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a ukončen í dfla 
vi. zajištění a provedení všech opatření organizačn ího a stavebně technologického charakteru, zejména pak 

opatření k zajištěn í šíření prašnosti a dalších negativních jevů ovlivňujkích okolí stavby 
vii. zpracování dOenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby 
vili. zajištění a splnění opatření stanovených v podmínkách platného územního rozhodnutí a stavebního povolení 
ix. předání veškerých revizních zpráv a dokladů nutných k uvedení stavby do zkušebního provozu a následné 

kolaudaci stavby. Povinností zhotovitele je účinně spolupracovat s objednatelem a kolaudačními orgány 
v průběhu kolaudačního řízení 

x. zřízení a odstranění zařízení staven iště, odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními 
předpisy 

x1. provádění denního úklidu všech pracovišť staveniště, průběžné odstraňování znečištění zásobovacích tras a 
komunikaci a to j ak interních, tak externích 

xii. zajištění oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště 

xii i. zajištění průběžné fotodokumentace včetně popisu jednotlivých fotek prováděných prací a její předání na CD 
průběžně vždy k poslednímu pracovnímu dni v měsíci nebo kdykoliv na vyžádání objednatelem, kompletní 
fotodokumentaci pak při předání stavby 

xiv. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace stavby všem subjektům - pověřeným 

orgánům CR (např. místně příslušný stavební úřad, Inspektorát práce, orgánu státní správy na úseku státní 
památkové péče .... ) 

xv. poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré doklady související s realizací díla, které si mohou vyžádat 
kontrolní orgány 

xvi. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Stavby všem struktu rám poskytovatele 
spolufinancování ze státního rozpočtu, tj. kontrolním orgánům Ministerstva zdravotnictví Ceské republiky a 
j iným pověřeným kontrolním orgánům 

xvii. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací díla po dobu minimálně 10 let od předání 
díla objednateli bez vad a nedodělků 

xviii. pravidelné preventivní kontroly díla či jeho částí po dobu záruky 

6. Součástí předmětu plněntzhotovitele dle této smlouvy je i předání veškerých dokladů k výrobkům a zařízením, atesty 
a protokoly o zkouškách dfla, prohlášení o shodě dle platných ČSN I EN a dle právního řádu ČR, zajišťujících úspěšné 
vydání ko laudačního souhlasu stavby 

7. U výkresů obsahujídch změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen I doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její písemné souhlasné stanovisko. 

8. V pochybnostech o předmětu díla se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové 
dokumentaci a to bez ohledu na to, zda j sou uvedeny v textové či výkresové části. 

9. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy nejsou a objednatel na jejich provedení trvá nebo s jejichž 
provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. V případě výskytu víceprací má zhotovitel právo 
na jejich realizaci pouze v případě, že real izace je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
v aktuálním zněn í. 

10. Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou obsaženy 
v dokumentaci. Práce a dodávky, které v dokumentaci obsaženy jsou, a objednatel jejich provedení nepožaduje, se 
nazývají méněpráce. 

ll. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z objektivních 
podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně 
důvodové zprávy, ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit tento soupis s důvodovou zprávou 
(změnový list), v listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Navýšení ceny d fla musí být odsouhlaseno 
statutárními zástupci obou smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve po j eho uzavření má 
zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky j ím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně j iž zahrnuty. 
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v. 
DOBA A MfSTO PLNfNf 

1. Zhotovitel provede práce a výkony k celkovému zhotovení sjednaného dfla v následujfcích termínech: 

Tvorba harmonogramu 
Zhotovitel je povinen do 3 dnů od okamžiku stanoveném ve výzvě zahájit práce na tvorbě harmonogramu. Termín 
dokončení harmonogramu včetně písemného odsouhlasení objednatelem nejpozději do 30 dnu od zahájení. 
Výzvu učiní objednatel na emailovou adresu zhotovitele dlvizeolomouc@ohlzs.cz . 
V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními 
stranami, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. 

Obsah harmonogramu: 
Zahájení real izace ( předání staveniště) 
časová osa po dnech s popisem prací 
Na časové ose vyznačit odstávky přístrojů 
Na časové ose vyznačit požadavky na přesuny přístrojů (přesuny zajišťuje objednatel) 
Na časové ose vyznačit omezení či úplné zavření provozu 
Ukončení realizace nejpozději do 365 dní od zahájení realizace 

Veškeré termíny budou závazné dle podepsaného harmonogramu, který vznikne před zahájením díla. 

Předání/převzetí staveniště 

Zhotovitel je povinen protokolárně prevzít staveniště dle písemně odsouhlaseného harmonogramu, nejpozději do 
30 dnů od zahájení prací na tvorbě harmonogramu. 

Dokončení a protokolární předá nf dOa 
Zhotovitel je povinen protokolárně předat dflo do 365 dnů od okamžiku protokolárního převzetí staveniště. 

Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci všech správních rozhodnutí předepsaných právními 
předpisy a protokolárním předáním staveni ště ze strany objednatele. Datem dokončení dfla se rozumí datum předání 
a převzetr díla bez vad a nédodělků včetně vad nebránících užívání dfla, kompletní provedení díla včetně všech dokladů 
pro povolení užívání stavby. 
V případě, že zhotovitel zahájí prováděni díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude 
mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny dfla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části dfla, 
případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prad zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn 
odmont ovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v 
případě, že s tlm nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy. 

2. Místem plnění stavby je areál Fakultní nemocnice Olomouc •, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, katastrální území 
Nová Ulice (710717) na parcelním čísle st. 2346, k nemovitostem má právo hospodařit s vlastnictvím státu Fakultní 
nemocnice Olomouc. 

3. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od 
této smlouvy odstoupit. 

4. Zhotovitel může zhotovit dílo i před sjednaným termínem provedení díla a objednatel je povinen takto dříve 
zhotovené dílo převz ít a zaplat it. 

S. Zhotovitel nenf v prodlení s prováděním díla, jestliže zpoždění nespočívá v jeho zavinění v důsledku prodlení 
objednatele s pťedáním staveniště, či v důsledku nenabytf právní mocí rozhodnutí předepsaných právními předpisy 
bez zavinění zhotovitele nebo v důsledku vyšší mocí nebo pro provádění písemně sjednaných víceprací, nebo ke 
zpoždění prokazatelně došlo v důsledku přerušení prací pro klimatické či povětrnostní podmínky, za kterých nelze 
dodržet technologické zásady či postupy nebo podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, či v důsledku 
přerušen í prací ze strany státních orgánů, jež mají takovouto pravomoc. Zhotovitel dále není v prodlení, pokud bylo 
prodlení způsobeno neposkytnutím nutné součinnosti ze st rany objednatele. V takovém případě se doba plnění 
prodlužuje o príslušný počet dnů odpovídajících zpožděn í. Každý taková den bude oboustranně odsouhlasen formou 
zápisu ve stavebním deníku. 
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6. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, 
které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termin 
dokončeni díla. V případě, že přerušeni provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s 
podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení dlla se o dobu přerušení 
provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s platným ceníkem objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa plnění. 

Vl. 
CENAZADfLO 

1. Cena za kompletní touto smlouvou sjednané dílo, definované v čl. IV. smlouvy, je stanovena přípustná jako cena 
nejvýše, pevná, závazná a platná, sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů a je stranami dohodnuta bez DPH po celou dobu provádění díla. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
dodávky, služby a výrobky nutné ke zhotovení díla tak, jak je vyspecifikováno v článku IV. DfLO. 

Celkem bez DPH 47 301 965,98 Kč 

/slovy: čtyřicet sedm milionů tři sta jeden tisíc devět set šedesát pět korun českých a devadesát osm haléřů/. 

2. Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a 
montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, 
za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH. 

3. Přílohou smlouvy je položkový rozpočet stavby včetně rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu 
jsou ceny pevné a neměnné po celou dobu realizace stavby. 

4. Zhotovitelem oceněný soupis prací, dodávek a služeb tvoří položkový rozpočet. Položkové rozpočty stavebních objektů 
a provozních souborů slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k oceněni víceprací a méněprací či 
změn. 

S. Způsob změny ceny: 

i. zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny navíc nebo jež 
nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů, 

li. v ceně méněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů stavebního objektu, provozního souboru 
nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkových rozpočtech, 

111. pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije 
jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v předchozím čtvrtletí před 
uzavřením této smlouvy, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací 
dokumentace, 

iv. na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebn(ch 
prací, dodávek nebo služeb v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejf, mohou být jednotkové ceny stanoveny 
odůvodněnou individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového Jíst u, 

v. více a méně práce budou vyčísleny v ceně bez DPH. 

6. Požadavky na vlcepráce nebo méněpráce vyvolané objednatelem, uplatní objednatel vůči zhotoviteli záznamem ve 
stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne. Zhotovitel je oprávněn u vícepracf požadovat přiměřeně zvýšenou 
cenu pouze v případě, pokud se takto rozsah, druh či provedení díla oproti zadávací dokumentaci stavby nebo výkazu 
výměr uvedeném ve smlouvě změní vlivem dodatečných požadavků objednatele, a to způsobem pro změnu této 
smlouvy dle čl. XXII. odst. 1. Bude-li objednatel souhlasit, je zhotovitel dále oprávněn u víceprací požadovat zvýšenou 
cenu v případě, že tyto vícepráce budou provedeny v důsledku chyb, neúplnosti či nesouladu jednotlivých částí 
zadávací dokumentace či v důsledku změny právnfch/technických předpisů; a to způsobem pro změnu této smlouvy 
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dle čl. XXII. odst. 1. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, 
nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly. 

7. V případě změny ceny díla z důvodu méněprací či vícepracf jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke smlouvě o 
dílo. Teprve po odsouhlasení a oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprad právo na 
jejich úhradu; v případě méněprací se dodatkem snižl cena díla deklaratorně. 

8. V p71padě vzniklé vfcepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do změnového listu 
pri jejím vzniku. Vykazování těchto víceprací - méněprací a zpracování předmětných změnových listů musí být 
v souladu s touto smlouvou a zajišťuje j e zhotovitel. 

Vll. 
PLATEBNÍ A FAKTURAtNí PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené dokončené práce budou zhotovitelem objednateli účtovány postupně, dle 
uskutečněného zdanitelného plnění, měsíčně daňovými doklady, vystavenými na základě objednatelem 
odsouhlasených soupisů skutečně provedených prad - lx v cenové soustavě a členění dle nabídky, 1 x v Excelu a na 
elektronickém nosiči (e-mailem na adresu objednatele). 

2. Zhotovitel před loží objednateli ke schválení konečný soupis skutečně provedených prací k odsouhlasení. Objednatel 
odsouhlasí nebo rozporuje soupis provedených prací do tří /3/ pracovních dnů po jeho předložení. Pokud budou 
objednatelem některé položky nebo výměry rozporovány, zhotovitel tyto opraví a předlož í objednateli k opětovnému 
odsouhlasení. Na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací může zhotovitel vystavit fakturu, jejíž 
přílohou je odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Dílčí p lnění se považuje za uskutečněné posledním 
dnem kalendářního měsíce, ke kterému se dílčí p lnění vztahuje. 

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provedených a vyúčtovaných prací přímo na staveništi, nebo kontrolou 
provedených prad a dodávkami materiálů zaznamenaných ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zástupcům 
objednatele tuto kontrolu ymožnit. 

4. Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Daňový 
doklad musí obsahovat náležitosti dle § 29 ZDPH. 

S. Faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí obsahovat evidenční číslo 
VZ-2020-000669. U faktury bude přílohou i objednatelem odsouhlasený soupis prací. U konečné faktura pak bude 
přílohou protokol o předání a převzetí Díla. 

6. Zhotovitel se zavazuje vystavit a předat daňové doklady do tří /3/ pracovních dnů od odsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prad v listinné nebo v elektronické podobě. Listinná forma bude doručena na podatelnu objednatele. 
Elektronická verze faktury musí být zaslána ve formátu PDF. na e-mail : fin@fnol.cz včetně všech souvisejících přlloh. 

7. V případě, že se na pfedmět smlouvy vztahuje režim přenesené daňové povinnosti podle § 92eZDPH, musí být toto na 
daňovém dokladu uvedeno, včetně číselných kódů klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 se sdělením, že výši daně je 
povinen doplnit a přiznat příjemce plnění. 

V přfpadě, že zhotovitel vyúčtuje práce či dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude 
obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli a požadovat vystavení nové faktury/daňového dokladu. Ve vrácené faktuře vyznačí 
důvod vrácenr. Zhotovitel provede opravu nebo vystaví fakturu novou. Dohodnutá splatnost faktury začfná běžet od 
data prokazatelného doručení opraveného dokladu objednateli. 

8. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovnr účet uvedený v záhlaví 
této smlouvy. Za termín úhrady je považován den odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

9. Splatnost faktur je 60 dnů od data prokazatelného doručen í faktury objednateli. 
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10. Pro prípad řádného zajištění plnění závazků ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn pozastavit platby v případě, 
že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této 
smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího fízení, obecně závaznými předpisy nebo pokyny objednatele. 

ll. Provedené práce budou hrazeny do výše 90 % smluvní ceny díla s tím, že zbývajících 10 % smluvní ceny dUa bude 
objednatelem zadrženo a bude hrazeno po splnění následujících podmínek: 

i. S% zádržného (S% z ceny díla) na základě předání díla s výrokem "bez závad bránících užívání" a všech dokladů 
v rozsahu nutném pro vydání souhlasu /příslušného orgánu státní správy/ s užíváním stavby. Podmínkou 
úhrady je písemné požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně 
odsouhlaseným předávacím protokolem 

ii. 5% zádržného {S% z ceny díla) na základě odstranění všech vad zjištěných v rámci předání díla a předání a 
všech dokladů v rozsahu nutném pro vydání souhlasu s trvalým užíváním stavby. Podmínkou úhrady je písemné 
požádání zhotovitele o uvolnění této částky a doložení splnění podmínky oboustranně odsouhlaseným 
protokolem o odstranění vad a nedodělků 

12. Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 60 dnů postupně po slnění podmínek uvedených ve smlouvě na základě 
písemné výzvy s prokázáním splnění jednotlivých podmínek. 

Vlil. 
PODMrNKY PROVÁD~Nf orLA 

1. Zhotovitel provede dflo na své nebezpečí, v požadovaném termínu a kvalitě, za cenu smluvenou v čl. Vl. této smlouvy 
a je oprávněn jej provést před sjednanou dobou v čl. v. této smlouvy. 

2. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením dlla j inou osobu (poddodavatele). V takovém případě odpovídá za vady 
dfla, prodlení čl škodu, způsobenou touto osobou při provádění díla stejně, jako by dílo prováděl sám. 

3. Zhotovitel je povinen provést rozsah prací, výkonů a služeb sjednaných touto smlouvou s odbornou péčí, 

v dohodnutém termínu a to bez vad a nedodělků bránících užívání díla tak, aby bylo dflo kompletní, funkční a splňovalo 
požadovaný účel a chránit dílo až do doby jeho protokolárního převzetí objednatelem. 

4. Ke vstupu na staveniště v průběhu provádění díla jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve 
stavebním deníku za podmínky dodržování všech bezpečnostních předpisů. 

S. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na všech stupních jeho provádění, v každém případě vždy, kdy bude 
dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel povinen objednatele písemně zápisem ve 
stavebním deníku vyzvat minimálně tři /3/ pracovní dny předem k provedení kontroly. O výsledku prověření prací se 
sepíše zápis do stavebního deníku, který podepíší obě smluvní strany. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit 
objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

6. V případě, že se objednatel, který ač řádně vyzván, k prohlídce nedostaví, zhotovitel uvede tuto skutečnost do 
stavebního deníku, stav zakrývaných částí zdokumentuje fotodokumentací, kterou nejpozději při následujícím 
kontrolním dnu předá objednateli a může dále pokračovat v provádění díla. 

7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, 
k projednání spolupráce mezi smluvními stranami potřebné pro provedení díla se uskuteční pravidelné kontrolní dny, 
a to v termínech dohodnutých mezi smluvními stranami, zpravidla jednou týdně. Kontrolní dny svolává objednatel. 
Svolávající povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plnění písemné 
záznamy. Přijaté závěry jsou závazné pro obě smluvní strany, pokud na jejich základě nedochází ke změně smlouvy o 
dílo. 

8. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, zejm. zák. č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právní předpisy jej provádějící, české 
technické normy a technické normy EU, jakož i všechny podmínky určené touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit, 
že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a právních 
předpisů na základě tohoto zákona vydaných bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými 
hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 

Stnma 7 (celkem 24) 



9. Zhotovitel provádí dllo sám, prostřednictvím svých zaměstnanců nebo prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů). 
Při prováděni dll a je zhotovitel povinen využívat pouze kvalifikované odborníky a odborný dohled. Zhotovitel do pozice 
" Stavbyvedoucí" jmenuje Jiří Sova, který bude na stavbě přítomen v průběhu realizace celého díla. Osoba pověřená 
řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace 
v príslušném oboru/. 

10. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se Zásadami organizace výstavby, které jsou součástí projektové 
dokumentace a tak, aby byl minimalizován vliv stavebních prací na chod a zdravotnický provoz FN Olomouc. Dále pak 
pfed zahájením prací předloží zhotovitel Kontrolní a zkušební plán stavby. Zhotovitel je také povinen 3 dny před 
zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru technologický postup provádění těchto prací. 

ll. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby jeho technologický postup, časový průběh a způsob provádění všech 
souvisejíclch činností a prací respektoval také probíhající zdravotnický provoz v ostatním areálu objednatele. V této 
souvislosti se zhotovitel zavazuje minimalizovat prašnost, hluk, vibrace atp. s prováděním ona související. Zhotovitel 
bere na vědomí, a souhlasí s tím, že pone·se případné náklady na úklid komunikaci zvýšené v důsledku činnosti 
s prováděním díla související. S ohledem na charakter objektu (zdravotnické pracoviště) bude zhotovitel veškeré 
bou raci práce provádět v odpoledních hodinách (po 15. hodině) a o víkendech. Zároveň se zhotovitel zd rží bouracích 
prací po 20. hodině večer. O víkendech je možné bourací práce provádět v roz mezi 8:00 až 18:00 hodin. Bou raci práce 
ve všední den v čase 8:00 až 15:00 hodin je možné provádět pouze se souhlasem objednatele, o čemž se provede zápis 
ve stavebním deníku podepsaný zástupcem objednatele. 

IX. 
SMLUVNf ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli k úspěšnému provedení sjednaného díla potřebnou a nezbytnou 
součinnost spočívajkí především v tom, že: 

i. předá zhotoviteli protokolárně staveniště pro provedení dlla v souladu s termíny uvedenými v čl. V této 
smlouvy, a to ve stavu způsobilém k řádnému provádění dila a zbavené práv třetfch osob tak, aby zhotovitel 
mohl zahájit práce v souladu se smlouvou. Uvedenou skutečnost smluvní strany potvrdí společným zápisem. V 
zápisu o předání staveniště budou rovněž vymezeny vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblast i 
bezpečnosti práce mezi účastn íky výstavby. 

ii. při předání staveniště předá zhotoviteli: 
./ schválený projekt pro jednotlivé části stavby ve dvou /2/ vyhotoveních, 
./ všechna stanoviska, souhlasy a správní rozhodnutí vydaná pro stavbu, vč. jejich nabytí právní moci, 
./ veškeré podklady o existenci všech známých Inženýrských sítí, vedení a instalací technické a dopravní 

infrastruktury v místě stavby, 
./ pfípojovací místa dotčených sítí technické infrastruktury a odběrná místa vody a el. energie 

i i i. seznámí zhotovitele se všemi známými skutečnostm i, které by mohly mít vliv na provádění díla 
iv. poskytne zhotoviteli nezbytnou součinnost, nutnou pro úspěšné provedení sjednaného díla, zejména pří 

obstarávání nutných stanovisek, souhlasů a správních rozhodnuti pro provedení díla, zjištěn í existence 
verejných sítí v místě stavby, spolupráci projektanta a další sjednanou činnost 

v. poskytne zhotovitelí bezplatně vymezený prostor staveniště a pUpadné další sjednané prostory po dobu trvání 
stavby a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, 

ví. poskytne zhotoviteli bezplatně po dobu provádění díla meziskládku pro uloženi výkopku, zásob materiálu a 
vybouraného materiálu a skládku pro uložení nepoužitých přebytků těchto materiálů, v rámci staveniště, 

vi l. v případě zj ištění j iných skutečností při prováděn í díla, než předpokládá schválený projekt stavby, nebo zjištěn í 

jeho nedostatků nebo vad zajistí objednatel bez odkladu spolupráci projektanta, po dobu potřebnou k řešen í 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděním předmětu dfla, vícepráce spojené se sjednaným 
řešením budou řešeny jako vícepráce podle ustanovení čl. IV. a Vl. této smlouvy, 

vili. seznámí své zaměstnance s bezpečnostními předpisy při prováděn í staveb a s provozem na stavbě a zajistí 
dodržování všech platných předpisů a smluvených omezení svými zaměstnanci po dobu prováděn í prací a s 
nutnou koordinaci provozu objednatele a zhotovitele na stavbě, 

ix. umožní zhotoviteli umístěn í písemně odsouhlasené informační ta bule u vjezdu na staveniště. 
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X. 
SMLUVNf ZÁVAZKY ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řfzení provedeného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 
zakázek v aktuálním znění (dále též ,.zákon o zadávání veřejných zakázek11

) uvedl v nabídce veškeré informace a 
doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízeni. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit. 

2. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré poddodavatelské práce provede dle poddodavatelského schématu, které předloží 
v nabídce podané v rámci výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a které tvoří nedílnou přflohu č. 4 této smlouvy. Případné změny v poddodavatelském schématu zhotovitel oznámí 
min. 10 pracovních dnu před nástupem podzhotovitele na staveniště a toto bude objednatelem odsouhlaseno formou 
zápisu ve stavebním deníku. Nedodržf-11 zhotovitel toto poddodavatelské schéma, bude to považováno za podstatné 
porušení této smlouvy a objednatel může od smlouvy odstoupit . V této souvislosti se zhotovitel zavazuje předat 
objednateli k jeho požadavku kopie svých poddodavatelských smluv a zajistit, aby jeho poddodavatelé přistoupili svým 
jednost ranným prohlášením k závazkům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy vůči objednateli v části jejich 
poddodávky. 

3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vedle povinností sjednaných v jiných článcích této smlouvy dále: 

i . provádět dílo s odbornou péčí v souladu s touto smlouvou, s platnými technickými předpisy a se zájmy 
objednavatele, které jsou mu známy, 

ii. plnit podmínky, uložené správními rozhodnutími vydanými pro tuto stavbu, a dodržovat stanoviska, vyjádření 
a souhlasy dotčených orgánů státní správy, které jsou zhotoviteli známy, 

i i i. informovat objednatele bez zbytečného odkladu o všech skutečnostech a okolnostech, které by mohly mít vliv 
na provádění díla, práva, povinnosti a zájmy objednatele související s předmětem díla, 

iv. respektovat skryté překážky, případně v pruběhu provádění prací na díle zjištěné, nepředvídané skutečnosti 
související s realizaci díla a ve spolupráci s objednatelem rozhodnout o dalším postupu prací, . 

v. počínaje převzetím staveniště až do podpisu předávacího protokolu o předání poslední z částí díla oběma 

smluvními stranami přebírá nebezpečí škody na díle a nemovitostech dotčených prováděním díla, 

ví. vhodně staveniště. zabezpečit, zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti po dokončení díla a při 

odstraňování případných vad a nedodělků s tím, že pokud tyto povinnosti nebudou z jeho strany plněny ani 

přes písemnou výzvu dle čl. XIII. je objednatel oprávněn zajistit je způsobem dle vlastního uváženi a náklady 

uplatňovat po zhotoviteli, 

vii. důsledně chránit veškeré stávajld konstrukce, sftě a vedení proti poškození, zničení, ztrátě či jinému 
znehodnocení, 

viii. ohlásit neprodleně veškeré náhodné nálezy objednateli a tyto náležitě ochránit, po dobu potřebnou k řešení 
těchto skutečností není zhotovitel v prodlení s prováděn ím sjednaného díla a sjednaný termín provedení díla 
se o tuto dobu prodlužuje, vícepráce spojené se sjednaným řešením budou řešeny jako vícepráce podle této 
smlouvy, 

ix. před zahájením prováděni prací zajistit podle podkladů objednatele provedení vytýčení všech známých 
inženýrských sítí, vedení a kabelů, procházejídch staveništěm na náklady objednatele, zúčastnit se provedení 
vytýčení sítí, zaznamenat ho do stavebního deníku, zajistit příslušné doklady a vedení ochránit, 

x. udržovat na staveništi a dotčených pozemcích pořádek a čistotu a podle platných předpisů pruběžně 
odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho činností, 

xi. seznámit pracovníky na stavbě se sjednanými podmínkami a omezeními provádění díla a s nutnou koordinací 
a postupem provádění prací. 

4. Obě smluvnf strany se zavazuji v případě pojistných událostí se vzájemně informovat o postupu likvidace škody. 
Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této smlouvy (vč. záruční doby) na svůj náklad mít a udržovat pojištění 
odpovědnosti za škody způsobené svou činností v rozsahu 20 000 000,- Kč. Nedoloží-li zhotovitel objednateli k jeho 
požadavku potvrzení o pojištění v uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

S. Veškerá případná budoucí pojistná plnění z takovéto pojistky se zhotovitel zavazuje, bude-li o to ze strany objednatele 
požádán, bezpodmínečně a v plném rozsahu vinkulovat ve prospěch objednatele nebo banky/ jakéhokoliv jiného 
subjektu, který bude na řádném právním základě případně poskytovat objednateli prostredky k financování ceny dfla. 
Vinkulace bude provedena v souladu s formálními a obsahovými požadavky osoby, v jejíž prospěch má být realizována. 
Zhotovitel je povinen nejpozděj i do 30 dnu od doručen í příslušné žádosti objednatele uzavřít s objednatelem a 
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subjektem, v jehož prospěch má být vinkulace realizována, smlouvu o postoupení pojistných plnění/ smlouvu o 
zastavení pohledávek z pojistné smlouvy (popř. obdobnou smlouvou) a zajistit a doručit objednateli či osobě, v jejíž 
prospěch je vinkulace provedena, potvrzení takovéto vinkulace pojistného plnění ze strany příslušné pojišťovny. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti, nedohodnou-li se obě smluvní 
strany písemně jinak, předložit objednateli pojistnou smlouvu sjednanou podle tohoto článku smlouvy. Pojistná 
smlouva nebude obsahovat žádná ujednání, která by v případě nesprávného či protiprávnfho provádění díla ze strany 
zhotovitele dávala pojišťovně možnost neplnit (tj. v případě škodné události neposkytnou pojistné plnění objednateli 
či osobě, v jejíž prospěch bylo vinkulováno). Smlouva bude předložena v originále či úředně ověřené kopii. Zhotovitel 
doloží spolu s pojistnou smlouvou originál nebo úředně ověrenou kopii dokladu o úhradě pojistného. 

7. Veškeré náklady spojené s tímto pojištěním (zejm. náklady na pojistné) nese výlučně zhotovitel. 

8. Pokud bude zhotovi tel v prodlení s předložením pojistné smlouvy objednateli dle předchozích ustanovení této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvnf pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den 
prodlení. 

9. Prodlení zhotovitele s předložením pojistné smlouvy objednateli dle odstavce 6. tohoto článku delší jak 30 dnů se 
považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy. 

XI. 
JAKOSTDhA 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného dfla bude dávat schopnost uspokojit 
st anovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při 

dodrženi zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, 
zadávací dokumentaci stavby a podkladům k zadávadmu řízení a uzavřené smlouvě o dílo. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o 
shodě dle přfslušného zákona o technických požadavcích na výrobky. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat pri provádění díla v souladu s projektovou dokumentací stavby, s platnými právními 
předpisy souvisejídmi s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 
českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u 
používaných technologU a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu dfla. Dodržení kvality všech 
pracr a dodávek sjednaných v uzavřené smlouvě j e závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je 
povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené projektovou dokumentací stavby a nesmí se odchýlit od CsN a technických 
požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové 
dokumentace jsou pro zhotovitele závazné. 

4. V pffpadě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby, lze 
použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo 
evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být předem písemně '-_L 
odsouhlaseny objednatelem a technickým dozorem. 

s. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem pfi kontrolních prohlídkách a 
při předán( a převzetí díla nebo jeho části. 

6. Vzorky: 

a) Zhotovitel je povinen předložit objednateli prostřednictvím svého manažera kvality vzorky materiálů, 
výrobků a technického vybavení (dále jen "vzorky"), které budou uvedeny v seznamu požadovaných 
vzorků předaného ze strany objednatele zhotoviteli do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. 
Objednatel může požadovat předložení i vzorků materiálů, výrobků a zařfzenr neuvedených v seznamu 
vzorků. 
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b) Zhotovitel je povinen dále předložit objednateli prostřednictvím manažera kvality ke schválení vzorky 
všech materiálů, výrobků a zařízeni, které nejsou podrobně definovány v projektové dokumentaci, 
zejména co se týče barev a povrchových úprav a vzorků materiálů, výrobků a zařízení; pokud tak neučiní, 

je to považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

c) Veškeré vzorky bude zhotovitel předkládat objednatel! a zpracovateli projektové dokumentace do tzv. 
vzorkovny, která bude zřízena na staveništi nebo na jiném dohodnutém místě, opatřené štítkem s 
následujícími údaji: 

a) materiál (název, popis, obchodní značka) 
b} výrobce, dodavatel 
c) datum předložení a odsouhlaseni 
d} místo pro vyjádření TDS přís lušného objednatele a projektanta 
e) místo pro číslo vzorku dle seznamu vzorků 

d) Zhotovitel je povinen objednateli předkládat všechny vzorky společně se žádostí o souhlas nejméně 30 
dnů před plánovaným použitím příslušných materiálů, výrobků nebo technického vybavení, aby 
objednatel, v součinnosti s TDS a projektantem měli dostatek času na přezkoumání a schválení vzorku. 
Vzorky je za objednatele oprávněn odsouhlasit TDS po projednání s projektantem zápisem do 
stavebního deníku. 

e) Pokud TDS s odůvodněním neschválí použiti materiálů, výrobků nebo zarízení, je zhotovitel povinen ve 
lhůtě stanovené TDS navrhnout jiný materiál, výrobek či zařízení, odpovídajíd smlouvě a závazným 
předpisům ke schválení objednateli. 

f) Zhotovitel je povinen uchovávat záznam o schválených vzorcích a datech schválení. Zkontrolované 
vzorky bude zhotovitel pravidelně poskytovat objednateli. Zkontrolované vzorky bude zhotovitel 
uchovávat na staveništi na vhodném uzamknutém místě (vzorkovna) tak, aby mohly být kdykoliv použity 
pro účely porovnávání v průběhu provádění díla. 

g) Objednatel anebo TDS jsou oprávněni odebrat kdykoliv vzorky jakýchkoli materiálů, určených k použití 
ke zhotovení dfla nebo materiálů zabudovaných v díle a nechat je analyzovat nebo testovat, pokud jejich 
vlastnosti nebyly dostatečně doloženy příslušnými doklady, certifikáty, protokoly, zkouškami, apod. 
Výsledky testů všech materiálů zhodnotí TDS objednatele a za objednatele odsouhlasí projektant. 
Veškeré náklady spojené s provedením testů včetně dopravy materiálů k testování nebo analýz, 
případně i s uvedením konstrukcf do původního stavu, budou hrazeny zhotovitelem nebo zhotovitelem 
objednateli uhrazeny. TDS a objednatel si může vyžádat analýzu nebo testy železobetonu a může žádat 
důkaz rezistence určitých částí nebo prvků stavby. 

h) Zhotovitel není oprávněn používat materiály, výrobky a technické vybavení, dokud objednatel písemně 
neschválí jejich příslušný vzorek. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení 
povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

i) V případě dodávky materiálů a v dalších případech, kdy se vyžaduje schválení výrobků používaných při 
provádění díla, musí být tyto výrobky nebo jejich vzorky písemně schváleny ve všech požadovaných 
parametrech. V tomto smyslu musí být písemně schváleny zástupcem objednatele. 

j) Porušení povinností podle tohoto článku bude považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele podle této smlouvy 

k) Zhotovitel se zavazuje, že si při provádění díla v rámci dodávek a instalace veškerého stavebního a 
dalšího materiálu jakéhokoliv druhu, strojů, vybavení a dalších movitých věcí určených k zabudování 
do díla, včetně položek dodaných bez montáže (budou-li nějaké), které je zhotovitel povinen 
zabudovat do díla či v rámci provádění dfla dodat (dále také jen jako: "Zařízení a materiál"), nechá 
objednatelem předem písemně schválit: 

a) veškeré materiály, výrobky a zařízení, jakož i druhy a barvy povrchových úprav, jejichž parametry 
(vlastnosti) nejsou jednoznačně určeny v některé z dokumentací uvedených v článku 111. této 
smlouvy, a dále 
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b) i v případě takového jednoznačného určeni v některé z dokumentací uvedených v článku 111. 
této Smlouvy, také veškeré materiály, výrobky a zařlzenf (vč. druhů a barev povrchových úprav a 
krytin), pokud tyto budou viditelné v dokončeném díle, a dále 

c) nově navrhované materiály, výrobky či zařízeni, pokud je navrhována či požadována záměna 
jakéhokoli materiálu, výrobku nebo zařízeni za původně určené. 

I) Objednatel má právo odmítnout v rámci vzorkování pfedkládaný materiál, výrobek nebo zařízeni, 
pokud nabude přesvědčení, že neodpovfdá svým provedením, jakostí, vzhledem či jiným standardem 
dokumentaci, a požadovat dodáni předepsaného výrobku. 

m) Odmitne-li objednatel vzorek předkládaný za účelem záměny materiálu, výrobku nebo zařízeni, 

platí, že zhotovitel je povinen dodat původně sjednaný materiál, výrobek nebo zařízení, neurčí-li 
objednatel písemně jinak. 

n) Odmltne-li objednatel všechny vzorky předložené zhotovitelem za účelem vzorkováni materiálu, 
výrobku nebo zařízení, které není v některé z dokumentaci detailně specifikováno, je zhotovitel 
povinen pokračovat v předkládáni dalších vzorků, přičemž objednatel bude také samostatně 
usilovat o bližší upřesnění jeho představy zhotoviteli (např . předáním identifikace dodavatele 
příslušných výrobků nebo spojení na takového dodavatele, poukazem na expozice odpovídajících 
výrobků nebo místa jejich Instalací, předá nim fotografif požadovaných výrobků apod.). 

o) Neschválené materiály, výrobky a zařizeni, pokud podléhaly vzorkováni, není objednatel povinen 
převzít ani zaplatit. 

XII. 
STAVEBNf DENfK 

1. Zhotovitel je povinen vést stavebni deník v souladu s právními předpisy ode dne předáni staveniště až do odstraněni 
posledni z vad a nedodělků dfla. Tato povinnost se týká i staveb podléhajfcích souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

2. Všechny listy stavebního deníku musi být očíslovány. Ve stavebnim deníku nesmí být vynechána volná mlsta. Zápisy 
ve stavebním deníku nesmí být přepisovány, škrtány a nesmí být vynecháváno prázdné místo. Z denfku nesmí být 
vytrhovány stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

3. Do stavebnfho deniku se zapisují identifikační údaje podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném 
znění, všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, mimo jiné údaje o: 

i. pracovnících, jmenný seznam 
i i. časovém postupu prad a jejich jakosti, 

iii. dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařizeni pro stavbu, jejich uskladněni a zabudováni, což bude sloužit pro 
kontrolu skutečně provedených prací jako podkladu pro dílčí fakturaci 

iv. odůvodnění odchylek prováděných prací od projektu a údaje nutné pro posouzení orgány státní správy. 

4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního denfku a k zápisům připojovat svá stanoviska (souhlas, námitky, 
požadavky na vícepráce, zjištěné nedostatky v prováděni díla s výzvou k jejich odstraněni, atd.). 

S. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebnlm deníku vyjadřuji ve lhůtě tři /3/ kalendářních dnů od provedení 
zápisů druhou smluvnf stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasr. 

6. Stavební deník bude uložen u stavbyvedoucího a během pracovní doby musf být stavební denfk na stavbě trvale 
přístupný objednateli. 

7. Zhotovitel provádí záznamy ve stavebním deníku v tolika vyhotoveních, aby objednatel mohl obdržet jednu čitelnou 
kopii v průběhu realizace dfla. 

8. Originál stavebního deníku obdrží objednatel jako jeden z dokumentů při předání a převzetí díla. 

Strana 12 (celkem 24) 



J 
] 

J 
J 

D 

] 

J 

o 

J 
J 

J 
] 

XIII. 
STAVENIŠT~ 

1. Místem provádění díla jsou v~echny prostory, které jsou určeny k vlastnímu provedení díla d le projektové 
dokumentace a místo určené dle dohody objednatele a zhotovitele pro umístění zařízení stavengtě a místo určené 
k uskladnění stavebních materiálů nebo k přípravě součástí nebo příslušenství díla (dále jen "staveniště") tak, jak 
budou vymezeny v zápisu o předání staveniště. 

2. V případě, že staveniště nebude pro potřeby dostatečné, určí objednatel zhotoviteli další plochy v blízkosti místa 
provádění díla. 

3. Zhotovitel je povinen osadit objednatelem určené přípojky elektřiny a vody, které bude zhotovitel užívat při provádění 
díla vlastními měřidly a hradit objednateli veškerou spotřebovanou vodu a elektřinu. 

4. Zhotovitel vždy k poslednímu dni v měsíci provede odečet spotřebované vody a elektřiny a předá údaje objednateli, 
který na základě těchto údajů předloží fakturu za spotřebovanou elektřinu a vodu. Pro výpočet ceny budou použity 
jednotkové ceny stejné, jako ceny hrazené objednatelem dodavatelům vody a elektřiny. Faktury za odběr vody a 
elektřiny mají splatnost 60 dnú od doby prokazatelného doručení faktury zhotoviteli. 

s. Zhotovitel je povinen využívat k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiál ů, zařízen í strojů a 
nástrojů na místo provádění díla pouze komunikace, tratě a zařízení k tomuto účelu vymezené objednatelem. 

6. K datu předání díla (nebo jeho etapy) je zhotovitel povinen staveniště, kde prováděl dflo uklidit , odstranit z něho 
veškeré přebytečné výrobky, materiál, odpad, stavební rum apod. ~ádné a včasné vyklizení a uklizení staveniště, kde 
zhotovitel prováděl dílo, j e podmínkou pro uskutečnění řádného předání a převzetí díla (etapy díla). Totéž platí o 
komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě 
materiálů, zařízen í strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

7. Zbytek staveniště je zhotovitel povinen vyklidit nejpozděj i do 2 dnů po předání díla. 

8. Po vyklizení staveniště zhotovitelem, bude tento prostor zhotovitelem bez prodlení, nejpozději pak do 2 dnů ode dne 
předání díla uveden do původního stavu. Totéž platí o komunikacích, tratích a zařízeních využívaných zhotovitelem 
k dopravě zaměstnanců, k vodorovné i svislé dopravě materiálů, zařízení strojů a nástrojů na místo provádění díla. 

9. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na 
staveništi, jakož i na ostatních plochách zhotovitelem v souvislosti s prováděním díla užívaných. Zhotovitel je povinen 
na své náklady průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností, a to nedohodne-li se zhotovitel s 
objednatelem jinak, nejméně j ednou denně a dále vždy, když v průběhu provádění díla dojde k znečištění staveniště 
bránícímu užívání budovy. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu s právními předpisy, 
zejména pak t řídit odpad dle jednotlivých druhů a kategorií, shromažďovat ho na označených místech v nádobách 
(kontejnerech) k tomu určených a předávat ho pouze osobám, které mají oprávnění pro nakládáni s danými druhy 
odpadů (s ostatními nebo nebezpečnými odpady). Zhotovitel je povinen zajišťovat veškerou předepsanou dokladovou 
evidenci vyplývající ze zákona. 

10. Veškeré odpady vzniklé při prováděn í díla na staveništi likviduje zhotovitel na vlastní náklady. 

ll. Pfl neplnění povinností zhotovitele v souvislosti se zajišťováním čistoty a odstranění odpadů na staveništi, na ostatních 
plochách zhotovitelem užívaných a na příjezdových komunikacích, vyzve objednatel zhotovitele neprodleně k zjednání 
nápravy. V případě že tak zhotovitel do 2 hodin neučiní, je objednatel oprávněn zaj ist it dodržení čistoty a odstranění 
odpadů na náklady zhotovitele s tím, že veškeré náklady objednateli s tím vzniklé, stejně jako případné veškeré sankce, 
poplatky či náhrada škody uložené objednateli v souvislosti s porušením této povinností zhotovitelem uhradí 
zhotovitel. 
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XIV. 
BEZPEtNOST PRÁCE, OCHRANA ZDRAVÍ A POŽÁRNÍ OCHRANA NA PRACOVIŠTI 

1. Bezpečnost práce, ochranu zdraví, protipožární ochranu a ochranu životního prostředí při provádění díla včetně 
nakládání s odpady je povinen zajišťovat zhotovitel v souladu s příslušnými dotčenými platnými bezpečnostními, 
hygienickými a protipožárními předpisy, předpisy o ochraně přírody a životního prostřed í, obecně platnými předpisy, 
i známými zvláštními předpisy objednatele, s důrazem na zákaz požívání alkoholických nápojů a omamných látek na 
stavbě. 

2. Objednatel je povinen splnit povinnosti předepsané mu zákonem č. 309/2006 Sb., zákonem o zaj ištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

3. Zhotovitel stavby je povinen pfedat koordinátorovi veškeré podklady a Informace pro jeho činnost, zejména pro 
zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "plán"), včetně informace o fyzických 
osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat 
vJechny zhotovitele, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu plípravy a realizace stavby. 
(§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb. v platném zněnl}. 

4. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění prací, výkonů a služeb veškeré platné předpisy o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem 
podle příslušných ustanovení zákoníku práce a nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, 
příp. podle zvláštních předpisů . 

S. Zaměstnanci i zástupci zhotovitele jsou povinni dbát pokynů objednatele týkající bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
V případě zjištění porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ze strany zaměstnanců nebo 
zástupců zhotovitele je zhotovitel povinen sjednat nápravu dle pokynů zástupce objednatele včetně respektování 
zákazu práce či vykázání osob porušujídch uvedené zásady z místa provádění díla. 

6. Zaměstnanci zhotovitele, kteří se podllejí na provádění díla, jsou povinni používat při práci stanovené ochranné 
prostředky a pomůcky. Zhotovitel je povinen zajistit pro své zaměstnance ochranné prostředky a pomůcky, jakož I 
vyžadovat a kontrolova~ jejich používání. Zhotovitel je povinen při realizaci sjednané práce používat pouze ta elektrická 
a ostatní zařízení, které jsou v souladu se zákonem č . 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném 
znění a mají předepsané revize a další potřebné doklady předepsané pro provozování podle platných předpisů a 
norem. Na vyžádání kontrolních orgánů objednatele a osob pověřených objednatelem k vedení stavby je zhotovitel 
povinen předložit tyto platné doklady. 

7. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni být označeni na viditelném mfstě oděvu, či ochranné přilby identifikačním 

štftkem obsahujídm název firmy a jméno zaměstnance zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje zajistit používání výstražných 
reflexních vest nebo pracovních oděvů s reflexními prvky, ochranných přileb a odpovídající pracovní obuvi u všech 
svých zaměstnanců při všech činnostech na zhotovení díla. 

8. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na těch pracovištfch a v prostorech, kde plní své pracovní povinnosti 
a kde byli poučeni o bezpečnosti práce a možnostech vzniku úrazu. Při vstupu na pracoviště, do sociál ních zařízení 

apod., mohou používat jen komunikaci, které jim byly určeny objednatelem. 

9. Skládky a drobná ukládání materiálů může zhotovitel provádět jen v prostorách, které k tomu budou určeny 
objednatelem, a to v souladu s předp isy a vyhláškami platnými v době provádění díla, kterými se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařfzenf, v platném znění a platnou vyhláškou danou právním 
fádem ť':R, o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, v platném znění. 

10. Každé přerušení a opětovné zahájení prováděn í díla musí odpovědný zaměstnanec zhotovitele oznámit objednateli a 
pořídit o tom zápis ve stavebním deníku. 

ll. Každý vzniklý pracovní úraz zaměstnance, který se podílí na realizaci díla prostřednictvím zhotovitele, musí odpovědný 
zaměstnanec zhotovitele neprodleně ohlásit objednateli, aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se 
vyšetřování příčin a okolností úrazu. Do sedmi dnů je odpovědný zaměstnanec zhotovitele povinen predat objednateli 
podepsaný "Záznam o úrazu". Počet dnů pracovní neschopnosti pro pracovní úraz nahlásf odpovědný zaměstnanec 
zhotovitele objednateli dodatečně do sedmi dnů po ukončen( pracovní neschopnosti zaměstnance zhotovitele. 
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12. Zhotovitel bere na vědomí zákaz používání alkoholických nápojů a jiných psychotropnfch látek, jejich donášení na 
pracoviště, jakož i vstup na pracoviště pod vlivem alkoholických nápojů a psychotropních látek. Porušení tohoto zákazu 
bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou povinni zhotovitel a jeho zaměstnanci se podrobit. V případě 
pozitivního výsledku, nebo v případě odmítnutí dechové zkoušky budou osoby s pozitivní zkouškou vykázáni ze stavby 
a zavedeno další řízení. Dechovou zkoušku je oprávněn vyžadovat a provádět zástupce objednatele pro věci technické 
- stavební dozor, v době jeho nepřítomnosti jím určený zástupce. Kouření povoleno pouze na vyhrazených místech 
k tomu určených. 

13. Práva a povinnosti zhotovitele v oblastí požární ochrany vyplývají z obecně platných a závazných právních předpisů a 
ČSN. 

14. Zaměstnanci, zástupci a j iné osoby, podílející se na plnění předmětu díla zhotovitelem jsou povinni dbát pokynů a 
podrobit se působnosti kontrolních orgánů objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle obecně platných 
předpisů. 

Povinnosti zhotovitele: 

i. respektovat zásady PO, plnit a dodržovat právní předpisy a technické normy s PO související, 
ii. stanovit protipožární opatření a vyžadovat zajištění PO při provozování činnosti nebo objektů se zvýšeným 

požárnfm nebezpečím i ve vztahu k jiným f irmám, pracujícím pro zhotovitele, 
iii. zajistit, aby zaměstnanci byli před vstupem na staveniště, či na další plochy zhotovitelem užívané, před 

započetím práce proškoleni o PO dle§ 16 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění a §§ 23, 
24 a 25 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění, 

iv. dodržovat, aby při provozování činnosti nebo objektů nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím byly 
požárně zabezpečeny (hasid prostředky, únikové cesty, požární dozor). V místech se zvýšeným požárním 
nebezpečím zajistit povolení k těmto pracím, 

v. předložit objednateli pfsemné hlášení o každém vzniklém požáru na pracovištích předaných zhotoviteli. Tato 
povinnost nezbavuje zhotovitele povinnosti ohlásit vznik požáru hasičskému záchrannému sboru a dalším 
příslušným státním orgánum, 

vi. provádět kontrolní činnost v souladu s předpisy o PO, 
vii. zajišťovat následný dozor po ukončení práce s otevřeným ohněm a ukončení ostatních prací se zvýšeným 

nebezpečím vzniku požáru v souladu s požadavky vyhlášky č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 
bezpečnosti při svařován í a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění a v souladu s ČSN, které 
souvisejí s prováděnými činnostmi, 

viii. členit provozované činnosti podle požárního nebezpečí, jak je uvedeno v§ 4 zákona č. 133/1985 Sb., o požární 
ochraně, v platném znění. 

15. Při nedodržení zásad bezpečnosti osobami podílejícími se na provedení díla může objednatel uplatnit sankce v souladu 
se sazebníkem pokut tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 

XV. 
VZÁJEMNÝ STYK SMLUVNfCH STRAN 

1. Po dobu provádění díla budou objednatele na stavbě zastupovat I 
jsou ke všem se dfla -

účastní se staveniště, j akost prováděných prací a provádění prací podle schválené projektové 
dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem, jiných právních předpisu a stanovisek, souhlasů a 
pravomocných správnkh rozhodnutf, svolávají kontrolní dny, kontroluji zakrývané práce, odstranění vad a vyklizení 
staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací j sou povinni neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. 
Dále jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované množství a technické jednotky prací a výkonů 
odpovídá skutečně provedenému množstvf a technickým jednotkám sjednaných prací a výkonů. Jsou dále oprávněni 
řešit technické problémy při prováděnf díla, navrhovat změny a doplňky uzavřené smlouvy a po technické stránce 
převzít předmět díla. Tito pracovníci nejsou oprávněni samostatně uzavírat jakékoliv dohody, jejichž důsledkem by 
byl finanční či věcný závazek objednatele vůči zhotoviteli či třetí osobě. 

2. Stavební dozor objednatele není oprávněn zasahovat do obchodní činnosti zhotovitele. 
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3. Zástupci zhotovitele na stavbě - - ~-··- -
jsou oprávněni vyřizovat s objednatelem všechny náležitosti týkajkí se provád ní díla. Současně jsou oprávněni 
přejímat staveniště a předat předmět díla. Nejsou oprávněni uzavírat dodatky k této smlouvě. 

XVI. 
PŘEDÁNf PŘEDMĚTU DfLA 

1. Dflo se považuje za dokončené dnem protokolárního p7edánl zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad 
a nedodělků. Součástí splnění dfla je provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle 
potřeby použitých technologii a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dflo s vadami nebráníclmi užívání. 

2. Zhotovitel bude objednatele písemně informovat nejméně pět /5/ pracovních dnů před očekávaným dnem předání o 
jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data. Objednatel buď potvrdí do tří /3/ pracovních dnů od 
doručení tohoto oznámení, že souhlasí s navrženým dnem předání díla, nebo navrhne nový termín tak, aby nedošlo 
k překročení sjednaného termínu dokončení díla. Jestliže objednatel v uvedené lhůtě tří /3/ pracovních dnů od 
doručení oznámení zhotovitele o jeho připravenosti provést předání díla do navrhovaného data nesdělí nový termín 
předání díla, má se za to, že s navrženým termínem předání dfla souhlas!. 

3. Všechny doklady, jimiž je zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla (etapy díla) připraví a u přejímacího 
řízeni zhotovitel objednateli předloží mimo tištěné formy také elektronicky ve formátech text- DOC a PDF, výkresy­
DWG a PDF. (naskenované a jednoznačně identifikovatelné). Jde zejména o tyto doklady tvořící nedflnou přnohu č. S 
této smlouvy: 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby v dohodnutém rozsahu, 
i i. všechny předepsané doklady osvědčující řádné a kvalitní provedení dll a včetně "Prohlášení zhotovitele o jakosti 

a úplnosti díla", které dosud zhotovitel objednateli prokazatelně nepředal 
iii. prohlášení o shodě 
iv. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
v. zápisy o provedených revizích a provozních zkouškách, 

vi. fotodokumentace včetně identifikace (popisu) místa a času 
vii. záruční listy od strojů a zařízení, návody na jejich obsluhu a údržbu v českém jazyce, 
viii. návrh servisní smlouvy pro technologické soubory a technická zařízení 

ix. originální kopli stavebního deníku, 
x. doklady o zaškolení obsluhy 
xi. doklady ověřující splnění požadovaných funkci a parametrů, provedení zkoušek a měření prokazujících splněni 

požadavků a podmínek příslušných technických norem a předpisů, požárních a hygienických předpisů a 
požadavků a podmínek DOSS v rozsahu nutném pro vydání povolení k trvalému užívání stavby /príslušným 
orgánem/ 

xii. fotodokumentace stavby z celého průběhu realizace 

Bez těchto dokladů nelze považovat dllo za dokončené a schopné předání. 

4. Pokud se zjistí při přejímacím řízení díla nebo při kontrolní prohlídce stavby stavebním úřadem nutnost dodání dalších 
dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem. 

5. Sjednané dílo se odevzdává a přebírá jednorázově nebo po etapách, pokud byly tyto etapy vyspeciflkovány a zahrnuty 
do Harmonogramu prací. 

6. Součástí protokolu o předání a p~evzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a 
způsobu jejich odstraněnf. 

7. Pokud objednatel odmítl převzít p~edávané dílo pro nesplnění sjednaných podmínek, pořídí se protokol, kde se jako 
výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. 
Opakované přejímacf řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen 
důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízen í se sepíše protokol, 
který v případě přejímadho řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího ~ízení, kde se uvede, že 
objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované 
přejímad Uzení provedli a připojí se k předchozímu protokolu. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal 
předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu. 
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XVII. 
ZÁRUKA ZA orLo- ODPOV~DNOST ZA VADY 

1. Smluvnr strany sjednávají touto smlouvou záruku na jakost provedeného díla v délce 60 měsfců. Pokud na některé 
části díla je výrobcem poskytována kratší záruční doba, zhotovitel garantuje záručnf dobu nejméně 24 měsfců. 
Zhotovitel je povinen objednateli tyto části díla (záruka 24 měsfců) taxativně písemně doložit jako přílohu protokolu o 
předání a převzetí díla. Zhotovitel pak u těchto částí díla garantuje záruční dobu nejméně 24 měsfců ode dne předání 
a převzatí díla. 

2. Tato sjednaná záruční doba počíná běžet ode dne předání díla bez vad a nedodělků včetně vad nebránfch užívání díla. 

3. Zhotovitel odpovídá za vady prací zjištěné při přejímce a v době záruky na jakost díla. 

4. Sjednaná záruka se nevztahuje na běžné opotřebení provedeného díla, jeho poškození způsobené nesprávným nebo 
nevhodným užívánfm, zanedbáním řádné a pravidelné údržby, mechanickým poškozením či neodbornou manipulací 
a péčí, živelnou událostí, na kterou není dílo dimenzováno, činností třetích osob, která je neslučitelná s povahou díla, 
mající původ v nesprávných podkladech a pokynech objednatele, na jejichž nesprávnost zhotovitel objednatele 
písemně upozornil a objednatel na jejich splněn í trval a dále se nevztahuje na materiály, věci nebo služby, předané, 
dodané nebo poskytnuté pro stavbu zhotoviteli objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně 
upozornil a objednatel na jejich použití trval. 

S. Objednatel je povinen reklamovat zjištěné vady bez zbytečného odkladu po jejich zji štění písemně u zhotovitele na 
email divizeolomouc@ohlzs.cz, avšak pouze v rámci záruční doby. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak 
se projevuji. 

6. Objednatel má právo na bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady 
nejpozděj i do pěti /5/ kalendářních dnů od jejího písemného oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. Veškeré uplatněné vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozdějí do deseti /10/ kalendářních dnů 
od okamžiku nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-ll se smluvní strany písemně jinak. V případě, že se jedná o 
vadu havarijní, je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění vady ihned od jejlho písemného oznámení objednatelem. 
O odstranění vad bude smluvními stranami sepsán protokol. 

7. Pokud zhotovitel ve sjednané lhůtě k odstranění vady nenastoupí, nebo pokud vadu neodstraní v dohodnuté době, 
má objednatel právo odstranit vadu sám či třetí osobou. Veškeré náklady na takto odstraněnou vadu třetí osobou má 
objednatel právo vůči zhotoviteli plně uplatnit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které u něho objednatel reklamuje jako vady záručnf. V případě, kdy 
zhotovitel odstraní reklamovanou vadu a následně dodatečně zhotovitel prokáže, že se na tuto reklamovanou vadu 
sjednaná záruka nevztahuje či za ni zhotovitel neodpovídá, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které 
zhotoviteli v souvislosti s odstraňovánfm vady vznikly. 

9. Vznikne-li objednateli škoda/újma/ušlý zisk v příčinné souvislosti s vadou díla v záruční době, je zhotovitel povinen 
objednateli uhradit tyto v plné výši. 

XVIII. 
VLASTNICKÉ PRÁVO K orLu A NEBEZPEčr ŠKODY 

1. Vlastnické právo k prováděnému dílu má objednatel. 

2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnoceni dfla nebo jeho části bez ohledu na to, z jakých příčin 
k tomu došlo. 

3. Nebezpečí škody na díle nese od předání staveniště k provádění díla zhotovitel a to až do protokolárního předání a 
převzetí celého díla objednatelem. 

4. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli na díle samém nebo na jiném majetku objednatele 
nebo škody/újmy/ušlému zisku třetfm osobám z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplněnfm podmínek vyplývajících 
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z obecně závazných předpisů , technických nebo j iných norem nebo vyplývajfdch z této smlouvy, je zhotovitel povine 
bez zbytečného odkladu tyto odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tfm spojené nes: 
zhotovitel. 

S. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostf těch, kteří pro něj dflo nebo jeho část prováděj í. 

6. Zhotovitel odpovídá téŽ za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných vě r 
které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. c' 

7. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné ne plněn~ smluvních závazků, jestliže k němu došlo 
v ?ůsledku vyšší ~o~i. Za vyšší ~oc se pr~ účel t~to smlouvy pov~žují ?kolnosu, které vznikly po uzavření smlouvy v 
dusledku smluvmm1 stranami nepředv1datelnych a neodvrat1telnych události mimořádné povahy, jež maj( 
bezprostřední vliv na provedení dfla. Za vyšší moc se dále zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, 
teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. V případě, že některá smluvní strana není 
schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně písemně o této skutečnosti 
vyrozumět druhou smluvní stranu, aby se pokud možno zabránilo vzniku škod. Obdobně poté, co účinky vyšší moci 
pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mod dotčena, povinna neprodleně písemně vyrozumět druhou smluvní 
stranu o této skutečnosti. V př ípadě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se l hůta ke splnění smluvních povinností o dobu, 
během níž vyšší moc trvá. 

XIX. 
SMLUVNr POKUTY 

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením sjednaného dlla oproti sjednanému termínu dokončení je objednatel 
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,25% z ceny díla dle této smlouvy za každý započatý den 
prodlení. 

2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání a převzetí dOa oproti 
sjednanému term ínu je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý 
den prodlení a za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení. 

3. Pro případ nedodržení pravidel BOZP a PO je zhotovitel povinen zaplatit za každý prokazatelně zjištěný případ pokutu 
ve výši dle Sazebníku pokut, tvořící nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. 

4. Pro případ prokazatelného zjištěn í nedodržení pořádku na pracovišti je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý zjištěný případ. 

S. Pro případ vadného vedení stavebního deníku je zhotovitel povinen zaplatit pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 
zjištěnou vadu. 

6. Pro případ nedodržení termínu vyklízení staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
2 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

7. Pro případ nedodržení termínu nástupu k odstraněn í vady, která se projevila v záruční době je objednatel oprávněn 
zhotoviteli účtovat smluvní pokutu ve výši S.OOO Kč za každý započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 

8. Smluvní pokuty jsou splatné do dvaceti jedna /21/ kalendářních dnů ode dne doručen í jejich vyúčtování druhé smluvní 
straně. 

9. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy. 

XX. 
ODSTOUPENr OD SMLOUVY 

1. Tuto smlouvu je objednatel oprávněn jednostranně ukončit písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní dobou, která 
začne běžet 1. dnem měsíce následujícího po měsíci , v němž byla výpověď doručena . 
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2. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit v případě, že ze strany zhotovitele dojde 
k podstatnému porušení jeho smluvních povinností. K odstoupení od smlouvy v takovémto prípadě dojde na základě 
písemného oznámení objednatele doručeného zhotoviteli. V pochybnostech se má za to, že k doručení oznámení o 
odstoupení došlo 3 dnem po jeho odeslání. Důvodem pro odstoupení ze strany objednatele je zejména porušení 
povinností zhotovitele spočfvající v nenastoupení provádění díla ve stanoveném termínu a provádění díla (postupem, 
materiály)v rozporu s právními předpisy. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě, že bude rozhodnuto insolvenčním 
soudem o úpadku druhé smluvní strany. 

S. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká okamžikem doručení písemného odstoupeni jedné smluvní strany druhé 
smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody/újmy/ušlého zisku vzniklé 
porušením této smlouvy, ani ustanovení o smluvní pokutě ani j iných ustanovení, které podle pro jevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této smlouvy, tj. mj. nároků na zaplaceni smluvních sankcf, 
na které vznikl objednateli nárok před okamžikem odstoupeni 

6. Nastanou-li u některé ze smluvnfch stran skutečnosti, bránici řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez 
zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání smluvních stran. 

XXI. 
DORUČOVÁN( 

1. Jakékoliv sdělení či jiný dokument, jenž má nebo může být doručen dle této smlouvy, se bude považovat za doručený: 
i. pokud je doručováno osobně, v okamžiku předáni do dispozice smluvní strany, a to i když smluvní strana 

odmítne sdělení či jiný dokument převzít, 
ii. pokud doporučenou poštou, třetí /3./ pracovní den poté, co bylo poštovnfm úřadem vystaveno potvrzení o 

odeslání, a to i když smluvní strana odmítne či opomene doporučenou zásilku převzít, ledaže bude prokázáno 
doručení dřívější, 

iil. pokud prostřednic~vím kurýrní služby, v den odeslání, 
iv. pokud je doručováno telefaxem, v okamžiku odesláni z faxového přístroje odesílatele za předp()kladu, že 

odesílatel obdržl potvrzení, že úplná faxová zpráva byla v pořádku odeslána na faxové číslo příjemce, 

v. pokud je doručováno emailem, v okamžiku odesláni z emailové adresy odesílatele za předpokladu, že odesilatel 
obdrží potvrzeni, že emailová zpráva byla doručena na emailovou adresu příjemce, jinak se považuje zpráva za 
doručenou okamžikem, kdy dorazí do elektronické schránky příjemce. 

vi. pokud je doručováno datovou schránkou, třetí /3./ pracovní den poté, kdy byl dokument dodán do datové 
schránky, a to i když se smluvní strana do datové schránky nepřihlásí. 

XXII. 
ZÁVfREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky očíslovaném 
dodatku k této smlouvě o dílo. 

2. Smluvnf strany se zavazuji, že prfpadné spory vyplývajfcf z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou. 
Nedojde-li k dohodě, budou přfpadné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se ř ídí platným právnfm řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb. 
občanským zákoníkem. 

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z nf vyplývající. Kvitance za částečné plnění a vracení 
dlužnfch úpisů s účinky kvitance se vylučují. 

S. Použití§ S77 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určeni množstevního, časového, územního nebo jiného 
rozsahu ve smlouvě je pevně určeno autonomnf dohodou smluvnfch stran a soud nenl oprávněn do smlouvy jakkoli 
zasahovat. 
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6. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před 
uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností 

smlouvy, jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat. 

7. Použití ustanovení§ 1726, § 1728, § 1729, § 1740 odst. 3, § 1757 odst. 2, 3, § 1950, zák. č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, se vylučuje. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 

9. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly a na důkaz souhlasu s jejím písemným zněním připojují na její závěr 
dle své svobodné, vážné a pravé vůle své vlastnoruční podpisy. 

10. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost 
uzavřené smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě 
bez prodlení sjednají náhradní ustanovení, která nahradí neplatná a kterými bude zaručeno dosažení věcného i 
právního účelu uzavřené smlouvy. 

ll. Tato smlouva je provedena ve čtyřech /4/ vyhotoveních s platností originálu, z nichž dvě /2/ obdrží objednatel a dvě 

/2/ zhotovitel. 

12. Zhotovitel je povinen postupovat v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. Nelegální práce dle úst. §s 

písm. e se zakazují. 

1. Nedflné přflohy této smlouvy jsou: 
příloha č. 1: Sazebník pokut 

XXIII. 
SEZNAM PŘÍLOH 

příloha č. 2: Poddodovatelské schéma (zpracuje zhotovitel) 
příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 
přfloha č. 4: Struktur~ předaných dokladů 

2. Další přflohy této smlouvy jsou uloženy u objednatele i zhotovitele v papírové a elektronické podobě: 
Projektová dokumentace stavby včetně povoleni a stanovisek DOSS 
Harmonogram (zpracuje zhotovitel) 

2 ~ -09- 2020 
V Olomouci, dne .................................... . V Olomouci, dne 18.9.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
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PřOoha č. 1 

Sazebník pokut BOZP, PO a OŽP 

A) Pravidla udělování pokut: 

1. Za kaldý jednotlivý případ porušení povinností zhotovitele v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví, po~árnf 
ochrany a ochrany fivotnfho prostfedf (dále jen té~ "BOZP, PO a OŽP") se zhotovitel zavazuje uhradit níže uvedené 
smluvnf pokuty, které mu múze podle této dohody objednatel udělit. 

2. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že je odpovědný i za své poddodavatele a může být na základě tohoto sazebníku 
pokut pokutován v případě, že jeho poddodavatelé budou porušovat zásady bezpečnosti práce, požárnl ochrany a 
ochrany životního prostředl. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že na vyzváni se jeho zaměstnanci a jeho poddodavatelů podrobí orientační dechové zkoušce 
nebo zkoušce na návykové látky. Odmltne-li některý ze zaměstnanců zhotovitele nebo jeho pod dodavatelů orientační 

dechovou zkoušku nebo zkoušku na návykové látky má se za to, že požil alkoholické nebo j iné návykové látky. Takový 
zaměstnanec bude pokutován a okamžitě vykázán ze staveniště. 

4. Zhotovitel se zavazuje strpět kontroly v oblasti BOZP, PO a OŽP na svém pracovním úseku a u svých zaměstnanců. 
Dále prohlašuje, že bude řádně a včas odstraňovat zjištěné nedostatky a přijímat nápravná opatření tak, aby 
nedocházelo k opakování zjištěných nedostatků. 

s. Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad či nepřijetl dostatečných opatření může být 
sankcionováno paušální částkou, dle níže uvedeného sankčního ceníku. Tato sankce nebrání objednateli udělit j i 
opakovaně, pokud nedojde ze strany zhotovitele ve stanoveném terminu k narovnání věci. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že smluvnl pokuta mu bude sdělena písemně s doložením porušení konkrétní oblasti. 
tástka smluvní pokuty bude zhotoviteli odečtena z fakturace. V případě uzavření fakturace se zhotovitel zavazuje 
uhradit smluvní pokutu bezodkladně po jejím vyčíslení a to nejpozději do 21 dnů. 

7. Zhotovitel je povinen bezodkladně uhradit pokuty uložené správními orgány bez účasti objednatele pokud byla 
pokuta udělena přímo zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům. 

8. Objednatel může uplatnit veškeré nároky náhrady škody, které mu vznikly porušením pravidel bezpečnosti práce, 
požárnf ochrany a ochrany životního prostředí z přlčiny chováni či porušení uvedených pravidel zhotovitelem či jeho 
poddodavatelů . Nároky na náhradu škody nejsou smluvní pokutou nikterak dotčeny. 
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Příloha č. 1 

B) Přehled pokut: 

BOZP- oblast porulenl Sankce 
Nepoužívání řádných osobních ochranných pracovních pomůcek. 5.000 Kč 
Porušení zásad bouracfch prad- NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce strojů a zařízení- NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad při práci s vyhrazeným technickým zařízením 10.000 Kč 
Porušení zásad při betonářských a souvisejících pracfl;h - NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce nad vodou nebo na její hladině- NV 591/2006 Sb. 10.000 Kč 
Porušení pravidel zachází s elektrickými spotřebiči a zařízením pro rozvod energie, revize zařízení 10.000 Kč 
- NV 591/2006 Sb., NV 101/2005 Sb., relevantní vydané ČSN a TN. 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahující se k BOZP dle platné legislativy ČR. 10.000 Kč 
Nepředložení požadovaných dokladů vztahujfcfch se k zajištění BOZP. 10.000 Kč 
Porušení zásad práce s žebříky- NV 362/2005 Sb., ČSN EN 131·3, zásady stanovené výrobcem. 15.000 Kč 
Požívání alkoholických nápojů a návykových látek na pracovišti 15.000 Kč 
Porušování Dopravního řádu staveniště a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 15.000 Kč 
Nezajištění výkopů a přechodů, svahování- NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad práce s jeřáby a manipulace s břemeny, jakožto jejich stohování- NV 591/2006 20.000 Kč 
Sb., ČSN ISO 12-480-1 

Porušení pravidel práce ve výškách a montážních prací- NV 362/2005 Sb., NV 591/2006 Sb. 20.000 Kč 
Porušení zásad pro práci s lešením a dočasnými stavebními konstrukcemi · NV 362/2005 Sb., 20.000 Kč 
relevantní vydaná ČSN. 
Přidělování zaměstnanců k pracovní činnosti bez příslušné kvalifikace (bez ověření platnosti 20.000 Kč 
průkazů, osvědčení, apod.) 
Neohlášen( mimořádné události a pracovního úrazu objednateli, neposkytnutí součinnosti při jeho 25.000 Kč 
vyšetřování objednateli. 
Porušování zásad BOZP dle platné relevantní legislativy ČR podzhotovitelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad BOZP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření 35.000 Kč 
-paušální částka. 

PO-oblast poru~ní Sankce 
Zneužití věcných prostředků požární ochrany 5.000 Kč 

Nedodržení zákazu kouřen(, používání otevřeného ohně a na vyznačených místech, kde je to 10.000 Kč 
zakázáno. 

Při bezodkladném neoznámení vzniklého požáru příslušnému HZS. 10.000 Kč 

Jiná zde nespeclfikovaná porušení vztahující se k PO dle platné legislativy ~R. 10.000 Kč 

Provádění prací s otevřeným ohněm a bez řádného zajištění dle platné legislativy ČR. 20.000 Kč 

Neudržování volných únikových cest a volného přístupu k nouzovým východům k rozvodným 20.000 KČ 

zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu v objektech a k prostředkům PO (nástěnné a 
podzemní hydranty) 

Porušování zásad PO dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 

Opakovaná porušení zásad PO, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných opatření - 35.000 Kč 

paušální částka . 

OŽP - oblast porulenr Sankce 
Nepořádek na staveništi, úkapy pod technikou a stroji. 10.000 Kč 

Jiná, zde nespecifikovaná, porušení vztahujld se k OŽP dle platné legislativy CR. 10.000 Kč 

Nepředložení dokumentace EMS a OŽP zajišťující ochranu před havárií a povodněmi, nepřed ložení 10.000 Kč 

dokumentů prokazujících relevantní nakládání s odpady a CHLP. 

Porušování ustanoveni zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zakotvených v interní relevantní 15.000 Kč 

dokumentaci objednatele. 
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.] Porušování ustanovení zákona 0 ochraně přírody č.114/1992 Sb. zakotvených v interní 15.000 Kč 

dokumentaci objednatele. 
Porušování Havarijního a Povodňového plánu a jiných interních řídících dokumentů objednatele. 20.000 Kč 
Porušování ustanovení zákona o vodách č.254/2001 Sb. zakotveních v internl dokumentaci 20.000 Kč 
objednatele. j 
Porušování ustanovení zákona o chemických látkách č. 356/2003 Sb. zakotvených v interní 20.000 Kč 
dokumentaci objednatele. 
Neohlášení mimořádné události a havárie objednateli, neposkytnutí součinnosti při jejím 25.000 Kč J 
vyšetřování objednateli. 

Nedostatečná havarijní připravenost a vybavenost. 30.000 Kč 
Porušování zásad OŽP dle platné relevantní legislativy ČR poddodavatelem zhotovitele. 30.000 Kč 
Opakovaná porušení zásad ochrany OŽP, neodstranění zjištěných závad, nepřijetí dostatečných 35.000 Kč 
opatření- paušál nf částka . 
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