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	DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 25.6.2020
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).



	Smluvní strany


1.1. Objednatel:		Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž 						 
	sídlo: 		Nábělkova 539/3, 767 01 Kroměříž
	statutární zástupce:		Ing. Bronislav Fuksa, ředitel školy
	IČ:		00568945
	DIČ:		CZ00568945
	daňový režim:		plátce DPH 
	telefon:		
	bankovní spojení:		Komerční banka a.s.
	č. účtu:		15233-691/0100
	(dále jen „objednatel“)


1.2. Zhotovitel:	TEMINI Stav s.r.o.
	sídlo: 	Kotojedská 434/17d, 767 01 Kroměříž
	zapsaný v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 87647
	zastoupený:	Michal Dohorák, jednatelem společnosti
	osoba oprávněná jednat za
	zhotovitele ve věcech technických: 	
	telefon:	
	IČ:	039 87 752
	DIČ:	CZ039 87 752
	daňový režim:	Plátce DPH
	bankovní spojení:	ČSOB
	č. účtu:	2698438520/0300
	(dále jen „zhotovitel“)

Na základě vzájemné dohody uzavírají dnešního dn	e, měsíce a roku výše uvedené smluvní strany Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 25.6.2020, jejíž předmětem je zhotovení stavby „SŠ-COPT Kroměříž - Rekonstrukce střechy tělocvičny-část A“.
Na základě nabytí právní moci stavebního povolení , se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení celého díla uvedeného v článku 3.2. smlouvy o dílo.
3. Termíny a místo plnění

3.2. Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání 
a převzetí díla se posouvá do:	17.10.2020  


	Ostatní ujednání



a) Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem ke smlouvě o dílo zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
b) Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
c) Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
d) Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož, připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
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V Kroměříži dne 28.08.2020    		                    	      V Kroměříži dne 28.08.2020





…………….……………………………….	………………………………………….
	Ing. Bronislav Fuksa	Michal Dohorák
	ředitel školy 	jednatel společnosti
	objednatel	zhotovitel
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