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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

evidované u objednatele pod č. 006/OS/2020 

evidované u zhotovitele pod č. OV15-15/20 

 (dále jen „tento dodatek“) 

mezi 

Objednatel:  STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik 

se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

ALX, vložka 296 

zastoupený: Tomášem Hebelkou, MSc, generálním ředitelem 

IČO: 00001279 

DIČ: CZ00001279 

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu: 200210002/2700 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:  TECHNISERV, spol. s r.o. 

se sídlem Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 140 00 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, 

vložka 5239 

zastoupený: Petrem Králem, výkonným ředitelem divize 1 / z pověření 

IČO: 44264020 

DIČ: CZ44264020 

bank. spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu: 435742011/0100 

adresa pro doručování: Moskevská 86, 101 00 Praha 10  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(dále společně „smluvní strany“) 

      

I. 

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2020 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“). 

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle čl. IV odst. 1 písm. a), c) a d) a odst. 2 smlouvy 

se rozšiřuje o práce, na kterých se smluvní strany dohodly, že mají být provedeny nad rámec 

původně sjednaného plnění (vícepráce), a to v rozsahu změnového listu č. 01 – položkového 

soupisu skutečně provedených prací a dodávek, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a který je 

podkladem pro vypracování tohoto dodatku ve smyslu čl. V odst. 3 a čl. VII odst. 4 smlouvy. 

2. Důvodem pro rozšíření předmětu plnění je skutečnost, že v prostoru stavby akce „Celková 

rekonstrukce střechy nad pracovištěm REVIZE v 4. NP VZI“ byly objednatelem instalovány nové 

technologie (VZT, zvlhčovače vzduchu apod.), které brání ve zpětné montáži demontovaných 

bezpečnostních prvků na původní místa, a bylo třeba provést úpravy kabelových tras. Dále bylo 
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potřeba doinstalovat v rámci předmětné rekonstrukce poškozené a demontované magnetické 

kontakty na oknech a dveřích. 

3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dle čl. V odst. 3, čl. VII odst. 4 a čl. XVII odst. 8 

smlouvy dohodly, že smlouva se mění takto: 

Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní: 

„1. Celková cena za předmět plnění dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí 

bez DPH: 

689.710,35 Kč 

(slovy: šest set osmdesát devět tisíc sedm set deset korun českých a třicet pět haléřů).“ 

Závazný položkový rozpočet ve formě oceněného výkazu výměr tvoří součást přílohy č. 1 této 

smlouvy 

II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto dodatkem dotčena a zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Tento dodatek je sepsán v českém jazyce ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom výtisku. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), zveřejněn po jeho podpisu Smluvními stranami prostřednictvím registru 

smluv. Veškeré úkony související se zveřejněním zajistí objednatel. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 01 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv podle zákona o registru smluv.  

 

V Praze dne: __________________   V Praze dne: __________________  

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

 

________________________________   ________________________________ 

             Tomáš Hebelka, MSc           Petr Král 

     generální ředitel            výkonný ředitel divize 1 

STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik       TECHNISERV, spol. s r.o. 

 


