	
	

Číslo smlouvy objednatele: 
Číslo smlouvy zhotovitele:


	
DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
na zhotovení stavby na akci
„OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“
uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 





1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:


1.1. Objednatel	:	Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
	ekonomická Zlín
Sídlo	:	nám. T. G. Masaryka 3669, 760 01 Zlín
Statutární orgán	:	doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	:	Mgr. Petr Bělaška, zástupce statutárního orgánu
b) ve věcech technických	:	Mgr. Petr Bělaška, zástupce statutárního orgánu	
IČ	:	005 66 41
DIČ	:	Pro tuto veřejnou zakázku není objednatel plátcem DPH
Bankovní ústav	:	Komerční banka, a.s.; pobočka Zlín
číslo účtu	:	12137661/010
Tel. 	:	577 006 55
E-mail	:	p.belaska@oazlin
ID DS 	: 	qru97h2		
		


1. Zhotovitel	: RI OKNA a.s.	 
Sídlo	: Úkolky 1055, 69681 Bzenec	 
Statutární orgán	: Petr Ingr, předseda představenstva 
Zapsán v obchodním rejstříku	: vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4626
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních	: Antonín Světinský, obchodní oddělení	 
		 
b) ve věcech technických	: Jan Kasarda, vedoucí realizací	 
		 
IČO	: 607 24 862	
DIČ	: CZ60724862
Bankovní ústav	: MONETA Bank a.s.	
Číslo účtu	: 162123169/0600	 
Tel. / Fax	: 518 389 511 / 518 389 516	 
E-mail	: svetinsky@ri-okna.cz	
[bookmark: _GoBack]

V souladu s čl. 17 smlouvy o dílo na zhotovení stavby na akci „OA T. Bati a VOŠE Zlín – rekonstrukce prosklených stěn ve spojovacím krčku“ (dále jen smlouva), uzavřenou smluvními stranami dne 24.02.2020, lze tuto smlouvu měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

Změny se přijímají v článcích


2. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

Za článek 2.14. Smlouvy o dílo se vkládá nový článek 2.15., který zní takto:


Předmět díla se rozšiřuje o vícepráce v části SO 01 Výměna výplní otvorů. Po zahájení realizace akce zhotovitel zjistil nemožnost kotvení nosné konstrukce prosklených stěn do stávajících železobetonových stropů. V projektu bylo předpokládáno, že strop tvoří železobetonová  deska schopná přenést zatížení, způsobené kotvením nosné konstrukce. Při realizaci bylo zjištěno, že strop má žebírkovou konstrukci, která je pro kotvení nevhodná. Zhotovitel navrhuje vyztužení konstrukce příhradovými nosníky, které zatížení bezpečně přenesou.
Rozsah uvedených změn je specifikován ve Změnovém listu č, 1, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 smlouvy.



4.	CENA DÍLA
Čl. 4.2. Smlouvy se mění takto:

[bookmark: _Ref319912246]Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

8 581 247,78 Kč vč. DPH
(slovy:osmmilionůpětsetosmdesátjedentisícdvěstěčtyřicetsedmkorunčeských,
sedmdesátosmhaléřůčeských)


Výpočet nově sjednané ceny:
Celkové náklady SO bez DPH 	6 961 712,06 Kč 
Vícepráce bez DPH 	130 228,25 Kč 
Celkové náklady dodatku č. 1 bez DPH 	7 091 940,31 Kč 
DPH 21% 	1 489 307,47 Kč
Celkové náklady dodatku vč. DPH 	8 581 247,78 Kč















ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny. V případě, že by nebylo jednoznačné, které ustanovení smlouvy o dílo se použije, případně by byla některá ustanovení duplicitní, či v kontradikci, použije se při výkladu to ustanovení smlouvy o dílo a takový výklad, který nejlépe vystihne cíl a smysl změny sledované tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo.


Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku na základě jejich svobodné, vážné vůle prosté omylu. 

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, všechny s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.






V Zlíně dne …………………              			            V Bzenci dne ……………….

Objednatel:							Zhotovitel:
		






………………………………………				…………………………………………
Doc. RNDr. Aleš Ruda Ph.D., 				    Petr Ingr,
         ředitel školy				    jednatel	
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