DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami
Organizace:	Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Písek, 
	Komenského 86
sídlo:	Komenského 86, 397 11 Písek
IČO:	00511382
DIČ:	CZ00511382
číslo účtu:	16030271/0100
jednající prostřednictvím:	Ing. Zuzany Sýbkové, ředitelky školy
na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost:	TUBEKO SPORT spol. s r. o.
sídlo:	Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO:	49825020
DIČ:	CZ49825020
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou (oddíl C, vložka 32892) Klikněte sem a zadejte text.
číslo účtu:	19-1819530207/0100
bankovní spojení:	KB a. s. Nové Strašecí
jednající prostřednictvím: 	Ing. Ivan Šretter a pan Václav Tuček, jednatelé společnosti
 na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: „Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek“ (dále jen „zakázka“).

Výše uvedená smlouva se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje takto:

[bookmark: _Ref374529472]
Předmět díla a místo plnění
Na konec článku se doplňuje nový odstavec č. 10 v tomto znění:

0. Zhotovitel se taktéž zavazuje provést pro objednatele práce v rozsahu dle podrobného položkového rozpočtu dodatek č. 1 ze dne 22. 9. 2020 zpracovaného zhotovitelem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
1. [bookmark: _Ref374528434]
Cena díla
[bookmark: _Ref374530952][bookmark: _GoBack]Odstavec č. 2 článku se ruší a je nahrazen novým v tomto znění:
1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:
	Celková cena dle SoD bez DPH:
	6.386.997,60 Kč

	Cena díla dle dodatku č. 1 čl. II, odst. 10. bez DPH
	  294.490,97 Kč

	Cena díla dle SoD bez DPH:
	6.681.488,57 Kč

	DPH z celkové ceny:
	1.403.112,60 Kč

	Celková cena včetně DPH:
	8.084.601.17 Kč



Odstavec č. 3 článku se ruší a nahrazen novým v tomto znění:
1. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 31. 3. 2020, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a cenové nabídky ze dne 22. 9. 2020, který je přílohou tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.
1. 
Závěrečná ustanovení
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku č. 1 včetně jejich příloh a s celým obsahem souhlasí. 
Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. 

PŘÍLOHY SMLOUVY
	Příloha č. 1
	Oceněný soupis prací vč. výkazu výměr

	Příloha č. 3
	Plná moc k podpisu dodatku spolujednatele




	V Písku dne: 29. 9. 2020
	
	

	Objednatel:                                                           
	Zhotovitel:
	

	………………………………………………
	......................................................
	


     Ing. Zuzana Sýbková					             Ing. Ivan Šretter
           ředitelka školy							jednatel společnosti
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	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek - skládkovné 170504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	

	
	Místo:
	 
	
	
	Datum:
	21.09.2020

	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	

	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	DIČ:
	

	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	

	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	

	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	294 490,97

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně

	
	DPH
	základní
	294 490,97
	
	
	21,00%
	61 843,10

	
	
	snížená
	#ODKAZ!
	
	
	15,00%
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	356 334,07

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	Zhotovitel
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Datum a podpis:22. 9. 2020
	Razítko
	Datum a podpis:
	 22. 9. 2020
	Razítko


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek - skládkovné 170504

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.09.2020

	Zadavatel:
	
	
	
	Projektant:
	

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	

	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	294 490,97

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	294 490,97

	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	294 490,97

	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	
	
	Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek - skládkovné 170504
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	21.09.2020

	
	
	
	
	
	
	
	

	Zadavatel:
	0
	
	
	Projektant:
	0

	Zhotovitel:
	
	
	
	Zpracovatel:
	0

	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	294 490,97

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	294 490,97

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	294 490,97

	1
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	t
	3 104,480
	94,86
	294 490,97




	TUBEKO SPORT, spol. s r.o.

	Na armádě 364, 270 62 Rynholec

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

	tel.: 313 573 263
	IDDS: khxvjpj
	tubeko@tubeko.cz
	www.tubeko.cz

	Držitel certifikátu systému řízení jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, 14001:2005 a ČSN OHSAS 18000





Plná moc k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo

na akci: Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek





Já, níže podepsaný Václav Tuček jako statutární zástupce společnosti TUBEKO SPORT, spol. s r.o., sídlem Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ: 498 25 020, dávám plnou moc k podpisu dodatku ke smlouvě na akci: Rekonstrukce sportoviště pro SOŠ a Gymnázium Písek, panu Ing. Ivanovi Šretterovi.

V Rynholci dne: 25.9.2020





............................................................
Václav Tuček
jednatel společnosti











Plnou moc přijímám dne: 25.9.2020, Ing. Ivan Šretter  .....................................................
