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DODATEK č. 6 

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
 

na zpracování díla „Jednoduché pozemkové úpravy-upřesnění přídělu-určení hranic 
pozemků v k.ú.  Lubnice“ 

 
 
 

Objednatel:                                           Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
                                                               Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 
                                                               Hroznová 277/17, 603 00 Brno 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
tel.: +420 727 957 163 
e-mail: jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
v technických záležitostech oprávněn jednat: RNDr. Dagmar Benešovská 
 vedoucí pobočky Znojmo  
tel.:   +420 702167 665  
e-mail: pk.znojmo@spucr.cz 
bankovní spojení:                                  Česká národní banka 
číslo účtu:                                              3723001/0710 
IČ/DIČ:  01312774 / CZ01312774, není plátcem DPH 
ID DS: z49per3 
 
 
Zhotovitel:  EKOS T, spol. s r.o. 
sídlo: Bezručova 68, 674 01 Třebíč 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Aleš Tůma, jednatel 
                                                                        Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxx 
tel.:                                                         xxxxxxx 
e-mail: xxxxxxx 
bankovní spojení: ČS Třebíč. 
číslo účtu: 1521409359/0800   
IČ: 63470985  
DIČ: CZ63470985 
ID DS: 2r63dp8 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KOS Brno C19 972. 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ: xxxxxxx. 

 
V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.3. Smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 
na zpracování Jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přídělu – určení hranic 
pozemků v k.ú. Lubnice, se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního 
celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o 
určení hranic pozemků. 
 
Smluvní strany se dohodly tak, že dodatkem č. 5 sjednaný termín předání hlavního celku 3.6. 
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic 
pozemků 30. 9. 2020 je dohodou stran nově stanoven na 30. 10. 2020. 
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Důvodem pro posunutí termínů předání hlavního celku 3.6. je skutečnost, že hlavní celek 3. 5. 
Zpracování upřesnění přídělu byl odevzdán v řádném termínu dle smlouvy, tj. dne 31. 7. 2020 
a následně pak kompletní mapové dílo bylo odevzdáno ke kontrole na Katastrální pracoviště 
Znojmo dne 31. 8. 2020. Dokumentace k výstupními nároku byla vystavena v termínu od  
25. 8. 2020 do 23. 9. 2020. Během vystavení pak byly uplatněny námitky k výstupnímu nároku, 
které se v současné době řeší a jsou tak důvodem pro přepracování již odevzdaného 
mapového díla. Přepracované mapové dílo je třeba předložit opětovně Katastrálnímu 
pracovišti Znojmo k posouzení. Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dohodly na 
posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Dokumentace pro obnovu katastrálního 
operátu na podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků o 30 dnů na 30. 10. 2020.   
 
Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně Přílohy č. 1 ke 
smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 
Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 516-2018-523101 ze dne 26. 4. 2018 
zůstávají v platnosti.  
 
 
 
V Brně dne: 29. 9. 2020                                          V Třebíči dne: 29. 9. 2020 
dle el. podpisu                                                         dle el. podpisu 
 
 
 
Za objednatele:                          Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
..........................................    .................................................... 
Ing. Renata Číhalová         Ing. Aleš Tůma, jednatel 
ředitelka KPÚ pro JMK    Ing. Libor Sedláček, jednatel 
v z. JUDr. Jarmila Báčová 
   
 
 

 

 

 

 

 
Za správnost: Ing. Marika Chválová 



Příloha k dodatku č. 6 SoD - JPÚ - upřesnění přídělu - určení hranic pozemků v k.ú. Lubnice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 8 2 000 16 000,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000,00

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 545 600 327 000,00 31.5.2019

1 376 550,00 31.5.2019

3.5. Zpracování upřesnění přídělů

3.5.1. Dokumentace ke vstupnímu nároku

3.5.2. Dokumentace k výstupnímu nároku

817 500,00 31.7.2020

3.6
Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na 

podkladě rozhodnutí o určení hranic pozemků
ha 545 500 272 500,00 30.10.2020

272 500,00 30.10.2020

30.9.2018

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm

Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v 

Kč

3.Dokumentace pro obnovu katastrálního operátu na podkladě 

rozhodnutí o určení hranic pozemků celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Zpracování upřesnění přídělů (3.5.1. - 3.5.2.) bez DPH v Kč

1 376 550,00

817 500,00

30.7.20183.4.1.

3.4.2.

163

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.4.) bez DPH v Kč

31.7.2020

Zpracování upřesnění přídělů celkem (3.5.1.- 3.5.2.) bez DPH v 

Kč

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ ha 545 1 000 545000,00

3.4.3.

ha 545

272 500,00

2 466 550,00

517 975,50

2 984 525,50

2 850 464550,00 31.3.2019

1 500 817500,00




