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„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

„Samostatný parkovací systém P+G a B+R v Kroměříži – Parkovací dům na ulici Havlíčkova“

Evidenční číslo Objednatele




Evidenční číslo Zhotovitele

            SML/223/2020





    ……………………………….

Dodatek č. 1 ke
 SmlouvĚ o dílo 
OBJEDNATEL:
Město Kroměříž
Sídlo:



Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž
Zastoupeno: 



Mgr. Jaroslavem Němcem, starostou
IČO: 



00287351
DIČ: 



CZ00287351
Bankovní spojení: 



Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 



8326340247/0100
(dále jen „objednatel")
a

ZHOTOVITEL:

Sdružení firem VW WACHAL a.s. a GriToN CZ s.r.o., zkratkou S-VWGR 

Sídlo:




Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: 



Ing. Viliam Wachal, statutární ředitel
Bankovní spojení: 


ČS a.s. Kroměříž, č. ú.: 1481817349/0800






ČSOB a.s. Kroměříž, č.ú.: 174042489/0300






KB a.s. Kroměříž, č.ú.: 27-1499300217/0100

RaiffeisenBank a.s., č.ú.: 5024502091/5500
Vedoucí účastník společnosti:        
VW WACHAL a.s.                       
se sídlem: 
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
zastoupený: 



Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem
IČ:                   
25567225
DIČ:                   
CZ25567225
na základě zmocnění podle smlouvy o společnosti 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2976
Člen společnosti:        


GriToN CZ s.r.o.                      
se sídlem: 
U Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3
zastoupený: 



Petr Vondruška, jednatel 
IČ:                   
07936576
DIČ:                   
CZ07936576
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  vložka 310776
(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a zhotovitel dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve

znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“):

I. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se s ohledem na čl. 2. 4. odst. 2. 4. 1. uzavřené Smlouvy o dílo dohodly na úpravě čl. II odst. 2.2. bodu 2.2.3., který nově zní následovně: 

Článek II. Doba plnění

2.2.
DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1.
zahájení provádění díla k termínu podle čl. VI. odst. 6.1.1. této smlouvy
2.2.2.
provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem 

nejpozději 21 kalendářních dnů před termínem podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2.2.3.
řádné ukončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání, 

nejpozději do 144 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy

2.2.4.
odstranění veškerých vad a nedodělků, 

nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst. 2.2.3. této smlouvy
2. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny. 
II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí objednatel.

2. Tento Dodatek byl schválen na 56. schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 7. 9. 2020 usnesením číslo 1409. 

3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.

4. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 paré s platností originálu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

V Kroměříži dne 7. 9. 2020
 V Kroměříži dne 7. 9. 2020
_________________________


    
          

__________________________

                 za Objednatele
                           za Zhotovitele

          Mgr. Jaroslav Němec

       Ing. Viliam Wachal


         starosta města Kroměříže
     




         statutární ředitel
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