
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 7U/2020/16
(dále jen „Dodatek č. 1“)

Městská část Praha 7
se sídlem :		Praha 7 – Holešovice, U Průhonu 1338/38, PSČ 170 00
IČ:			00063754
DIČ:			CZ00063754

Zastoupená :

7U s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 80661
se sídlem :                Praha 7 – Holešovice, Ortenovo náměstí 947/12a , PSČ 170 00
jednající : 		Mgr. Tomáš Trnka, jednatel společnosti
IČ :			26418274
DIČ : 		            CZ26418274	
bankovní spojení : 	XXX 
číslo účtu : 		XXX

(dále jako „objednatel“)

a

SUOROS s.r.o.	 
sídlo: Komunardů 431/12, 170 00 Praha7 		
zastoupená: Rostislav Málek – jednatel společnosti (podepisující osoba)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze vložka C 65362
IČO: 25733923
DIČ: CZ25733923		
bank. spojení: XXX 	 
č. účtu:XXX	
tel.: XXX		
e-mail: XXX
(dále jako „zhotovitel“)
1. Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 5 Smlouvy o dílo 
č. 7U/2020/16, která byla uzavřena dne 10.8. 2020 (dále jen „Smlouva“), v souladu s  čl. 4 odst. 5 Smlouvy a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem mění cena a termín dokončení díla.
2. Ke změně ceny a termínu dokončení plnění díla dochází v důsledku nutnosti provést vícepráce v souvislosti s nutností výměny vchodových dveří do bytové jednotky, a to z důvodu degradaci dřeva původních dveří do jednotky. Po vybourání podlahové krytiny a vytvoření dveří do koupelny z pokoje byl veliký výškový rozdíl podlah a tak se betonovala podlaha v koupelně aby se výškový rozdíl srovnal. Ponechání stávajícího topidla, které po servisní prohlídce, pročištění a seřízení není nutné vyměnit za nové. Předmět dodatku je vymezen změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást smlouvy, jako příloha č. 1a a je přiložen k tomuto Dodatku č. 1. 
3. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází tímto Dodatkem k prodloužení doby plnění o 15 dní, proto se v čl. 3. odst. 3.1 mění doba dokončení celého Díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:
„3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto    termínech:
Termín předání a převzetí staveniště       do 5 dnů ode dne účinnosti smlouvy,
Termín dokončení stavebních prací:	do 55 dnů od zahájení stavebních prací“

4. Ve smlouvě v čl. 4 dochází tímto Dodatkem č.1 ke změně ceny díla, a to o 11 695,- Kč bez DPH, proto se v čl. 4. odst. 4.1 mění cena celého díla tak, že se stávající text čl. 4. odstavce 4.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:
„4.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně bude dopočtena DPH ve výši podle platné sazby ke dni zdanitelného plnění. Cena je stanovena na základě výkazu výměr a pro její stanovení je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla obsahuje mimo jiné také náklady na:
	-	vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, parkování,
	-	zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost,
	-	odvoz, likvidaci a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů,
	-	zajištění všech nezbytných zkoušek.


	Celková cena dle smlouvy bez DPH
	
	204 291,45,- Kč

	Cena dle Dodatku č.1 bez DPH
	
	11 695,- Kč

	DPH celkem dle dodatku
	15 %
	1 754,- Kč

	DPH celkem dle smlouvy
	15%
	30 643,72,- Kč

	Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH
	
	215 986,45,- Kč

	Celková cena dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH
	
	248 384,17,- Kč



Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.“
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
6. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7.
7. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti. 

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
9. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Dodatku č. 1 a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
10. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
11. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva stejnopisy a Zhotovitel jeden. 
12. Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
· Příloha č. 1a smlouvy – změnový list č. 1 ze dne 23.09. 2020


V Praze dne 				            	V Praze dne 


Objednatel						Zhotovitel


XXX							XXX
…………………………..			         	….…..……………………
7U s.r.o.			       			SUOROS s.r.o.			    Mgr. Tomáš Trnka                                        	   	Rostislav Málek
jednatel						jednatel
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