
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

■
 EVROPSKÁ UNIE 

Fond soudržnosti

Operační program Životni prostředí

Obchodní podmínky 
na provedení stavby s názvem: 

„Odkanalizování Lhoty“

IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Sídlo:
Zastoupená:

Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

25205625
CZ25205625
v oddílu B, vložce 574 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni 
Plzeň 2 -  Doudlevce, Malostranská 143/2, PSČ: 326 00 Plzeň 26 
.................... ................... předsedou představenstva a ...... .................. 
...............členem představenstva 
................................
.......................

na straně jedné jako objednatel (dále také jen „Objednatel“)

Společnost O dkanalizovaní Lhoty
na základě společenské smlouvy ze dne 26.6.2018) 
sídlem STAVMONTA spol. s r.o.
Hřbitovní 996/33, Doubravka, 312 00 Plzeň

STAVMONTA spol. s r.o. (správce společnosti)
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Sídlo:
Zastoupená:

E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

40525007
CZ40525007
v OR u KS v Plzni oddíl C, vložka 1085
Hřbitovní 996/33, 312 00 Plzeň
...... ........................... jednatelem společnosti
............................. prokuristou společnosti
stavmonta@stavmonta.cz
.................
.....................

PORR a.s. (člen/společník společností)
IČO:
DIČ:
Zapsaná:
Sídlo:
Zastoupená:

E-mail:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

43005560
CZ3005560
v OR u MS v Praze oddíl B, vložka 1006
Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
...... ...................... člen představenstva
.................., člen představenstva
................................... člen představenstva
...... ...................prokurista
............................ prokurista
...... .....................prokurista
.......................... filiální prokurista
............. filiální prokurista
...... .............................., filiální prokurista
...... ...........Kyslík, filiální prokurista
.................... filiální prokurista
(dle zápisu v obchodním rejstříku -  vždy 2 členové představenstva společně 

nebo 2 prokuristé společně nebo filiální prokurísta společně s prokuristou) 
porras@porr.cz 
...............................
.............................

na straně druhé jako zhotovitel (dále také jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", je-li odkazováno na některou z nich)
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uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto

d o d a t e k  č .  3 na  s t a v e b n í p r á c e

k e  s m l o u v ě  o d í l o  z e  d n e  1 7 .  9 . 2 0 1 8 ,

z n ě n í  d o d a t k u č .  1 z e  d n e  1 7 . 1 2 .  2 (

a d o d a t k u  č .  2 z e  d n e  1 8 .  1 1 . 2 0 1 9

( d á l e  j e n „ S m l o u v a “ )

Předmětem tohoto dodatku jsou:

1. ČI. 5.1.1. Smlouvy •

1.1 V průběhu realizace Díla byla zjištěna nutnost provedení víceprací i méněprací, které nebyly součástí původních zadávacích
podmínek a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení Díla, a to:

a) SO 13.2. Úprava povrchů ostatní část B -  bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 3 
ze dne 18. 9. 2020

b) SO 13.1. Úprava povrchů -  část A - bližši specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 4 ze dne 
18. 9. 2020

c) SO 08 Skupina objektů stoky B, B0, B1, B1-1, B1-2, B1-3, B4 - bližší specifikace a zdůvodněni je uvedeno ve 
změnovém listu č. 5 ze dne 18. 9. 2020

d) Celá stavba - tvarovky pro prodloužené odbočky S01,S04,S07,S08,S09,S012 - bližší specifikace a 
zdůvodněni je uvedeno ve změnovém listu č. 6 ze dne 18. 9. 2020

e) SO 13.2. Úprava povrchů ostatní část B - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 7 ze 
dne 18. 9. 2020

f) SO 04.3. Stoka E1 - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 1 ze dne 18. 9. 2020
g) SO 04.9. Stoka F - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 2 ze dne 18. 9. 2020
h) SO 07.5. Stoka C2 - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 3 ze dne 18. 9. 2020
i) SO 07.23. Stoka C4-4 - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 4 ze dne 18. 9. 2020
j) SO 08.1. Stoka B - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 5 ze dne 18. 9. 2020
k) SO 08.5. Stoka B1-1 - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 6 ze dne 18. 9. 2020
l) SO 08.9. Stoka B1-3 - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 7 ze dne 18. 9. 2020
m) SO 06.4. Havarijní přeliv - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 8 ze dne 18. 9. 

2020
n) SO 04 Prodloužené odbočky skupiny E a F - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 

9 ze dne 18. 9. 2020
o) SO 07 Prodloužené odbočky skupiny C - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 10 

ze dne 18. 9. 2020
p) SO 08 Prodloužené odbočky skupiny B - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 11 

ze dne 18. 9. 2020
q) SO 09 Prodloužené odbočky skupiny A - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 12 

ze dne 18. 9. 2020
r) SO 01 Prodloužené odbočky skupiny G - bližší specifikace a zdůvodnění je uvedeno v doměrkovém listu č. 13 

ze dne 18. 9. 2020

1.2 Celková cena víceprací uvedených v č. 1.1 tohoto dodatku činí částku .........................................

1.3 Celková cena méněprací uvedených v č. 1.1 tohoto dodatku činí částku ......................................
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1.4 Veškeré shora uvedené vícepráce a méněpráce jsou nepodstatnou změnou Smlouvy (závazku):

a) jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, 
b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky,
tudíž lze o tyto vícepráce a méněpráce změnit Smlouvu na základě ustanovení § 222 odst. 6 zákona číslo 134/2016 Sb., zákona 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1.5.Celková finanční bilance změn předmětu Díla uvedených v čl. 1.1 tohoto dodatku představuje zvýšení ceny za Dílo o částku 
5.748.467,20 Kč bez DPH.

1.6 V návaznosti na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně ceny za dílo. S ohledem na tuto skutečnost se stávající 
text č. 5.1.1. Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena za Dílo v rozsahu dohodnutém v této Smlouvě a za podmínek v ní uvedených je cenou dohodnutou Smluvními 
stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění a vychází z nabídkové ceny Zhotovitele, 
vykalkulované v rámci zadávacího řízení s názvem „Odkanalizování Lhoty“.

Cena za Dílo (tj. cena bez daně z přidané hodnoty) činí 161.957.088,12 Kč (slovy:
stošedesátjednamilionůdevětsetpadesátsedmtisícosmdesátosm korun českých a dvanácti haléřů). Daň z pňdané 
hodnoty stanovena podle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 34.010.988,51 Kč (slovy: 
třicetčtyřimilionůdesettisícdevěsetosmdesátosm korun českých a padesátjedna haléřů). Součet ceny za Dílo a daně z 
přidané hodnoty stanovené dle právních předpisů účinných ke dni uzavření Smlouvy činí 195.968.076,63 Kč 
(slovy:stodevadesátpětmilionůdevětsetšedesátosmtisícsedmdesátšest korun českých a šedesátin haléřů).“

1.7 Smluvní strany shodně prohlašují, že byl dodržen postup pro případ změn sjednané ceny za Dílo předvídaný v čl. 5.4. 
Smlouvy.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti exemplářích, z nichž tři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku 
má platnost originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-lí tímto dodatkem dotčeny.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a 
srozumitelně s tím, že tento dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v časové tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak 
následuje:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:
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