Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ev.č. 493/MO/2020 uzavřené dne 6.5.2020, vyhotovený dle § 2586 
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 987/20-RM ze dne 10.9.2020, týkající se stavební akce: 

„ Bazén evžena rošického 6, Jihlava – Rekonstrukce a rozšíření vzduchotechnického systému v části objektu “

_______________________________________________________________________________
I. SMLUVNÍ STRANY

	I.1.
	Objednatel:
	Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

	
	
	Zastoupený
	Ing. arch. Martinem Laštovičkou náměstkem primátorky

	
	
	IČO:
	002 86 010

	
	
	DIČ:
	CZ 00286010

	
	
	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava

	
	
	Číslo účtu:
	20028-1466072369/0888

	
	
	
	

	I.2.
	Zhotovitel:
	ATALIAN CZ, s.r.o., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5



	
	
	Zastoupený
	Ing. Lenkou Vořechovou, jednatelkou

	
	
	Zápis v obchodním rejstříku:
	vedený Městským soudem v Praze

	
	
	Oddíl: C
	Vložka: 46124

	
	
	IČO:
	250 59 394

	
	
	DIČ:
	CZ25059394

	
	
	Bankovní spojení:
	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

	
	
	Číslo účtu:
	2113355210/2700


	I.3.
	Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:
	Bc. Ondřej Stránský

	
	
	
	Ing. Jakub Hanák

	
	
	
	Miroslav Veselý

	
	
	za zhotovitele:
	Ing. Jakub Jiroušek

	
	
	
	Ing. Martin Hybš



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:
II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo 
ev. číslo 469/MO/2020. 

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:  
h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě:
242 096,- Kč

Provedení méněceprací (odpočtu) v celkové hodnotě:
271 991,- Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem, objednatelem a technickým dozorem investora.

III. .

IV. V článku IV. CENA  ZA DÍLO  se mění odstavec IV.1. následovně: 

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla dle SOD bez DPH:
5 982 674,87 Kč
Vícepráce
      +   242 096,- Kč

Méněpráce
- 272 391,- Kč
Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH
   - 30 295,- Kč

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1
5 952 379,87 Kč
Statutární  město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v  případě  realizace 
stavebních prací dle této smlouvy o dílo se jedná o ekonomickou činnost. 
V případě poskytnutí plnění dle § 92e  zákona o DPH se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.
V. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

VI. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 493/MO/2020 uzavřené dne 6.5.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami 
a  účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.
	V Jihlavě dne: 15.9.2020
	
	V Praze dne: 23.9.2020

	
	
	

	
	
	

	Ing. arch. Martin Laštovička

náměstek primátorky
	
	Ing. Lenka Vořechová

jednatelka společnosti
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